

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Доступная среда											
Отчетный период III квартал 2020 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФПП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 04. Доступная среда.											
X	X	X	X	X	X	X	X	59 459 989,60	59 340 303,20	42 677 705,90	185 515,26
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения											
X	X	X	X	X	X	X	X	1 168 590,30	1 169 330,70	725 908,50	168 720,26
1.1	Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды	X	Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Министерство транспорта Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации	31.12.2025			Срок окончания реализации не наступил	47 724,90	48 984,80	21 219,70	34 900,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Проведение курсов повышения квалификации руководителей, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов	X	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению обучающих мероприятий для руководителей, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 2019 – 2020 годах (двухгодичный) № 07.Z05.11.0012 от 25 июля 2019 г. Исполнитель - АНО ДПО «Просвещение-Столица» Стоимость контракта: 34 000,00 тыс. руб., 17 000,00 тыс. руб. – 2019 г.; 17 000,00 тыс. руб. – 2020 г.	19 040,10	20 000,00	5 135,10	17 000,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
		Меры нейтрализации не требуются									
1.1.1.1	Контрольное событие 1.1.1.1 Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации руководителей, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов	контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	30.09.2020	25.07.2019		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом	X	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	31.12.2022		X	По состоянию на конец I полугодия проведен мониторинг мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом. Государственный контракт на оказание услуг по экспертному сопровождению реализации мероприятий ГП РФ «Доступная среда» по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2019 – 2020 годах (двухгодичный) ГК № 07.Z05.11.0008 от 17 июня 2019 г. Исполнитель - Исполнитель – ООО «Оценка качества образования». Стоимость контракта: 19 600,00 тыс. руб. 9 800,00 тыс. руб – 2019 г.; 9 800,00 тыс. руб. – 2020 г.	9 800,00	10 000,00	4 606,00	9 800,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна»	X	Абрамов А.В., Руководитель, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт № 130-55/2020 от 02.06.2020 г.: лот 2.4.11. «Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна»». Цена контракта 8 100 000 руб.	8 100,00	8 200,00	3 390,00	8 100,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Создание и обеспечение деятельности федерального ресурсного (информационно-методического) центра по формированию доступной среды	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	В соответствии с приказом Минтруда России от 3.10.2019 № 656-ФЗ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" поручено создать до 01.01.2020 года федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - ФРЦ). 29.10.2019 ректором ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" В. Г. Поминковым утверждено положение ФРЦ в соответствии с которым ФРЦ приступил к своей деятельности с 1.01.2020.	10 784,80	10 784,80	8 088,60	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Основное мероприятие 1.2 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	X	Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	698 610,00	697 598,00	484 414,20	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе мероприятий, по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту)	X	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	31.12.2022		X	В интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" заключено 82 соглашения с субъектами Российской Федерации. (Последнее соглашение заключено с Астраханской областью от 20.12.2019). Доведение предельных объемов финансирования расходов осуществляется ежемесячно согласно заявкам субъектов Российской Федерации. Предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, в Минтруд России не представлены поскольку в рамках исполнения графика подготовки и рассмотрения в 2020 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено перераспределение средств, предусмотренных Мероприятием 1.2.1. Таким образом, субсидия субъектам на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения начиная с 2021 года предоставляться не будет.	698 610,00	697 598,00	484 414,20	0,00
Причины неисполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 В Минтруд России представлены предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации	контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	10.08.2020			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Определение субъектов Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации.	X	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	31.12.2020		X	В целях реализации мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, финансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году (письмо Минспорта России от 30.06.2020 № ИСХ-03-3). В связи с тем, что в рамках исполнения графика подготовки и рассмотрения в 2020 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, осуществлено перераспределение средств, предусмотренных Мероприятием 1.2.1 и субсидия субъектам на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения начиная с 2021 года предоставляться не будет, субъекты Российской Федерации, финансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования не определены, а также Минтрудом России не заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Определены субъекты Российской Федерации, финансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	01.07.2020			X	X	X	X	X
1.2.2.3	Контрольное событие 1.2.2.3 Заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.08.2020			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Основное мероприятие 1.4 Обеспечение информационной доступности для инвалидов	X	Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	416 355,40	416 147,90	220 138,40	133 650,00
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Организация скрытого субтитрования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов	X	Волин Алексей Константинович, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	31.12.2022		X	В III квартале 2020 года на обязательных общероссийских общедоступных телеканалах "Первый канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "Телекомпания НТВ", "Петербург-5 канал", "Россия-К", "Карусель", "ТВ Центр - Москва" вышли в эфир 3 604,9 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами (в рамках заключенных на 2020 год государственных контрактов по скрытому субтитрованию). Всего за первый, второй и третий кварталы 2020 года на указанных телеканалах выпущено в эфир 1 0912,8 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами.	133 857,50	133 650,00	73 286,50	133 650,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Проведены работы по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах	включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Волин Алексей Константинович, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий для инвалидов по зрению	X	Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям	31.12.2022		X	По состоянию на конец I полугодия проведен прием заявок на предоставление субсидий, состояло заседание Экспертной комиссии, по результатам которого приказом Роспечати от 06.03.2020 № 50 утверждён перечень издательств и издающих организаций – получателей субсидий. Сумма государственной поддержки на 2020 год распределена полностью. Заключено 3 соглашения о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению на общую сумму 185541,5 тыс. рублей.	185 541,50	185 541,50	114 925,50	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издательским организациям для инвалидов по зрению	X	Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям	31.12.2022		X	По состоянию на конец I полугодия проведен сбор заявок на предоставление субсидий издательским организациям. Прошло заседание Экспертного совета по отбору организаций-получателей субсидий в области периодических изданий для инвалидов по зрению, по результатам которого определены получатели и размеры государственной поддержки области периодических изданий для инвалидов по зрению: 5 изданий на сумму 46,9 млн. рублей. Сумма государственной поддержки периодических печатных изданий на 2020 год распределена полностью. Заключено 3 соглашения на сумму 40096,0 тыс. рублей.	46 966,00	46 966,00	18 149,20	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издательским организациям для инвалидов	X	Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям	31.12.2022		X	По состоянию на конец I полугодия проведен сбор заявок на предоставление субсидий издательским организациям. Состоялось заседание Экспертного совета по отбору организаций-получателей субсидий в области периодических изданий для инвалидов, по результатам которого определены получатели и размеры государственной поддержки области периодических изданий для инвалидов: 8 изданий на сумму 1,2 млн рублей. Сумма государственной поддержки периодических печатных изданий на 2020 год распределена полностью.	1 231,00	1 231,00	666,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
1.4.5	Мероприятие 1.4.5 Сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	10 238,20	10 238,20	7 678,60	0,00
1.4.6	Мероприятие 1.4.6 Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhiv-vmeste.ru)	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	23 221,20	23 221,20	5 432,60	0,00
1.4.7	Мероприятие 1.4.7 Обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению	X	Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям	31.12.2022		X	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.03.2019 № 308 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета ОАО «Московская специализированная типография № 27», г. Москва, на обновление специального оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению» было заключено соглашение от 23.04.2020 № 135-11-2020-023 о предоставлении субсидий из федерального бюджета ОАО «Московская специализированная типография № 27», на обновление специального оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению, а также дополнительные соглашения от 04.06.2020 № 135-11-2020-023/1 и от 22.06.2020 № 135-11-2020-023/2.	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации не требуются									
1.4.8	Мероприятие 1.4.8 Разработка и утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов	X	Овсиенко Николай Павлович, Заместитель Министра Минкультуры России, Министерство культуры Российской Федерации	31.12.2022		X	В целях информирования общества о наиболее значимых и востребованных инвалидами мероприятиях Минкультуры России по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов сформирован календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2020 год (далее – Календарь). В Календарь вошли наиболее крупные всероссийские и международные культурно-массовые и творческие мероприятия, проводимые в целях вовлечения инвалидов в культурную жизнь общества и раскрытия ими своего творческого потенциала. Календарь утвержден приказом Минкультуры России от 28.07.2020 № 843 "Об утверждении календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2020 год". Причина нарушения срока контрольного события – длительное согласование прессы приказа с общероссийскими общественными организациями инвалидов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины неисполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации не требуются									
1.4.8.1	Контрольное событие 1.4.8.1 Определен ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов (Приказ Минкультуры России)	контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Овсиенко Николай Павлович, Заместитель Министра Минкультуры России, Министерство культуры Российской Федерации	30.06.2020	28.07.2020		X	X	X	X	X
1.5	Основное мероприятие 1.5 Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения	X	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	5 900,00	6 600,00	136,20	170,26
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 18.05.2020 № 0195100000320000200001 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов. Цена контракта составляет 170,26 тыс. руб.	900,00	1 600,00	136,20	170,26
	Причины неисполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации не требуются									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Организация и проведение серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	В декабре 2019 года на базе ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" создан федеральный резервный (информационно-методический) центр по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - ФРЦ) (Приказ об утверждении ФРЦ от 03.10.2019 № 656). В полномочия ФРЦ входит в том числе и проведение семинаров, в связи с чем Минтрудом России было принято решение о реализации данного мероприятия в рамках государственного задания ФРЦ, что позволит осуществить экономно средств федерального бюджета. Разработана и согласована с Минтрудом России программа семинаров из 2 частей (6 тем для экспертов для проведения в течение сентября - ноября 2020 года, и 6 тем для начинающих специалистов - в течение октября 2020 года); определен порядок их проведения (дистанционно), состав участников; разработаны учебно-методические и презентационные материалы, в том числе методическое пособие для начинающих специалистов. Сформированы списки участников (более 200 экспертов и более 1200 начинающих специалистов в теме доступная среда). Начата реализация программы серии семинаров для экспертов, которые проведены 09.09.2020 и 23.09.2020, они сопровождались судопереводом. Перед каждым семинаром формируется уточненная программа, все презентационные и информационные материалы представляются в Минтруд России. Предварительно и по завершении каждого семинара информация размещается на сайте Федерального центра.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
1.5.2.1	Контрольное событие 1.5.2.1 Заключены государственные контракты на оказание услуг по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации	контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	30.06.2020			X	X	X	X	X
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов											
2.1	Основное мероприятие 2.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов	X	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная служба государственной статистики; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; Министерство спорта Российской Федерации	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	38 941 517,70	38 985 375,40	29 015 372,90	14 960,00
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Разработка учебно-методических комплексов для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	X	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	14 469,80	14 469,80	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Создание Федеральных ресурсных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью	X	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	23 960,30	23 960,30	16 973,50	0,00
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Разработка (актуализация) сборника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Учитывая рекомендации ОООИ "Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых" об актуализации Сборника один раз в 2-3 года, с учетом изменяющихся правовых норм и новых лучших практик трудоустройства инвалидов, а также актуализацию Сборника в 2019 году, было принято решение об актуализации Сборника в 2021 году и об отмене реализации мероприятия по актуализации Сборника в 2020 году. При этом необходимо отметить, что отмена реализации мероприятия в 2020 году не является критичной, так как сведения в сборнике учитывая рекомендуемую периодичность 2-3 года еще актуальны.	900,00	1 000,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Актуализирован сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями	включено в план реализации государственной программы;	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	30.06.2020			X	X	X	X	X
2.1.4	Мероприятие 2.1.4 Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (создание центра планируется поэтапно)	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	172 996,10	172 996,10	129 747,00	0,00
2.1.5	Мероприятие 2.1.5 Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода	X	Абрамов А.В., Руководитель, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт № 130-40/2020 от 06.05.2020 г. Лот 2.4.13. Разработка (актуализация) национальных стандартов направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, Цена контракта 6 460 000 руб.	6 460,00	6 639,90	2 690,00	6 460,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Основное мероприятие 2.2 Предоставление государственных гарантий инвалидам	X	Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство здравоохранения Российской Федерации; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Министерство транспорта Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	36 326 342,90	36 366 100,40	27 105 139,80	0,00
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций)	X	Черноскутова И.А., Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров, Министерство просвещения Российской Федерации	31.12.2022		X	Определены 52 субъекта Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в 2021-2023 гг., в целях формирования базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (Протокол заседания Координационной комиссии Министерства просвещения РФ по отбору субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 гг. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов от 31.07.2020 г. № 2)	273 403,60	273 403,60	218 110,20	0,00
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году, в целях формирования базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов	контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Черноскутова И.А., Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров, Министерство просвещения Российской Федерации	01.07.2020	01.07.2020		X	X	X	X	X
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра)	X	Чернышева О.Е., Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	224 359,90	224 359,90	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3	Мероприятие 2.2.3 Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	По состоянию на конец III квартала: заключен государственный контракт от 11.08.2020 № 01951000003200000270001 на сумму 135,00 тыс. рублей на проведение репрезентативных социологических исследований (по итогам проведения аукциона в электронной форме, протокол заседания Единой комиссии по осуществлению закупок Минтруда России от 24.07.2020 № 2/0195100000320000027). Акт сдачи-приемки 1-го этапа услуг от 17.09.2020 на сумму 27,00 тыс. рублей. Нарушение сроков наступления контрольного события связано с длительным этапом внутреннего согласования технической документации (ввиду отсутствия откликов на размещенный на сайте госзакупок запрос Минтруда России для обоснования начальной максимальной цены контракта, и в связи с возникшей в целях эффективности использования бюджетных средств необходимостью дополнения технического задания задачей оценки удовлетворенности получателей услуги по протезированию в стационарах сложного протезирования, а также в связи с расширением списка целевых групп респондентов и возникшей необходимостью проработки доступности участия в опросе инвалидов с одновременной потерей слуха и зрения). Одновременно сообщается, что срок заключения контракта не повлияет на реализацию мероприятия, услуги по проведению репрезентативных социологических исследований, которые будут оказаны до 31.12.2020 в установленный срок.	900,00	1 000,00	27,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
2.2.3.1	Контрольное событие 2.2.3.1 Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа		контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	30.06.2020	11.08.2020	X	X	X	X	X
2.2.4	Мероприятие 2.2.4 Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Заключено соглашение о предоставлении субсидии ФГУП "Московское ПрОИГ" Минтруда России на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования от 23.06.2020 № 149-11-2020-001	250 342,50	290 000,00	229 598,90	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.4.1	Контрольное событие 2.2.4.1 Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования	включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.08.2020	31.08.2020		X	X	X	X	X
2.2.5	Мероприятие 2.2.5 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022			X	35 537 336,90	2 272 273,50	26 635 311,60	0,00
<p>Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – федеральный закон № 380-ФЗ) на 2020 год на мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) предусмотрено субъектам Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов ТСР (г. Москва) (далее – переданные полномочия) – 2 272 273,5 тыс. рублей. Фонду социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд) 33 265 063,4 тыс. рублей. Таким образом, общий объем средств федерального бюджета на 2020 год на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в целом по Российской Федерации составил 35 537 336,9 тыс. рублей. Минтрудом России, субъекту Российской Федерации, осуществляющему переданные полномочия (г. Москва), в соответствии с федеральным законом № 380-ФЗ, лимиты бюджетные обязательства на 2020 год доведены в полном объеме. В целях организации работы по бесперебойному обеспечению инвалидов ТСР в 2020 году субъекту Российской Федерации, осуществляющему переданные полномочия (г. Москва) ежемесячно перечисляются суммы предельных объемов финансовых расходов в соответствии с фактической потребностью г. Москвы на вышеуказанные цели. Кассовое исполнение за отчетный период 3 квартала 2020 года будет представлено г. Москвой 15 октября 2020 года (в соответствии с порядком представления отчетных данных, предусмотренных приказом Минтруда России от 18.09.2015 № 647н) Фондами по обеспечению инвалидов ТСР, имеющих место жительства в субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москва), осуществляются региональными органами Фонда с учетом доведенных до Фонда объемов</p>											
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
2.2.5.1	Контрольное событие 2.2.5.1 Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X
2.2.6	Мероприятие 2.2.6 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022			X	40 000,00	40 000,00	22 092,10	0,00
<p>По состоянию на 1 октября 2020 г. субъектам Российской Федерации были открыты предельные объемы финансирования на выплату компенсаций страховых премий по договору ОСАГО в объеме 30 517 100 руб. В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субвенции бюджетам на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 528, субъекты представляют отчет о расходах по данной выплате не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.</p>											
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации не требуются									
2.2.6.1	Контрольное событие 2.2.6.1 Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств	контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов, включено в план реализации государственной программы	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X
2.3	Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	X	Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	17 117,60	18 600,00	9 167,60	8 500,00
2.3.1	Мероприятие 2.3.1 Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	X	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	31.12.2022		X	Государственный контракт на оказание услуг по обучению специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 2019 – 2020 годах в (двухгодичный) ГК № 07.Z06.11.0011 от 25 июля 2019 г. Исполнитель - АНО ДПО «Просвещение-Столица» Стоимость контракта: 17 000,00 тыс. руб. 8 500,00 тыс. руб. - 2019 г., 8 500,00 тыс. руб. - 2020 г.	8 517,60	10 000,00	2 567,60	8 500,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации не требуются									
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1 Заключение государственного контракта на проведение курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации	30.09.2020	25.07.2019		X	X	X	X	X
2.3.2	Мероприятие 2.3.2 Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения	X	Томилова М.В., Заместитель министра, Министерство спорта Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.3.3	Мероприятие 2.3.3 Проведение конференций и семинаров по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2.4	Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям	X	Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	1 827 399,30	1 827 399,30	1 370 549,50	0,00

№ п/п	Наименование ВИЦП, основного мероприятия, мероприятия ФИЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.1	Мероприятие 2.4.1 Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Минтрудом России заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2010 года № 1074 с тремя общероссийскими общественными организациями инвалидов. Всероссийское общество слепых - соглашение от 20.12.2019 г. № 149-10-2020-001, Всероссийское общество инвалидов - соглашение от 20.12.2019 г. № 149-10-2020-002, Всероссийское общество глухих - соглашение от 20.12.2019 г. № 149-10-2020-003. 31.03.2020 организациями перечисленные средства в размере 1/4 от общего размера субсидии (По состоянию на конец II квартала переведено 384 105,0 тыс. рублей) В течение III квартала переведено 384 105,0 тыс. рублей (нарастающим итогом с начала т.г. на конец III квартала всего предоставлено субсидий в объеме 1 152 315,0 тыс. руб.)	1 536 420,00	1 536 420,00	1 152 315,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
2.4.1.2	Контрольное событие 2.4.1.2 Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций	включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X
2.4.2	Мероприятие 2.4.2 Оказание государственной поддержки отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников	X	(по согласованию), директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	290 979,30	290 979,30	218 234,50	0,00
2.6	Основное мероприятие 2.6 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	X	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	551 871,70	554 209,60	381 105,50	0,00
2.6.1	Мероприятие 2.6.1 Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	В интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" заключено 39 соглашений с субъектами Российской Федерации. (Последнее соглашение заключено с Ивановской областью от 17.12.2019 № 149-09-2020-090). Доведение предельных объемов финансирования расходов осуществляется ежемесячно согласно заявкам субъектов Российской Федерации.	551 871,70	554 209,60	381 105,50	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.2	Мероприятие 2.6.2 Определение программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	В соответствии с протоколом рассмотрения доработанных проектов программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, от 20.08.2020 № 35/1 определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые в 2021 году. По итогам состоявшегося 10.09.2020 заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Предварительные (парафированные) соглашения заключены с 56 субъектами Российской Федерации. Последнее предварительное (парафированное) соглашение заключено с Новгородской областью 21.09.2020 № П-149-09-2021-063.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
2.6.2.1	Контрольное событие 2.6.2.1 Определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году	контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	01.07.2020	20.08.2020		X	X	X	X	X
2.6.2.2	Контрольное событие 2.6.2.2 Заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.08.2020	21.09.2020		X	X	X	X	X
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы											
3.1	Основное мероприятие 3.1 Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы	X	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная служба государственной статистики; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; Федеральное медико-биологическое агентство; Пенсионный фонд Российской Федерации	31.12.2025	X	X	Срок окончания реализации не наступил	19 349 881,60 17 122,20	19 185 597,10 18 354,50	12 936 424,50 11 419,40	1 835,00 1 835,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1	Мероприятие 3.1.1 Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Заклучен государственный контракт от 06.05.2020 № 0195100000320000090001 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе на сумму 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп Окончание, в том числе сдачи отчета по результатам оказания услуг – не позднее 15 ноября 2020 года	250,00	250,00	0,00	155,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
3.1.1.2	Контрольное событие 3.1.1.2 Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа	включено в план реализации государственной программы, контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	30.09.2020		15.11.2020	X	X	X	X	X
3.1.2	Мероприятие 3.1.2 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	250,00	250,00	0,00	0,00
3.1.3	Мероприятие 3.1.3 Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	14 942,20	15 854,50	10 750,30	0,00
3.1.4	Мероприятие 3.1.4 Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы	X	Абрамов А.В., Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии	31.12.2022		X	Заклучен государственный контракт № 130-44/2020 от 08.05.2020 г. лот 2.4.12. «Разработка (актуализация) национальных стандартов направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы», Цена контракта 1 680 000 рублей.	1 680,00	2 000,00	669,10	1 680,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									
3.1.5	Мероприятие 3.1.5 Формирование и ведение федерального реестра инвалидов	X	Топилин М.А., Председатель Правления, Пенсионный фонд Российской Федерации	31.12.2020		X	Принят Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" позволяющий начать в 2020 году полномасштабное использование федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" при предоставлении государственных услуг инвалидам и реализации их прав	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации не требуются									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Основное мероприятие 3.2 Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы	X	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральное медико-биологическое агентство	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	89 382,70	89 382,70	67 661,80	0,00
3.2.1	Мероприятие 3.2.1 Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	86 882,70	86 882,70	65 161,80	0,00
3.2.2	Мероприятие 3.2.2 Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы	X	Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3.4	Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы	X	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральное медико-биологическое агентство	31.12.2025		X	Срок окончания реализации не наступил	19 243 376,70	19 077 859,90	12 857 343,30	0,00
3.4.1	Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы	X	Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	5 282 047,10	5 112 489,90	3 351 814,10	0,00
3.4.2	Мероприятие 3.4.2 Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России	X	Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	31.12.2022		X	Срок окончания реализации не наступил	13 961 329,60	13 965 370,00	9 505 529,20	0,00