ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Социальная поддержка граждан"
НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

"(177) Социальное казначейство"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	*Наличие некритических отклонений*	*Наличие некритических отклонений*	*7 201 957,38*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: К 2030 году не менее 95 процентов граждан получают меры социальной поддержки по единому стандарту на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) посредством перевода мер социальной поддержки в электронный вид с предельным сроком оформления выплат не более 5 дней										
1.1.		Доля граждан, получающих меры социальной поддержки федерального уровня, на основании заявления или проактивно (без предоставления документов), Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	10,0000	80,0000	80,4200	ЕГИССО/ГИС ЕЦП	80	80,4200	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении уточненной информации за 2024 год по показателям по ФП "Социальное казначейство"" Письмо Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 27.03.2025г. №АШ-16-14/815612, приложен файл.
1.2.		Доля мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами федерального уровня, которые предоставляются гражданам на основании заявления или проактивно (без предоставления документов), Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	10,0000	83,5600	83,5600	ЕГИССО/ГИС ЕЦП	83.56	83,5600	Подтверждающие документы: 1. "Расчет показателя на конец 2024 года" Отчет ДИТ Минтруда России от 13.01.2025г. №24-8/Вн-15, приложен файл.
2	Задача: К 2024 году осуществлен переход на электронное межведомственное взаимодействие и автоматическое определение права на меры социальной поддержки с использованием Единой цифровой платформы, а также обеспечено создание единого социального фонда на базе Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации										

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
2.1.		Доля обращений граждан за получением консультаций по вопросам мер социальной поддержки, поступивших и обработанных в Едином контакт-центре, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	0,0000	90,0000	100,0000		90	100,0000	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации за декабрь 24" Письмо Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 28.12.2024г. №АШ-16-14/66684, приложен файл. 2. "О направлении информации за 2024 год" Письмо Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 10.01.2025г. №ДК-16-14/327, приложен файл.
2.2.		Количество жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданину возможность получения мер социальной защиты (поддержки) и по которым осуществляется проактивное информирование, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Условная единица	3,0000	11,0000	11,0000	ЕГИССО/ГИС ЕЦП	11	11,0000	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации за декабрь 2024" Письмо Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 28.12.2024г. №АШ-16-14/66684, приложен файл. 2. "О направлении информации за 2024 год" Письмо Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. от 10.01.2025г. №ДК-16-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											14/327, приложен файл.
2.3.		Доля полученных гражданами уведомлений о мерах социальной защиты (поддержки), права на которые возникают у граждан в связи с возникновением определенного жизненного события, от общего количества сформированных уведомлений, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	0,0000	70,0000	98,0000	ЕГИССО/ЕПГУ	70	98,0000	Подтверждающие документы: 1. "Расчет показателя на конец 2024 года" Отчет ДИТ Минтруда России от 13.01.2025г. №24-8/Вн-15, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	2:К 2030 году не менее 95 процентов граждан получают меры социальной поддержки по единому стандарту на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) посредством перевода мер социальной поддержки в электронный вид с предельным сроком оформления выплат не более 5 дней														
1.1	Доля мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами федерального уровня, которые предоставляются гражданам на основании заявления или проактивно (без предоставления документов)														
	План	ФП	Процент	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	83,5600
	Факт/прогноз			57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	57,5300	61,6400	64,4000	83,5600
1.2	Доля граждан, получающих меры социальной поддержки федерального уровня, на основании заявления или проактивно (без предоставления документов)														
	План	ФП	Процент	50,0000	60,0000	67,0000	69,0000	71,0000	73,0000	75,0000	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000	80,0000
	Факт/прогноз			89,8600	71,7400	88,4000	90,4500	90,4500	89,8600	89,5200	87,3600	85,8500	88,7900	88,6600	80,4200
2	2:К 2024 году осуществлен переход на электронное межведомственное взаимодействие и автоматическое определение права на меры социальной поддержки с использованием Единой цифровой платформы, а также обеспечено создание единого социального фонда на базе Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации														
2.1	Количество жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданину возможность получения мер социальной защиты (поддержки) и по которым осуществляется проактивное информирование														
	План	ФП	Условная единица	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	11,0000	11,0000
	Факт/прогноз			8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	11,0000
2.2	Доля полученных гражданами уведомлений о мерах социальной защиты (поддержки), права на которые возникают у граждан в связи с возникновением определенного жизненного события, от общего количества сформированных уведомлений														
	План	ФП	Процент	59,0000	60,0000	61,0000	63,0000	64,0000	65,0000	66,0000	67,0000	68,0000	69,0000	70,0000	70,0000
	Факт/прогноз			93,3000	99,6000	98,7000	92,1000	99,4000	98,0800	94,9000	95,5000	96,8000	99,7000	95,6000	98,0000
2.3	Доля обращений граждан за получением консультаций по вопросам мер социальной поддержки, поступивших и обработанных в Едином контакт-центре														
	План	ФП	Процент	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	86,0000	87,0000	88,0000	89,0000	90,0000	90,0000
				100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз														

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: К 2030 году не менее 95 процентов граждан получают меры социальной поддержки по единому стандарту на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) посредством перевода мер социальной поддержки в электронный вид с предельным сроком оформления выплат не более 5 дней														
1.1		Создана и внедрена государственная информационная система Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере в рамках реализации проекта Социальное казначейство Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	01.04.2025	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке этапа 2.4 , Платежное поручение Платежное поручение этап 2.4, Иное Документ о приемке этапа 2.5, Платежное поручение Платежное поручение этап 2.5, Иное Документ о приемке этапа 2.6, Платежное поручение Платежное поручение этап 2.6,	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке этапа 2.6" Иное СФР от 20.12.2024г. №2.6/1, приложен файл. 2. "Платежное поручение этап 2.4" Платежное поручение СФР от 28.11.2024г. № 847173, приложен файл. 3. "Документ о приемке этапа 2.4 " Иное СФР от 18.11.2024г. №2.4, приложен файл. 4. "Документ о приемке этапа 2.5" Иное СФР от 09.12.2024г. №2.5, приложен файл. 5. "Документ о приемке этапа 1.5" Иное СФР от 24.12.2024г. №1.5, приложен файл. 6. "Платежное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Документ о приемке этапа 1.5, Платежное поручение Платежное поручение этап 1.5, Иное Документ о приемке этапа 2.2, Платежное поручение Платежное поручение этап 2.2, Иное Документ о приемке этапа 2.7, Платежное поручение Платежное поручение этап 2.7	поручение этап 2.5" Платежное поручение СФР от 11.12.2024г. № 5836, приложен файл. 7. "Платежное поручение этап 2.6" Платежное поручение СФР от 24.12.2024г. № 107288, приложен файл. 8. "Платежное поручение этап 2.2" Платежное поручение СФР от 27.12.2024г. № 150361, приложен файл. 9. "Платежное поручение этап 1.5" Платежное поручение СФР от 27.12.2024г. № 150368, приложен файл. 10. "Документ о приемке этапа 2.2" Иное СФР от 26.12.2024г. №2.2, приложен файл. 11. "Документ о приемке этапа 2.7" Иное СФР от 26.12.2024г. №2.7, приложен файл. 12. "Платежное поручение этап 2.7" Платежное поручение СФР от 27.12.2024г. № 150365, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Существует риск: Не исполнение контрольной точки 28 и контрольной точки 93 результата 177.01.01, Причина риска: Не заключен государственный контракт на создание государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (третья очередь), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2025г. Принятые меры: 1. пункт 2.1 раздела III протокола совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от 23 июля 2024 г. № 1/24/6, срок исполнения 31.03.2025, Кузин Дмитрий Викторович - Начальник

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Департамента - ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Исполнен государственный контракт от 04.11.2023 № 248-15 на создание государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (вторая очередь). Осуществлена приемка и произведена оплата по указанному государственному контракту. Исполнен государственный контракт от 09.10.2024 № 172-15 на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению подсистемы консолидации и нормализации данных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационной системы хранения, обработки и анализа данных Единой цифровой платформы. Осуществлена приемка и произведена оплата по указанному государственному контракту. Заключен государственный контракт от 26.12.2024 № 310-15 на выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в части интеграции актуальных функций Единой государственной информационной системы социального обеспечения. 27.12.2024 осуществлена выплата аванса. В настоящее время не заключен государственный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контракт на создание государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (третья очередь). В соответствии с пунктом 2.1 раздела III протокола совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от 23 июля 2024 г. № 1/24/6 принято решение о переносе срока заключения государственного контракта на создание третьей очереди ЕЦП на 1 квартал 2025 года. В 2025 году планируется заключение трех государственных контрактов: 1. Выполнение работ по проектированию решения, обеспечивающего функционирование

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в катастрофоустойчивом режиме. 2. Выполнение работ по сопровождению и развитию первой и второй очереди государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». 3. Выполнение работ по сопровождению и развитию государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в части подсистемы консолидации и нормализации данных информационной системы хранения,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обработки и анализа данных. Просрочка 91 день. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.К.1		Произведена приемка выполненных работ по этапу № 1.5 государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь)		0						23.12.2024	27.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке этапа 1.5 государственного контракта от 04.11.2023 № 248-15	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке этапа 1.5 государственного контракта от 04.11.2023 № 248-15" Иное СФР от 24.12.2024г. №1.5, приложен файл.
1.1.К.2		Произведена приемка выполненных работ по этапу № 2.3 государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь)		0						25.09.2024	03.09.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке этапа 2.3 ГК 248-15	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке этапа 2.3 ГК 248-15" Иное от 27.08.2024г. № 2.3/1, указана ссылка.
1.1.К.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,		0						04.10.2024	03.09.2024	Шолкин Андрей Анатольеви	ГИС ЕЦП	Иное Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь) по этапу № 2.3										ч			1. "Платежное поручение " Иное от 29.08.2024г. №473455, указана ссылка.
1.1.К.4		Произведена приемка выполненных работ по этапу № 2.4 государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь)		0						06.12.2024	26.11.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке этапа 2.4 ГК от 04.11.2023 № 248-15	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке этапа 2.4 ГК от 04.11.2023 № 248-15" Иное от 18.11.2024г. № 2.4, указана ссылка.
1.1.К.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь) по этапу № 2.4		0						13.12.2024	29.11.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Иное от 28.11.2024г. №847173, указана ссылка.
1.1.К.6		Произведена приемка выполненных работ по этапу № 2.5 государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая		0						20.12.2024	09.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке выполненных работ по этапу № 2.5	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке выполненных работ по этапу № 2.5 ГК от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		очередь)												ГК от 04.11.2023 № 248-15	04.11.2023 № 248-15" Иное от 02.12.2024г. № 2.5, указана ссылка.
1.1.К.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь) по этапу № 2.5		0						27.12.2024	12.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке выполненных работ по этапу № 2.5 ГК от 04.11.2023 № 248-15	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке выполненных работ по этапу № 2.5 ГК от 04.11.2023 № 248-15" Иное от 02.12.2024г. № 2.5, указана ссылка.
1.1.К.8		Произведена приемка выполненных работ по этапу № 2.6 государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь)		0						25.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке работ по этапу № 2.6	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке работ по этапу № 2.6 " Иное от 16.12.2024г. № 2.6/1, указана ссылка.
1.1.К.9		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на создание		0						27.12.2024	26.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Платежное поручение (оплата этапа № 2.6 ГК от	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение (оплата этапа № 2.6 ГК от 04.11.2024

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		ГИС ЕЦП (вторая очередь) по этапу № 2.6												04.11.2024 № 248-15)	№ 248-15)" Иное от 24.12.2024г. №107288, указана ссылка.
1.1.К.10		Произведена приемка выполненных работ по этапу № 2.7 государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь)		0						25.12.2024	27.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке " Иное от 24.12.2024г. №2.7, указана ссылка.
1.1.К.11		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь) по этапу № 2.7		0						27.12.2024	27.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке этапа 2.7	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке этапа 2.7" Иное от 24.12.2024г. №2.7, указана ссылка.
1.1.К.12		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь) по этапу № 1.5		0						28.12.2024	27.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Платежное поручение Платежное поручение оплата этапа 1.5	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение оплата этапа 1.5" Платежное поручение СФР от 27.12.2024г. №150368,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
1.1.К.13		Заключен государственный контракт на создание государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (третья очередь)		0						16.12.2024	01.01.2025	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП		В работе. Просрочка 16 дней. Существует риск: Не исполнение контрольной точки 93 результата 177.01.01, Причина риска: В настоящее время не заключен государственный контракт на создание государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (третья очередь). В соответствии с пунктом 2.1 раздела III протокола совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от 23 июля 2024 г. № 1/24/6 принято решение о переносе срока заключения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственного контракта на создание третьей очереди ЕЦП на 1 квартал 2025 года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Протокол совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от 23 июля 2024 г. № 1/24/6, срок исполнения 23.07.2024, Кузин Дмитрий Викторович - Начальник Департамента - ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено.
1.1.К.14		Сведения о государственном (муниципальном) контракте на развитие		0						23.12.2024	01.01.2025	Шолкин Андрей Анатольевич	ЕИС		В работе. Просрочка 9 дней. Существует риск: Не исполнение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (третья очередь)внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок													контрольной точки 28 результата 177.01.01, Причина риска: В настоящее время не заключен государственный контракт на создание государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (третья очередь). В соответствии с пунктом 2.1 раздела III протокола совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от 23 июля 2024 г. № 1/24/6 принято решение о переносе срока заключения государственного контракта на создание третьей очереди ЕЦП на 1 квартал 2025 года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01.01.2025г. Принятые меры: 1. Протокол совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от 23 июля 2024 г. № 1/24/6, срок исполнения 23.07.2024, Кузин Дмитрий Викторович - Начальник Департамента - ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
1.1.К.15		Подготовлен промежуточный отчет о ходе реализации работ по развитию государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (вторая очередь) в I квартале 2024 г.		0						01.04.2024	28.03.2024	Кожевников Александр Васильевич	ГИС ЕЦП	Отчет Промежуточный отчет по созданию ЕЦП (вторая очередь) за 1 квартал 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Промежуточный отчет по созданию ЕЦП (вторая очередь) за 1 квартал 2024 года" Отчет СФР от 28.03.2024г. №АШ-15-14/14059, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.К.16		Подготовлен промежуточный отчет о ходе реализации работ по развитию государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (вторая очередь) во II квартале 2024 г		0						01.07.2024	27.06.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Промежуточный отчет по ЕЦП вторая очередь за II квартал 2024 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Промежуточный отчет по ЕЦП вторая очередь за II квартал 2024 г." Иное от 27.06.2024г. №АШ-15-14/29104, указана ссылка.
1.1.К.17		Подготовлен промежуточный отчет о ходе реализации работ по развитию государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (вторая очередь) во III квартале 2024 г.		0						01.10.2024	26.09.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Отчет О направлении промежуточного отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении промежуточного отчета" Отчет СФР от 26.09.2024г. №ДК-15-14/45646, приложен файл.
1.1.К.18		Подготовлен отчет об итогах реализации работ по развитию государственной информационной системы «Единая		0						31.12.2024	28.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Отчет об итогах реализации работ по развитию государстве	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об итогах реализации работ по развитию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		централизованная цифровая платформа в социальной сфере (вторая очередь) в 2024 г."												нной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (вторая очередь) в 2024 г."" Иное от 27.12.2024г. №СЧ-15-14/66446, указана ссылка.	государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (вторая очередь) в 2024 г."" Иное от 27.12.2024г. №СЧ-15-14/66446, указана ссылка.
1.1.К.19		Произведена приемка выполненных работ по этапу № 2.2 государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь)		0						27.12.2024	27.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке этапа № 2.2	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке этапа № 2.2" Иное от 26.12.2024г. №2.2, указана ссылка.
1.1.К.20		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь) по этапу № 2.2		0						28.12.2024	28.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Платежное поручение оплаты этапа 2.2	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение оплаты этапа 2.2" Иное от 27.12.2024г. №150361, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2		Обеспечена экспертная поддержка развития и внедрения государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в рамках реализации федеральным казенным учреждением «Информационные технологии в социальной сфере» своих функций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	1	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Отчет Отчет о деятельности ФКУ "Соцтех", Письмо О направлении отчета	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо ФКУ "Соцтех" от 11.12.2024г. №241159, приложен файл. 2. "Отчет о деятельности ФКУ "Соцтех"" Отчет ФКУ "Соцтех" от 11.12.2024г. №241159, приложен файл. В рамках реализации этапа 1.5 «Обеспечение эксплуатации Системы» и этапа 2.2. «Обеспечение эксплуатации 1 очереди информационных систем ЕЦП» государственного контракта, ФКУ «Соцтех» была рассмотрена отчетная документация, по результатам рассмотрения которой замечания и предложения по ее

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															доработке были направлены в адрес СФР и Минтруда России письмами от 09.10.2024 №240895, от 11.10.2024 №240903, от 17.10.2024 №240975, от 22.10.2024 №240989, от 05.11.2024 №241032, от 08.11.2024 №241048, от 11.11.2024 №241053, от 11.11.2024 №241054. По результатам отработки замечаний и предложений, отчетная документация по этапу 1.5 «Обеспечение эксплуатации Системы» была согласована письмом ФКУ «Соцтех», направленным в адрес СФР и Минтруда России от 23.12.2024 №241216. В рамках реализации этапа 2.4 «Проведение опытной эксплуатации и приемочных испытаний, выполнение работ по аттестации информационных систем ЕЦП в целом по требованиям защиты

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информации» государственного контракта, ФКУ «Соцтех» было принято участие в приемочных испытаниях системы. В ходе испытаний замечаний, препятствующих переводу информационной системы в промышленную эксплуатацию, выявлено не было. Была рассмотрена отчетная документация, по результатам анализа которой в адрес СФР и Минтруда письмом от 19.11.2024 №241081 была направлена информация об отсутствии замечаний и предложений в пределах компетенции ФКУ «Соцтех». В рамках реализации этапа 2.5 «Ввод в эксплуатацию 2 очереди информационных систем ЕЦП в пилотных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															регионах», ФКУ «Соцтех» были рассмотрены Методики внедрения ЕЦП (вторая очередь), по результатам анализа которых замечания и предложения по их доработке были отправлены в адрес СФР и Минтруда России письмо от 20.11.2024 № 241083. Была рассмотрена доработанная отчетная документация, по результатам анализа которой письмом от 02.12.2024 №241121 в адрес СФР и Минтруда России была направлена информация о ее согласовании с учетом устранения замечаний приведенных в письме. В рамках реализации этапа 2.6 «Ввод в эксплуатацию 2 очереди информационной системы ЕЦП во всех регионах Российской Федерации»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственного контракта, ФКУ «Соцтех» была рассмотрена отчетная документация, по результатам анализа которой письмом от 10.12.2024 №241154 в адрес СФР и Минтруда России была направлена информация о ее согласовании с учетом устранения замечаний приведенных в письме. В рамках реализации этапа 2.7 «Обеспечение эксплуатации 2 очереди информационных систем ЕЦП» государственного контракта, ФКУ «Соцтех» была рассмотрена отчетная документация, по результатам анализа которой письмом от 23.12.2024 №241217 в адрес СФР и Минтруда России была направлена информация об отсутствии критических замечаний к отчетной документации.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ФКУ «Соцтех» рассмотрело проекты частных технических заданий на доработку информационных систем первой очереди ГИС ЕЦП, по результатам рассмотрения которых в адрес СФР письмом от 30.10.2024 № 241008 и в адрес Минтруда России письмами от 08.11.2024 № 241048, от 11.11.2024 № 241053 и от 11.11.2024 № 241054 была направлена информация об отсутствии замечаний и предложений в пределах компетенции ФКУ «Соцтех». ФКУ «Соцтех» рассмотрело частные технические задания на банки данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															период обучения обоих родителей или единственного родителя, по результатам рассмотрения которых замечания и предложения по их доработке были направлены в адрес Минтруда России письмами от 01.11.2024 № 241015 и от 05.11.2024 № 241025. ФКУ «Соцтех» рассмотрело Методики внедрения государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (вторая очередь), по результатам анализа которых в адрес СФР и Минтруда России письмом от 20.11.2024 № 241083 были направлены соответствующие замечания и предложения по их

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															доработке. В рамках реализации этапа 1.5 «Обеспечение эксплуатации Системы», этапа 2.2 «Обеспечение эксплуатации 1 очереди информационных систем ЕЦП» и этапа 2.7 «Обеспечение эксплуатации 2 очереди государственной информационной системы ЕЦП» государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь), ФКУ «Соцтех» были рассмотрены бланки заказов на изменение ГИС ЕЦП (вторая очередь), а также принято участие в приемке результатов работ по доработкам (в количестве 309 ЗНИ). В рамках реализации этапов 1.5 «Обеспечение эксплуатации Системы», 2.4 «Проведение опытной эксплуатации и приемочных испытаний, выполнение работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аттестации информационных систем ЕЦП в целом по требованиям защиты информации», 2.5 «Ввод в эксплуатацию 2 очереди информационных систем ЕЦП в пилотных регионах», 2.6 «Ввод в эксплуатацию 2 очереди информационной системы ЕЦП во всех регионах Российской Федерации» и этапа 2.7 «Обеспечение эксплуатации 2 очереди государственной информационной системы ЕЦП» государственного контракта, ФКУ «Соцтех» было принято участие в заседаниях межведомственной комиссии по приемке результатов работ государственного контракта на создание ГИС ЕЦП (вторая очередь).

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.К.1		Представлен отчет о деятельности ФКУ "Соцтех" за 2023 год		1						04.04.2024	01.04.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Письмо Письмо О направлении информации (Отчет о деятельности ФКУ за 2023)_, Отчет Приложение Отчет о деятельности ФКУ за 2023_	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо О направлении информации (Отчет о деятельности ФКУ за 2023)_" Письмо ФКУ Соцтех от 29.03.2024г. №240259, приложен файл. 2. "Приложение Отчет о деятельности ФКУ за 2023_" Отчет ФКУ Соцтех от 29.03.2024г. №240259, приложен файл. Риск отклонения отсутствует.
1.2.К.2		Подготовлен промежуточный отчет за 4 квартал об участии ФКУ «Соцтех» в создании ГИС ЕЦП (вторая очередь)		1						31.12.2024	25.12.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Письмо О направлении отчета, Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет ФКУ "Соцтех" от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "О направлении отчета" Письмо ФКУ "Соцтех" от 24.12.2024г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№241222, приложен файл. Выполнено
1.2.К.3		Подготовлен промежуточный отчет за 1 квартал об участии ФКУ «Соцтех» в создании ГИС ЕЦП (вторая очередь)		1						29.03.2024	29.03.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Отчет Приложение_Отчет_об_участии_в_мероприятиях_по_созданию_ГИС_ЕЦП_вторая, Письмо Письмо_О_направлении_информации_Промежуточный_отчет_об_участии_ФКУ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо_О_направлении_информации_Промежуточный_отчет_об_участии_ФКУ" Письмо ФКУ Соц тех от 28.03.2024г. №240251, приложен файл. 2. "Приложение_Отчет_об_участии_в_мероприятиях_по_созданию_ГИС_ЕЦП_вторая" Отчет ФКУ Соцтех от 28.03.2024г. №240251, приложен файл. Риски отклонения отсутствуют. Предоставлен Отчет об участии в мероприятиях по созданию ГИС ЕЦП (вторая очередь).
1.2.К.4		Подготовлен отчет о проведенном анализе		1						01.04.2024	01.04.2024	Безпрозванных	-	Письмо Письмо О	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обратной связи граждан, получивших меры социальной защиты (поддержки) в формате «Социального казначейства» за I квартал 2024 года										Александр Сергеевич		направлении отчета с анализом обратной связи граждан, получивших МСЗ_, Отчет Отчет о проведенном анализе обратной связи граждан, получивших МСЗ	документы: 1. "Письмо О направлении отчета с анализом обратной связи граждан, получивших МСЗ_" Письмо ФКУ Соцтех от 01.04.2024г. №240263, приложен файл. 2. "Отчет о проведенном анализе обратной связи граждан, получивших МСЗ" Отчет ФКУ Соцтех от 01.04.2024г. №240263, приложен файл. Риск отклонения отсутствует.
1.2.К.5		Подготовлен промежуточный отчет за 2 квартал об участии ФКУ «Соцтех» в создании ГИС ЕЦП (вторая очередь)		1						29.06.2024	27.06.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Отчет Отчет о реализации контрольной точки, Письмо Информация о реализации контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации контрольной точки" Отчет ФКУ "Соцтех" от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации контрольной точки" Письмо ФКУ "Соцтех" от 27.06.2024г. №240562, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл. Риск отклонений отсутствует.
1.2.К.6		Подготовлен отчет о проведенном анализе обратной связи граждан, получивших меры социальной защиты (поддержки) в формате «Социального казначейства» за II квартал 2024 года		1						01.07.2024	01.07.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Письмо Информация о реализации контрольной точки, Отчет Информация о реализации контрольной точки (отчет)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации контрольной точки" Письмо ФКУ "Соцтех" от 01.07.2024г. №240572, приложен файл. 2. "Информация о реализации контрольной точки (отчет)" Отчет ФКУ "Соцтех" от 01.07.2024г. №б/н, приложен файл. Риск отклонений отсутствует.
1.2.К.7		Подготовлен промежуточный отчет за 3 квартал об участии ФКУ «Соцтех» в создании ГИС ЕЦП (вторая очередь)		1						30.09.2024	27.09.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	ГИС ЕЦП	Отчет Отчет ФКУ "Соцтех" об участии в мероприятиях в части создания ГИС ЕЦП (вторая очередь) в II	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ФКУ "Соцтех" об участии в мероприятиях в части создания ГИС ЕЦП (вторая очередь) в II квартале 20204 г." Отчет ФКУ Соцтех от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														квартале 20204 г., Письмо О направлении отчета	27.09.2024г. №240848, приложен файл. 2. "О направлении отчета" Письмо ФКУ Соцтех от 27.09.2024г. №240848, приложен файл. ФКУ "Соцтех" представлен отчет об участии в мероприятиях по созданию ГИС ЕЦП (вторая очередь)в III квартале 2024 года
1.2.К.8		Подготовлен отчет о проведенном анализе обратной связи граждан, получивших меры социальной защиты (поддержки) в формате «Социального казначейства» за III квартал 2024 года		1						01.10.2024	01.10.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Письмо О направлении отчета, Отчет Отчет о проведенном анализе обратной связи граждан, получивших меры социальной защиты (поддержки) в формате «Социального	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо ФКУ "Соцтех" от 01.10.2024г. №240850, приложен файл. 2. "Отчет о проведенном анализе обратной связи граждан, получивших меры социальной защиты (поддержки) в формате «Социального казначейства»" Отчет ФКУ "Соцтех" от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														казначейства »	
1.2.К.9		Рассмотрена отчетная документация для осуществления приемки работ ГИС ЕЦП (вторая очередь)		1						30.12.2024	25.12.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Письмо О направлении информации, Письмо Переписка в части рассмотрения отчетной документации по ГИС ЕЦП	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Переписка в части рассмотрения отчетной документации по ГИС ЕЦП" Письмо ФКУ "Соцтех" от 25.12.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "О направлении информации" Письмо ФКУ "Соцтех" от 25.12.2024г. №241228, приложен файл.
1.2.К.10		Подготовлен отчет о проведенном анализе обратной связи граждан, получивших меры социальной защиты (поддержки) в формате «Социального казначейства» за IV квартал 2024 года		1						30.12.2024	25.12.2024	Безпрозванных Александр Сергеевич	-	Письмо О направлении отчета, Отчет Отчет о проведенном анализе обратной связи граждан	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо ФКУ "Соцтех" от 25.12.2024г. №241227, приложен файл. 2. "Отчет о проведенном анализе обратной связи граждан" Отчет ФКУ "Соцтех" от 25.12.2024г. №б/н, приложен файл. Выполнено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.3		Осуществлен перевод мер социальной защиты (поддержки), установленных нормативными правовыми актами федерального уровня, в формат «Социального казначейства» с применением комплексной оценки нуждаемости при назначении мер социальной защиты (поддержки) по борьбе с бедностью Значение: 73,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	8	73	73	73			31.12.2024	31.03.2025	Кожевников Александр Васильевич	ЕГИССО/ГИС ЕЦП	Отчет О направлении информации, Отчет О направлении информации о реализации Плана-графика	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации о реализации Плана-графика" Отчет Минтруда России от 23.12.2024г. №24-5/10/П-9954, приложен файл. 2. "О направлении информации" Отчет ДИТ Минтруда России от 20.01.2025г. №24-8/Вн-33, приложен файл. Существует риск: перенос срока выполнения КТ, Причина риска: Не принят проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Приказы Минтруда России (5 контрольных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															точек) разрабатываются и принимаются во исполнение норм указанного закона. На достижение целевого значения результата на 2024 год влияния не оказывает., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 28.03.2025г. Принятые меры: 1. Письмом Минтруда России от 27 ноября 2024 г. № 24-5/10/П-9043 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации, срок исполнения 27.11.2024, Кожевников Александр Васильевич - Заместитель Министра - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. В соответствии с основными

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															требованиями к осуществлению процессов назначения и предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 3 мая 2024 г. № 564, все 73 федеральные меры социальной поддержки, запланированные к переводу в формат «Социальное казначейство», предоставляются в электронном виде. Дополнительно проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы по оптимизации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															процессов предоставления мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство»: беззаявительное продление ежегодных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации, за вред, нанесенный здоровью, на оздоровление и за потерю кормильца осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2024 г. № 1333 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; беззаявительное установление ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий на основании сведений, полученных в рамках межведомственного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационного взаимодействия Социального фонда России с федеральными органами исполнительной власти и иными федеральными государственными органами, осуществляющими выдачу удостоверения ветерана боевых действий без условия «участник СВО», производится во исполнение норм Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 и 231 Федерального закона «О ветеранах»; преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 2025 года беззаявительно установят надбавки к пенсиям этим гражданам

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Одновременно разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в целях исполнения мероприятий Плана-графика перевода мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства», утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 19 августа 2021 г. № 8851п-1145. Письмом Минтруда России от 27 ноября 2024 г. № 24-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															5/10/П-9043 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации. В целях обеспечения принятия проекта федерального закона до конца 2024 г. был проработан вопрос включения его положений поправками в проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 29 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (законопроект № 764414-8). Однако по результатам проработки вышеуказанного вопроса определено, что принятие законопроекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															в текущем году не представляется возможным, в связи с чем законопроект будет принят в I квартале 2025 года. Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что 3 приказа Минтруда России должны быть приняты во исполнение норм законопроекта, соответствующие приказы Минтруда России будут утверждены и зарегистрированы в Минюсте России после принятия проекта федерального закона. Отмечаем, что соответствующими приказами предполагается изменения информационной системы, посредством которой осуществляется назначение материнского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(семейного) капитала, и отсутствуют содержательные изменения, касающиеся процесса и порядка предоставления соответствующей меры социальной защиты (поддержки). Отсутствие выполнения в 2024 году пяти контрольных точек, предусмотренных в рамках результата, не оказывает влияния на достижение целевого значения, т.к. материнский (семейный) капитал переведен в формат "Социального казначейства" еще в 2020 году. Просрочка 90 дней. Предоставлена информация : 73 из 73.
1.3.К.1		«Внесены изменения в приказ Минтруда России от 3 августа 2022 г. № 444н «Об утверждении Правил подачи заявления		8						17.12.2024	28.02.2025	Баталина Ольга Юрьевна	-		В работе. Просрочка 73 дней. Существует риск: перенос срока, Причина риска: Принятие приказа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал»													Минтруда России будет возможным только после принятия проекта федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 27.02.2025г. Принятые меры: 1. Письмом Минтруда России от 27 ноября 2024 г. № 24-5/10/П-9043 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации, срок исполнения 27.11.2024, Кожевников Александр Васильевич - Заместитель Министра - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. Проект приказа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О внесении изменений некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» является подзаконным актом и может быть утвержден после принятия проекта федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Письмом Минтруда России от 27 ноября 2024 г. № 24-5/10/П-9043 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															В целях обеспечения принятия проекта федерального закона до конца 2024 г. был проработан вопрос включения его положений поправками в проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 29 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (законопроект № 764414-8). Однако по результатам проработки вышеуказанного вопроса определено, что принятие законопроекта в текущем году не представляется возможным, в связи с чем законопроект будет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															принят в январе 2025 года. Учитывая вышеизложенное, принятие приказа Минтруда России будет возможным в феврале 2025 г.
1.3.К.2		«Обеспечена государственная регистрация приказа Минтруда России «О внесении изменений в приказ Минтруда России от 3 августа 2022 г. № 444н «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал»		8						29.12.2024	31.03.2025	Баталина Ольга Юрьевна	-		В работе. Просрочка 92 дней. Существует риск: Перенос срока, Причина риска: Перенос срока исполнения по КТ (66), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 28.03.2025г. Принятые меры: 1. Проект приказа разработан , срок исполнения 01.10.2024, Кожевников Александр Васильевич - Заместитель Министра - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Выполнено. Учитывая перенос срока исполнения контрольной точки (66) по принятию проекта приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О внесении изменений некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» на 28.02.2025, государственная регистрация возможна в месячный срок после принятия приказа.
1.3.К.3		Внесены изменения в приказ Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2006 г. № 892 «Об		8						17.12.2024	28.02.2025	Баталина Ольга Юрьевна	-		В работе. Просрочка 73 дней. Существует риск: перенос срока, Причина риска: Принятие приказа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		утверждении Правил ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки»													Минтруда России будет возможным после принятие проекта федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 27.02.2025г. Принятые меры: 1. Письмом Минтруда России от 27 ноября 2024 г. № 24-5/10/П-9043 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации., срок исполнения 27.11.2024, Кожевников Александр Васильевич - Заместитель Министра - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. Проект приказа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 892 «Об утверждении Правил ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки» и внесенных в него изменений» является подзаконным актом и может быть утвержден после принятия проекта федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Письмом Минтруда России от 27 ноября 2024 г. № 24-5/10/П-9043 проект

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации. В целях обеспечения принятия проекта федерального закона до конца 2024 г. был проработан вопрос включения его положений поправками в проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 29 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (законопроект № 764414-8). Однако по результатам проработки вышеуказанного вопроса определено, что принятие законопроекта в текущем году не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															представляется возможным, в связи с чем законопроект будет принят в январе 2025 года. Учитывая вышеизложенное, принятие приказа Минтруда России будет возможным в феврале 2025 г.
1.3.К.4		Внесены изменения в приказ Минтруда России от 21 декабря 2017 г. № 862н «Об утверждении Порядка предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала – о размере его оставшейся части»		8						17.12.2024	28.02.2025	Баталина Ольга Юрьевна	-		В работе. Просрочка 73 дней. Существует риск: перенос срока, Причина риска: Принятие приказа Минтруда России будет возможным после принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 27.02.2025г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Принятые меры: 1. Письмом Минтруда России от 27 ноября 2024 г. № 24-5/10/П-9043 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации., срок исполнения 27.11.2024, Кожевников Александр Васильевич - Заместитель Министра - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. Проект приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, информации о размере материнского (семейного) капитала

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала – о размере оставшейся части, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 862н» является подзаконным актом и может быть утвержден после принятия проекта федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Письмом Минтруда России от 27 ноября 2024 г. № 24-5/10/П-9043 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации. В целях обеспечения принятия проекта федерального закона до конца 2024 г. был проработан вопрос

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															включения его положений поправками в проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 29 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (законопроект № 764414-8). Однако по результатам проработки вышеуказанного вопроса определено, что принятие законопроекта в текущем году не представляется возможным, в связи с чем законопроект будет принят в январе 2025 года. Учитывая вышеизложенное, принятие приказа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Минтруда России будет возможным в феврале 2025 г.
1.3.К.5		Обеспечена государственная регистрация приказа Минтруда России "О внесении изменений в приказ Минтруда России от 21 декабря 2017 г. № 862н «Об утверждении Порядка предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала – о размере его оставшейся части»		8						29.12.2024	31.03.2025	Баталина Ольга Юрьевна	-		В работе. Просрочка 92 дней. Существует риск: перенос срока, Причина риска: Перенос срока исполнения КТ (69), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 28.03.2025г. Принятые меры: 1. Проект приказа разработан, срок исполнения 01.10.2024, Кожевников Александр Васильевич - Заместитель Министра - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. Учитывая перенос срока по контрольной точке (69) по принятию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проекта приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала – о размере оставшейся части, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 862н», государственная регистрация проекта приказа возможна в месячный срок после его принятия.
1.4		Создана и внедрена комплексная система	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Шолкин Андрей	КСОИБ ЕЦП	Платежное поручение	Информация по значению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (КСОИБ ЕЦП) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										Анатольевич		Платежное поручение, Акт приема-передачи Документ о приемке, Акт приема-передачи Документ о приемке 3 этап ГК 087-18, Платежное поручение платежное поручение	результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Акт приема-передачи СФР от 19.12.2024г. №3-DJ0896, приложен файл. 2. "Документ о приемке" Акт приема-передачи СФР от 19.12.2024г. №ИTER-1210002, приложен файл. 3. "Платежное поручение" Платежное поручение СФР от 25.12.2024г. №126973, приложен файл. 4. "Платежное поручение" Платежное поручение СФР от 25.12.2024г. №126975, приложен файл. 5. "Документ о приемке 3 этап ГК 087-18" Акт приема-передачи СФР от 20.12.2024г. №10ТМ-2182, приложен файл. 6. "платежное поручение" Платежное поручение СФР от 25.12.2024г. №126977, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Исполнен государственный контракт от 20.11.2023 № 259-18 на создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Оплата произведена. Исполнен государственный контракт от 26.07.2024 №119-18 на создание (развитие) комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» Оплата произведена. Исполнены три этапа государственного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контракта от 27.05.2024 г. № 087-18 на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Оплата произведена. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.4.К.1		Оказаны услуги по этапу №4 государственного контракта на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в		0						29.02.2024	29.02.2024	Омелай Ярослав Владимирович	КСОИБ ЕЦП	Письмо Об оказанных услугах по ТП КСОИБ ЕЦП, Письмо Письмо ООО "РТК ИБ", Приложение к письму АШ-18-14/8819 от 29.02.2024 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об оказанных услугах по ТП КСОИБ ЕЦП" Письмо СФР России от 29.02.2024г. №АШ-18-14/8819, приложен файл. 2. "Письмо ООО "РТК ИБ", Приложение к письму АШ-18-14/8819 от 29.02.2024 г." Письмо СФР России от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		социальной сфере».													29.02.2024г. №ИБ-02-1-24/427, приложен файл. Риск отклонения отсутствует.
1.4.К.2		Произведена приемка результатов оказанных услуг по этапу №1 государственного контракта от 26.07.2024 № 119-18 на создание (развитие) комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (Вторая очередь).		0						01.11.2024	29.11.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	КСОИБ ЕЦП	Иное Документ о приемке 1 этапа, Иное Документ о приемке 1 этапа	Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке 1 этапа" Иное от 14.10.2024г. №1-DJ0896, указана ссылка. 2. "Документ о приемке 1 этапа " Иное от 12.11.2024г. №2-DJ0896, указана ссылка.
1.4.К.3		Произведена оплата результатов оказанных услуг по этапу №1 государственного контракта от 26.07.2024 № 119-18 на создание (развитие) комплексной системы обеспечения информационной безопасности		0						08.11.2024	29.11.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	КСОИБ ЕЦП	Иное Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 21 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение " Иное от 20.11.2024г. №809853, указана ссылка. 2. "Платежное поручение " Иное от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (Вторая очередь).													31.10.2024г. №723900, указана ссылка.
1.4.К.4		Произведена приемка результатов оказанных услуг по этапу №2 государственного контракта от 26.07.2024 № 119-18 на создание (развитие) комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (Вторая очередь)		0						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	КСОИБ ЕЦП	Иное Документ о приемке 2 этапа ГК 119 -18	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке 2 этапа ГК 119-18" Иное от 19.12.2024г. №3-DJ0896, указана ссылка.
1.4.К.5		Произведена оплата результатов оказанных услуг по этапу №2 государственного контракта от 26.07.2024 № 119-18 на создание (развитие) комплексной системы обеспечения		0						27.12.2024	26.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	КСОИБ ЕЦП	Иное Платежное поручение №126973 от 25.12.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение №126973 от 25.12.2024" Иное от 25.12.2024г. №126973, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (Вторая очередь)													
1.4.К.6		Произведена приемка оказанных услуг по этапу №5 государственного контракта на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» .		0						14.06.2024	14.06.2024	Омелай Ярослав Владимирович	КСОИБ ЕЦП	Акт приема-передачи Документ о приемке этапа №5, Иное Отчет об исполнении этапа №5	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке этапа №5" Акт приема-передачи СФР от 14.06.2024г. №10ТМ-931, приложен файл. 2. "Отчет об исполнении этапа №5" Иное СФР от 14.06.2024г. №б/н, приложен файл. Завершена приемка результатов исполнения этапа №5 контракта от 06.07.2023 №137-18 на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы обеспечения информационной безопасности

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Риск отклонений отсутствует.
1.4.К.7		Оказаны услуги по этапу №5 государственного контракта на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»		0						31.05.2024	31.05.2024	Омелай Ярослав Владимирович	КСОИБ ЕЦП	Иное Письмо исполнителя контракта ООО "РТК-ИБ" о завершении оказания услуг по этапу №5 государственного контракта 137-18 от 06.07.2023, Иное Письмо СФР об исполнении этапа №5 государственного контракта №	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо исполнителя контракта ООО "РТК-ИБ" о завершении оказания услуг по этапу №5 государственного контракта 137-18 от 06.07.2023" Иное от 31.05.2024г. №20/74929, указана ссылка. 2. "Письмо СФР об исполнении этапа №5 государственного контракта №137-18 от 06.07.2023" Иное от 30.05.2024г. №ДК-18-14/24477, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														137-18 от 06.07.2023	
1.4.К.8		Выполнены работы по этапу №2 государственного контракта на создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (вторая очередь)		0						10.12.2024	11.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	КСОИБ ЕЦП	Иное Сопроводительное письмо от Исполнителя контракта о направлении отчетных документов по контракту от 20.11.23 №259-18	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо от Исполнителя контракта о направлении отчетных документов по контракту от 20.11.23 № 259-18" Иное от 10.12.2024г. № 20/186472, указана ссылка.
1.4.К.9		Произведена приемка оказанных услуг по этапу №4 государственного контракта на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная		0						14.03.2024	14.03.2024	Омелай Ярослав Владимирович	КСОИБ ЕЦП	Иное Отчет об указанных услугах по ГК № 137-18 4 этап (период с 01.12.2023-29.02.2024гг), Иное Протокол комиссии по проверке (экспертизе) результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об указанных услугах по ГК № 137-18 4 этап (период с 01.12.2023-29.02.2024гг) " Иное от 14.03.2024г. №б/н, указана ссылка. 2. "Протокол комиссии по проверке (экспертизе) результатов исполнения этапа 4" Иное от 14.03.2024г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		цифровая платформа в социальной сфере»												исполнения этапа 4, Иное Акт о приемке 4 этап	3. "Акт о приемке 4 этап" Иное от 04.03.2024г. №10ТМ-283, указана ссылка.
1.4.К.10		Произведена оплата оказанных услуг по этапу №4 государственного контракта на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»		0						25.03.2024	26.03.2024	Омелай Ярослав Владимирович	КСОИБ ЕЦП	Иное Платежное поручение от 18.03.2024 № 726570	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение от 18.03.2024 № 726570" Иное от 18.03.2024г. №726570, указана ссылка.
1.4.К.11		Произведена оплата оказанных услуг по этапу №5 государственного контракта на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы обеспечения		0						25.06.2024	25.06.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	КСОИБ ЕЦП	Иное Платежное поручение от 18.06.2024 № 180984 оплата 5 этапа	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение от 18.06.2024 № 180984 оплата 5 этапа" Иное от 18.06.2024г. №180984, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»													
1.4.К.12		Произведена приемка выполненных работ по этапу № 2 государственного контракта на создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (вторая очередь),		0						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	КСОИБ ЕЦП	Иное Документ о приемке 2 этапа ГК 259-18	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке 2 этапа ГК 259-18" Иное от 19.12.2024г. №ИТЕР-1210002, указана ссылка.
1.4.К.13		Произведена оплата выполненных работ по этапу № 2 государственного контракта на создание комплексной системы обеспечения информационной		0						30.12.2024	26.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	КСОИБ ЕЦП	Иное Платежное поручение №126975 от 25.12.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение №126975 от 25.12.2024" Иное от 25.12.2024г. №126975, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (вторая очередь).													
1.5		Реализованы мероприятия в целях перевода мер социальной защиты (поддержки) в формат "Социального казначейства" Значение: 71,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	6	71	71	71			31.12.2024	31.12.2024	Кожевников Александр Васильевич	ЕГИССО/ГИС ЕЦП/АИС ПФР/ЕИИС "Соцстрах"/ ЕПГУ	Письмо О направлении отчета, Отчет Отчет, Отчет Проект доклада Президенту о переходе на принципы "одного окна"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо СФР от 24.12.2024г. №АШ-16-14/65351, приложен файл. 2. "Отчет" Отчет СФР от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл. 3. "Проект доклада Президенту о переходе на принципы "одного окна"" Отчет Минтруда России от 13.12.2024г. №24-6/10/П-9624, приложен файл. Социальным фондом России и Минтрудом России в полном объеме завершены

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															запланированные на 2024 год работы по реализации технологических процессов предоставления мер социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечено принятие нормативных правовых основ предоставления мер социальной защиты (поддержки) в указанном формате, доработка информационных систем (бэк-систем), а также обеспечена разработка и реализация на ЕПГУ интерактивных форм заявлений. Реализация мероприятия в целях перевода мер социальной защиты (поддержки) в формат «Социального казначейства» будет продолжена в 2025 году. В соответствии с основными

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															требованиями к осуществлению процессов назначения и предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 3 мая 2024 г. № 564, все федеральные меры социальной поддержки, запланированные к переводу в формат «Социальное казначейство», предоставляются в электронном виде. Для предоставления ряда мер социальной поддержки, учитывая технологическую готовность к

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															межведомственному электронному взаимодействию государственных органов власти, в распоряжении которых находятся сведения, необходимые Социальному фонду России, обеспечено сокращение подтверждающих документов, требуемых от заявителей. При этом по состоянию на декабрь 2024 г. заявителями предусмотрено представление только тех документов, сведения о которых невозможно получать посредством электронного межведомственного взаимодействия (преимущественно сведения Минздрава России, Минобрнауки России, Судебного департамента при Верховном Суде и некоторых «силовых»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ведомств). По мере технологической готовности информационных систем соответствующих государственных органов власти такие документы будут исключены из перечня документов, представляемых заявителем лично при обращении за мерами социальной поддержки. Вместе с тем необходимо отметить, что в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», посредством которой осуществляются процессы назначения и предоставления мер социальной поддержки, обеспечена возможность получения всех необходимых для предоставления мер

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной поддержки сведений в электронном виде. Предоставлена информация : 71 из 71.
1.5.К.1		Мера социальной поддержки "Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ЕГИССО / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Услуга "Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»" переведена в формат "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»".
1.5.К.2		Мера социальной поддержки "Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ЕГИССО / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															услуги "Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан".
1.5.К.3		Мера социальной поддержки "Предоставление льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	региональные ИС / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Предоставление льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															интерактивная форма услуги "Предоставление льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан".
1.5.К.4		Мера социальной поддержки "Присвоение звания «Ветеран труда»" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ЕГИССО / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Присвоение звания «Ветеран труда»" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Присвоение звания "Ветеран труда".
1.5.К.5		Мера социальной поддержки "Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ЕГИССО / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации)" переведена в формат "Социального казначейства"													01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации)" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Установление статуса многодетной семьи".
1.5.К.6		Мера социальной поддержки "Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	региональные ИС / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		переведена в формат "Социального казначейства"													01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании".
1.5.К.7		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), в том числе не посещающим названную		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Ежемесячная денежная компенсация на питание детей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячная денежная компенсация на питание детей" Иное - от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная компенсация на питание

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		организацию по медицинским показаниям, а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям" переведена в формат "Социального казначейства"													детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), в том числе не посещающим названную организацию по медицинским показаниям, а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Ежемесячная денежная компенсация

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на питание детей".
1.5.К.8		Мера социальной поддержки "Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Компенсация на питание с молочной кухни детям до трёх лет, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Компенсация на питание с молочной кухни детям до трёх лет, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения" Иное - от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Компенсация на питание с молочной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															кухни детям до трёх лет, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения".
1.5.К.9		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Ежемесячная денежная компенсация без установления инвалидности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячная денежная компенсация без установления инвалидности" Иное - от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)" предоставляется в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Ежемесячная денежная компенсация без установления инвалидности".
1.5.К.10		Мера социальной поддержки "Присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ЕГИССО / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»".

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.5.К.11		Мера социальной поддержки "Пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Получение пособия на погребение умершего, подвергшегося воздействию радиации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Получение пособия на погребение умершего, подвергшегося воздействию радиации" Иное - от 01.04.2024г. № б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы" предоставляется в формате "Социального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Получение пособия на погребение умершего, подвергшегося воздействию радиации".
1.5.К.12		Мера социальной поддержки "Предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	региональные ИС / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивна форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Предоставление социальной поддержки по бесплатному

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															зубопротезированию".
1.5.K.13		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная компенсация гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Денежная компенсация за проживание или работу на территории радиоактивного воздействия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Денежная компенсация за проживание или работу на территории радиоактивного воздействия" Иное - от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная компенсация гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Денежная компенсация за проживание или работу

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на территории радиоактивного воздействия".
1.5.К.14		Мера социальной поддержки "Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения" Иное - от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения".
1.5.К.15		Мера социальной поддержки "Ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Ежемесячная выплата детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячная выплата детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" Иное - от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Ежемесячная выплата детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС".
1.5.К.16		Мера социальной поддержки "Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, в том числе компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным транспортом, кроме случаев, когда транспортное средство предоставляется		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Компенсация стоимости проезда в связи с переездом на новое место жительства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Компенсация стоимости проезда в связи с переездом на новое место жительства" Иное - от 01.04.2024г. № б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, в том числе компенсация стоимости проезда,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		бесплатно" переведена в формат "Социального казначейства"													расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным транспортом, кроме случаев, когда транспортное средство предоставляется бесплатно" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Компенсация стоимости проезда в связи с переездом на новое место жительства".
1.5.К.17		Мера социальной поддержки "Дополнительное пособие гражданам, постоянно проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Ежемесячное пособие безработным, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячное пособие безработным, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения" Иное - от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		зарегистрированным в установленном порядке в качестве безработных" переведена в формат "Социального казначейства"													поддержки "Дополнительное пособие гражданам, постоянно проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и зарегистрированным в установленном порядке в качестве безработных" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Ежемесячное пособие безработным, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения".
1.5.К.18		Мера социальной поддержки "Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Единовременная денежная компенсация материального ущерба вследствие	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Единовременная денежная компенсация материального ущерба вследствие катастрофы на ЧАЭС" Иное - от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Чернобыльской АЭС" переведена в формат "Социального казначейства"												катастрофы на ЧАЭС	01.04.2024г. №-, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Единовременная денежная компенсация материального ущерба вследствие катастрофы на ЧАЭС".
1.5.К.19		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная компенсация гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Ежемесячная денежная компенсация гражданам, подвергшимся радиации в 1949 — 1956 годах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячная денежная компенсация гражданам, подвергшимся радиации в 1949 — 1956 годах" Иное - от 01.04.2024г. № б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)" переведена в формат "Социального казначейства"													Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная компенсация гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Ежемесячная денежная компенсация гражданам, подвергшимся радиации в 1949 — 1956 годах".
1.5.К.20		Мера социальной поддержки "Сохранение в установленном порядке среднего заработка в период обучения новым		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Иное Сохранение среднего заработка безработным в период	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сохранение среднего заработка безработным в период обучения" Иное -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		профессиям (специальностям)" переведена в формат "Социального казначейства"												обучения	от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Сохранение в установленном порядке среднего заработка в период обучения новым профессиям (специальностям)" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Сохранение среднего заработка безработным в период обучения".
1.5.К.21		Мера социальной поддержки "Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	АИС ПФР / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Рассмотрение заявления о распоряжении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала".
1.5.К.22		Мера социальной поддержки "Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	региональные ИС / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры Росии от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений" .
1.5.К.23		Мера социальной поддержки "Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	региональные ИС / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															интерактивная форма услуги "Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи".
1.5.К.24		Мера социальной поддержки "Единовременная выплата при рождении первого ребенка, предоставляемая в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ЕГИССО / ЕПГУ	Иное Единовременное пособие при рождении ребёнка для неработающих	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Единовременное пособие при рождении ребёнка для неработающих" Иное - от 01.04.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Единовременная выплата при рождении первого ребенка, предоставляемая в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" предоставляется в формате "Социального казначейства". На ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Единовременное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															пособие при рождении ребёнка для неработающих", в рамках которой обеспечивается предоставления в том числе меры социальной поддержки "Единовременная выплата при рождении первого ребенка, предоставляемая в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа". Обращаем внимание, что для застрахованных лиц единовременное пособие при рождении ребенка предоставляется проактивно с 01.01.2022.
1.5.К.25		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности предоставления меры социальной поддержки "Присвоение звания «Ветеран труда»"		6						01.07.2024	01.07.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ЕЦП	Отчет О направлении отчета по контрольным точкам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета по контрольным точкам" Отчет СФР от 01.07.2024г. №АШ-15-14/29785, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл. Отсутствие отклонений
1.5.К.26		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности предоставления меры социальной поддержки "Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации)"		6						01.07.2024	01.07.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ЕЦП	Отчет О направлении отчета по контрольным точкам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета по контрольным точкам" Отчет СФР от 01.07.2024г. №АШ-15-14/29785, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.5.К.27		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности предоставления меры социальной поддержки "Присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»"		6						01.07.2024	01.07.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ЕЦП	Отчет О направлении отчета по контрольным точкам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета по контрольным точкам" Отчет СФР от 01.07.2024г. №АШ-15-14/29785, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.5.К.28		Проведен анализ и определен перечень мер социальной поддержки, планируемых к переводу в формат "Социального казначейства" в 2025-2030 гг.		6						02.09.2024	30.08.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Иное Информация о реализации контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации контрольной точки" Иное Минтруда России от 30.08.2024г. №24-8/Вн-833, приложен файл. Риск отклонений отсутствует.
1.5.К.29		Подготовлены предложения по доработке паспорта федерального проекта с учетом перечня мер социальной поддержки, запланированных к переводу в формат "Социального казначейства" в 2025-2030 гг.		6						01.10.2024	27.09.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет ДИТ Минтруда России от 27.09.2024г. №24-8/Вн-951, приложен файл. Выполнено
1.5.К.30		На портал Госуслуг выведена мера социальной поддержки "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»"		6						16.12.2024	12.12.2024	Огуряев Дмитрий Александрович	ЕПГУ	Иное Сведения о порядке получения меры социальной поддержки "Единовременное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о порядке получения меры социальной поддержки "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"	"Родительская слава"" Иное Минцифры России от 07.06.2023г. №б/н, указана ссылка. На портале Госуслуг размещены сведения о порядке награждения и присвоения звания для многодетных родителей, в том числе ордена "Родительской славы" и медали ордена "Родительская слава". Учитывая, что мера социальной поддержки "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»" назначается в формате "Социального казначейства" после утверждения Президентом Российской Федерации кандидатур, подача заявления гражданином не требуется.
1.5.К.31		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности		6						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольеви	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предоставления меры социальной поддержки "Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"										ч			1. "Документ о приемке" Иное СФР от 16.12.2024г. №2.6/1, приложен файл. Исполнено.
1.5.К.32		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности предоставления меры социальной поддержки "Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"		6						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Иное СФР от 16.12.2024г. №2.6/1, приложен файл. Исполнено.
1.5.К.33		Мера социальной поддержки "Предоставление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право на		6						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Отчет О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет ДИТ Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" переведена в формат "Социального казначейства"													файл. Мероприятие выполнено
1.5.К.34		Мера социальной поддержки "Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ЕГИССО / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Назначение пособия на ребенка из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															малообеспеченной семьи" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи".
1.5.К.35		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности предоставления меры социальной поддержки "Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал"		6						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Иное СФР от 16.12.2024г. №2.6/1, приложен файл. Исполнено.
1.5.К.36		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности предоставления меры социальной поддержки "Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала"		6						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Иное СФР от 16.12.2024г. №2.6/1, приложен файл. Исполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.5.К.37		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности предоставления меры социальной поддержки "Государственная услуга по предоставлению компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"		6						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Иное СФР от 16.12.2024г. №2.6/1, приложен файл. Исполнено
1.5.К.38		Обеспечена реализация в ЕЦП технической возможности предоставления меры социальной поддержки "Установление федеральной социальной доплаты к пенсии"		6						20.12.2024	20.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ГИС ЕЦП	Иное Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Иное СФР от 16.12.2024г. №2.6/1, приложен файл. Исполнено.
1.5.К.39		Мера социальной поддержки		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		"Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации" переведена в формат "Социального казначейства"										Юрьевич		мероприятий	документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.5.К.40		Мера социальной поддержки "Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(функций).
1.5.К.41		Мера социальной поддержки "Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона" переведена в		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		формат "Социального казначейства"													государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.42		Мера социальной поддержки "Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруд России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность ГИС ЕЦП в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Вместе с тем не обеспечено межведомственное взаимодействие СФР с Судебным департаментом, Минобрнауки России - работа с ведомствами по данному вопросу продолжается. Среди документов, представляемых заявителями, есть частные случаи (документы по оплате местной телефонной связи, по установке квартирного телефона), которые не будут переведены в эл. виды сведений, т.к. для этого требуется подключение всех операторов местной телефонной связи к одной информационной системе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.5.К.43		Мера социальной поддержки "Ежемесячное пособие детям военнослужащих сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) в части сотрудников, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(функций).
1.5.К.44		Мера социальной поддержки "Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.45		Мера социальной поддержки "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ЕГИССО / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															интерактивная форма услуги "Компенсация платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми.
1.5.К.46		Мера социальной поддержки "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указанном формате. В формате "Социального казначейства" могут предоставляться такие меры поддержки, как "Единовременное денежное поощрение при присвоении звания "Мать-героиня", "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава", "Единовременное денежное поощрение при награждении медалью ордена "Родительская слава".
1.5.К.47		Мера социальной поддержки "Предоставление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ГИС ЕЦП / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. В рамках межведомственного плана с Минздравом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" переведена в формат "Социального казначейства"													России проводятся мероприятия по налаживанию межведомственного электронного взаимодействия ГИС ЕЦП с ЕГИСЗ с целью обмена сведениями, содержащимися в справке по форме № 070/у и талона № 2, и отказа от истребования соответствующих документов у заявителей. Подключение ГИС ЕЦП к витрине данных ЕИП НСУД в продуктивной среде для получения указанных сведений запланировано на 01.03.2025.
1.5.К.48		Мера социальной поддержки "Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" переведена в формат "Социального		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		казначейства"													выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.49		Мера социальной поддержки "Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	ЕГИССО / ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		переведена в формат "Социального казначейства"													1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.50		Реализованы мероприятия в целях перевода мер социальной защиты (поддержки) в формат		6						31.12.2024	16.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Письмо Проект доклада Президенту Российской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект доклада Президенту Российской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		"Социального казначейства" в 2024 году												Федерации о поэтапном переходе к предоставлению по принципу «одного окна» в формате «Социальное казначейство» федеральных мер социальной поддержки по факту наступления жизненной ситуации	Федерации о поэтапном переходе к предоставлению по принципу «одного окна» в формате «Социальное казначейство» федеральных мер социальной поддержки по факту наступления жизненной ситуации" Письмо Минтруда России от 13.12.2024г. №24-6/10/П-9624, приложен файл. В соответствии с основными требованиями к осуществлению процессов назначения и предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, утвержденными постановлением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительства Российской Федерации 3 мая 2024 г. № 564, все 73 федеральные меры социальной поддержки, запланированные к переводу в формат «Социальное казначейство», предоставляются в электронном виде.
1.5.К.51		На портал Госуслуг выведена мера социальной поддержки "Выплата социального пособия на погребение (федеральная часть)"		6						31.12.2024	23.12.2024	Огуряев Дмитрий Александрович	ЕПГУ	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги разработана и опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.52		Мера социальной поддержки "Осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Интерактивные формы услуг опубликованы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.53		Мера социальной поддержки "Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Интерактивные формы услуг опубликованы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.54		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". В целях совершенствования порядка предоставления ЕДВ предусматривает установление указанной выплаты в беззаявительном порядке на основании сведений, необходимых для назначения ЕДВ, содержащихся в информационных системах, оператором которых является Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или) сведений о присвоении соответствующего звания, полученных СФР от федерального органа исполнительной власти (федерального государственного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															органа), высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или иного уполномоченного органа (организации), которыми Президенту Российской Федерации внесено представление о присвоении гражданину Российской Федерации соответствующего звания. Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.55		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		выплата Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" переведена в формат "Социального казначейства"													1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". В целях совершенствования порядка предоставления ЕДВ предусматривает установление указанной выплаты в беззаявительном порядке на основании сведений, необходимых для назначения ЕДВ, содержащихся в информационных системах, оператором которых является Фонд пенсионного и социального страхования Российской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Федерации, и (или) сведений о присвоении соответствующего звания, полученных СФР от федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или иного уполномоченного органа (организации), которыми Президенту Российской Федерации внесено представление о присвоении гражданину Российской Федерации соответствующего звания. Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Интерактивная форма услуги опубликована на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.56		Мера социальной поддержки "Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	региональные ИС / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школьных занятий и спортивной формой" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Выплата на приобретение школьной формы на обучающихся детей из многодетных семей".
1.5.К.57		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная выплата членам семьи умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы (за исключением случая посмертного назначения права)" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															казначейства". В целях совершенствования порядка предоставления ЕДВ предусматривает установление указанной выплаты в беззаявительном порядке на основании сведений, необходимых для назначения ЕДВ, содержащихся в информационных системах, оператором которых является Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или) сведений о присвоении соответствующего звания, полученных СФР от федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или иного уполномоченного органа (организации), которыми Президенту

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации внесено представление о присвоении гражданину Российской Федерации соответствующего звания. Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.5.К.58		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная выплата гражданам из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний" переведена в формат "Социального		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		казначейства"													необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2023 № 293-ФЗ с 01.01.2025 заработает банк данных в ГИС ЕЦП.
1.5.К.59		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны" переведена в формат "Социального казначейства"													1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). В соответствии с Федеральным законом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 10.07.2023 № 293-ФЗ с 01.01.2025 заработает банк данных в ГИС ЕЦП.
1.5.К.60		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающим участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2023 № 293-ФЗ с 01.01.2025 заработает банк данных в ГИС ЕЦП.
1.5.К.61		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная выплата инвалидам войны, ветеранам Великой Отечественной войны" переведена в формат "Социального казначейства"		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". По новым решениям предусмотрен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															беззаявительный порядок - с 19 августа 2024 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 и 231 Федерального закона «О ветеранах», предусматривающий беззаявительное установление ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 11, 22-24 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» на основании сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															иными федеральными государственными органами, осуществляющими выдачу удостоверения ветерана боевых действий без условия - участник СВО. Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2023 № 293-ФЗ с 01.01.2025 заработает банк данных в ГИС ЕЦП.
1.5.К.62		Мера социальной поддержки "Ежемесячная денежная выплата членам семей		6						31.12.2024	23.12.2024	Макухин Вячеслав Юрьевич	-	Отчет Об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны" переведена в формат "Социального казначейства"													мероприятий" Отчет Минтруда России от 20.12.2024г. №24-8/Вн-1284, приложен файл. Мероприятие выполнено. Приняты необходимые нормативные правовые акты, которые являются основанием для предоставления меры социальной защиты (поддержки) в формате "Социального казначейства". Обеспечена необходимая техническая готовность информационных систем в целях оказания меры социальной защиты (поддержки) в указанном формате. Интерактивная форма услуги опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2023 № 293-ФЗ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															с 01.01.2025 заработает банк данных в ГИС ЕЦП.
1.5.К.63		Мера социальной поддержки "Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	региональные ИС / ЕПГУ	Иное Интерактивная форма услуги	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье".
1.5.К.64		Мера социальной поддержки		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей	региональные ИС /	Иное Интерактивн	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		"Предоставление регионального материнского (семейного) капитала" переведена в формат "Социального казначейства"										Владимирович	ЕПГУ	ая форма услуги	документы: 1. "Интерактивная форма услуги" Иное Минцифры России от 01.01.2024г. №б/н, указана ссылка. Мера социальной поддержки "Предоставление регионального материнского (семейного) капитала" предоставляется в формате "Социального казначейства". В открытой продуктивной среде ЕПГУ реализована интерактивная форма услуги "Предоставление регионального материнского (семейного) капитала".
1.5.К.65		Мера социальной поддержки "Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии" переведена в формат "Социального казначейства"		6						01.01.2024	01.01.2024	Лебедев Андрей Владимирович	региональные ИС / ЕПГУ	Федеральный закон О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон - от 26.05.2021г. №153-ФЗ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 26.05.2021 № 153-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" социальная доплата к пенсии, предусмотренная настоящей статьей, устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату. На основании вышеизложенного указанная мера социальной поддержки предоставляется в формате "Социального казначейства" (проактивно).
2.	Задача: К 2024 году осуществлен переход на электронное межведомственное взаимодействие и автоматическое определение права на меры социальной поддержки с использованием Единой														

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
	цифровой платформы, а также обеспечено создание единого социального фонда на базе Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации														
2.1		Обеспечено сопровождение и развитие информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	2	2	2			31.12.2024	01.01.2025	Шолкин Андрей Анатольевич	ИС ЕКЦ	Отчет О направлении информации, Реестр контрактов Оказание услуг по сопровождению информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами», Реестр контрактов Сопровождение информационной системы Единый контакт-центр взаимодействия с	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Сопровождение информационной системы Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" Реестр контрактов СФР от 25.11.2024г. №235-16, указана ссылка. 2. "О направлении информации" Отчет СФР от 01.01.2025г. № АЧ-16-14/184, приложен файл. 3. "Оказание услуг по сопровождению информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами»" Реестр контрактов СФР от 07.11.2023г. №231-16, указана ссылка. 4. "О направлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														гражданами, Письмо О направлении отчетной информации по исполнению КТ (22) результата 177.02.03	отчетной информации по исполнению КТ (22) результата 177.02.03" Письмо СФР от 27.11.2024г. №16-14/58486, приложен файл. Существует риск: техническая проблема при закрытии КТ, Причина риска: КТ исполнена в срок, но из-за технической проблемы, связанной с отсутствием интеграции с ЕИС, не обеспечивается автоматическое закрытие КТ. Риск неисполнения результата отсутствует., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Сформирована заявка в СТП, срок исполнения 12.11.2024, Шолкин Андрей Анатольевич - Заместитель

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															председателя СФР - ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. 2. Сформирована заявка в СТП, срок исполнения 23.12.2024, Шолкин Андрей Анатольевич - Заместитель председателя СФР - ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. Обеспечена работоспособность системы с 07.11.2023 по 30.10.2024 в рамках государственного контракта от 07.11.2023 № 231-16 на оказание услуг по сопровождению ИС ЕКЦ. Проведена миграция ИС ЕКЦ в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															импортозамещенный ГЕОП, которая позволила осуществлять дальнейшее развитие системы. В целях реализации постановления Правительства РФ от 29.12.2023 № 2386 осуществлена интеграция ИС ЕКЦ с ГИС ЕЦП, что способствует повышению качества обслуживания граждан и упрощает работу операторов при предоставлении консультации. Заключен государственной контракт на оказание услуг по сопровождению информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» от 25.11.2024 г. № 235-16 на период с 26.11.2024 по 14.07.2025. В 2025 году планируется развитие и поддержание

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работоспособности системы. Значения основных показателей деятельности ИС ЕКЦ: - количество обращений за весь период функционирования ЕКЦ составило 70,7 млн; - количество обращений с начала года составило 33,8 млн; - количество обращений в декабре 2024 составило 3,4 млн; - средняя длительность обработки обращений оператором в декабре 2024 составила 2 мин. 51 сек.; - среднее время ожидания ответа оператора первой (второй) линии в декабре 2024 составляет 0 мин. 45 сек.; - средняя оценка деятельности операторов (уровень удовлетворенности граждан качеством обслуживания) за

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															декабрь 2024 составила - 4,77 балла, доля оценок «хорошо» составила 94,10 %. Вместе с тем, в ГИИС "Электронный бюджет" отображается неисполненным одно мероприятие, касающееся государственного контракта на сопровождение ИС ЕКЦ. Одновременно соответствующее мероприятие фактически является исполненным, соответствующий государственный контракт был заключен 25.11.2024 № 235-16. Таким образом контрольная точка отмечена как неисполненная в связи с технической ошибкой, поскольку сведения о государственном контракте № 235-16 в реестр контрактов ЕИС внесены, государственный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контракт находится в статусе "Исполнение". Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 2 из 2.
2.1.К.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		0						01.11.2024	31.10.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ИС ЕКЦ	Иное Технические требования на создание государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (вторая очередь)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Технические требования на создание государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (вторая очередь)" Иное от 31.10.2023г. №б/н, указана ссылка.
2.1.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		0						15.09.2024	01.01.2025	Шолкин Андрей Анатольевич	ЕИС		В работе. Просрочка 108 дней. Существует риск: Техническая проблема отражения информации об исполнении КТ, Причина риска: По техническим причинам.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Неоднократно направлялись заявки в СТП, о возникновении данной проблемы на стороне ЭБ направлено письмо СФР от 27.11.2024 № АШ-16-14/58580. Контракт заключен от 21.10.2024 № 184-16, информация о заключенном ГК размещена в реестре контрактов (ссылка загружена в ФГИС КИ), КТ с момента заключения контракта находится в "прогнозном закрытии". По информации СТП КТ не может быть закрыто, т.к. контракт не исполнен. Наименование мероприятия в ЭБ соответствующее КТ 15 "Сведения о гос. контракте внесены в реестр контрактов" не предусматривает исполнение ГК, а только его заключение. Номера заявок в СТП: от 21.10.2024 № 3804075,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															3804654, от 30.10.2024 № 3807457, от 02.11.2024 № 3812084, 3812142, 3812250, от 15.11.2024 № 3826724, заявка Минтруда России от 02.11.2024 № 3812250., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Заведены заявки в СТП, срок исполнения 15.11.2024, Шолкин Андрей Анатольевич - Заместитель председателя СФР - ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено.
2.1.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по государственному		0						31.05.2024	26.04.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ИС ЕКЦ	Письмо Письмо СФР О направлении отчетной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема поставленных товаров,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		контракту на развитие ИС ЕКЦ												информации, Акт приема-передачи Акт приема поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по государственному контракту на развитие ИС ЕКЦ, Протокол Протокол заседания комиссии ГК 267-16	выполненных работ и оказанных услуг по государственному контракту на развитие ИС ЕКЦ" Акт приема-передачи СФР от 12.04.2024г. № БС2404/12-002, приложен файл. 2. "Протокол заседания комиссии ГК 267-16" Протокол СФР от 11.04.2024г. №-, приложен файл. 3. "Письмо СФР О направлении отчетной информации" Письмо СФР от 25.04.2024г. № 16-14/19034, приложен файл. Выполнено. Риск отклонения отсутствует.
2.1.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		0						15.10.2024	30.09.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ИС ЕКЦ	Письмо О направлении отчетной информации по исполнению результата 177.02.03, Платежное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчетной информации по исполнению результата 177.02.03" Письмо Фонда пенсионного и социального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Выполнение работ по развитию ИС "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами"" Платежное поручение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 26.04.2024г. №896810, приложен файл.	страхования Российской Федерации от 30.09.2024г. №16-14/46173, приложен файл. 2. "Выполнение работ по развитию ИС "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами""
2.1.К.5		Предоставлен отчет об оказании услуг по сопровождению ИС ЕКЦ за период с 07.11.2023 по 29.02.2024		0						15.04.2024	03.04.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ИС ЕКЦ	Иное письмо ООО БСС с отчетом, Иное протокол приемки ГК_231_16_этапа_1, Иное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо ООО БСС с отчетом" Иное от 15.03.2024г. №137/БСС, указана ссылка. 2. "протокол приемки ГК_231_16_этапа_1" Иное от 26.03.2024г. №2474, указана ссылка. 3. "письмо" Иное от 29.03.2024г. №16-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14/14251, указана ссылка.
2.1.К.6		Предоставлен отчет об оказании услуг по сопровождению ИС ЕКЦ за период с 01.03.2024 по 30.06.2024		0						15.08.2024	08.08.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ИС ЕКЦ	Иное Протокол приемки БСС, Иное Сопроводительное письмо БСС 03.07.2024, Иное Отчет об оказанных услугах (краткий отчет БСС), Иное о направлении отчетной информации по исполнению результата 177.02.03	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оказанных услугах (краткий отчет БСС)" Иное от 03.07.2024г. №321/БСС, указана ссылка. 2. " о направлении отчетной информации по исполнению результата 177.02.03" Иное от 28.11.2023г. №16-14/213252, указана ссылка. 3. "Протокол приемки БСС" Иное от 14.12.2023г. №2474, указана ссылка. 4. "Сопроводительное письмо БСС 03.07.2024" Иное от 03.07.2024г. № 321/БСС, указана ссылка.
2.1.К.7		Заключен государственный		0						28.12.2024	28.11.2024	Шолкин Андрей	ЕИС	Иное О направлении	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		контракт на оказание услуг по сопровождению ИС ЕКЦ на 2025 год										Анатольевич		отчетной информации по исполнению результата 177.02.03, Иное Заключен ГК на оказание услуг по сопровождению информационной системы "Единый контанкт-центр взаимодействия с гражданами" от 25.11.2024 № 235-16 с ООО "БЭНКС СОФТ СИСТЕМС"	документы: 1. "О направлении отчетной информации по исполнению результата 177.02.03" Иное от 27.11.2024г. №16-14/58486, указана ссылка. 2. "Заключен ГК на оказание услуг по сопровождению информационной системы "Единый контанкт-центр взаимодействия с гражданами" от 25.11.2024 № 235-16 с ООО "БЭНКС СОФТ СИСТЕМС"" Иное от 27.11.2024г. №16-14/58486, указана ссылка.
2.1.К.8		Предоставлен промежуточный отчет об оказании услуг по		0						16.12.2024	28.11.2024	Шолкин Андрей Анатольеви	ИС ЕКЦ	Иное О направлении отчетной	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		техническому сопровождению ИС ЕКЦ за период с 01.07.2024 по 31.10.2024										ч		информации по исполнению результата 177.02.03, Иное Протокол заседания Комиссии по проверке (экспертизе) результатов исполнения ГК от 7 ноября 2024 г. № 231-16 на оказание услуг по сопровождению информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия граждан", Иное Отчет об оказанных	1. "О направлении отчетной информации по исполнению результата 177.02.03" Иное от 27.11.2024г. №16-14/58486, указана ссылка. 2. "Протокол заседания Комиссии по проверке (экспертизе) результатов исполнения ГК от 7 ноября 2024 г. № 231-16 на оказание услуг по сопровождению информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия граждан"" Иное от 25.11.2024г. №б/н, указана ссылка. 3. "Отчет об оказанных услугах ООО "БЭНКС СОФТ СИСТЕМС" за период с 1 июля 2024 по 30 ноября 2024 г" Иное от 11.11.2024г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														услугах ООО "БЭНКС СОФТ СИСТЕМС" за период с 1 июля 2024 по 30 ноября 2024 г	
2.2		Реализовано проактивное информирование граждан о положенных им мерах социальной защиты (поддержки) в связи с наступлением определенных жизненных событий Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	3	11	11	11			31.12.2024	31.12.2024	Шолкин Андрей Анатольевич	ЕГИССО/ГИС ЕЦП	Письмо О завершении тестировании и запуске в продуктивной среде новых ЖС	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О завершении тестирования и запуске в продуктивной среде новых ЖС" Письмо Минцифры России от 28.12.2024г. №ОК-П13-346957, приложен файл. Проактивное персонифицированное информирование о мерах социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ(П)), права на которые возникают в связи с наступлением жизненных событий (далее – ЖС) «Рождение ребенка», «Установление

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															инвалидности» и «Достижение пенсионного возраста» «Беременность», «Достижение ребенком определенного возраста», «Установление опеки», «Создание молодой семьи», «Потеря кормильца» осуществляется через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). По состоянию на 26 декабря 2024 г. более 39,2 млн граждан выразили свое согласие на получение персонифицированной информации о полагающихся им МСЗ (П). По итогам 2024 года всего направлено 6 386 348 уведомлений о полагающихся гражданам МСЗ(П), из них по ЖС:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Рождение ребенка» – 1 163 438; «Установление инвалидности» – 331 581; «Достижение пенсионного возраста» – 448 919; «Беременность» – 387 562; «Достижение ребенком определенного возраста» – 3 904 495; «Установление опеки» – 27 889; «Создание молодой семьи» – 60 820; «Потеря кормильца» – 56 685. С декабря 2024 года реализуется проактивное персонифицированное информирование еще по трем ЖС, которые были запланированы и реализованы в текущем году, а именно "Получение статуса многодетной семьи", «Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации». В 2025 году начнется работа по проектированию сервиса проактивного персонифицированного информирования еще по двум жизненным событиям - "Потеря работы", "Достижение предпенсионного возраста". Предоставлена информация : 11 из 11.
2.2.К.1		Произведена доработка ГИС ЕЦП по добавлению жизненных событий "Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий", "Получение статуса, подвергнувшегося воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи".		3						30.04.2024	11.04.2024	Омелай Ярослав Владимирович	ГИС ЕЦП	Письмо Письмо СФР о представлении отчет СФР о доработке ГИС ЕЦП в части добавления жизненных событий "Присвоение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо СФР о представлении отчет СФР о доработке ГИС ЕЦП в части добавления жизненных событий "Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий", "Получение статуса, подвергнувшегося

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														звания ветерана и приравненных к нему званий", "Получение статуса, подвергнувшегося воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи"., Отчет Отчет СФР о доработке ГИС ЕЦП в части добавления жизненных событий "Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий", "Получение статуса, подвергнувш	воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи"." Письмо СФР от 10.04.2024г. №АШ-16-14/16360, приложен файл. 2. "Отчет СФР о доработке ГИС ЕЦП в части добавления жизненных событий "Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий", "Получение статуса, подвергнувшегося воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи"." Отчет СФР от 10.04.2024г. №АШ-16-14/16360, приложен файл. Выполнено. Риск отклонения отсутствует

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														егося воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи".	
2.2.К.2		Определены направления развития и сформирован план мероприятий по реализации жизненных событий, утвержденных приказом Минтруда России в 2024 г.		3						31.12.2024	19.12.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация об исполнении КТ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении КТ" Отчет ДИТ Минтруда России от 19.12.2024г. №24-8/Вн-1273, приложен файл. Исполнено
2.2.К.3		Подготовлены шаблоны уведомлений для реализации на ЕПГУ проактивного информирования по жизненным событиям "Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий", "Получение статуса, подвергнувшегося воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи".		3						30.03.2024	12.03.2024	Лебедев Андрей Владимирович	ГИС ЕЦП	Письмо О направлении согласованных шаблонов уведомлений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении согласованных шаблонов уведомлений" Письмо Минтруда России от 12.03.2024г. №24-8/В-184, приложен файл. Подготовлены и согласованы шаблоны уведомлений для реализации на ЕПГУ проактивного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информирования по жизненным событиям "Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий", "Получение статуса, подвергнувшегося воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи".
2.2.К.4		Подготовлен отчет об итогах работы по проактивному информированию граждан в связи с наступлением жизненных событий за I квартал 2024 г.		3						01.04.2024	01.04.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Отчет Отчет об итогах работы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об итогах работы " Отчет Минтруд России от 01.04.2024г. №24-8/Вн-1, приложен файл. Риск отклонения отсутствует.
2.2.К.5		Подготовлен отчет об итогах работы по проактивному информированию граждан в связи с наступлением жизненных событий за II квартал 2024 г.		3						01.07.2024	01.07.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Отчет Отчет о работе сервиса проактивного информирования (прил к сл/з), Письмо Сл/з ДИТ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе сервиса проактивного информирования (прил к сл/з)" Отчет ДИТ Минтруда России от 01.07.2024г. №24-8/Вн-623, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Минтруда России	2. "Сл/з ДИТ Минтруда России" Письмо ДИТ Минтруда России от 01.07.2024г. №24-8/Вн-623, приложен файл. Представлен отчет об итогах работы по проактивному информированию граждан в связи с наступлением жизненных событий за II квартал 2024 г.
2.2.К.6		Подготовлен отчет об итогах работы по проактивному информированию граждан в связи с наступлением жизненных событий за III квартал 2024 г.		3						01.10.2024	01.10.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Отчет ДИТ Минтруда России от 01.10.2024г. №24-8/Вн, приложен файл.
2.2.К.7		Завершено совместное тестирование по реализации проактивного информирования по жизненным событиям "Присвоение звания ветерана и приравненных		3						30.10.2024	26.12.2024	Омелай Ярослав Владимирович	ГИС ЕЦП/ЕПГУ	Письмо О проактивном информировании граждан на ЕПГУ., Отчет Приложение	Выполнено. Просрочка 57 дней. Подтверждающие документы: 1. "О проактивном информировании граждан на ЕПГУ." Письмо Фонда

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		к нему званий", "Получение статуса, подвергнувшегося воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи".												к письму СФР	пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 26.12.2024г. №АШ-16-27/65995, приложен файл. 2. "Приложение к письму СФР" Отчет СФР от 26.12.2024г. № б/н, приложен файл. Риск снят: Перенос срока исполнения, Причина риска: Перенос срока исполнения КТ связан с отсутствием государственного контракта на сопровождение ЕГИССО, в рамках которого планировалось создание триггеров и проведение тестирования работы сервиса проактивного информирования., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2024г. Принятые меры:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) , срок исполнения 22.10.2024, Шолкин Андрей Анатольевич - Заместитель председателя СФР - ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. Мероприятие выполнено
2.2.К.8		На ЕПГУ в продуктивной среде запущен сервис, обеспечивающий проактивное информирование по жизненным событиям "Присвоение звания		3						30.11.2024	28.12.2024	Огуряев Дмитрий Александрович	ЕПГУ	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Минцифры России от 28.12.2024г. №ОК-П13-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		ветерана и приравненных к нему званий", "Получение статуса, подвергнувшегося воздействию радиации", "Получение статуса многодетной семьи".													346957, приложен файл. Риск снят: Перенос срока исполнения, Причина риска: В связи с тем, что контракт на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения Единой государственной информационной системы социального обеспечения, являющейся подсистемой государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», был заключен 22.10.2024 г. сроки осуществления доработок перенесены на ноябрь-декабрь 2024 г. В этой связи исполнение контрольной точки может быть реализовано в сроки, предусмотренные на реализацию в рамках указанного контракта –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															до 15 декабря 2024 г., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2024г. Принятые меры: 1. Проведено совещание под председательством заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Кожевникова по вопросу реализации новых жизненных событий в 2024 году., срок исполнения 14.11.2024, Шолкин Андрей Анатольевич - Заместитель председателя СФР - ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Выполнено. Мероприятие выполнено
2.2.К.9		Утвержден приказ Минтруда России «Об		3						20.12.2024	05.09.2024	Лебедев Андрей	-	Приказ Об утверждении	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		утверждении перечня жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» с целью дальнейшей реализации работ по организации проактивного информирования граждан в 2025-2030 гг.										Владимирович		перечня жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат	документы: 1. "Об утверждении перечня жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат" Приказ Минтруда России от 29.02.2024г. №80н, приложен файл. Признан утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 ноября 2022 г. № 759н «Об утверждении перечня жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72250). Взамен признанного утратившим силу принят приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 февраля 2024 г. № 80н «Об утверждении перечня жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2024 г., регистрационный № 77712).
2.2.К.10		Подготовлен отчет об итогах работы по проактивному информированию граждан в связи с наступлением жизненных событий за 2024 год		3						30.12.2024	26.12.2024	Лебедев Андрей Владимирович	-	Отчет Отчет о работе сервиса проактивного информирования в 2024 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе сервиса проактивного информирования в 2024 году" Отчет ДИТ Минтруда России от 26.12.2024г. №24-8/Вн-1305, приложен файл. Мероприятие выполнено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) К 2030 году не менее 95 процентов граждан получают меры социальной поддержки по единому стандарту на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) посредством перевода мер социальной поддержки в электронный вид с предельным сроком оформления выплат не более 5 дней							
1.1		(01) Создана и внедрена государственная информационная система Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере в рамках реализации проекта Социальное казначейство	5 146 613,40	5 178 953,10	5 178 953,10	5 178 953,10	5 119 641,60	98,85	
1.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	5 146 613,40	5 178 953,10	5 178 953,10	5 178 953,10	5 119 641,60	98,85	В рамках исполнения этапа 1.2 государственного контракта от 04.11.2023 № 248-15 произведена оплата в рамках дополнительно доведенных лимитов бюджетных обязательств 2024 года в размере 32 339,7 тыс. рублей (указанные работы должны были быть приняты и оплачены в декабре 2023 года). Общая экономия 59 311,5 тыс.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

									рублей
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.2		(02) Обеспечена экспертная поддержка развития и внедрения государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в рамках реализации федеральным казенным учреждением «Информационные технологии в социальной сфере» своих функций	545 212,90	545 905,00	545 905,00	545 785,68	545 784,48	99,98	
1.2.1		федеральный бюджет	545 212,90	545 905,00	545 905,00	545 785,68	545 784,48	99,98	ФКУ «Соцтех» вносил предложения по внесению изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в 2024 году на сумму 22 598 800,00 рублей по ВР: 247 - в связи с расторжением государственного контракта № 81186864 от 24.12.2021 года с АО «Мосэнергосбыт»; 119 ВР

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

									- в связи применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов; 244 ВР - в связи с передачей ФКУ «Соцтех» недвижимого имущества (далее – имущество) , пользование которым осуществлялось на основании договора №1 безвозмездного пользования имуществом от 28 июля 2021 года и расходов на содержание этого имущества Федеральному государственному бюджетному учреждению «Управление служебными зданиями и материально-техническим обеспечением» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.3		(07) Создана и внедрена	1 266 659,30	1 266 659,30	1 266 659,30	1 266 659,30	1 259 874,90	99,46	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		комплексная система обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (КСОИБ ЕЦП)							
1.3.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	1 266 659,30	1 266 659,30	1 266 659,30	1 266 659,30	1 259 874,90	99,46	Исполнен государственный контракт от 20.11.2023 № 259-18 на создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Оплата произведена. Исполнен государственный контракт от 26.07.2024 №119-18 на создание (развитие) комплексной системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» Оплата произведена. Исполнены три этапа государственного контракта от 27.05.2024 г. № 087-18 на оказание услуг по техническому сопровождению комплексной системы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

									обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Оплата произведена. Экономия 6784,4 тыс. руб.
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
2		(02) К 2024 году осуществлен переход на электронное межведомственное взаимодействие и автоматическое определение права на меры социальной поддержки с использованием Единой цифровой платформы, а также обеспечено создание единого социального фонда на базе Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации							
2.1		(03) Обеспечено сопровождение и развитие информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами"	310 000,00	310 000,00	310 000,00	276 656,40	276 656,40	89,24	
2.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	310 000,00	310 000,00	310 000,00	276 656,40	276 656,40	89,24	В 2024 году в рамках лимитов бюджетных обязательств на развитие ИС ЕКЦ планировалось мероприятие по интеграции ИС ЕКЦ с ГИС ЕЦП. В ходе формирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

									технических требований определилась потребность доработки отдельных информационных систем, входящих в ГИС ЕЦП. Минтрудом России было рекомендовано расходы по каждой системе осуществлять из лимитов бюджетных обязательств соответствующих мероприятий, в следствии чего образовался остаток средств.
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 268 485,60	7 301 517,40	7 301 517,40	7 268 054,48	7 201 957,38	98,64	-
федеральный бюджет			545 212,90	545 905,00	545 905,00	545 785,68	545 784,48	99,98	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			6 723 272,70	6 755 612,40	6 755 612,40	6 722 268,80	6 656 172,90	98,53	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.1.	Создана и внедрена государственная информационная система Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере в рамках реализации проекта Социальное казначейство												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Обеспечена экспертная поддержка развития и внедрения государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в рамках реализации федеральным казенным учреждением «Информационные технологии в социальной сфере» своих функций												
	План	7 626.90	42 640.80	77 654.70	164 360.10	199 357.10	234 328.70	283 200.30	318 188.80	372 977.40	421 882.80	456 905.20	545 899.60
	Факт/прогноз	0.00	43 609.08	73 356.63	107 479.69	164 065.92	206 638.96	297 901.36	346 886.48	376 042.69	407 781.10	452 418.35	545 784.48
1.3.	Создана и внедрена комплексная система обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (КСОИБ ЕЦП)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Обеспечено сопровождение и развитие информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами"												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00