
УТВЕРЖДАЮ 

Ответственный за

разработку и

реализацию КПМ

______________

(Должность) 

Вовченко Алексей

Витальевич

_________________

(ФИО) 

______________

(Подпись) 

______________

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Безопасный труд»

ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели

Бюджет

Справочно: объем не

исполненных бюджетных

ассигнований

Не предусмотрено

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

0

Мероприятия

(результаты)

Контрольные

точки

--

100,0000

Процент кассового исполнения
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Проведение общественно-просветительской кампании, направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе1

1.1

Результат "Проведена

общественно-

просветительская кампания

"Здоровье.

Ответственность. Труд""

Дата: 31.12.2022

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. счет

Счёт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

06.12.202

2

№221206

-01,

приложен

файл.

Выполнено.

Предоставлена

информация: 1 из

1

1

Условная

единица

1 1

- -

1Факт

1.1.

K.1

Контрольная точка "1.

Проведен конкурс и

заключен контракт на

выполнение работ "

результата

Жигастова

Татьяна

Михайловна

1.

проведен

ие

обществе

нно-

просвети

тельской

кампании

Выполнено.

Просрочка: 14

дня.

30.06.2022 14.07.2022

- - -- Факт --

Единая

информа

ционная

система в

сфере

закупок
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

,

направле

нной на

популяри

зацию

охраны

труда и

сохранен

ия

здоровья

на работе

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.07.202

2

№019510

00003220

00036000

1,

приложен

файл.
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.1.

K.2

Контрольная точка "2.

Работы выполнены, их

результаты приняты

Минтрудом России "

результата

Жигастова

Татьяна

Михайловна

1. счет

Счёт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

06.12.202

2

№221206

-01,

приложен

файл.

Выполнено. 

30.12.2022 30.12.2022

- - -- Факт --

Единая

информа

ционная

система в

сфере

закупок
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6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Проведение общественно-просветительской кампании, направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе

Проведена общественно-просветительская кампания "Здоровье. Ответственность. Труд" Дата: 31.12.2022

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000

Условная

единица
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7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия (результата) и

источника финансового обеспечения

Процент

исполнения

(7)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Принятые

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

4321 6 9875

Комплекс процессных мероприятий

«Безопасный труд» (всего), в том числе:

22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 100,00 -22 000,0

федеральный бюджет 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 100,00 -

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

внебюджетные источники 0,0 - - - 0,0 0,00 -

Задача: Проведение общественно-

просветительской кампании,

направленной на популяризацию охраны

труда и сохранения здоровья на работе

1 - - - - - - -

Проведена общественно-

просветительская кампания

"Здоровье. Ответственность. Труд", в

том числе:

1.1 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 100,00 -

федеральный бюджет1.1.1 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 100,00
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бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.1.5 0,0 - - - 0,0 0,00



9

9. Дополнительная информация

Причиной задержки срока исполнения по контрольной точке "Проведен конкурс и заключен контракт на выполнение работ" (на 14 дней) комплекса процессных мероприятий "Безопасный

труд" являются дополнительные организационно-административные процедуры. Увеличение срока исполнения контрольной точки не повлияло на достижение соответствующего

результата по итогам года.


