
УТВЕРЖДАЮ 

Ответственный за

разработку и

реализацию КПМ

______________

(Должность) 

Вовченко Алексей

Витальевич

_________________

(ФИО) 

______________

(Подпись) 

______________

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы»

ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели

Бюджет

Справочно: объем не

исполненных бюджетных

ассигнований

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

20792.9

Мероприятия

(результаты)

Контрольные

точки

99,9100

Процент кассового исполнения
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№

п/п

Комментарий

Наименование

показателя

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое/п

рогнозное

значение на

конец

отчетного

периода

Тип

внесения

данных

(фактическо

е или

прогнозное)

Подтверждаю

щий

документ

Признак

динамики

показателя

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы на уровне 90 % ежегодно

Процент

Отношение средней

заработной платы

среднего и младшего

медицинского

(фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего

условия для

предоставления

медицинских услуг)

системы медико-

социальной экспертизы к

средней заработной плате

в регионе

 Отклонения

отсутствуют.

1.1. 100 100 100100100 Факт

1. Отчет о

значении

показателя

Отчет

МИНИСТЕРС

ТВО ТРУДА И

СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

от 15.02.2024

№б/н

приложен 

файл

Возрастаю

щая

Процент

Отношение средней

заработной платы врачей

и работников, имеющих

высшее медицинское

(фармацевтическое) или

иное высшее

образование,

предоставляющих

медицинские услуги

(обеспечивающих

предоставление

медицинских услуг),

системы

медикосоциальной

экспертизы к средней

заработной плате в

 Отклонения

отсутствуют.

1.2. 200 200 200200200 Факт

1. Отчет о

значении

показателя

Отчет

МИНИСТЕРС

ТВО ТРУДА И

СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

от 15.02.2024

№б/н

приложен 

файл

Возрастаю

щая

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c0432f70-7957-4bb1-88e6-2e1907aecb73
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f0a1078d-c27e-4e76-b487-01319f448f01
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№

п/п

Комментарий

Наименование

показателя

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое/п

рогнозное

значение на

конец

отчетного

периода

Тип

внесения

данных

(фактическо

е или

прогнозное)

Подтверждаю

щий

документ

Признак

динамики

показателя

регионе

Процент

Доля граждан,

удовлетворенных

качеством условий

предоставления услуги

по медико-социальной

экспертизе, в общем

числе граждан,

прошедших

освидетельствование в

учреждениях медико-

социальной экспертизы

 В соответствии со

статьей 8.1

Федерального закона от

24 ноября 1995 г. №

181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в

Российской

Федерации»

независимая оценка

качества условий

оказания услуг

федеральными

учреждениями медико-

социальной экспертизы

является одной из форм

общественного

контроля и проводится

в целях предоставления

получателям услуг

информации о качестве

условий оказания услуг

федеральными

учреждениями медико-

социальной экспертизы,

а также в целях

повышения качества их

деятельности.

Результаты проведения

независимой оценки

медико-социальной

экспертизы и значение

показателя

удовлетворенности

ежегодно определяются

по итогам проведения

1.3. 90 90 909090 Факт

1.

Аналитическая

информация о

достижении

показателя

Отчет

МИНИСТЕРС

ТВО ТРУДА И

СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

от 29.12.2023

№б/н

приложены

файлы

файл 1

файл 2

Возрастаю

щая

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2c389c9e-b881-4349-91f4-53b1f7c830f1
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ab34a8d2-5a60-4ee0-a887-7c99a4ad79a4
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№

п/п

Комментарий

Наименование

показателя

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое/п

рогнозное

значение на

конец

отчетного

периода

Тип

внесения

данных

(фактическо

е или

прогнозное)

Подтверждаю

щий

документ

Признак

динамики

показателя

оператором

репрезентативного

социологического

исследования. В 2023

году отобранным в

рамках аукционных

процедур оператором

не представлены

данные

социологического

исследования,

организована

процедура расторжения

контракта в судебном

порядке. Вместе с тем,

анализ оценок условий

оказания услуг по

проведению медико-

социальной экспертизы,

поступивших от

граждан на

официальный сайт для

размещения

информации о

государственных и

муниципальных

учреждениях в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

(bus.gov.ru) по

утвержденным

критериям позволил

сделать вывод о

достижении

запланированного

значения показателя.
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5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы на уровне 90 % ежегодно1

1.1

Результат "Проведена

независимая оценка

качества условий оказания

услуг федеральными

учреждениями медико-

социальной экспертизы."

Дата: 31.12.2024

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

90

90Процент 90 0

- -

90Прогноз

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Определены федеральные

учреждения медико-

социальной экспертизы, в

отношении которых будет

проводиться независимая

оценка качества условий

оказания услуг" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

29.02.2024 29.02.2024

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.2

Результат "Проведена

независимая оценка

качества условий оказания

услуг федеральными

учреждениями медико-

социальной экспертизы."

Дата: 31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Аналитич

еская

информац

ия о

достижен

ии

значения

результат

а Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

Выполнено. В

соответствии со

статьей 8.1

Федерального

закона от 24

ноября 1995 г. №

181-ФЗ «О

социальной

защите инвалидов

в Российской

Федерации»

независимая

оценка качества

условий оказания

90Процент 90 90

- -

90Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

3 №б/н

приложен

ы файлы

файл 1

файл 2

услуг

федеральными

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы

является одной из

форм

общественного

контроля и

проводится в

целях

предоставления

получателям услуг

информации о

качестве условий

оказания услуг

федеральными

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы, а

также в целях

повышения

качества их

деятельности.

Результаты

проведения

независимой

оценки медико-

социальной

экспертизы

ежегодно

определяются по

итогам

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e50760b3-e67d-4505-8175-98cba507e64b
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=65b31f78-5911-4747-9c2b-16a55ef94d8e
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

проведения

оператором

репрезентативного

социологического

исследования. В

2023 году

отобранным в

рамках

аукционных

процедур

оператором не

представлены

данные

социологического

исследования,

организована

процедура

расторжения

контракта в

судебном порядке.

Вместе с тем,

анализ оценок

условий оказания

услуг по

проведению

медико-

социальной

экспертизы,

поступивших от

граждан на

официальный сайт

для размещения

информации о

государственных

и муниципальных
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

учреждениях в

информационно-

телекоммуникаци

онной сети

"Интернет"

(bus.gov.ru) по

утвержденным

критериям

позволил сделать

вывод о

достижении

запланированного

значения

результата.

Предоставлена

информация: 90 из

90

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Определены федеральные

учреждения медико-

социальной экспертизы, в

отношении которых будет

проводиться независимая

оценка качества условий

оказания услуг" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Протокол

заочного

заседания

Обществе

нного

совета по

проведен

ию

независи

мой

оценки

качества

условий

оказания

услуг

организац

иями

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

28.02.2023 13.02.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

социальн

ого

обслужив

ания и

федераль

ными

учрежден

иями

медико-

социальн

ой

экспертиз

ы при

Министер

стве

труда и

социальн

ой

защиты

Российск

ой

Федераци

и

Протокол

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

13.02.202

3 №6

приложен

файл

1.2.

K.2

Контрольная точка

"Подготовлено

техническое задание на

оказание услуг по сбору и

обобщению информации о

качестве условий оказания

услуг федеральными

учреждениями медико-

социальной экспертизы"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Проект

техническ

ого

задания

Техничес

кое

задание

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.04.202

3 №б/н

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.04.2023 25.04.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.2.

K.3

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на оказание услуг по сбору

и обобщению информации

о качестве условий

оказания услуг

федеральными

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Государс

твенный

контракт

на

оказание

услуг по

сбору и

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2023 19.06.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0f902e76-114d-4ae3-bf0d-e02f137f538c
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3107c14d-8554-4ef6-8b9c-28afe0f0a7c9
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

учреждениями медико-

социальной экспертизы"

результата

обобщени

ю

информац

ии о

качестве

условий

оказания

услуг

федераль

ными

учрежден

иями

медико-

социальн

ой

экспертиз

ы

Государс

твенный

контракт

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

19.06.202

3

№019510

00003230

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

00016000

1

приложен

файл

1.2.

K.4

Контрольная точка "Услуга

оказана" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Требован

ие о

выполнен

ии

обязатель

ств по

Государс

твенному

контракту

от 19

июня

2023 г. №

01951000

00323000

0160001

Письмо

служебно

е

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

Выполнено. В

установленном

порядке

Исполнителем

отчетная

документация об

оказанных услугах

не представлена, в

связи с чем

Исполнителю

направлено

требование о

выполнении

обязательств по

контракту,

которое не было

выполнено. В

связи с

непредставлением

Исполнителем

отчетной

документации

предоставить

информацию о

результатах

проведения

независимой

оценки качества

условий оказания

услуг

29.12.2023 12.12.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=53a0fed1-1898-477b-a977-06edf960aa31
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

12.12.202

3 №13-

4/10/В-

19197

приложен

файл

федеральными

учреждениями

МСЭ, а также по

показателям,

характеризующим

общие критерии

оценки качества

условий оказания

услуг

учреждениями

МСЭ, не

представляется

возможным. В

настоящее время

организована

процедура

расторжения

контракта в

судебном порядке.

1.3

Результат "Проведены

конференции и обучение

(подготовка,

переподготовка,

повышение квалификации)

специалистов учреждений

медико-социальной

экспертизы" Дата:

31.12.2024

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

2300,0000

2300

Человек

в год

1400 0

- -

2300Прогноз

1.3.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

31.01.2024 31.01.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5e87b598-7ebe-47a6-bc29-a0691f606b8a
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.3.

K.2

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному бюджетному

учреждению на

финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

29.02.2024 29.02.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.3.

K.3

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

федеральному бюджетному

учреждению субсидии на

иные цели" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

20.03.2024 20.03.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.4

Результат "Проведены

конференции и обучение

(подготовка,

переподготовка,

повышение квалификации)

специалистов учреждений

медико-социальной

экспертизы" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

№ 149-

00004-23-

05 Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 1305

из 1172

1305

Человек

в год

1400 1305

- -

1172Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫЙ

НАУЧНО

-

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НЫЙ

ЦЕНТР

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ И

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИМ. Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

3 №149-

00004-23-

05/01

приложен

файл

1.4.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Государс

твенное

задание

Государс

твенное

задание

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

Выполнено. 

31.01.2023 12.01.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f50c0209-4a20-4200-871f-66323a3ca43e
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.01.202

3 №149-

00001-23-

00

приложен

файл

указана 

ссылка

1.4.

K.2

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному бюджетному

учреждению на

финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Соглашен

ие о

предостав

лении

субсидии

из

федераль

ного

бюджета

на

финансов

ое

обеспече

ние

выполнен

ия

государст

венного

задания

на

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

28.02.2023 01.02.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=cdc29cc5-2050-40aa-914b-b62862bf9080
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzRegistry
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

оказание

государст

венных

услуг

(выполне

ние

работ)

Соглашен

ие

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛН

ИТЕЛЬН

ОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТВ

ОВАНИЯ



20

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ВРАЧЕЙ-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

19.01.202

3 №149-

03-2023-

005

приложен

файл

указана 

ссылка

2.

Соглашен

ие о

предостав

лении

субсидии

из

федераль

ного

бюджета

на

финансов

ое

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=99508883-81ba-45c2-8ade-d8e9086c51ba
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#FoivAgreementMainPage


21

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

обеспече

ние

выполнен

ия

государст

венного

задания

на

оказание

государст

венных

услуг

(выполне

ние

работ)

Соглашен

ие

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

19.01.202

3 №149-

03-2023-

003

приложен

файл

указана 

ссылка

1.4.

K.3

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

федеральному бюджетному

учреждению субсидии на

иные цели" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Соглашен

ие о

предостав

лении из

федераль

ного

бюджета

субсидии

в

соответст

вии с

абзацем

вторым

пункта 1

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

20.03.2023 03.02.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2d9ec782-42bf-4818-b647-a90d1d789187
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#FoivAgreementMainPage
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

статьи

78.1

Бюджетн

ого

кодекса

Российск

ой

Федераци

и

Соглашен

ие

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

03.02.202

3 №149-

02-2023-

013

приложен

файл

указана 

ссылка

1.4.

K.4

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении услуг по

соглашению о

предоставлении субсидии

на иные цели" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

направле

нии

отчета о

проведен

ии

накчно-

практичес

кой

конферен

ции

Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

15.12.2023 15.12.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=42ce1b79-ba08-4990-add0-c0fdc1b3b739
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#FoivAgreementMainPage
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

15.12.202

3

№68642.

ФБ.77/20

23

приложен

файл

1.4.

K.5

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении услуг по

соглашению о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. ОТЧЕТ

О

ВЫПОЛ

НЕНИИ

ГОСУДА

РСТВЕН

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

29.12.2023 29.12.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=26bbcb9b-7bf4-4d3a-b351-c29b7319d5cd
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) в

отчетном году" результата

НОГО

ЗАДАНИ

Я № 149-

00001-23-

01 на

оказание

государст

венных

услуг

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

09.11.202

3 №149-

00005-23-

01/04

приложен

файл

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3cab8e4a-33d4-4867-a4ad-6c6171c1d440
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7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия (результата) и

источника финансового обеспечения

Процент

исполнения

(7)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Принятые

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

4321 6 9875

Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение удовлетворенности граждан

качеством предоставления медико-социальной

экспертизы» (всего), в том числе:

22 259 531,8 22 259 531,8 22 251 090,8 22 238 738,9 99,91 -22 402 356,3

Федеральный бюджет 22 402 356,3 22 259 531,8 22 259 531,8 22 251 090,8 22 238 738,9 99,91 -

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

Внебюджетные источники, всего 0,0 - - - 0,0 0,00 -

Задача: Обеспечение удовлетворенности

граждан качеством предоставления

медико-социальной экспертизы на уровне

90 % ежегодно

1 - - - - - - -

Проведена независимая оценка

качества условий оказания услуг

федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы., в том числе:

1.1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -
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Федеральный бюджет1.1.1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.1.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Проведены конференции и обучение

(подготовка, переподготовка,

повышение квалификации)

специалистов учреждений медико-

социальной экспертизы, в том числе:

1.2 100 942,4 100 942,4 100 942,4 100 942,4 100 942,4 100,00 -

Федеральный бюджет1.2.1 100 942,4 100 942,4 100 942,4 100 942,4 100 942,4 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.2.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.2.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Гражданам оказаны услуги

учреждениями медико-социальной

экспертизы, подведомственными

Минтруду России и ФМБА России, в

том числе:

1.3 4 201 615,2 4 201 338,2 4 201 338,2 4 198 573,2 4 193 401,7 99,81 -

Федеральный бюджет1.3.1 4 201 615,2 4 201 338,2 4 201 338,2 4 198 573,2 4 193 401,7 99,81

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.3.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.3.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Обеспечена текущая деятельность

учреждений медико-социальной

экспертизы посредством оснащения

их бланочной продукции , в том числе:

1.4 16 373,3 16 873,3 16 873,3 16 872,4 16 848,4 99,85 -

Федеральный бюджет1.4.1 16 373,3 16 873,3 16 873,3 16 872,4 16 848,4 99,85

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Внебюджетные источники, всего1.4.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Учреждениями медико-социальной

экспертизы осуществлены

компенсации стоимости проезда и

провоза багажа при переезде

работников, в том числе:

1.5 543,7 543,7 543,7 543,6 543,6 99,98 -

Федеральный бюджет1.5.1 543,7 543,7 543,7 543,6 543,6 99,98

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.5.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.5.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Учреждениями медико-социальной

экспертизы осуществлены

компенсации стоимости проезда и

провоза багажа к месту отпуска

работников, в том числе:

1.6 20 387,0 20 387,0 20 387,0 20 386,0 20 386,0 100,00 -

Федеральный бюджет1.6.1 20 387,0 20 387,0 20 387,0 20 386,0 20 386,0 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.6.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.6.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Учреждениями медико-социальной

экспертизы произведена оплата

жилых помещений, отопления и

освещения медицинских и

фармацевтических работников

федеральных государственных

учреждений, подведомственных

Минтруду России, в том числе:

1.7 2 824,3 2 824,3 2 824,3 2 814,2 2 814,2 99,64 -

Федеральный бюджет1.7.1 2 824,3 2 824,3 2 824,3 2 814,2 2 814,2 99,64

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.7.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.7.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Учреждениями медико-социальной

экспертизы осуществлены выплаты

работникам, осуществляющим уход за

ребенком, в том числе:

1.8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,00 -

Федеральный бюджет1.8.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.8.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.8.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.8.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Обеспечена текущая деятельность

подведомственных Минтруду России

учреждений медико-социальной

экспертизы в сфере информационных

технологий, в том числе:

1.9 342 828,6 342 828,6 342 828,6 342 804,8 342 804,8 99,99 -

Федеральный бюджет1.9.1 342 828,6 342 828,6 342 828,6 342 804,8 342 804,8 99,99

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.9.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.9.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.9.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.9.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.



34

Обеспечена деятельность

подведомственных Минтруду России

и ФМБА России учреждений медико-

социальной экспертизы в части

оплаты услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том

числе:

1.10 210 563,3 210 353,6 210 353,6 207 814,4 202 610,2 96,32 -

Федеральный бюджет1.10.1 210 563,3 210 353,6 210 353,6 207 814,4 202 610,2 96,32

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.10.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.10.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.10.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.10.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Произведена оплата труда

медицинских работников федеральных

учреждений медико-социальной

экспертизы, подведомственных

Минтруду России и ФМБА России, в

том числе:

1.11 16 066 278,5 16 066 278,5 16 066 278,5 16 065 042,5 16 063 346,4 99,98 -

Федеральный бюджет1.11.1 16 066 278,5 16 066 278,5 16 066 278,5 16 065 042,5 16 063 346,4 99,98

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.11.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.11.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.11.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.11.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Произведена оплата труда

медицинских работников федеральных

учреждений медико-социальной

экспертизы за счет средств

резервного фонда Правительства

Российской Федерации, в том числе:

1.12 896 774,7 932 405,1 932 405,1 932 349,9 932 349,9 99,99 -

Федеральный бюджет1.12.1 896 774,7 932 405,1 932 405,1 932 349,9 932 349,9 99,99

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.12.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.12.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.12.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.12.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Произведена оплата труда

медицинских работников федеральных

учреждений медико-социальной

экспертизы, подведомственных

Минтруду России, в отдельных

субъектах Российской Федерации, в

том числе:

1.13 350 251,3 244 235,9 244 235,9 243 519,9 243 519,9 99,71 -

Федеральный бюджет1.13.1 350 251,3 244 235,9 244 235,9 243 519,9 243 519,9 99,71

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.13.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.13.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.13.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.13.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Гражданам оказаны услуги

учреждениями медико-социальной

экспертизы, подведомственными

Минтруду России, в отдельных

субъектах Российской Федерации, в

том числе:

1.14 192 473,9 120 521,1 120 521,1 119 427,5 119 171,2 98,88 -

Федеральный бюджет1.14.1 192 473,9 120 521,1 120 521,1 119 427,5 119 171,2 98,88

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.14.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.14.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.14.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.14.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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9. Дополнительная информация

Достижение целей комплекса процессных мероприятий по итогам реализации прогнозируется в рамках установленных плановых значений.


