

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Поддержка семей с детьми»*

Ответственный за жизненную ситуацию: Минтруд России



№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	Организационно-методологический блок			
1.1	Проработка целесообразности реализации записи на прием в Семейные многофункциональные центры (далее – СМФЦ) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ)	29.12.2025	• Минтруд России	Отчет о подведении итогов пилотного проекта по созданию СМФЦ в субъектах Российской Федерации в целях оценки целесообразности реализации записи на прием в СМФЦ посредством ФГИС ЕПГУ направлен Минтрудом России в Аналитический центр
1.2	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	10.03.2026	• Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр) в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минтруд России, СФР, Минобрнауки России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.3	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми» направлены Аналитическим центром в Минцифры России
1.4	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 1.3 в план работ по развитию ФГИС ЕПГУ	В даты проведения ближайшего квартального планирования	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми» направлен Минцифры России в Аналитический центр
2	Информационно-технологический блок			
2.1	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми» в промышленную эксплуатацию	29.12.2025	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.2	Доработка робота Макса и SEO-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми»	29.12.2025	Минцифры России	Отчет о завершении настройки робота Макса и SEO-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми» направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.3	Блок по разработке навигатора мер поддержки для студенческих семей			
2.3.1	Вывод в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ навигатора мер поддержки для студенческих семей	29.12.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ навигатора мер поддержки для студенческих семей направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений