

Приложение № 2
к протоколу заседания
межведомственной рабочей группы
по внедрению клиентоцентричности
в государственное управление
от 21 апреля 2026 г.

План-график подключения аптек субъектов Российской Федерации к сервису проверки QR-кода

№ п.п.	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
1	Определение пилотных организаций субъектов Российской Федерации для подключения аптек к сервису проверки QR-кода	27.04.2026	• Росздравнадзор • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет с приложением перечня пилотных организаций пилотов субъектов Российской Федерации для подключения аптек к сервису проверки QR-кода направлен Росздравнадзором в Аналитический центр и Минцифры России
2	Обеспечение направления заявок пилотными организациями (аптеками) пилотных субъектов Российской Федерации на подключение к МАХ	15.05.2026	• пилотные субъекты Российской Федерации • Росздравнадзор • Минцифры России	Заявки на подключение к МАХ направлены пилотными организациями (аптеками) пилотных субъектов Российской Федерации в ООО «МАХ»

№ п.п.	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
3	Направление инструкций для подключения к МАХ	29.05.2026	• Минцифры России • Росздравнадзор • Аналитический центр	Минцифры России (ООО «МАХ») направлены инструкции для подключения к МАХ пилотными организациями пилотных субъектов Российской Федерации получены инструкции для подключения
4	Обеспечение подключения к МАХ пилотных организаций (аптек) пилотных субъектов Российской Федерации	30.06.2026	• пилотные субъекты Российской Федерации • Росздравнадзор • Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о подключении к МАХ пилотных организаций (аптек) пилотных субъектов Российской Федерации направлен Минцифры России в Аналитический центр и Росздравнадзор
5	Доработка информационных систем пилотными организациями (аптеками) пилотных субъектов Российской Федерации (при необходимости)	17.07.2026	• пилотные субъекты Российской Федерации	Пилотными организациями (аптеками) пилотных субъектов Российской Федерации направлен отчет о доработке информационных систем (при необходимости) в Аналитический центр

№ п.п.	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
6	Вывод в продуктив сервиса проверки QR-кода пилотными организациями (аптеками) субъектов Российской Федерации	31.07.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Росздравнадзор	Отчет о выводе в продуктив сервиса проверки QR-кода с пилотными организациями (аптеками) субъектов Российской Федерации направлен Минцифры России (ООО «МАХ») в Аналитический центр
7	Подведение итогов пилотирования пилотным организациями субъектов Российской Федерации	07.08.2026	• Росздравнадзор • Минцифры России • Аналитический центр • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о подключении аптек субъектов Российской Федерации (2 этап) к сервису проверки QR-кода направлен Росздравнадзором в Аналитический центр
8	Информирование аптек субъектов Российской Федерации о необходимости подключения к сервису проверки QR-кода	23.06.2026	• Росздравнадзор • Минцифры России	Отчет об информировании аптек субъектов Российской Федерации о необходимости подключения к сервису проверки QR-кода с приложением инструкций по подключению направлен Росздравнадзором в Аналитический центр

№ п.п.	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
9	Формирование перечня аптек по подключению к сервису проверки QR-кода (2 этап)	14.08.2026	• Росздравнадзор • Минцифры России	Отчет с приложением перечня аптек по подключению к сервису проверки QR-кода (2 этап) направлен Росздравнадзором в Аналитический центр
10	Подключение аптек к сервису проверки QR-кода (2 этап)	20.11.2026	• субъекты Российской Федерации • Росздравнадзор • Минцифры России	Отчет о подключении аптек субъектов Российской Федерации (2 этап) к сервису проверки QR-кода направлен субъектами Российской Федерации в Росздравнадзор
11	Масштабирование сервиса проверки QR-кода аптеками субъектов Российской Федерации (2 этап)	01.12.2026	• Росздравнадзор • Минцифры России • субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет об итогах масштабирования сервиса проверки QR-кода аптеками субъектов Российской Федерации (2 этап) направлен Росздравнадзором в Аналитический центр