

**«Дорожная карта» по реализации
жизненной ситуации «Опека (попечительство)»**

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
ОЦС -1 (2025 г.)				
1.	Нормативно-методологический блок			
1.1	Определение состава пилотных регионов по реализации сервисов опеки и попечительства (3 региона)	30.06.2025	Аналитический центр Минпросвещения России Минтруд России	Определен состав пилотных регионов, состав направлен письмом в Минцифры России
1.2	Разработка функциональных технических требований к сервисам в сфере опеки и попечительства, включая: - реализацию услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители»; - доработку услуги «Установление опеки, попечительства»	30.08.2025	Минцифры России Минпросвещения России Минтруд России	Функциональные технические требования разработаны и утверждены
2.	Блок по доработке информационных систем			
2.1	Разработка навигатора жизненной ситуации (далее - ЖС) для размещения на ЕПГУ	27.11.2025	Минцифры России Минпросвещения России (по компетенции) Минтруд России (по компетенции) Аналитический центр	Разработан навигатор ЖС с использованием элементов фирменного стиля Федерального проекта «Государство для людей» (с учётом интеграции Платформы обратной связи и портала Досудебного обжалования) и размещен в продуктивной среде ЕПГУ
2.1.1	Разработка прототипа ЖС для размещения на ЕПГУ	04.08.2025	Минцифры России Аналитический центр Согласование: Минпросвещения России (по компетенции) Минтруд России (по компетенции)	Разработан прототип ЖС для размещения на ЕПГУ
2.1.2	Подготовка информационных материалов для обеспечения контентного наполнения навигатора ЖС	31.08.2025	Минпросвещения России (по компетенции) Минтруд России (по компетенции) Аналитический центр	Подготовлены информационные материалы для обеспечения наполнения навигатора ЖС актуальной и полной информацией о сфере опеки (попечительства, усыновления), направлены в адрес Аналитического центра и Минцифры России
2.1.3	Обеспечение SEO (поисковой оптимизации) навигатора ЖС	20.11.2025	Минцифры России Аналитический центр	Реализована оптимизация для обеспечения наличия позиций навигатора ЖС в результатах выдачи поисковых систем по запросам пользователей (ключевые слова, связки)
2.1.4	Доработка сервиса «Робот Макс» в части вопросов и реализации ответов, навигирования на страницу жизненной ситуации «Опека (попечительство)» на ЕПГУ	25.11.2025	Минцифры России Аналитический центр	Робот Макс доработан в части ориентирования на навигатор ЖС и ответов на вопросы, касающиеся навигирования на цифровой сервис ЖС

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
ОЦС - 2 (2026 г.)				
3.	Нормативный блок			
3.1	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты для обеспечения реализации образа целевого состояния, предоставления услуг и работы сервисов с использованием ЕПГУ (при необходимости)	10.12.2026	Минпросвещения России Минтруд России	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты (при необходимости)
4.	Бесшовная навигация с предзаполненными заявлениями при получении основных услуг, необходимых для установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними			
4.1	Разработка и реализация на ЕПГУ формы подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем	01.01.2026	Минцифры России Минпросвещения России Минтруд России Пилотные регионы	На ЕПГУ в продуктивном контуре доступна форма подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем. Форма предусматривает загрузку заключения о возможности быть кандидатом в опекуны (попечители), усыновители
4.2	Разработка и вывод услуги по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей на ЕПГУ	01.01.2026	Минцифры России Минпросвещения России	На ЕПГУ в продуктивном контуре доступна форма подачи заявления о предоставлении информации о ребёнке из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечителей для ознакомления
4.3	Реализация услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители» на ЕПГУ*	30.03.2026	Минцифры России Минпросвещения России Пилотные регионы	Услуга «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители» реализована на ЕПГУ и доступна в продуктивной среде для пилотных регионов, в форме услуги обеспечена возможность предъявления документов в электронном виде и выбора получения результата услуги – в электронном виде с электронной подписью (в случае наличия функциональной и нормативной правовой возможности) или бумажном виде (с возможностью выбора органа опеки и попечительства для получения результата услуги)
4.4	Доработка услуги «Установление опеки, попечительства» на ЕПГУ, в т.ч. обеспечения возможности подачи заявления о предварительной (временной) опеке*	30.03.2026	Минцифры России Минпросвещения России Пилотные регионы	Услуга «Установление опеки, попечительства» доработана, в форме услуги обеспечена возможность предъявления документов в электронном виде и выбора получения результата услуги – в электронном виде с электронной подписью (в случае наличия функциональной и нормативной правовой возможности) или бумажном виде (с возможностью выбора органа опеки и попечительства для получения результата услуги)
4.5	Доработка личного кабинета ЕПГУ в части разработки раздела опекуна (попечителя) несовершеннолетнего гражданина**	24.11.2026	Минцифры России	Личный кабинет опекуна (попечителя) на ЕПГУ доработан в части функциональности ОЦС - 2 (карточки детей, запись на диспансеризацию, акты проверки условий жизни детей и т.д.)
4.6	Доработка ЛК ЕПГУ в части возможности добавления в личный кабинет гражданина детей, опекуном (попечителем) которых он является**	07.12.2026	Минцифры России	В личном кабинете гражданина на ЕПГУ реализована возможность добавления детей, опекуном (попечителем) которых он является, с возможностью выбора роли «опекун (попечитель)» и создания карточки подопечного
4.7	Разработка сервиса «Запись в школу приемных родителей» с обеспечением возможности записи в школу приемных родителей в пилотных регионах	10.12.2026	Минцифры России Пилотные регионы	Сервис разработан и доступен в продуктивной среде ЕПГУ, обеспечена возможность подачи заявки на обучение в школе приёмных родителей в зависимости от выбранного пользователем региона
4.8	Обеспечение предоставления услуги по выдаче акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, усыновителем, а также подопечных в электронном виде	10.12.2026	Минцифры России Минпросвещения России Минтруд России Пилотные регионы	Услуга по выдаче актов обследования условий жизни кандидата в опекуны, попечители, усыновители, подопечных реализована в электронном виде на ЕПГУ

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.9	Реализация возможности получения медицинского заключения о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у в электронном виде в ЛК ЕПГУ **	10.12.2026	Минцифры России Минздрав России Пилотные регионы	Возможность получения медицинского заключения о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у в электронном виде в ЛК ЕПГУ реализована
4.9.1	Доработка сервиса опеки и попечительства для подключения к витрине с медицинскими документами	10.12.2026	Минцифры России	Отчет о доработке сервис опеки и попечительства для подключения к витрине с медицинскими документами
4.10	Разработка и реализация на ЕПГУ формы подачи заявления о выдаче заключения о возможности быть усыновителем**	10.12.2026	Минцифры России Минпросвещения России Пилотные регионы	На ЕПГУ в продуктивном контуре доступна форма заполнения заявления о выдаче заключения о возможности быть усыновителем, в рамках которой доступно предоставления в электронном виде следующих документов: - медицинское заключение о результатах медосвидетельствования по форме 164/у; - краткая автобиография гражданина; - свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять ребёнка на воспитание в семью
5.	Блок по доработке информационных систем			
5.1	Доработка услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина в части возможности предоставления необходимых документов в электронном виде (в форме заявления), получения результата в электронном или бумажном виде - по выбору гражданина**	10.12.2026	Минцифры России Минтруд России Пилотные регионы Согласование: Аналитический центр	На ЕПГУ доступна форма подачи заявления о назначении опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина с возможностью предоставления необходимых документов в электронном виде, получения результата оказания услуги в электронном или бумажном виде по выбору гражданина
5.2	Разработка и реализация на ЕПГУ сервиса подачи отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью	10.12.2026	Минцифры России Пилотные регионы Согласование: Минпросвещения России Минтруд России Аналитический центр	Сервис подачи отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью реализован на ЕПГУ
5.3	Доработка сервиса «Робот Макс» и «Часто задаваемые вопросы» в части вопросов и реализации ответов, навигирования на страницу жизненной ситуации «Опека (попечительство)» на ЕПГУ	01.12.2026	Аналитический центр Минцифры России	Сервис «Робот Макс» и «Часто задаваемые вопросы» доработаны в части размещения актуальной информации о вопросах опеки (попечительства), ответов на вопросы и навигации на страницу жизненной ситуации (учитывая всю функциональность ОЦС-2)
5.4	Реализация возможности записи на прием в органы опеки и попечительства**	10.12.2026	Минцифры России Пилотные регионы	На ЕПГУ обеспечена возможность записи на прием в органы опеки и попечительства с возможностью выбора свободного слота, даты и времени посещения в пилотных регионах
5.5	Доработка навигатора жизненной ситуации «Опека (попечительство)» в части соответствия функциональности ОЦС-2	10.12.2026	Минцифры России Согласование: Аналитический центр	Навигатор жизненной ситуации доработан и выведен в продуктивную среду ЕПГУ

* - срок реализации мероприятия указан с условием начала работ не позднее 30.08.2025. В случае переноса сроков утверждения ФТТ и старта работ срок по реализации сервиса будет сдвигаться соответственно.
 ** - необходимо синхронизировать с мероприятиями ОЦС, одобренной пунктом 1 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 20 февраля 2025 г.
 № ДЧ-П10-5639

ДОРОЖНАЯ КАРТА

на реализацию жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум» в 2025 -2026 гг.

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
ОЦС-1 (2025 год)				
1.	Блок по разработке / доработке информационных систем			
1.1	Разработка функциональных требований для доработки ЕФТТ с учетом Сервиса приема в части СПО	20.02.2025	Минпросвещения России Минобрнауки России Рособрнадзор	Письмо Минпросвещения России в Минцифры России, Рособрнадзор
1.2	Регистрация видов сведений, необходимых для взаимодействия ЕПГУ и Сервиса приема в тестовой и продуктивной средах	20.02.2025	Минцифры России Рособрнадзор	Виды сведений в тестовой среде СМЭВ
1.3	Утверждение технического задания на доработку Сервиса приема для обеспечения проведения Приемной кампании	28.02.2025	Рособрнадзор Минцифры России	Техническое задание на доработку Сервиса приема согласовано Минобрнауки России и Минцифры России
1.4	Проведение сквозного тестирования функционала Сервиса приема, ЕЦП «Работа в России», ЕПГУ в тестовом контуре	14.05.2025	Минцифры России Рособрнадзор Роструд образовательные организации	Отчет о проведении сквозного тестирования Сервиса приема, ЕПГУ, ЕЦП
1.5	Проведение нагрузочного тестирования Сервиса приема и ЕПГУ.	23.05.2025	Минцифры России Рособрнадзор	Отчет о выводе функционала в продуктивную среду
1.6	Открытие функциональности по приему заявлений. Проведение приемной кампании для образовательных организаций посредством взаимодействия с Сервисом	20.06.2025	Минцифры России Минпросвещения России	Открыт прием заявлений


№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	приема		Рособрнадзор Образовательные организации и их учредители	
1.7	Вывод в продуктивный контур цифрового сервиса жизненной ситуации, сервиса «Подбор образовательных организаций СПО» на ЕПГУ	01.12.2025	Минцифры России Рособрнадзор Минпросвещения России Минобрнауки России	Отчет о выводе функционала в продуктивную среду
2.	Организационные мероприятия			
2.1	Настройка подключения образовательных организаций, и их учредителей к защищенной сети передачи данных 13833	07.04.2025	Рособрнадзор Минпросвещения России образовательные организации и их учредители	Отчет об обеспечении защищенного подключения образовательных организаций и их учредителей
2.2	Внесение данных образовательными организациями в Сервис приема, необходимых для проведения тестирования, передача из Сервиса приема в ЕСНСИ	16.04.2025	Минпросвещения России Рособрнадзор Минцифры России образовательные организации и их учредители	Обеспечен контроль заполнения данных в тестовой среде ЕСНСИ
2.3	Внесение данных образовательными организациями в Сервис приема, необходимых для проведения Приемной кампании, передача из Сервиса приема в ЕСНСИ	23.04.2025	Минпросвещения России Рособрнадзор образовательные орга-	Обеспечен контроль заполнения данных в продуктивной среде ЕСНСИ

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
			низации и их учредители	
2.4	Проведение организационно-методических совещаний по работе Сервиса приема для образовательных организаций и их учредителей	Не менее 1 раза в месяц	Минпросвещения России Рособрнадзор образовательные организации и их учредители	Протокол об итогах проведенных организационно-методических совещаний
2.5	Обеспечение проверки и подтверждение органами власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей образовательных организаций, условий приема, внесенных образовательными организациями, в ЕСНСИ. Обеспечение возможности передачи из ЕСНСИ в ЕЦП «Работа в России» достоверных данных об условиях приема	30.04.2025	Учредители образовательных организаций и образовательные организации; Минцифры России Минпросвещения России Рособрнадзор Роструд	Письма органов власти, осуществляющих функции учредителей образовательных организаций о подтверждении корректности и полноты условий приема, внесенных образовательными организациями Письмо Минпросвещения России в Роструд
2.6	Обеспечение заключения договоров о целевом обучении в электронном виде при наличии технической возможности на ЕЦП «Работа в России»	01.09.2025	Учредители образовательных организаций и образовательные организации Минпросвещения России	Отчет об обеспечении заключения договоров о целевом обучении в электронном виде при наличии технической возможности на ЕЦП «Работа в России»
2.7	Обеспечение внесения сведений о зачислении граждан образовательными организациями посредством личного кабинета на ЕЦП «Работа в России»	27.11.2025	Учредители образовательных организаций и образовательные организации Минпросвещения России Роструд	Отчет о внесении посредством личного кабинета на ЕЦП «Работа в России» сведений о зачислении граждан образовательными организациями
2.8	Обеспечение внесения сведений о заявке на целевое	01.09.2025	Образовательные орга-	Отчет о внесении на ЕЦП «Работа в

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	обучение, поданной в бумажном виде, образовательными организациями посредством личного кабинета на ЕЦП «Работа в России»		низации и их учредители Минпросвещения России Роструд	России», содержащий сведения о заявках на целевое обучение, поданные в бумажном виде, внесены на ЕЦП «Работа в России»
2.9	Настройка работа Макса и seo-оптимизации для поиска	15.11.2025	Минцифры России Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Реализован поиск по ключевым словам на ЕПГУ
ОЦС-2 (2026год)				
Приемная кампании 2026/27 учебного года				
3.	Нормативно-методологический блок			
3.1	Разработка и утверждение Порядка взаимодействия информационных систем в части сервиса «Профориентация»	15.01.2026	Минпросвещения России Минцифры России Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Порядок взаимодействия утвержден и доведен до пользователей
4.	Блок по доработке информационных систем			
4.1	Доработка сервиса «Профориентация» в части подключения ЕСИА на праформе «Билет в будущее»	14.05.2026	Минпросвещения России Минцифры России	Сервис «Профориентация» доработан
4.2	Тестирование сервиса «Профориентация»	15.05.2026	Минпросвещения России Минцифры России	Проведено сквозное и нагрузочное тестирования
4.3	Вывод в продуктивный контур сервиса «Профориентация» в рамках жизненной ситуации	01.06.2026	Минцифры России, Минпросвещения России	Функционал доступен пользователям на ЕПГУ в рамках жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум»

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
1	Нормативно-методологический блок			
1.1	Анализ федеральных нормативно-правовых актов, внутренних актов ведомств и отраслевых нормативных правовых актов и выявление возможностей по их уточнению и дополнению для обеспечения образа целевого состояния жизненной ситуации	11.07.2025	Участники рабочей группы	Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты и локальные нормативные акты (при наличии необходимости)
1.2	Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 "О государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в части закрепления нормы о возможности подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ЕЦП	01.09.2025	- Минтруд России - СФР - Минцифры России	В Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 "О государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" внесены изменения в части закрепления нормы о возможности подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ЕЦП
1.3	Подготовка проекта приказа Минтруда России в части регламентации порядка проверки статуса физического лица с использованием инфраструктуры электронного правительства	01.11.2025	- Минтруд России - СФР - Минцифры России	Проект приказа Минтруда России в части регламентации порядка проверки статуса физического лица с использованием инфраструктуры электронного правительства подготовлен

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
2	Блок по доработке информационных систем			
2.1	Предоставление участниками рабочей группы в Минцифры России информации и контентного наполнения для цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ в части компетенций ведомств	11.07.2025	Участники рабочей группы	Участники рабочей группы в официальном порядке направили предложения по наполнению цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ в части своих компетенций
2.1.1	Разработка и согласование в рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентного наполнения раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого порядку и особенностям прохождения врачебных комиссий и обследований для получения статуса инвалида	04.07.2025	- Минздрав России - Минцифры России	Разработано и согласовано рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентное наполнение раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого порядку и особенностям прохождения врачебных комиссий и обследований для получения статуса инвалида
2.1.2	Разработка и согласование в рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентного наполнения раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого порядку и особенностям прохождения медико-социальной экспертизы	04.07.2025	- ФБ МСЭ, - Минтруд России - Минцифры России	Разработано и согласовано рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентное наполнение раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого порядку и особенностям прохождения медико-социальной экспертизы
2.1.3	Разработка и согласование в рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентного наполнения раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого порядку и особенностям получения и прохождения ИПРА	04.07.2025	- ФБ МСЭ, - Минтруд России - Минцифры России	Разработано и согласовано рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентное наполнение раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого порядку и особенностям получения и прохождения ИПРА
2.1.4	Разработка и согласование в рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентного наполнения раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого льготам, мерам поддержки и возможностям инвалидов в области высшего образования с навигацией пользователя на портал инклюзивноеобразование.rf	04.07.2025	- Минобрнауки России - Минцифры России	Разработано и согласовано рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентное наполнение раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого льготам, мерам поддержки и возможностям инвалидов в области высшего образования с навигацией пользователя на портал инклюзивноеобразование.rf

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
2.1.5	Разработка и согласование в рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентного наполнения раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого льготам, мерам поддержки и возможностям инвалидов в области культуры и досуга с навигацией пользователя на портал Культура.рф	04.07.2025	- Минкультуры России - Минцифры России	Разработано и согласовано рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентное наполнение раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого льготам, мерам поддержки и возможностям инвалидов в области культуры и досуга с навигацией пользователя на портал Культура.рф
2.1.6	Разработка и согласование в рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентного наполнения раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого льготам, мерам поддержки и возможностям инвалидов в области использования транспорта	04.07.2025	- Минтранс России, - Минтруд России - Минцифры России	Разработано и согласовано рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентное наполнение раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого льготам, мерам поддержки и возможностям инвалидов в области использования транспорта
2.1.7	Разработка и согласование в рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентного наполнения раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого льготам, мерам поддержки и возможностям инвалидов	04.07.2025	- СФР - Минцифры России	Разработано и согласовано рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентное наполнение раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого льготам, мерам поддержки и возможностям инвалидов
2.1.8	Разработка и согласование в рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентного наполнения раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого доступной помощи для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в части информирования граждан в случае инвалидности у члена семьи	04.07.2025	- Минтруд России - СФР - ФБ МСЭ - Минцифры России	Разработано и согласовано рамках совещания рабочей группы жизненной ситуации контентное наполнение раздела в рамках цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ, посвящённого доступной помощи для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в части информирования граждан в случае инвалидности у члена семьи
2.2	Согласование участниками рабочей группы с Минцифры России контентного наполнения цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ в части компетенций ведомств	15.08.2025	Участники рабочей группы	Участники рабочей группы согласовали контентное наполнение цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ в части своих компетенций
2.3	Проведение исследований лабораторией пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в части контроля уровня доступности цифрового сервиса жизненной ситуации	05.09.2025	- Аналитический центр при правительстве РФ, - Минцифры России	Заключение лаборатории пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве РФ о доступности разрабатываемого лендинговой страницы жизненной ситуации на ЕПГУ направлено в Минцифры России

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
2.4	Доработка Робота Макса в части навигирования пользователя на цифровой сервис жизненной ситуации на ЕПГУ	10.10.2025	Минцифры России	Робот Макс доработан в части навигирования пользователя на цифровой сервис жизненной ситуации на ЕПГУ
2.5	Реализация цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ	10.10.2025	Минцифры России	Цифровой сервис жизненной ситуации на ЕПГУ введен в промышленную эксплуатацию
2.6	Проработка возможности реинжиниринга услуги «Поиск технических средств реабилитации и адреса поставщиков»	11.07.2025	- Казначейство России - СФР - Минтруд России - Минцифры России	Казначейство России, СФР и Минцифры России представили результат проработки возможности реинжиниринга услуги «Поиск технических средств реабилитации и адреса поставщиков» и представили возможные пути её реинжиниринга; В рамках заседания рабочей группы принято решение о наиболее оптимальном варианте реинжиниринга услуги «Поиск товаров, работ или услуг, доступных для оплаты с помощью электронного сертификата»
2.7	Проработка возможности использования системы ГИС «ЕБС» в рамках жизненной ситуации	31.10.2025	Акционерное общество «Центр Биометрических технологий»	Акционерное общество «Центр Биометрических технологий» представило в рамках совещания рабочей группы результат проработки возможности использования системы ГИС «ЕБС» в рамках жизненной ситуации; В рамках заседания рабочей группы принято решение о возможности использования системы ГИС «ЕБС» в рамках жизненной ситуации

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
2.8	Проработка механизма передачи сведений о сертификатах на приобретение средств реабилитации из информационных систем Казначейства России на ЕПГУ	11.07.2025	- Казначейство России, - Минцифры России	Казначейством России совместно с Минцифры России проработан механизм передачи сведений о сертификатах на приобретение средств реабилитации из информационных систем Казначейства России на ЕПГУ
2.9	Проработка механизма передачи сведений о начислениях, выплатах, льготах и мерах поддержки из информационных систем СФР на ЕПГУ	11.07.2025	- СФР - Минцифры России	СФР совместно с Минцифры России проработан механизм передачи сведений о начислениях, выплатах, льготах и мерах поддержки из информационных систем СФР на ЕПГУ
2.10	Проработка механизма передачи сведений в целях обеспечения реализации на ЕПГУ проактивного информирования о направлении на прохождение медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, в т.ч. уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов	11.07.2025	- Минздрав России, - Субъекты РФ (ОУЗ), - Минцифры России	Минздравом России совместно с Минцифры России и пилотными субъектами проработан механизм передачи сведений в целях обеспечения реализации на ЕПГУ проактивного информирования о направлении на прохождение медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, в т.ч. уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов
2.11	Проработка возможности реализации агрегатора «социального такси»	31.10.2025	Участники рабочей группы	Участники рабочей группы представили в рамках совещания рабочей группы результат проработки возможности реализации федерального агрегатора "социального такси". В рамках заседания рабочей группы принято решение о возможности и целесообразности реализации агрегатора "социального такси"
2.12	Разработка и размещение регламентированного запроса к витрине ЕЦП для получения сведений, необходимых для подтверждения статуса инвалида	01.10.2025	- СФР - Минцифры России	Разработан и размещен регламентированный запрос к витрине ЕЦП для получения сведений, необходимых для подтверждения статуса инвалида
3	Иное			
3.1	Доработка информационных ресурсов учреждений МСЭ по принципам и стандартам клиентоцентричности	10.11.2025	- Минтруд России - ФБ МСЭ - Аналитический центр при Правительстве РФ	Минтрудом России, ФБ МСЭ доработаны информационные ресурсы учреждений МСЭ по принципам и стандартам клиентоцентричности

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
3.2	Разработка единого для учреждений МСЭ брендбука, требований по составу и оформлению информационных стендов и информационных указателей в помещениях учреждений МСЭ	10.11.2025	- ФБ МСЭ - Минтруд России - Аналитический центр при Правительстве РФ	Минтрудом России, ФБ МСЭ разработан единый для учреждений МСЭ брендбук, требования по составу и оформлению информационных стендов и информационных указателей в помещениях учреждений МСЭ
3.3	Определение пилотных регионов и организаций для внедрения сервиса биометрии инвалидов	11.07.2025	- Аналитический центр при Правительстве РФ - Акционерное общество "Центр Биометрических технологий"	Аналитическим центром при Правительстве РФ и Акционерным обществом "Центр Биометрических технологий" определён перечень пилотных регионов и организаций для внедрения сервиса биометрии инвалидов
3.4	Проработка возможности включения в “дорожную карту” всех, разрабатываемых Минцифры России цифровых платформ, связанных с поддержкой граждан с инвалидностью	11.07.2025	- Минцифры России - Аналитический центр при Правительстве РФ	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации совместно с Минцифры России предоставил результат проработки возможности включения в «дорожную карту» всех, разрабатываемых Минцифры России цифровых платформ, связанных с поддержкой граждан с инвалидностью
3.5	Проработка возможности интеграции платформы PROкультура.рф и ЕПГУ в части передачи сведений о доступности объектов культуры	11.09.2025	- Минкультуры России - Минцифры России	Минкультуры России совместно с Минцифры России предоставило в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации результаты проработки возможности интеграции платформы PROкультура.рф и ЕПГУ в части передачи сведений о доступности объектов культуры
3.6	Проработка возможности доработки платформы PRO.Культура.РФ в части добавления сведений по доступной среде и льгот для инвалидов для культурных мероприятий и передачи этих данных на ЕПГУ	11.11.2025	- Минкультуры России - Минцифры России	Минкультуры России совместно с Минцифры России предоставило в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации результаты проработки доработки платформы PRO.Культура.РФ в части добавления сведений по доступной среде и льгот для инвалидов для культурных мероприятий и передачи этих данных на ЕПГУ
4	Нормативно-методологический блок			
4.1	Внесение изменений в Приказ Минтруда России Об утверждении Порядка организации и деятельности Федеральных учреждений Медико-социальной экспертизы в части сокращения сроков прохождения Медико-социальной экспертизы и сроков формирования ИПРА	15.06.2026	Минтруд России	В Приказ Минтруда России Об утверждении Порядка организации и деятельности Федеральных учреждений Медико-социальной экспертизы в части сокращения сроков прохождения Медико-социальной экспертизы и сроков формирования ИПРА внесены изменения

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
4.2	Внесение изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ с целью обеспечения функционирования реестра объектов спорта	15.06.2026	Минспорт России	В Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ внесены изменения с целью обеспечения функционирования реестра объектов спорта
5	Блок по доработке информационных систем			
5.1	Доработка цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ	20.02.2026	Минцифры России	Цифровой сервис жизненной ситуации на ЕПГУ доработан
5.2	Доработка ЛК ЕПГУ и мобильного приложения ЕПГУ в части отображения сведения об инвалидности в формате QR -кода	15.02.2026	- Минцифры России - СФР	ЛК ЕПГУ и мобильное приложение ЕПГУ доработаны в части отображения сведения об инвалидности в формате QR -кода
5.3	Разработка рекомендаций для интеграции с информационными системами с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг. Разработка материалов для обучения персонала учреждений. Разработка материалов для информационных стендов учреждений	10.06.2026	СФР	СФР разработаны рекомендации для интеграции с информационными системами с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций. СФР разработаны материалы для обучения персонала учреждений. СФР разработаны материалы для информационных стендов учреждений.
5.4	Доведение до организаций, оказывающих транспортные услуги, рекомендаций с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций, а также материалов для обучения персонала таких учреждений, материалов для информационных стендов учреждений	19.06.2026	Минтранс России	Минтрансом России доведены до организаций, оказывающих транспортные услуги, рекомендации с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций, а также материалы для обучения персонала таких учреждений, материалы для информационных стендов учреждений
5.5	Доведение до культурно-досуговых организаций рекомендаций с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций, а также материалов для обучения персонала таких учреждений, материалов для информационных стендов учреждений	19.06.2026	Минкультуры России	Минкультуры России доведены до культурно-досуговых организаций рекомендации с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций, а также материалы для обучения персонала таких учреждений, материалы для информационных стендов учреждений
5.6	Доведение до спортивных организаций рекомендаций с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций, а также материалов для обучения персонала таких учреждений, материалов для информационных стендов учреждений	19.06.2026	Минспорт России	Минспортом России доведены до спортивных организаций рекомендации с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций, а также материалы для обучения персонала таких учреждений, материалы для информационных стендов учреждений

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
5.7	Доведение до образовательных организаций рекомендаций с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций, а также материалов для обучения персонала таких учреждений, материалов для информационных стендов учреждений	19.06.2026	• Минобрнауки России	Минобрнауки России доведены до образовательных организаций рекомендации с целью обеспечения применения электронных сервисов для инвалидов при получении гражданином услуг данных организаций, а также материалы для обучения персонала таких учреждений, материалы для информационных стендов учреждений
5.8	Проведение исследований лабораторией пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в части контроля уровня доступности цифрового профиля инвалида и сервисов, обеспечивающих его функционирование и использование на ЕПГУ	06.11.2026	• Аналитический центр при правительстве РФ, • Минцифры России	Заключение лаборатории пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве РФ о доступности цифрового профиля инвалида и сервисов, обеспечивающих его функционирование и использование на ЕПГУ
5.9	Реализация передачи сведений о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ	31.07.2026	• Минздрав России • Субъекты РФ (ОУЗ) • Минцифры России	Минздравом России совместно с Минцифры России и пилотными субъектами реализован механизм передачи сведений о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ на ЕПГУ
5.10	Проведение интеграционного тестирования в закрытой продуктивной среде механизма проактивного информирования о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ на ЕПГУ	15.10.2026	• Минздрав России • Субъекты РФ (ОУЗ) • Минцифры России	Проведено интеграционное тестирование функциональности проективного информирования о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ разработана
5.11	Проведение исследований лабораторией пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в части контроля уровня доступности функциональности проективного информирования о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ разработана	15.10.2026	• Аналитический центр при правительстве РФ, • Минцифры России	Заключение лаборатории пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве РФ о доступности функциональности проективного информирования о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ разработана

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
5.12	Реализация проактивного информирования о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ на ЕПГУ	29.10.2026	- Минцифры России - Минздрав России - Субъекты РФ (ОУЗ)	Минздравом России совместно с Минцифры России и пилотными субъектами реализован механизм проактивного информирования о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ на ЕПГУ
5.13	Реализация передачи сведений о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в т.ч. уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов	30.09.2026	- Минздрав России - Субъекты РФ (ОУЗ) - Минцифры России	Реализована передача сведений о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований
5.14	Проведение интеграционного тестирования в закрытой продуктивной среде функциональности информирования о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в т.ч. уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов	15.10.2026	- Минздрав России - Субъекты РФ (ОУЗ) - Минцифры России	Проведено интеграционное тестирование функциональности информирования о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в т.ч. уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов
5.15	Проведение исследований лабораторией пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в части контроля удобства использования механизма информирования о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в т.ч. уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов	15.10.2026	- Аналитический центр при правительстве РФ, - Минцифры России	Заключение лаборатории пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве РФ о доступности информирования о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в т.ч. уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов
5.16	Реализация на ЕПГУ проактивного информирования о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в т.ч. уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов	29.10.2026	- Минцифры России - Минздрав России - Субъекты РФ (ОУЗ)	На ЕПГУ реализовано проактивное информирование о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований
5.17	Реализация механизма передачи сведений о сертификатах на приобретение средств реабилитации из информационных систем Казначейства России на ЕПГУ	29.05.2026	- Казначейство России - Минцифры России	Казначейством России совместно с Минцифры России разработан механизм передачи сведений о сертификатах на приобретение средств реабилитации из информационных систем Казначейства России на ЕПГУ

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
5.18	Реализация механизма передачи сведений о начислениях, выплатах, льготах и мерах поддержки из информационных систем СФР на ЕПГУ	01.09.2026	- СФР - Минцифры России	СФР совместно с Минцифры России разработан механизм передачи сведений о начислениях, выплатах, льготах и мерах поддержки из информационных систем СФР на ЕПГУ
5.19	Проведение интеграционного тестирования в закрытой продуктивной среде механизма передачи сведений из информационных систем СФР и Казначейства России на ЕПГУ	15.10.2026	- СФР - Казначейство России - Минцифры России	Проведено интеграционное тестирование механизма передачи сведений из информационных систем СФР и Казначейства России на ЕПГУ
5.20	Проведение исследований лабораторией пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в части удобства использования функциональности по представлению гражданину информации о текущем статусе начислений, льгот, мер поддержки, средств реабилитации*	15.10.2026	- Аналитический центр при правительстве РФ, - Минцифры России	Заключение лаборатории пользовательского тестирования Аналитического центра при Правительстве РФ о доступности функциональности по представлению гражданину информации о текущем статусе начислений, льгот, мер поддержки, средств реабилитации*
5.21	Реализация на ЕПГУ функциональности по представлению гражданину информации о текущем статусе начислений, льгот, мер поддержки, средств реабилитации*	20.11.2026	- Минцифры России - Минтруд России - СФР - Казначейство России	На ЕПГУ реализована функциональность по представлению гражданину информации о текущем статусе начислений, льгот, мер поддержки, средств реабилитации
5.22	Размещение реестра в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации»	15.10.2026	- СФР, - ФБ МСЭ - Минтруд России	Реестр реабилитационных организаций размещен в ЕСНСИ
5.23	Внедрение ПОС в ЖС	30.04.2026	Минцифры России	ПОС внедрена в ЖС
5.24	Актуализация цифрового сервиса жизненной ситуации на ЕПГУ по итогам реализации жизненной ситуации	27.11.2026	Минцифры России	Актуализирован цифровой сервис жизненной ситуации на ЕПГУ по итогам реализации жизненной ситуации

Приложение 1

Дорожная карта по реализации ЖС “Поддержка инвалидов (гражданские)”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
6	Иное			
6.1	Повышение уровня взаимодействия в рамках экспертизы и консультирования работодателей, представителей общественных объединений инвалидов при организации рабочего места для инвалидов с различными выраженными нарушениями функций организма	7.12.2026	Минтруд России	Письмо Минтруда России о результатах повышения уровня взаимодействия в рамках экспертизы и консультирования работодателей, представителей общественных объединений инвалидов при организации рабочего места для инвалидов с различными выраженными нарушениями функций организма
6.2	Разработка для исполнительных органов субъектов Российской Федерации рекомендаций по совершенствованию системы информирования выпускников с инвалидностью, родителей (опекунов), имеющих детей-инвалидов, о трудоустройстве, наставничестве, сопровождении на основе лучших региональных практик	14.12.2026	Минтруд России	Письмо Минтруда России о результатах разработки для исполнительных органов субъектов Российской Федерации рекомендаций по совершенствованию системы информирования выпускников с инвалидностью, родителей (опекунов), имеющих детей-инвалидов, о трудоустройстве, наставничестве, сопровождении на основе лучших региональных практик

**«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации
«Планирование и рождение ребенка»**

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	ОЦС-1 (2025 год)			
1	Нормативно-методологический блок			
1.1	Анализ нормативных правовых актов с последующим выявлением возможностей по их уточнению и дополнению для обеспечения образа целевого состояния	01.08.2025	Минздрав России/Минтруд России/Минюст России/Минпросвещения России/Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)	Подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, сформирован план-график (при необходимости)
1.2	Внесение изменений в приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»	01.12.2026	Минздрав России/Минцифры России	Внесены изменения в приказ в целях предоставления выписного эпикриза из родильного дома в электронном виде
1.3	Принятие постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил учета информации о профилактических прививках в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	29.05.2026	Минздрав России/Минцифры России	Принято постановление

	Российской Федерации и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 № 140			
2	Блок по доработке информационных систем¹			
2.1	Реализация персонифицированного под геолокацию пользователя навигатора мер социальной поддержки для беременных женщин и после рождении ребенка			
2.1.1	Доработка ГИС ЕЦП для реализации персонифицированного навигатора мер социальной поддержки для беременных женщин и после рождении ребенка	30.08.2025	СФР/Минтруд России	Согласованные и загруженные справочники ЕЧНСИ в продуктивной среде, направление письма о произведенных доработках
2.1.2	Актуализация информации по услугам, входящим в ЖС «Планирование и рождение ребенка»	31.07.2025	Минтруд России/субъекты Российской Федерации	Формирование рейтинга качества заполнения ЕГИССО о положенных мерах
2.1.3	Обеспечение СФР автоматического обновления справочников с определенной периодичностью	31.07.2025	СФР/Минтруд России	Подтверждение работоспособности ЕГИССО-ЕЧНСИ, ЕЧНСИ-ЕПГУ в тестовой среде

¹ Исполнение работ возможно при условии выделения финансирования и с возможностью корректировки сроков.

2.2	Оптимизация формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин»²			
2.2.1	Проектирование оптимизированной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин»	05.09.2025	Минцифры России СФР Минтруд	Спроектированные макеты экранных форм направлены на согласование в заинтересованные ведомства
2.2.2	Согласование макетов экранных форм оптимизированной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин»	19.09.2025	Минцифры России СФР Минтруд России	Согласованы макеты экранных форм
2.2.3	Разработка оптимизированной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин»	28.11.2025	Минцифры России	Страница опубликована в тестовой среде ЕПГУ
2.2.4	Публикация оптимизированной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин» в продуктивной среде ЕПГУ	15.12.2025	Минцифры России	Доработки реализованы и доступны в продуктивной среде
3	Разработка информационной страницы (лендинга), посвященной жизненной ситуации (с учетом: редиректа на портал «Работа в России» в части получения образования в декрете³, календаря вакцинации с плановыми мероприятиями по вакцинопрофилактике для беременных и детей на ЕПГУ, плановыми событиями комплексного медицинского обследования по триместрам беременности, возможности прохождения репродуктивной диспансеризации по полису ОМС)			
3.1.	Разработка информационной страницы по жизненной ситуации (с учетом использования	01.11.2025	Минцифры России	Страница опубликована в тестовой среде ЕПГУ

² Исполнение работ возможно при подтверждении возможности реализации СФР витрины назначенных мер поддержки и с возможностью корректировки сроков.

³ При подтверждении технической возможности редиректа на портал «Работа в России» в части получения образования в декрете в соответствии с пунктом 4.3

	фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС)			
3.2	Дизайн-контроль собранной информационной страницы по жизненной ситуации (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС)	21.11.2025	Минцифры России/Минздрав России/Минтруд России/ФНС России/Минюст России/Минпросвещения России/Аналитический центр	Собранная информационная страница согласована всеми участниками
3.3	Доработка робота Макса и сео-оптимизации для поиска жизненной ситуации, доработка часто-задаваемых вопросов для поиска лендинга и сервисов	28.11.2025	Минцифры России	Доработки реализованы и доступны в продуктивной среде
3.4	Запуск информационной страницы в промышленную эксплуатацию (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС) с учетом размещения жизненной ситуации в каталоге федеральных жизненных ситуаций на ЕПГУ	28.11.2025	Минцифры России/Аналитический центр	В каталоге жизненных ситуаций размещена жизненная ситуация в продуктивной среде
4	Иное			
4.1	Проектирование макетов и разработка экранных форм по направлению уведомления родителю о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места в дошкольной образовательной	02.11.2025	Минцифры России/Минпросвещения России	Спроектированные макеты согласованы и разработаны

	организации по форме предзаполненного черновика заявления			
4.2	Доработка ЕПГУ в целях направления уведомления родителю о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации по форме предзаполненного черновика заявления	01.12.2025	Минцифры России	Официальное письмо о произведенных доработках
4.3	Проработка возможности редиректа на портал Работа в России в части отображения резюме для поиска няни	01.08.2025	Минтруд России	Определена возможность редиректа на страницу портала Работа в России по отображению резюме для поиска няни
4.4	Определение пилотных субъектов Российской Федерации в целях пилотирования сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин, предоставления информации о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей и беременных женщин	31.10.2025	Минздрав России/Минцифры России/Аналитический центр	Определены пилотные субъекты Российской Федерации
	ОЦС-2 (2026 год)			

5	Блок по доработке информационных систем⁴			
5.1	Предоставление информации о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей и беременных женщин⁵			
5.1.1	Проектирование и разработка витрины о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей	10.07.2026 (зависит от исполнения пункта 1.2)	Минздрав России/Минцифры России/	Формирование витрины данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей, состав данных витрины согласован с Минцифры России
5.1.2	Проектирование и согласование макетов интерактивных форм сервиса по предоставлению сведений о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей	14.08.2026 (зависит от исполнения пункта 1.2)	Минцифры России/Минздрав России/Аналитический центр	Согласованы макеты экранных форм
5.1.3	Доработка ЕГИСЗ и региональных информационных систем с целью предоставления сведений о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей	18.09.2026 (зависит от исполнения пункта 1.2)	Минздрав России/Пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о произведенных доработках
5.1.4	Доработка ЕПГУ в части получения сведений о плановых и фактически проведенных	16.10.2026 (зависит от исполнения пункта 1.2)	Минцифры России/Минздрав России	Отчет о произведенных доработках

⁴ Исполнение работ возможно при условии выделения финансирования и с возможностью корректировки сроков.

⁵ При условии принятия НПА и подтверждении готовности пилотных субъектов Российской Федерации

	мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей			
5.1.5	Проведение интеграционного тестирования разработанной функциональности	30.10.2025 (зависит от исполнения пункта 1.2)	Минцифры России/пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет об успешном тестировании
5.1.6	Проведение нагрузочного тестирования разработанной функциональности	18.11.2026 (зависит от исполнения пункта 1.2)	Минцифры России/пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет об успешном тестировании
5.1.7	Запуск в продуктивную среду витрины данных	24.11.2026 (зависит от исполнения пункта 1.2)	Минздрав России	Направление официального письма о выводе в промышленную среду витрины данных
5.1.8	Запуск разработанного сервиса в продуктивную среду ЕПГУ	01.12.2026 (зависит от исполнения пункта 1.2)	Минцифры России/Минздрав России	Направление официального письма о выводе в промышленную среду сервиса
5.2	Разработка/доработка информационных систем в части реализации сервисов дистанционного мониторинга беременных женщин⁶			
5.2.1	Разработка и утверждение методических рекомендаций по дистанционному наблюдению беременных с применением медицинских изделий и информационных систем	30.04.2026	Минздрав России/Минцифры России	Методические материалы утверждены (при необходимости)
5.2.2	Согласование архитектуры, перечня устройств	29.05.2026	Минздрав России/Минцифры России	Согласована архитектура и перечень устройств
5.2.3	Проектирование и согласование макетов экранных форм сервиса	30.06.2026	Минцифры России/Минздрав России	Разработаны и согласованы макеты

⁶ При условии подтверждении готовности к реализации от Минцифры России и пилотных субъектов Российской Федерации

5.2.4	Разработка сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин	30.09.2026	Минцифры России/Минздрав России	Сервис разработан в тестовой среде ЕПГУ
5.2.5	Разработка сервиса предоставления сведений о внесенных данных с носимых устройств (визуализация)	30.09.2026	Минцифры России/ Минздрав России	Сервис разработан в тестовой среде
5.2.6	Разработка СЭМД по результатам дистанционного наблюдения	30.09.2026	Минздрав России	СЭМД разработан в тестовой среде
5.2.7	Доработка ведомственных информационных систем в целях реализации возможности проведения дистанционного мониторинга беременных женщин	21.09.2026	Пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о произведенных доработках
5.2.8	Интеграционное тестирование разработанной функциональности	30.09.2026	Минцифры России/Минздрав России/пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет об успешном проведении интеграционного тестирования разработанного сервиса
5.2.9	Проведение нагрузочного тестирования разработанной функциональности	30.10.2026	Минцифры России/Минздрав России/пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет об успешном тестировании
5.2.10	Вывод сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин в продуктивную среду ЕПГУ	16.11.2026	Минцифры России/Минздрав России/пилотные субъекты Российской Федерации	Сервис выведен в продуктивную среду ЕПГУ
5.3	Реализация сервиса по предоставлению доступа к выписному эпикризу из родильного дома к медицинской организации			
5.3.1	Доработка ведомственных информационных систем для приема согласий на предоставление доступа к	30.03.2026	Минздрав России/Минцифры России/Субъекты Российской Федерации	Письмо о произведенных доработках

	медицинским документам ЕПГУ в электронном виде			
5.3.2	Масштабирование сервиса «Предоставление доступа к выписному эпикризу»	30.11.2026	Минцифры России/Минздрав России/Субъекты Российской Федерации	Письмо о выводе в продуктивную среду ЕПГУ услуги в субъектах Российской Федерации
6	Иное			
6.1	Реализация проактивного формирования черновика заявления на постановку на регистрационный учет по месту жительства при добавлении новорождённого ребёнка в ЛК родителя (постоянная регистрация)	01.12.2026	Минцифры России	Спроектированные макеты согласованы и разработаны Отчет о произведенных доработках
7	Разработка/доработка информационной страницы (лендинга), посвященной жизненной ситуации			
7.1	Доработка информационной страницы (лендинга), посвященной жизненной ситуации в части соответствия функциональности ОЦС-2 (при необходимости)	01.12.2026	Минцифры России/Минздрав России/СФР/Минтруд России/Аналитический центр	Доработанная информационная страница согласована с рабочей группой и опубликована на ЕПГУ
7.2	Информационная страница по плановым объемам на ЭКО в разрезе медицинской организации, календарного года			
7.2.1	Проектирование и согласование макетов интерактивной карты/справочника организаций, осуществляющих ЭКО с	02.11.2026	Минцифры России/Минздрав России/Аналитический центр	Спроектированные макеты экранных форм согласованы рабочей группой, в том числе с

	информацией о квотировании на текущий календарный год			учетом согласования с ФОМС
7.2.2	Разработка интерактивной карты/справочника организаций, осуществляющих ЭКО в ЕСНСИ	01.12.2026	Минздрав России	Страница со справочником опубликована в тестовой среде ЕПГУ
7.2.3	Обеспечение автоматического обновления справочников организаций, осуществляющих ЭКО с определенной периодичностью	01.12.2026	Минздрав России	Страница со справочником опубликована в тестовой среде ЕПГУ
7.2.4	Публикация интерактивной карты/справочника организаций, осуществляющих ЭКО	01.12.2026	Минцифры России	Страница опубликована в продуктивной среде ЕПГУ
8	Тиражирование			
8.1	Проработка развития жизненной ситуации в части расширения границ с учетом ведения послеродового периода	30.10.2026	Аналитический центр/Минздрав России/Минцифры России/Минэкономразвития России	Направлены предложения в Аналитический центр о реализации сервисов по ведению послеродового периода
8.2	Подведение итогов пилотирования реализованных сервисов ОЦС-2	30.11.2026	Аналитический центр/Минздрав России/Минцифры России	Подведены итоги пилотирования и принято решение о развитии ЖС в части масштабирования сервисов, сформирован план-график (при необходимости)


«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации «Нуждаемость в социальном обслуживании»

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Ответственный	Результат
1.	Нормативно-методологический блок			
1.1	Анализ федеральных нормативно-правовых актов, внутренних актов ведомств и отраслевых нормативных правовых актов и выявление возможностей по их уточнению и дополнению для обеспечения образа целевого состояния жизненной ситуации	15.03.2025	Аналитический центр Минтруд России СФР	Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты и локальные нормативные акты (при наличии необходимости)
2.	Блок по разработке / доработке информационных систем			
2.1	Согласование состава информационных блоков прототипа жизненной ситуации и состава информационных систем для интеграции	30.06.2025	Минтруд России Аналитический центр Минцифры России	Состав информационных блоков прототипа жизненной ситуации и состав информационных систем для интеграции согласован
2.2	Разработка прототипа цифрового сервиса жизненной ситуации	01.07.2025	Аналитический центр	Разработаны прототип цифрового сервиса и передан Минцифры России
2.3	Организация работы по формированию справочников ЕСНСИ субъектами РФ	10.07.2025	Минтруд России СФР Аналитический центр Минцифры России	Состав информационных блоков прототипа жизненной ситуации и состав информационных систем для интеграции согласован

2.4	Разработка дизайн-макетов посадочной страницы (лендинга) для размещения на ЕПГУ	25.08.2025	Минцифры России Минтруд России Аналитический центр	Дизайн-макеты посадочной страницы (лендинга) разработаны
2.5.	Согласование дизайн-макетов посадочной страницы (лендинга) для размещения на ЕПГУ	01.09.2025	Минцифры России Минтруд России Аналитический центр	Письмо в адрес Аналитического центра
2.6	Публикация в тестовой и продуктивной среде ЕСНСИ справочников с координатами поставщиков социальных услуг, «школ ухода», пунктов проката технических средств реабилитации	08.09.2025	Минцифры России	Письмо в адрес Аналитического центра
2.7	Публикация информационной страницы по жизненной ситуации в продуктивной среде ЕПГУ	30.11.2025	Минцифры России	Страница опубликована в продуктивной среде ЕПГУ
2.8	Настройка робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации	30.11.2025	Минцифры России	Настроены Робот Макс и seo-оптимизации для поиска сервиса «жизненная ситуация» на ЕПГУ

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Получение бесплатной юридической помощи”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
ОЦС-1 (2025 год)				
1	Блок по доработке НПА			
1.1	Сбор информации по нормативно правовым актам субъектов Российской Федерации, с последующим выявлением возможностей по их уточнению и дополнению для обеспечения образа целевого состояния	28.03.2025	- Минцифры России - Минюст России - Аналитический центр	Направлены в субъекты Российской Федерации опросники (обновить льготные категории, согласно НПА по каким принципам оказывается БЮП, и т.д.)
1.2	Издание ведомственного нормативного правового акта Минюста России о создании ФГИС “Правовая помощь”	01.09.2025	Минюст России	Принят приказ Минюста России “О создании федеральной государственной информационной системы “Правовая помощь”
2	Блок по доработке информационных систем ФГИС «Правовая помощь»			
2.1	Направление требований к ИС «Правовая помощь» в части взаимодействия с ЕПГУ в Минцифры России и Аналитический центр	14.04.2025	Минюст России	Направлено письмо с требованиями к информационной системе в части взаимодействия с ЕПГУ в Минцифры России и Аналитический центр
2.2	Доработка ИС «Правовая помощь» для обеспечения возможности оказания бесплатной юридической помощи по заявлениям, поступившим с ЕПГУ	08.09.2025	Минюст России	ИС «Правовая помощь» доработан
2	Блок по доработке информационных систем Единый портал государственных и муниципальных услуг			
2.3	Проектирование посадочной страницы, по жизненной ситуации «Получение бесплатной юридической помощи» (далее – жизненная ситуация)	30.06.2025	- Минцифры России - Аналитический центр - Минюст России	Посадочная страница по жизненной ситуации спроектирована
2.4	Приведение посадочной страницы по жизненной ситуации в соответствии с редакционной и дизайн политикой ЕПГУ	30.06.2025	Минцифры России	Посадочная страница по жизненной ситуации соответствует редакционной и дизайн политике ЕПГУ
2.5	Согласование спроектированных макетов посадочной страницы жизненной ситуации	07.07.2025	- Аналитический центр - Минюст России - Минцифры России	Макет посадочной страницы согласованы Минюст России, Аналитический центр (направлены официальные письма о согласовании макетов)

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Получение бесплатной юридической помощи”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
2.6	Разработка посадочной страницы, посвященной жизненной ситуации размещаемой на ЕПГУ, с использованием элементов фирменного стиля Федерального проекта «Государство для людей»	25.08.2025	- Минцифры России - Минюст России	В тестовой среде ЕПГУ реализована посадочная страница
2.7	Запуск посадочной страницы в промышленную эксплуатацию	09.09.2025	- Минцифры России - Минюст России	Посадочная страница доступна в продуктивной среде ЕПГУ
2.8	Разработка и регистрация в тестовой среде видов сведений в СМЭВ, необходимых для предоставления бесплатной юридической помощи	30.06.2025	Минюст России	В тестовой среде зарегистрирован согласованный вид сведений (направлено официальное письмо в Минцифры России)
2.9	Регистрация в продуктивной среде видов сведений в СМЭВ, необходимых для предоставления бесплатной юридической помощи	25.07.2025	Минюст России	В продуктивной среде зарегистрирован согласованный вид сведений (направлено официальное письмо в Минцифры России)
2.10	Проектирование сервиса по подаче заявления об оказании бесплатной юридической помощи на ЕПГУ	26.05.2025	- Минцифры России - Минюст России - Пилотные субъекты Российской Федерации	Спроектированы макеты сервиса и переданы на согласование
2.11	Согласование спроектированных макетов сервиса по подаче заявления об оказании бесплатной юридической помощи на ЕПГУ	25.06.2025	- Минюст России - Аналитический центр	Макеты согласованы Минюст России, Аналитический центр (направлены официальные письма о согласовании макетов)
2.12	Разработка сервиса по подаче заявления об оказании бесплатной юридической помощи на ЕПГУ в тестовой среде	04.08.2025	- Минцифры России - Минюст России	В тестовой среде ЕПГУ разработан сервис
2.13	Проведение тестирования интерактивной формы заявления (в тестовой среде)	18.08.2025	- Минюст России - Минцифры России	Все сценарии тестирования выполнены успешно в тестовой среде (направлено официальное письмо в Минцифры России)
2.14	Вывод услуги в закрытый продуктивный контур	20.08.2025	Минцифры России	Услуга выведена в продуктивный контур
2.15	Запуск сервиса по подаче заявления по оказанию бесплатной юридической помощи на ЕПГУ	08.09.2025	Минцифры России	Протокол приемочных испытаний

Приложение 1


Дорожная карта по реализации ЖС “Получение бесплатной юридической помощи”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
2.16	Разработка и реализация единоразового уведомления граждан о возможности получения бесплатной юридической помощи на ЕПГУ	15.12.2025	- Минюст России - Минцифры России	Разработаны Минюстом России уведомления на конструкторе уведомлений. Минцифры России реализован вывод уведомлений о возможности получения бесплатной юридической помощи на ЕПГУ.
2.17	Проработка возможности реализации на ЕПГУ сервиса проактивного уведомления льготных категорий граждан имеющих право на получение бесплатной юридической помощи	01.11.2025	- Минцифры России - Минюст России - Минтруд России - СФР	Проведены консультации. Получена официальная позиция от ведомств.
2.18	Реализация на ЕПГУ сервиса проактивного уведомления льготных категорий граждан имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (пилотный режим - 1 категория)	10.12.2025	- Минцифры России - Минюст России - Минтруд России - СФР	Сервис проактивного уведомления льготных категорий граждан имеющих право на получение бесплатной юридической помощи реализован
2.19	Проектирование функции автоматической верификации льготных категорий в сервисе подачи заявления об оказании бесплатной юридической помощи на ЕПГУ (не менее 1 льготной категории)	30.09.2025	- Минцифры России - Минтруд России - СФР - Минюст России	Функция спроектирована. Получена официальная позиция ведомства
2.20	Разработка функции автоматической верификации льготной категории в сервисе подачи заявления об оказании бесплатной юридической помощи на ЕПГУ (не менее 1 льготной категории)	21.11.2025	- Минцифры России - Минтруд России - СФР - Минюст России	Функция разработана. Получена официальная позиция ведомства
2.21	Запуск сервиса подачи заявления об оказании бесплатной юридической помощи на ЕПГУ с функцией автоматической верификации льготных категорий	12.12.2025	- Минцифры России - Минюст России - Аналитический центр	Сервис сервиса подачи заявления об оказании бесплатной юридической помощи на ЕПГУ с функцией автоматической верификации льготных категорий реализован
2.22	Разработка и реализация навыков для Робота Макса по жизненной ситуации и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации	08.09.2025	- Минцифры России - Минюст России - Аналитический центр	Навыки для Робота Макса по жизненной ситуации разработаны и реализованы

Приложение 1

Дорожная карта по реализации ЖС “Получение бесплатной юридической помощи”



№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
2.23	Проработка возможности и целесообразности внедрения цифрового ассистента – консультанта по юридическим вопросам с использованием ИИ	01.11.2025	• Минцифры России • Минюст России • Аналитический центр	Заключение о возможности целесообразности внедрения цифрового ассистента – консультанта по юридическим вопросам с использованием ИИ
2.24	Проработать возможность внедрения модуля стенографирования устной речи консультации при оказание бесплатной юридической помощи и отражение соответствующих сведений в личном кабинете на ЕПГУ (результат консультации)	01.11.2025	• Минюст России • Минцифры России • Аналитический центр	Заключение о возможности целесообразности внедрения цифрового ассистента Ц консультанта по юридическим вопросам с использованием ИИ
2.25	Подготовка предложений по развитию жизненной ситуации на 2026 год	01.12.2025	• Аналитический центр • Минцифры России • Минюст России • Минтруд России • СФР	Подготовлен ОЦС и дорожная карта на 2026 год

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативно-методологический блок			
1.1	Анализ федеральных нормативно-правовых актов, внутренних актов ведомств и отраслевых нормативных правовых актов и выявление возможностей по их уточнению и дополнению для обеспечения образа целевого состояния жизненной ситуации	30.04.2025	Аналитический центр Минтруд России СФР	Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты и локальные нормативные акты (при наличии необходимости)
2.	Блок по разработке/доработке информационных систем			
2.1.	Разработка прототипа цифрового сервиса жизненной ситуации	30.06.2025	Аналитический центр	Разработан прототипа цифрового сервиса жизненной ситуации
2.2.	Согласование состава информационных блоков прототипа жизненной ситуации и состава информационных систем для интеграции	30.07.2025	Аналитический центр Минтруд России СФР Роструд Минцифры России	Состав информационных блоков прототипа жизненной ситуации и состав информационных систем для интеграции согласован
2.3.	Проектирование дизайн-макетов лендингов (отсутствие работы и средств к существованию, бытовое насилие и конфликты в семье, поддержка детей-сирот) жизненной ситуации для размещения на ЕПГУ	10.09.2025	Минцифры России Минтруд России Аналитический центр	Дизайн-макеты спроектированы и переданы для согласования в рабочем порядке в АЦ и Минтруд России
2.4.	Проектирование сервиса тестирования граждан в	10.09.2025	Минцифры России	Спроектирован сервис на ЕПГУ

	трудной жизненной ситуации (бытовое насилие и конфликты в семье)		Минтруд России Аналитический центр	
2.5.	Разработка интерактивной формы подачи заявления в ЦЗН на ЕПГУ и вывод в тестовый контур	20.11.2025	Роструд	Письмо о разработка интерактивной формы подачи заявления в ЦЗН
2.6.	Вывод в продуктивный контур ЕПГУ формы подачи заявления в ЦЗН	15.12.2025	Роструд	Письмо о выводе в продуктивный контур ЕПГУ формы подачи заявления в ЦЗН
2.7.	Проработка возможности отображения интерактивной карты ЦЗН на ЕПГУ	15.11.2025	Роструд Аналитический центр Минцифры России	Письмо в адрес Аналитического центра о возможности/не возможности отображения интерактивной карты ЦЗН на ЕПГУ
2.8.	Цифровой сервис «жизненная ситуация» для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, выведен в продуктивный контур ЕПГУ	16.12.2025	Минцифры России	Письмо в адрес Аналитического центра о выводе сервиса в продуктивный контур
2.9.	Настройка Робота Макса и seo-оптимизации для поиска сервиса «жизненная ситуация» на ЕПГУ	16.12.2025	Минцифры России	Настроены робот Макс и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации
2.10.	Внесение жизненной ситуации в каталог федеральных жизненных ситуаций на ЕПГУ	16.12.2025	Минцифры России	Жизненная ситуация внесена в каталог федеральных жизненных ситуаций на ЕПГУ

**«Дорожная карта»
по реализации жизненной ситуации «Ветеран труда»**

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
ОЦС-1 (2025 год)				
1	Нормативно-методологический блок			
1.1	Подготовка плана-графика внесения изменений в нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации	01.10.2025	Пилотные субъекты Российской Федерации	Подготовлены планы-графики внесения изменений в НПА в части закрепления возможности проактивного направления предзаполненного заявления, а также возможности выдачи удостоверения ветерана труда в электронном виде
1.2	Подготовка плана-графика внесения изменений в нормативные правовые акты федерального уровня	01.10.2025	Минтруд России СФР Иные ФОИВ (при необходимости)	Подготовлены планы-графики внесения изменений в НПА в части закрепления возможности проактивного направления предзаполненного заявления, а также возможности выдачи

				удостоверения ветерана труда в электронном виде
2	Организационные мероприятия			
2.1	Сбор информации о перечне наград или определенных знаков отличия (с указанием органа власти, осуществляющего выдачу), дающих право на присвоение ветерана труда на территории субъекта Российской Федерации	11.04.2025	Аналитический центр	Направлен запрос в субъекты Российской Федерации
2.2	Представление в адрес Минтруда России, СФР и Минцифры России сводного перечня наград или определенных знаков отличия дающих право на присвоение ветерана труда на территории субъекта Российской Федерации	31.05.2025	Аналитический центр	Сводная информация направлена в Минтруд и Минцифры России для проведения анализа
2.3	Выработка решений и анализ представленных сведений о перечне наград или определенных знаков отличия, дающих право на присвоение ветерана труда на территории субъекта Российской Федерации	30.06.2025	Минтруд России СФР Минцифры России Аналитический центр	Выработаны решения по формированию реестра наград/витрины данных

	в целях определения способов формирования реестра наград			
2.4	Проработка вопроса получения сведений о фактическом месте работы гражданина, для подтверждения стажа работы на территории субъекта Российской Федерации	29.08.2025	Аналитический центр Минцифры России Минтруд России СФР	Выработаны решения по получению сведений о месте фактической работы гражданина
2.5	Определение пилотных субъектов и федеральных органов исполнительной власти для апробации эксперимента	29.08.2025	Аналитический центр Минцифры России Минтруд России СФР	Выработаны решения
2.6	Направление в субъекты Российской Федерации выработанных решений и необходимости формирования планов по реализации жизненной ситуации	08.09.2025	Аналитический центр	В субъекты Российской Федерации доведены итоговые решения по реализации жизненной ситуации
3	Разработка информационной страницы (лендинга), посвященной жизненной ситуации			
3.1	Направление запроса в субъекты Российской Федерации о необходимости формирования справочников ЕСНСИ, содержащих сведения о перечне наград, дающих право на присвоение звания ветерана	30.06.2025	Аналитический центр	Направлен запрос в субъекты Российской Федерации

	труда субъекта Российской Федерации			
3.2	Формирование справочников ЕСНСИ, содержащих сведения о перечне наград, дающих право на присвоение звания ветерана труда субъекта Российской Федерации	30.07.2025	Пилотные субъекты Российской Федерации	Справочники наполнены
3.3	Проектирование и согласование информационной страницы по жизненной ситуации (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС)	14.07.2025	Минцифры России/Минтруд России/ Аналитический центр	Согласованные макеты экранных форм
3.4	Разработка информационной страницы по жизненной ситуации (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС)	30.09.2025	Минцифры России	Страница опубликована в тестовой среде ЕПГУ
3.5	Доработка работа Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации	06.10.2025	Минцифры России/ Аналитический центр	Доработки реализованы и доступны в продуктивной среде

3.6	Запуск информационной страницы в промышленную эксплуатацию (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС) с учетом размещения жизненной ситуации в каталоге федеральных жизненных ситуаций на ЕПГУ	06.10.2025	Минцифры России	Страница опубликована в продуктивной среде ЕПГУ
ОЦС-2 (2026 год)				
4.	Нормативный правовой блок			
4.1.1	Принятие постановления правительства Российской Федерации о проведении экспериментального правового режима в части передачи сведений о наличии наград и знаков отличия, необходимых для направления предзаполненного заявления на присвоение звания ветерана труда	30.09.2026	Минтруд России	Принято постановление Правительства Российской Федерации о проведении ЭПР

4.1.2	Разработка и принятия постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 29 декабря 2023 г. № 2386 «О государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»	01.12.2026	Минтруд России	Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 29 декабря 2023 г. № 2386 в части определения состава сведений, передаваемых в ГИС ЕЦП в социальной сфере
4.1.3	Разработка законопроекта для внесения изменений в 197-ФЗ от 30.12.2001 «Трудовой кодекс Российской Федерации» ¹	01.12.2026	Минтруд России	Внесены изменений в ТК РФ в части закрепления в электронной трудовой книжке ведения сведений о выданных трудовых наградах и знаках отличия
4.1.4	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423 «Об удостоверениях, на основании которых реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда» в части	01.12.2026	Минтруд России	Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423

¹ Исполняется при выявлении целесообразности. Возможен перенос срока в соответствии с планами внесения и рассмотрения нормативных правовых актов Государственной Думой

	закрепления возможности выдачи удостоверения ветерана труда в электронном виде			
4.1.5	Внесение изменений в Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» в части закрепления состава сведений, отражаемых в наградах (приказах к наградам)	01.12.2026	Минтруд России	Внесены изменения в Указ
5	Реализация персонифицированного под геолокацию пользователя навигатора мер социальной поддержки для ветеранов труда			
5.1.	Проработка вопроса возможности реализации навигатора мер социальной поддержки, положенных ветеранам труда на ЕПГУ	30.03.2026	Минтруд России СФР Минцифры России Аналитический центр	Выработаны решения по возможности внедрения навигатора мер
5.2	Направление в субъекты Российской Федерации рекомендаций по приведению к единообразию и необходимости актуализации информации по региональным услугам, входящим в ЖС «Ветеран	30.04.2026	Минтруд России СФР	Направлены рекомендации в субъекты Российской Федерации

	труда» в ЕГИССО (подсистемы ГИС ЕЦП)			
5.3	Доработка ЕГИССО (подсистемы ГИС ЕЦП) для реализации персонифицированного навигатора мер социальной поддержки для ветеранов труда	30.09.2026	СФР Минтруд России	Согласованные и загруженные справочники ЕСНСИ в продуктивной среде
5.4	Разработка регламентированного запроса для предоставления сведений о мерах социальной поддержки, полагающихся ветеранам труда из ЕГИССО (Подсистемы ГИС ЕЦП) на ЕПГУ	30.10.2026	СФР Минтруд России Минцифры России	Регламентированный запрос разработан и находится в продуктивной среде, атрибутивный состав согласован с Минцифры России
5.5	Проектирование персонифицированного под геолокацию пользователя исчерпывающего навигатора услуг по оказанию мер поддержки, полагающихся ветеранам труда	30.09.2026	Минцифры России Минтруд России СФР Аналитический центр	Разработаны и согласованы макеты
5.6	Разработка персонифицированного под геолокацию пользователя исчерпывающего навигатора услуг по оказанию мер	30.10.2026	Минцифры России/	В тестовой среде ЕПГУ разработан навигатор мер поддержки

	поддержки, полагающихся ветеранам труда			
5.7	Интеграционное тестирование навигатора	27.11.2026	Минцифры России СФР	Подтверждение работоспособности ЕГИССО-ЕЧНСИ, ЕЧНСИ-ЕПГУ в тестовой среде
5.8	Публикация навигатора в продуктивной среде ЕПГУ	01.12.2026	Минцифры России	Публикация навигатора в продуктивной среде ЕПГУ
6.	Блок по разработке / доработке информационных систем			
6.1	Разработка витрины данных, содержащей сведения о наградах или определенного знака отличия, дающего право на присвоение соответствующего звания	30.06.2026	Минтруд России СФР	Регламентированный запрос разработан и находится в продуктивной среде
6.2	Разработка регламентированного запроса к витрине о наличии у граждан наград или определенного знака отличия, дающего право на присвоение соответствующего звания	30.06.2026	Минтруд России СФР	Регламентированный запрос разработан и находится в продуктивной среде

6.3	Направление в пилотные субъекты Российской Федерации документации по подключению к витрине данных о наличии у граждан наград или определенного знака отличия, дающего право на присвоение соответствующего звания	30.06.2026	Минтруд России СФР	Письмо в субъекты Российской Федерации с документацией
6.4	Наполнение витрины данных о наличии у граждан наград или определенного знака отличия, дающего право на присвоение соответствующего звания, с учетом ретроконверсии	31.08.2026	Пилотные ФОИВы	Пилотными ФОИВами наполняется витрина сведениями о выданных наградах
6.5	Проектирование на ЕПГУ и в ФГИС ПГС 3.0 процесса предоставления услуги по присвоению звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»	31.08.2026	Минцифры России/Минтруд России/Пилотные субъекты Российской Федерации	Процесс спроектирован
6.6	Направление в субъекты Российской Федерации маппинга по разработанной электронной форме заявления	14.09.2026	Минцифры России	Письмо с направлением требований в субъекты – участники пилотного проекта

6.7	Разработка и регистрация в продуктивной среде видов сведений в СМЭВ, необходимых для предоставления услуги по присвоению звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»	14.09.2026	Минцифры России	Письмо с отчетом о произведенных доработках
6.8	Доработка региональных информационных систем с целью реализации направления проактивного предзаполненного заявления и подключения к витрине данных о наличии у граждан наград или определенного знака отличия, дающего право на присвоение соответствующего звания	13.11.2026	Субъекты Российской Федерации	Отчет о доработке региональных информационных систем
6.9	Тестирование направления уведомления с предзаполненным заявлением о возможном присвоении звания «Ветеран труда» / «Ветеран труда субъекта РФ»	30.11.2026	Минцифры России Субъекты Российской Федерации	Отчет об успешном тестировании
6.10	Вывод в продуктивную среду услуги по присвоению звания «Ветеран труда»	01.12.2026	Минцифры России	Реализован сервис в продуктивном контуре ЕПГУ и в ФГИС ПГС 3.0

7	Доработка личного кабинета ЕПГУ в части отражения удостоверения ветерана труда			
7.1	Проектирование отражения в личном кабинете ЕПГУ (ЛК) нового документа «Удостоверение ветерана труда» (федерального и регионального уровня)	30.09.2026	Минцифры России/Минтруд России/ Аналитический центр	Разработаны и согласованы макеты
7.2	Разработка регламентированного запроса к реестру/витрине «Ветеранов труда»	30.09.2026	Минтруд России СФР	Разработан регламентированный запрос
7.3	Проведение тестирования взаимодействия ЛК ЕПГУ с реестром/витриной «Ветеранов труда»	30.11.2026	Минтруд России СФР Минцифры России	Тестирование завершено. Направлен отчет
7.3	Разработка и вывод в продуктивную среду ЛК ЕПГУ	01.12.2026	Минцифры России	Удостоверение ветерана труда доступно в ЛК ЕПГУ
8	Обеспечение сканирования QR-кода специальными техническими устройствами на сканерах касс с сохранением результатов сканирования ИС			
8.1	Разработка плана-графика внедрения необходимых технологий, для обеспечения возможности проверки	30.08.2026	Минцифры России/Минтруд России/ Аналитический	План-график разработан и утвержден рабочей группой

	цифрового удостоверения ветерана труда		центр/пилотные организации	
--	---	--	-------------------------------	--

**«Дорожная карта»
по реализации жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми»**

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативно-методологический блок			
1.1	Анализ нормативных правовых актов с последующим выявлением возможностей по их уточнению и дополнению для обеспечения образа целевого состояния	07.07.2025	Минобрнауки России/Минтруд России/Минюст России/Минпросвещения России/Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)	Подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты (при наличии необходимости)
2	Блок по доработке информационных систем¹			
2.1	Реализация навигатора мер поддержки для студенческих семей			
2.1.1	Создание и наполнение справочников ЕЧНСИ для формирования навигатора мер поддержки для студенческих семей и актуализация с определенной периодичностью	15.07.2025	Минобрнауки России	В Минцифры России, Аналитический центр направлено письмо о наполнении справочников ЕЧНСИ
2.1.2	Проектирование навигатора мер поддержки для студенческих семей	22.08.2025	Минцифры России	Спроектированы макеты экранных форм, направлены на согласование в официальном порядке в Минобрнауки России, Аналитический центр

¹ Исполнение работ возможно при условии выделения финансирования и с возможностью корректировки сроков

2.1.3	Согласование макетов экранных форм навигатора мер поддержки для студенческих семей	01.09.2025	Минобрнауки России/Аналитический центр	Макеты экранных форма согласованы
2.1.4	Разработка навигатора мер поддержки для студенческих семей	19.11.2025	Минцифры России	Навигатор разработан и протестирован в тестовой среде ЕПГУ
2.1.5	Публикация навигатора мер поддержки для студенческих семей на лендинге жизненной ситуации	01.12.2025	Минцифры России	Направлено письмо в Аналитический центр о публикации сервиса в продуктивной среде ЕПГУ
3	Разработка информационной страницы (лендинга), посвященной жизненной ситуации			
3.1	Разработка наполнения информационных блоков лендинга жизненной ситуации	11.07.2025	Аналитический центр/ Минтруд России/Минюст России/ Минпросвещения России/Минобрнауки России/Минцифры России	Определено наполнение информационных блоков лендинга для проектирования
3.2	Проектирование информационной страницы по жизненной ситуации (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС ²)	30.08.2025	Минцифры России	Спроектированные макеты информационной страницы в официальном порядке направлены на согласование рабочей группе
3.3	Согласование макетов экранных форм информационной страницы по жизненной ситуации (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС)	15.09.2025	Минцифры России/Минтруд России/Минюст России/Минпросвещения России/Минобрнауки России/Аналитический центр	Макеты экранных форм согласованы рабочей группой

² Платформа обратной связи

3.4	Разработка информационной страницы по жизненной ситуации (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС) с условием реализации следующего функционала: - навигация родителей по жизненным ситуациям - отображение навигатора мер поддержки для семей с детьми - отображение навигатора мер поддержки для студенческих семей - отображение интерактивной карты социальных учреждений, оказывающих комплексную социальную поддержку семьям с детьми	19.11.2025	Минцифры России	Письмо в Аналитический центр о публикации сервиса в тестовой среде ЕПГУ
3.5	Доработка робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации	01.12.2025	Минцифры России	Доработки реализованы и доступны в продуктивной среде
3.6	Запуск информационной страницы в промышленную эксплуатацию (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС) с учетом размещения жизненной ситуации в каталоге федеральных жизненных ситуаций на ЕПГУ	01.12.2025	Минцифры России	Письмо в Аналитический центр о публикации сервиса в продуктивной среде ЕПГУ
4	Иное			
4.1	Проработка вопроса о целесообразности развития жизненной ситуации	05.12.2025	Минобрнауки России/Минтруд России/Минцифры России/Минюст России/	Предложения по развитию жизненной ситуации в 2026 году направлены в Аналитический центр

			Минпросвещения России/Аналитический центр	
4.1.1	Подведение итогов пилотного проекта по созданию Семейных МФЦ ³ в субъектах Российской Федерации в целях оценки целесообразности реализации записи на прием в Семейные МФЦ посредством ЕПГУ в рамках развития жизненной ситуации	05.12.2025	Минтруд России	Письмо в Аналитический центр о целесообразности реализации записи на прием в Семейные МФЦ в рамках развития жизненной ситуации

³ Семейные многофункциональные центры

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации «Молодежь»

**Утверждена протоколом заседания межведомственной рабочей группы по внедрению
клиентоцентричности в государственное управление ... №**

№ п/п	Мероприятие	Дата окончани я	Ответственный	Результат
1.	Нормативно-методологический блок			
1.1	Анализ федеральных, региональных нормативных правовых актов, внутренних актов ведомств на предмет необходимости внесения изменений с целью обеспечения реализации Жизненной ситуации (при необходимости)	01.07.2025	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации Росмолодежь Минкультуры России Минобрнауки России Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации Росмолодежь Заинтересованные субъекты Российской Федерации	Отчет/план-график изменений в НПА внесений

№ п/п	Мероприятие	Дата окончани я	Ответственный	Результат
2.	Блок по разработке / доработке информационных систем			
2.1	Направление информации о наполнении информационных блоков/сервисов для наполнения Лендинга в рамках компетенции (далее – Прототип)	01.07.2025	Росмолодежь Минкультуры России Минобрнауки России Минпросвещения России Минспорт России Минкультуры России Аналитический центр Заинтересованные участники рабочей группы ЖС	Направлены официальные письма в адрес Минцифры России о наполнении Лендинга
2.2	Разработка дизайн-макета Лендинга согласно Прототипу	01.08.2025	Минцифры России Росмолодежь Аналитический центр Минкультуры России Минобрнауки России Минпросвещения России Минспорт России Минкультуры России Заинтересованные	Макеты экранных форм разработаны, отчет о разработки информационной страницы

№ п/п	Мероприятие	Дата окончани я	Ответственный	Результат
			участники рабочей группы ЖС	
2.3	Утверждение дизайн-макета Лендинга Жизненной ситуации согласно Прототипу	15.08.2025	Аналитический центр Минцифры России Росмолодежь Минкультуры России Минобрнауки России Минпросвещения России Минспорт России Минкультуры России Заинтересованные участники рабочей группы ЖС	Материалы утверждены протоколом РГ
2.5.	Проектирование реализации интерактивной формы «Получить менделеевскую карту» через ВКУ на ЕПГУ, в том числе проектировании витрин	01.08.2025	Минобрнауки России Аналитический центр	Отчет о проектировании, кликабельный прототип/макет услуги
2.6	Разработка витрины о наличии у граждан статуса победителя или призера олимпиад, аспиранта, молодого ученого или наличии требований, дающих право на получение Менделеевской	01.08.2025	Минобрнауки России	Витрина разработана в продуктивной среде и наполнена сведениями

№ п/п	Мероприятие	Дата окончани я	Ответственный	Результат
	карты			
2.7.	Разработка витрины о наличии менделеевской карты у гражданина	01.08.2025	Минобрнауки России	Витрина разработана в продуктивной среде и наполнена
2.8.	Доработка ведомственных информационных систем для получения Менделеевской карты на ЕПГУ	01.09.2025	Минобрнауки России	Ведомственные информационные системы доработаны
2.10	Проектирование интеграции ФГАИС «Молодежь» с ГИС «PRO.Культура.РФ» для передачи мероприятий в сфере молодежи, в том числе определение атрибутивный состава данных, передаваемых из «PRO.Культура.РФ» во ФГАИС «Молодежь России»(при наличии технической возможности)	01.10.2025	Росмолодежь Минкультуры России Минцифры России Аналитический центр	Отчет о возможности/невозможности провести интеграцию для передачи сведений в сфере молодежи
2.11.	Проектирование доработки ФГАИС Молодежь для создания функционала по направлению и обработке мероприятий от субъектов Российской Федерации, в том числе по приему и обработки заявлений о регистрации на мероприятия, поступающих с ЕПГУ сервиса «Навигатор возможностей», в том числе и направление мероприятий для отображения в Навигаторе возможностей	01.10.2025	Росмолодежь Минцифры России Аналитический центр	Отчет о проектировании ФГАИС «Молодежь» с учетом технической проработки
2.12.	Реализация функционала цифрового профиля	01.11.2025	Минцифры России	Функционал выведен в

№ п/п	Мероприятие	Дата окончани я	Ответственный	Результат
	обучающегося на ЕПГУ			продуктовый контур
2.13.	Доработка «Навигатора возможностей» в части настройки фильтрации и Робота Макса	15.11.2025	Минцифры России	Отчет о реализации функционала в сервисе «Навигатор возможностей» на ЕПГУ
2.14	Разработка Лендинга (с учетом использования фирменного стиля ГДЛ и обеспечения возможности подачи обращения в ПОС) в тестовой среде	30.11.2025	Минцифры России	Показ разработанного Лендинга на РГ, получение согласования РГ, письмо в адрес Аналитического центра
2.15.	Вывод интерактивной формы «Получить менделеевскую карту» в продуктивную среду ЕПГУ	01.12.2025	Минобрнауки России Минцифры России	Реализована интерактивная форма с помощью ВКУ в продуктивной среде ЕПГУ
2.16	Вывод Лендинга Жизненной ситуации в продуктивный контур 2025 г.	12.12.2025	Минцифры России	Страница опубликована в продуктивной среде ЕПГУ, отчет о реализации информационной страницы в продуктивной среде
2.17	Реализация возможности перехода на сервис «Старт в карьеру» с сервиса по жизненной ситуации	12.12.2025		
2.18	Настройка робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации	12.12.2025	Минцифры России Аналитический центр Заинтересованные	Настроены робот Макс и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончани я	Ответственный	Результат
			участники РГ	
2.19	Внесение жизненной ситуации в каталог федеральных жизненных ситуаций на ЕПГУ	12.12.2025	Минцифры России Аналитический центр	Жизненная ситуация внесена в каталог федеральных жизненных ситуаций на ЕПГУ

**Дорожная карта по реализации
жизненной ситуации «Земский учитель»**

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Блок по доработке информационных систем			
1.1	Разработка макета (прототипа) цифрового сервиса по жизненной ситуации для реализации на ЕПГУ, предусматривающего функциональность согласно ОЦС	12.08.2025	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее - Аналитический центр)	Разработанные макеты (прототип) цифрового сервиса по жизненной ситуации для реализации на ЕПГУ согласованы с Минцифры России
1.2	Подготовка информационных материалов для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса жизненной ситуации	20.08.2025	Аналитический центр Согласование: Минпросвещения России	Подготовлены информационные материалы для обеспечения наполнения цифрового сервиса жизненной ситуации актуальной и полной информацией, направлены письмом в Минцифры России
1.3	Разработка цифрового сервиса по жизненной ситуации для размещения на ЕПГУ	01.12.2025	Минцифры России Согласование: Аналитический центр	Разработан цифровой сервис по жизненной ситуации с использованием элементов фирменного стиля Федерального проекта «Государство для людей» (с учётом интеграции Платформы обратной связи и портала Досудебного обжалования) и размещен в продуктивной среде ЕПГУ
1.4	Обеспечение SEO (поисковой оптимизации) цифрового сервиса по жизненной ситуации	01.12.2025	Минцифры России Аналитический центр	Реализована оптимизация для наличия позиций цифрового сервиса жизненной ситуации в результатах выдачи поисковых систем по запросам пользователей (ключевые слова, связки)
1.5	Доработка сервиса «Робот Макс» в части вопросов и реализации ответов, навигирования на цифровой сервис жизненной ситуации на ЕПГУ	01.12.2025	Минцифры России Аналитический центр	Робот Макс доработан в части навигации на цифровой сервис жизненной ситуации на ЕПГУ и ответов на вопросы, связанные с жизненной ситуацией

**«Дорожная карта»
по развитию жизненной ситуации «Многодетная семья»**

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	Портальная форма услуги по установлению статуса многодетной семьи			
1.1	Проработка с регионами вопроса подключения к портальной форме на ЕПГУ, разработанной Минцифры России для пилотных регионов (с возможностью выбора пользователем вида удостоверения), и формирования плана-графика подключения	15.12.2024	Минтруд России Минцифры России Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Список регионов для подключения к форме согласован План-график подключения
1.2	Направление информационного письма с описанием вариантов возможных подключений к форме услуги с описанием маппинга атрибутов заявления в тегах, передаваемых по универсальному виду сведений	30.06.2025	Минцифры России	Письмо направлено
1.3	Доработка региональных ВИС для подключения к новой портальной форме	в соответствии с планом- графиком, указанным в п.1	Субъекты РФ	Отчет о доработке ВИС
1.4	Вывод услуги по установлению статуса многодетной семьи (с возможностью выбора пользователем вида удостоверения) в продуктивную среду ЕПГУ	в соответствии с планом- графиком, указанным в п.1	Минцифры России, Субъекты РФ	Открытие услуги для использования гражданами
2	Делегированное сканирование QR-кода удостоверения многодетного юридического лицом через МП ЕПГУ			
2.1	Утверждение НПА, регламентирующего работу сервиса Госкан	01.12.2024	Минцифры России	Утвержденные НПА
2.2	Разработка механизма делегированного сканирования ЮЛ QR-кода электронного удостоверения многодетной семьи	06.12.2024	Минцифры России	Отчет о разработке

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.3	Разработка ЕФТТ для получения ИС учреждения культуры результатов сканирования QR-кода через мобильное приложение «Госуслуги»	25.11.2024	Минцифры России Согласование- Минкультуры России, Минтруда России	ЕФТТ разработаны и согласованы Минкультуры России, Минтрудом России
2.4	Определение пилотного учреждения культуры для тестирования механизма делегированного сканирования	15.11.2024	Минкультуры России	Пилотное учреждение определено
2.5	Направление информационного письма в органы управления культуры субъектов РФ о необходимости подготовки учреждений культуры, не имеющих систем продажи билетов, к необходимости подготовки к сканированию электронных удостоверений многодетной семьи с использованием механизма делегированного сканирования (закупка смартфонов, регистрация юридических лиц на ЕПГУ, подготовка МЧД)	20.11.2024	Минкультуры России	Письмо направлено
2.6	Направление в подведомственные учреждения культуры и субъекты Российской Федерации методических рекомендаций с ЕФТТ по применению QR-кода электронного удостоверения мобильными устройствами с использованием приложения «Госуслуги»	25.11.2024	Минкультуры России	Методические рекомендации направлены
2.7	Тестирование механизма сканирования информационной системой пилотных учреждений культуры QR-кода электронного удостоверения	22.12.2024	Минцифры России Пилотное учреждение культуры	Проведение тестирования механизма
2.8	Проведение интеграционного тестирования - завершение тестирования механизма делегированного сканирования с пилотным учреждением	24.12.2024	Минцифры России	Отчет об успешном тестировании
2.9	Направление инструкции по подключению учреждения культуры к механизму	25.12.2024	Минцифры России	Инструкция направлена

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	делегированного сканирования в адрес Минкультуры России			
2.10	Публикация механизма делегированного сканирования в открытой продуктивной среде	26.12.2024	Минцифры России	Открытие сервиса для поставщиков
2.11	Направление инструкции по подключению к механизму делегированного сканирования учреждений культуры до органов управления культуры субъектов РФ	15.01.2025	Минкультуры России	Инструкции направлены
2.12	Отчет о готовности использования механизма делегированного сканирования	01.03.2025	Минкультуры России Субъекты РФ	Направление отчета
2.13	Подключение учреждений культуры, имеющих информационную систему продажи билетов к механизму сканирования QR-кода электронного удостоверения сканерами касс	31.03.2025	Минкультуры России Субъекты РФ	Отчет о подключении учреждений культуры
3	Совмещение технологии «доверенное фото» с электронным удостоверением многодетной семьи			
3.1	Подготовка и утверждение НПА для совмещения цифрового удостоверения многодетной семьи с технологией доверенного фото	01.12.2025 ¹	Минцифры России	Утвержденные НПА
3.2	Реализация совмещения электронного удостоверения многодетной семьи с технологией доверенного фото	31.03.2026 (4 месяца с даты исполнения п. 3.1)	Минцифры России	Доработанный сервис открыт для граждан
4	Обеспечение сканирования QR-кода специальными техническими устройствами, пилотирование технологии в учреждениях культуры с сохранением результатов сканирования ИС учреждения культуры			
4.1	Принятие постановления Правительства РФ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" об утверждении Порядка и условий участия организаций культуры, находящихся в	09.04.2025	Минкультуры России	Утверждение НПА, регламентирующего возможность получения информации о статусе многодетности в порядке, утвержденным п.3 распоряжения Правительства Российской

¹ Срок рассмотрения зависит от процедур рассмотрения НПА Правительством Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	ведении федеральных органов исполнительной власти и других федеральных органов в предоставлении права на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Российской Федерации многодетными семьями, независимо от их места жительства			Федерации от 29.06.2024 № 1725-р и в порядке, утвержденным приказом от 27.09.2024 № 513 Минтруда России
4.2	Разработка/доработка механизма сканирования QR-кода удостоверения многодетной семьи и API для работы со сканерами	31.03.2026	Минцифры России	Реализация открытого программного обеспечения для возможности считывания QRкода сканерами
4.3	Формирование план-графика подключения торговых сетей и аптек, а также других заинтересованных организаций, к сервису проверки QR-кода	30.04.2026	Аналитический центр Минцифры России Минпромторг России Росздравнадзор Иные организации	Сформирован план график-подключения торговых сетей и аптек, а также других заинтересованных организаций
5	Обеспечение продажи авиабилета по специальному (субсидированному) тарифу для граждан, относящихся к многодетным семьям			
5.1	Направление ЕФТТ на доработку информационных систем пилотных авиакомпаний, выполняющих субсидированные авиаперевозки	20.11.2024	Минтранс России	ЕФТТ разработаны и направлены
5.1.1	Разработка регламентированного запроса к витрине сведений о многодетных семьях ГИС ЕЦП для передачи информации о льготном статусе многодетной семьи в АИС УЛСП	28.10.2024	СФР Минтранс России	Регламентированный запрос разработан
5.2	Утверждение перечня авиакомпаний, осуществляющих продажи билетов по субсидированным тарифам и готовых принять участие в эксперименте	29.11.2024	Минтранс России	Официальные письма об участии в Эксперименте направлены в Минтранс России
5.3	Доработка автоматизированной информационной системы управления льготными и	16.12.2024	Минтранс России	Отчет о доработках

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	субсидированными перевозками (АИС УЛСП) для взаимодействия с витриной сведений о многодетных семьях			
5.4	Доработки информационных систем пилотных авиакомпаний для подтверждения льготного статуса многодетной семьи путем информационного взаимодействия между ИС авиакомпаний, ИС Минтранса России и витриной сведений о многодетных семьях	01.04.2025	Авиакомпания, осуществляющие продажи билетов по субсидированным тарифам, направившие официальные письма о присоединении к эксперименту, – участники пилотного проекта Минтранс России (методическое сопровождение)	Отчет о доработках
5.5	Вывод в продуктивную среду доработанных ИС пилотных авиакомпаний и Минтранса России для реализации возможности покупки авиабилета по субсидированному тарифу для многодетных семей-участников фокус-групп с сохранением процедуры предъявления бумажной формы удостоверения многодетной семьи	30.05.2025	Минтранс России Авиакомпания, осуществляющие продажи билетов по субсидированным тарифам, направившие официальные письма о присоединении к эксперименту, – участники пилотного проекта	Отчет о открытии сервиса для фокус-группы

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
5.6	Апробация работы систем на фокус-группах и вывод всех систем в общедоступный контур	10.11.2025	Авиакомпании, осуществляющие продажи билетов по субсидированным тарифам, направившие официальные письма о присоединении к эксперименту, – участники пилотного проекта Минтранс России	Отчет об открытии сервиса в пилотных авиакомпаниях
5.7	Вывод систем всех авиакомпаний, оказывающих субсидированные авиаперевозки, в общедоступный контур с возможностью цифрового подтверждения права пассажира (категории «член многодетной семьи») на приобретение билета на воздушном транспорте по специальному (субсидированному) тарифу без предъявления любой формы удостоверения многодетной семьи	15.12.2026	Авиакомпании, осуществляющие продажи билетов по субсидированным тарифам	Отчет об открытии сервиса во всех авиакомпаниях, оказывающих субсидированные авиаперевозки для многодетных семей
6	Обеспечение продажи льготных билетов на пригородном железнодорожном сообщении для льготной категории «многодетная семья» (в случае наличия данной льготы соответствии с законодательством субъекта РФ)			
6.1	Направление ЕФТТ на доработку информационных систем пригородных пассажирскими компаний для обеспечения возможности онлайн продажи льготного билета	20.11.2024* При условии согласования РЗ к витрине до 31.10.2024 г.	Минтранс России	ЕФТТ разработаны и направлены

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	для многодетных семей для проезда на пригородном железнодорожном сообщении	(Выполнено)		
6.2	Доработка автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками (АИС УЛСП) для взаимодействия с витриной сведений о многодетных семьях для передачи информации о льготном статусе многодетной семьи в информационные системы, цифровые сервисы и витрины продаж, позволяющие оформлять онлайн проездные документы на пригородное железнодорожное сообщение пилотных регионов	16.12.2024	Минтранс России	Отчет о доработках
6.3	Доработка информационных систем, цифровых сервисов и витрин продаж для обеспечения возможности онлайн продажи льготного билета для многодетных семей для проезда на пригородном железнодорожном сообщении выбранных пилотных регионов			
6.3.1	Доработка и готовность одного цифрового канала продаж пригородных проездных документов	16.12.2024	ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» Пригородные пассажирские компании пилотных регионов Минтранс России	Отчет о доработках
6.3.2	Доработка и готовность дополнительных цифровых каналов продаж пригородных проездных документов	31.03.2025	ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» Пригородные пассажирские компании пилотных регионов Минтранс России	Отчет о доработках

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
6.4	Формирование фокус-групп по выбранным регионам пилотного проекта, направление информационных материалов по участию в эксперименте гражданам из состава многодетных семей, направление информации о сформированных фокус-группах с перечнями участников (с соблюдением законодательства в сфере защиты персональных данных) для настройки витрин продаж в адрес ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения»	10.12.2024	РОИВ	Отчет о формировании фокус-групп
6.5	Реализация возможности для граждан, входящих в состав фокус-групп, покупки льготного билета для многодетных семей онлайн для проезда на пригородном железнодорожном сообщении			
6.5.1	В одном из цифровых каналов продаж пригородных проездных документов	25.12.2024	ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» Пригородные пассажирские компании пилотных регионов Минтранс России	Отчет об открытии сервиса для граждан
6.5.2	В дополнительных цифровых каналах продаж пригородных проездных документов (в пилотных регионах)	01.07.2025	ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» Пригородные пассажирские компании пилотных регионов Минтранс России	Отчет об открытии сервиса для граждан
6.6	Разработка архитектурного решения для обеспечения возможности офлайн продажи	06.12.2024	Минтранс России, ОАО «РЖД» и его дочерние	Архитектурное решение разработано и согласовано с

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	льготного билета для многодетных семей для проезда на поездах пригородного сообщения		взаимозависимые общества (по согласованию), СФР	Минтрудом России
6.7	Разработка плана мероприятий по реализации «офлайн решения» для продажи льготных билетов для многодетных семей для проезда на пригородном железнодорожном сообщении (в рамках эксперимента)	31.01.2025	Минтруд России, СФР, Минтранс России, ОАО «РЖД» и его дочерние взаимозависимые общества (по согласованию)	План мероприятий разработан и вынесен на утверждение МРГ
7	Оказание мер поддержки, перечисленных пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 г. №63 без запроса любой формы удостоверения многодетной семьи			
7.1	Формирование свода по процессам оказания мер поддержки, перечисленных в пункте 6 Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 г. №63 в отношении запроса у заявителя удостоверения многодетной семьи	10.02.2025	Аналитический центр	Сформированный свод с указанием регионов, мер поддержки и указанием, запрашивается ли для предоставления услуги удостоверение многодетной семьи
7.2	Направление информационного письма в субъекты РФ по получению статуса многодетной семьи посредством СМЭВ-взаимодействия (в том числе письма в региональные органы в сфере здравоохранения), с необходимостью представить ответ о готовности к переходу и их срокам, и предложениям к РЗ	25.03.2025	Минтруд России	Информационное письмо с рекомендациями по отказу запроса у заявителя любой формы удостоверения многодетной семьи и получением подтверждения статуса многодетной семьи путем СМЭВ-запросов
7.3	Проработка с субъектами Российской Федерации назначения мер.соцподдержки в проактивном режиме с направлением уведомления в ЛК ЕПГУ	01.12.2025	Аналитический центр Субъекты Российской Федерации	Проработана возможность перевода мер.соцподдержки в проактивный режим, сформирован план-график перехода
8	Иное			
8.1	Доработка функциональности, обеспечивающей работу цифрового удостоверения многодетной	05.11.2025	Минцифры России	Реализован переход на новый регламентированный запрос витрины данных

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	семьи, в связи с внедрением нового формата ведомственной витрины			
8.2	Проработка возможности предоставления скидок многодетным семьям в такси	30.09.2025	Минцифры России Минтранс России Минтруд России операторы легкового такси	Выработаны решения по возможности предоставления скидок в такси
8.3	Проработка возможности реализации продажи льготных билетов на поездах дальнего следования для многодетных семей	07.11.2025	Минтранс России Аналитический центр	Выработаны решения по возможности реализации продажи льготных билетов на поездах дальнего следования, подготовлен доклад
8.4	Проработка возможности реализации установления статуса многодетной семьи в проактивном режиме	01.12.2025	Аналитический центр Минтруд России Минцифры России	Выработаны решения по возможности реализации установления статуса многодетной семьи в проактивном режиме, подготовлен доклад

ЕФТТ – единые функциональные технические требования

НПА – нормативный правовой акт

СВОКС – Система взаимодействия с организациями коммерческого сектора

СМЭВ – система межведомственного электронного документооборота

ИС – информационные системы

ВИС – ведомственные информационные системы

Дорожная карта по реализации жизненной ситуации
«Переезд в другой регион»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
ОЦС-1				
1.	Нормативный блок			
1.1	Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых актов с последующим выявлением возможностей по их уточнению и дополнению для обеспечения реализации образа целевого состояния жизненной ситуации (далее - ЖС)	21.06.2024	Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральное казначейство, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты (при необходимости)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.2	Формирование плана-графика по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и ведомственные нормативные правовые акты (при необходимости)	30.08.2024	Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральное казначейство, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Сформирован план-график по внесению изменений в нормативные правовые акты (при необходимости)
2.	Блок по доработке информационных систем			
2.1	Разработка навигатора ЖС (лэндинг) для граждан, которые хотят ознакомиться с информацией о переезде в другой регион в формате ОЦС-1	02.09.2024	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Разработан навигатор (лэндинг) ЖС в формате ОЦС-1
2.1.1	Реализация возможности получения государственных услуг в рамках ЖС	20.06.2024	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Размещен перечень основных государственных услуг, предусмотренных ЖС, с возможностью перехода для формирования заявлений и получения государственных услуг
2.1.2	Размещение баннера в навигаторе ЖС для перехода на портал «Работа России»	20.06.2024	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	В навигаторе ЖС размещен баннер для перехода на портал «Работа России»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.1.3	Подготовка информационных материалов для наполнения основных разделов навигатора ЖС	18.07.2024	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Подготовлено информационное наполнение разделов навигатора ЖС, включая инструкции по получению предусмотренных ЖС государственных услуг (порядок, сроки получения, размеры госпошлин и т.д.) и согласовано с ведомствами по компетенции
2.1.4	Разработка рекомендаций по успешному прохождению адаптационного периода при переезде в другой регион (психологические аспекты и медицинские показания для отдельных категорий граждан - наполнение лэндинга информацией профильных специалистов (при возможности))	26.07.2024	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Разработан раздел рекомендаций в рамках ЖС
2.2	Обеспечение возможности приема платежей в уплату государственных пошлин с использованием платежного сервиса Банка России «Система быстрых платежей» в рамках предоставления государственных услуг, предусмотренных ЖС, и оплаты с помощью функциональных ссылок (QR-кодов)	18.10.2024	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное казначейство	По предусмотренным ЖС государственным услугам обеспечена оплата государственных пошлин с помощью сервиса Банка России «Система быстрых платежей» и функциональных ссылок (QR-кодов)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.3	Вывод функциональности ОЦС-1 в продуктивный контур ЕПГУ	23.10.2024	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	ОЦС-1 ЖС представлен в продуктивном контуре ЕПГУ
ОЦС 2				
3.	Блок по доработке информационных систем			
3.1	Реализация размещения баннера на ЕПГУ для обеспечения перехода в навигатор ЖС	02.05.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	На главном экране ЕПГУ размещен баннер (реклама-онбординг) для перехода в навигатор ЖС
3.2	Разработка чек-листов по организации жизни в другом регионе на основе опроса по профилированию потребностей граждан	09.05.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации,	Разработаны чек-листы на основе профилирования граждан и их потребностей в рамках ЖС для размещения в навигаторе согласно прототипу ЖС, а также для опроса граждан в сервисе «Робот Макс» с предоставлением индивидуальных инструкций
3.3	Доработка сервисов «Робот Макс» и «Часто задаваемые вопросы» в части запросов и ответов в рамках ЖС	15.05.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации,	Сервис «Робот Макс» доработан в части профилирования пользователей и обеспечении их перевода к использованию функциональности ЖС
3.4	Обеспечение SEO (поисковой оптимизации) навигатора ЖС	18.06.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализована оптимизация для наличия позиций навигатора ЖС в результатах выдачи внешних поисковых систем по запросам пользователей (ключевые слова, связки)
3.5	Обеспечение размещения баннера с интерактивной картой портала «Работа в России»	20.08.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	В навигаторе ЖС размещен баннер для перехода на портал «Работа России»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6	Реализация отправки уведомлений в личный кабинет пользователя портала ЕПГУ о возможности (необходимости) подачи заявлений для получения услуг в случае оформления регистрации (по месту жительства)	01.09.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализация работ по размещению «Совета Госуслуг» и кнопки для перехода в ЛК пользователя (заявителя) для ввода пользователем вручную адреса регистрационного учёта по месту жительства в случае оформления регистрации при получении статуса 3 - «Услуга оказана» При изменении адреса в ЛК ЕПГУ осуществляется автоматическая отправка уведомлений о возможности подать заявления по другим услугам, в рамках ЖС.
3.6.1	Прикрепление к поликлинике	01.09.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализована функция с возможностью пользователя при переходе по ГЭПС-уведомлению перейти к форме подачи заявления по прикреплению к поликлинике
3.6.2	Запись в школу; Перевод в новую школу и запись в 10 класс (при наличии сведений об изменении адреса жительства детей)	01.09.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализована функция с возможностью пользователя при переходе по ГЭПС-уведомлению перейти к форме подачи заявления по записи в школу.
3.6.3	Запись в дошкольные образовательные организации (детские сады) (при наличии сведений об изменении адреса жительства детей)	01.09.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализована функция с возможностью пользователя при переходе по ГЭПС-уведомлению перейти к форме подачи заявления по записи в дошкольные образовательные организации.
3.6.4	СТС, внесение изменений в ПТС	01.09.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализована функция с возможностью пользователя при переходе по ГЭПС-уведомлению перейти к форме подачи заявления по замене СТС, внесению изменений в ПТС.

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.7	Доработка лендинга (навигатора ЖС) в части реализации функциональности ОЦС-2	20.09.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Навигатор ЖС доработан в части реализации функциональности ОЦС-2
3.8	Вывод функциональности ОЦС-2 в продуктивный контур ЕПГУ	30.09.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	ОЦС-2 ЖС представлен в продуктивном контуре ЕПГУ
ОЦС-3				
4.	Нормативный методологический блок			
4.1	Определение формата реализации услуги по регистрационному учету граждан по месту жительства в пределах Российской Федерации для применения в пилотных регионах в рамках эксперимента	4 кв. 2026 г.*	Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Министерство внутренних дел Российской Федерации	Определен формат реализации услуги по регистрационному учету граждан по месту жительства в пределах Российской Федерации для применения в пилотных регионах в рамках эксперимента, направлен в адрес Аналитического центра
4.2	Обеспечение возможности реализации мероприятий по совершенствованию института регистрационного учета граждан Российской Федерации в части отказа от обязательности проставления во внутрироссийском паспорте штампа о регистрации по месту жительства в пилотных регионах в рамках эксперимента	4 кв. 2026 г.*	Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Министерство внутренних дел Российской Федерации	Разработка и внедрение в продуктивную среду информационных систем и сервисов, механизмов, позволяющих предоставлять государственную услугу в электронном виде, результаты реализации эксперимента направлены письмом в Аналитический центр

*Мероприятия будут реализованы в случае внесения изменений в нормативные правовые акты в рамках обеспечения проведения эксперимента по отказу от обязательности проставления штампа о регистрации по месту жительства в паспорте гражданина Российской Федерации в пилотных регионах России

Дорожная карта по реализации жизненной ситуации

«Утрата документов»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
ОЦС-1				
1.	Нормативный методологический блок			
1.1	Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых актов с последующим выявлением возможностей по их уточнению и дополнению для обеспечения реализации образа целевого состояния	29.07.2024	Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное казначейство, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Министерство юстиции Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.2	Формирование плана-графика по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и ведомственные нормативные правовые акты (при необходимости)	30.08.2024	Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное казначейство, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Сформирован план-график по внесению изменений в нормативные правовые акты (при необходимости)
2.	Блок по доработке информационных систем			
2.1	Разработка навигатора ЖС (лэндинг-страница ОЦС-1)	02.08.2024	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Разработан навигатор ЖС (лэндинг-страница) в формате ОЦС-1
2.1.1	Реализация возможности получения государственных услуг в рамках ЖС	29.07.2024	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Размещен перечень основных государственных услуг, предусмотренных ЖС, с возможностью перехода для формирования заявлений и получения государственных услуг

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.1.2	Согласование наполнения навигатора ЖС	01.08.2024	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации	Наполнение и инструкции согласованы с заинтересованными ведомствами по компетенции
2.1.3	Реализация перехода из навигатора ЖС в сервис «Узнай ИНН» в Личном кабинете на ЕПГУ	01.08.2024	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализована возможность перехода в сервис «Узнай ИНН» и в Личный кабинет на ЕПГУ в соответствующем разделе навигатора ЖС
2.1.4	Доработка сервисов «Робот Макс» и «Часто задаваемые вопросы» в части запросов и ответов в рамках жизненной ситуации	15.08.2024	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Сервис «Робот Макс» доработан в части профилирования пользователей и обеспечении их перевода к использованию функциональности жизненной ситуации для получения государственных услуг

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.2	Обеспечение возможности приема платежей в уплату государственных пошлин с использованием платежного сервиса Банка России «Система быстрых платежей» в рамках предоставления государственных услуг, предусмотренных ЖС, и оплаты с помощью функциональных ссылок (QR-кодов)	21.10.2024	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное казначейство	По предусмотренным ЖС государственным услугам обеспечена оплата государственных пошлин с помощью сервиса Банка России «Система быстрых платежей» и функциональных ссылок (QR-кодов)
2.3	Вывод навигатора ЖС (лэндинг-страницы) с предусмотренным наполнением информационных блоков (ОЦС-1) в продуктивный контур ЕПГУ	30.10.2024	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Навигатор ЖС (лэндинг-страница) с предусмотренным информационным наполнением (ОЦС-1) выведена в продуктивный контур ЕПГУ
3.	Иные мероприятия			
3.1	Разработка проекта (прототипа) сервиса по оформлению комплексного заявления для реализации п. № 4.4.1	22.11.2024	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Прототип сервиса по оформлению комплексного заявления

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
ОЦС-2				
4.	Доработка информационных систем			
4.1	Реализация размещения баннера на ЕПГУ для обеспечения перехода в навигатор ЖС	01.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	На главном экране ЕПГУ размещен баннер (реклама-онбординг) для перехода в навигатор ЖС
4.2	Обеспечение предзаполнения черновиков заявления об оформлении и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	01.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечение предзаполнения черновика на основании ранее представленных сведений на ЕПГУ при оформлении указанного заявления
4.3	Обеспечение SEO (поисковой оптимизации) навигатора ЖС	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Реализована оптимизация для наличия позиций навигатора ЖС в результатах выдачи поисковых систем по запросам пользователей (ключевые слова, связки)
4.4	Реализация возможности оформления восстановления нескольких документов с использованием комплексного заявления* или проактивно заполненных черновиков заявлений:			
4.4.1	Проведение исследования целесообразности реализации функциональности оформления комплексного заявления на восстановление нескольких документов (по прототипу п.2.3)	31.01.2025	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Отчёт о результатах исследования

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.4.2	Разработка проекта сервиса по оформлению комплексного заявления	22.08.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Проект сервиса по оформлению комплексного заявления на ЕПГУ
4.4.3	Согласование проекта сервиса с учетом результатов исследования	02.09.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство обороны Российской Федерации, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Разработанный проект сервиса согласован

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.4.4	Обеспечение настройки фильтрации навигатора ЖС в зависимости от выбора документов, которые пользователю необходимо восстановить	01.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечена фильтрация навигатора ЖС в зависимости от выбора документов, которые необходимо восстановить с отображением персонифицированной страницы навигатора ЖС
4.4.5	Обеспечение функциональности (сервиса) формирования комплексного заявления на восстановление нескольких документов** (при наличии решения о целесообразности реализации)	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечена функциональная возможность формирования комплексного заявления на восстановление нескольких документов
4.4.5.1	Российское национальное водительское удостоверение	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации	Реализована возможность автоматического формирования предзаполненного черновика заявления на восстановление (выдачу) водительского удостоверения на основании сведений ЕПГУ и ЕСИА, подачи заявления в составе комплексного заявления, обеспечено направление уведомлений в личный кабинет ЕПГУ и на электронную почту (подача заявления в составе комплексного заявления при наличии целесообразности и технической возможности)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.4.5.2	Регистрационные документы на транспортное средство (СТС и ПТС)	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации	Реализована возможность автоматического формирования предзаполненного черновика заявления на восстановление (выдачу) регистрационных документов (СТС, ПТС замена или внесение изменений) на основании сведений ЕПГУ и ЕСИА, обеспечено направление уведомлений в личный кабинет ЕПГУ и электронную почту (подача заявления в составе комплексного заявления при наличии целесообразности и технической возможности)
4.4.5.3	Заграничный паспорт	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации	Обеспечена возможность подачи заявления на выдачу загранпаспорта в составе комплексного заявления, а также формирования предзаполненного черновика на основании сведений ЕПГУ и ЕСИА, обеспечено направление уведомления в личный кабинет ЕПГУ и на электронную почту
4.4.5.4	Сведения ЕГРН (Росреестр)	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	Обеспечена возможность подачи заявления о предоставлении сведений из ЕГРН (форма услуги «Предоставление сведений из ЕГРН» на ЕПГУ) с помощью комплексного заявления, обеспечено направление уведомления в личный кабинет ЕПГУ и на электронную почту

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.4.5.5	Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния или иных документов	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная налоговая служба Министерство юстиции Российской Федерации	Обеспечена возможность подачи заявления на выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния или иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации акта гражданского состояния, с помощью комплексного заявления из навигатора ЖС, а также с помощью предзаполненного черновика на основании данных ЕПГУ и ЕСИА, обеспечено направление уведомлений в личный кабинет ЕПГУ и на электронную почту
4.4.5.6	Документы об инвалидности	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации	Обеспечена возможность подачи заявления о выдаче дубликата справки, подтверждающей факт установления инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах с помощью комплексного заявления, а также с помощью предзаполненного черновика на основании данных ЕПГУ и ЕСИА, обеспечено направление уведомлений в личный кабинет ЕПГУ и электронную почту

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.4.5.7	Справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации	Обеспечена возможность получения справки о назначенных пенсиях и социальных выплатах в рамках оформления комплексного заявления с возможностью получения результата услуги в личном кабинете ЕПГУ
4.4.6	Размещение инструкции об алгоритме восстановления свидетельства пенсионера	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации	Размещена инструкция об алгоритме восстановления свидетельства пенсионера, а также ссылка на формирование записи на прием в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
4.4.7	Международное водительское удостоверение	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации	В навигаторе ЖС размещены информационные материалы о порядке восстановления или замены международного водительского удостоверения (не входит в состав комплексного заявления)
4.4.8	Реализация направления уведомлений о готовности документов, оформленных с использованием комплексного заявления, в личный кабинет на ЕПГУ	12.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Реализовано направление уведомлений о готовности документов, оформленных с использованием комплексного заявления, в личный кабинет на ЕПГУ

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.4.9	Разработка отображения этапов изготовления документов при оформлении комплексного заявления на восстановление нескольких документов при наличии технической возможности	12.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Этапы и статусы изготовления документов, оформленных с использованием комплексного заявления, отображены в личном кабинете на ЕПГУ при наличии технической возможности
4.5	Внедрение функциональности по автоматизированной проверке электронных фотографий на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации (на основании непригодности паспорта для дальнейшего использования)			
4.5.1	Подготовка оценки необходимых затрат на обеспечение функциональности по автоматизированной проверке электронных фотографий на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации	19.07.2024	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Подготовлена оценка затрат на разработку указанной функциональности по проверке фото
4.5.2	Разработка функциональных требований технической реализации обеспечения проверки фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта	15.10.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Функциональные требования к технической реализации разработаны и согласованы с Министерством внутренних дел Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.5.3	Проектирование функциональности по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации с применением технологии искусственного интеллекта	22.10.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Проект работы указанной функциональности по проверке фото на ЕПГУ на соответствие предъявляемым требованиям
4.5.4	Тестирование функциональности в части обеспечения качества проверки фото, отсутствия погрешностей проверки, отправки в Министерство внутренних дел Российской Федерации	01.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации	Отчет о результатах тестирования
4.5.5	Обеспечение отправки сведений о проверке фото в Министерство внутренних дел Российской Федерации (вместе с заявлением о выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации)	10.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации	Отчет об успешном обмене сведениями
4.5.6	Внедрение функциональности по обеспечению проверки фото при загрузке в форму заявления о выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации в тестовой среде	15.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации	Отчет о результатах разработки сервиса

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.5.7	Вывод функциональности в продуктивный контур ЕПГУ	15.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации	Функциональность представлена в продуктивном контуре ЕПГУ
4.6	Доработка лэндинга (навигатора ЖС) в части реализации функциональности ОЦС-2	15.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Навигатор ЖС доработан в части реализации функциональности ОЦС-2
4.7	Реализация ОЦС-2 в продуктивном контуре ЕПГУ	19.12.2025	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Функциональность ОЦС-2 выведена в продуктивный контур ЕПГУ

*Комплексное заявление в данном контексте представляет собой интерфейсное решение, где перечень основной информации (персональные, паспортные и другие данные), предоставляемой пользователем для каждого заявления, распространяется на получение государственных услуг, указанных для получения. Однако, процессы и экранные формы, предусмотренные для получения указанных государственных услуг, не подвергаются изменению. Сведения и заявления направляются в уполномоченные органы в предусмотренном регламентами формате.

Вместо комплексного заявления в процессе анализа и построения архитектуры сервиса может быть рассмотрено решение о предоставлении услуг в рамках предусмотренных процессов

**Список документов и государственных услуг может уточняться в процессе построения архитектуры сервиса

Приложение

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
ОЦС-2 (2025 год)				
Нормативно-методологический блок				
1.1	Внесение изменений в приказ Минтруда России от 5 августа 2021 г. № 546н ¹ в части исключения из состава сведений свидетельства пенсионера в форме электронного документа фотографии пенсионера и добавления возможности использования QR-кода по месту требования	06.04.2025	Минтруд России	Издан приказ Минтруда России от 10 марта 2025 года № 98н «О внесении изменений в Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их

¹ «Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

				установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2021 г. № 546н», зарегистрирован Минюстом России 11.04.2025
1.2	Разработка проекта постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 ² в части закрепления нормы о возможности подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ЕЦП	25.06.2025	Минтруд России	Изменения в проект постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 подготовлены и направлены в Минцифры России и СФР
1.3.	Согласование проекта постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 в части закрепления нормы о возможности подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ЕЦП	18.07.2025	Минцифры России СФР	Направление заключения по рассмотрению проекта постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386
1.4	Утверждение изменений в постановление Правительства	15.09.2025	Минтруд России	Принято постановление Правительства Российской Федерации о внесении

² «О государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»

	Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 в части закрепления нормы о возможности подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ЕЦП			изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386
1.5	Разработка проекта приказа Минтруда России о порядке подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ЕЦП	01.08.2025	Минтруд России	Разработан и направлен на согласование в Минцифры России, Социальный фонд России проект приказа
1.6	Согласование проекта приказа Минтруда России о порядке подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ЕЦП	01.09.2025	Минцифры России, Социальный фонд России	Получено официальное согласование проекта приказа
1.7	Утвержден приказ Минтруда России о порядке подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ЕЦП	01.10.2025	Минтруд России	Утвержден приказ
	Блок по доработке информационных систем (ОЦС 1)			
2	Развитие информационной страницы (лендинга) по ЖС «Выход на пенсию по старости»			
2.1	Проектирование обновленного лендинга ЖС «Выход на пенсию по старости»	30.06.2025	Минцифры России	Подготовлены макеты и направлены на согласование в Минтруд России, Социальный фонд России, Аналитический центр
2.2	Согласование макетов лендинга ЖС «Выход на пенсию по старости»	11.07.2025	Минтруд России Социальный фонд России Аналитический центр	Получено официальное согласование макетов
2.3	Разработка и тестирование лендинга ЖС «Выход на пенсию по старости»	18.09.2025	Минцифры России	Разработана информационная страница (лендинг) и согласована с рабочей группой

2.4	Вывод в продуктивную среду ЕПГУ лендинга ЖС «Выход на пенсию по старости»	01.10.2025	Минцифры России	Информационная страница (лендинг) доступен в продуктивной среде ЕПГУ
3	Реализация сервиса записи в СФР на ЕПГУ			
3.1	Публикация на ЕПГУ интерактивной формы Заявления для 2 пилотных регионов ³	08.08.2025	Минцифры России	Сервис на ЕПГУ открыт для пользователей 2-ух регионов (Краснодарский край и Татарстан)
3.2	Публикация на ЕПГУ интерактивной формы заявления для всех регионов ⁴	01.10.2025	Минцифры России	Сервис на ЕПГУ открыта для пользователей для 83 регионов
4	Обновление раздела в личном кабинете ЕПГУ (ЛК) по пенсиям			
4.1	Проектирование обновленного раздела в личном кабинете ЕПГУ (ЛК) посвященного пенсиям	30.06.2025	Минцифры России Аналитический центр	Разработаны макеты и направлены на согласование в Аналитический центр, СФР и Минтруд России
4.2	Согласование макетов обновленного раздела в ЛК по пенсиям	11.07.2025	Минцифры России Аналитический центр, Социальный фонд России, Минтруд России	Макеты обновленного раздела в ЛК по пенсиям согласованы
4.3	Реализация обновленного раздела в ЛК по пенсиям	25.09.2025	Минцифры России	Обновленный раздел в ЛК по пенсиям реализован на тестовом стенде
4.4	Вывод в промышленную эксплуатацию обновленного раздела в ЛК по пенсиям	30.10.2025	Минцифры России	Обновленный раздел в ЛК по пенсиям реализован в продуктивной среде
5	Внедрение электронное свидетельства пенсионера (ЭСП), разработка витрины данных			

³ при условии отсутствия технических ошибок на стороне СФР

⁴ при условии отсутствия технических ошибок на стороне СФР

5.1	Разработка и согласование требований на реализацию регламентированного запроса для ЭСП	18.06.2025	Минтруд России Минцифры России Социальный фонд России	Согласованные требования на реализацию регламентированного запроса для ЭСП
5.2	Разработка и наполнение витрины данных СФР сведениями для ЭСП	15.08.2025	Социальный фонд России	Витрина реализована, наполнена и доступна в продуктивной среде
5.3	Реализация регламентированного запроса и публикация в тестовой среде ЕИП НСУД	18.07.2025	Социальный фонд России	Регламентированный запрос реализован и опубликован в тестовой среде ЕИП НСУД
5.4	Публикация регламентированного запроса в продуктивной среде ЕИП НСУД	15.08.2025	Социальный фонд России	Регламентированный запрос опубликован в продуктивной среде ЕИП НСУД
6	Реализация ЕЛК для ЭСП			
6.1	Проведение тестирования опубликованного в тестовой среде РЗ пенсионеры	25.07.2025	Минцифры России Социальный фонд России	Проведено успешное тестирование
6.2	Доработка ЛК ЕПГУ в части реализации отображения сведений электронного свидетельства пенсионера в тестовой среде (срок завершения зависит от выполнения пункта 5.3)	15.08.2025	Минцифры России	ЛК ЕПГУ доработан в тестовой среде
6.3	Доработка ЛК ЕПГУ в части реализации отображения сведений электронного свидетельства пенсионера в продуктивной среде (срок завершения зависит от выполнения пункта 5.4.)	22.08.2025	Минцифры России	ЛК ЕПГУ доработан в продуктивной среде
7	Доработка мобильного приложения Госуслуг для ЭСП			

7.1	Доработка МП ЕПГУ в части реализации отображения сведений о пенсионере в формате QR-кода в тестовой среде (срок завершения зависит от выполнения пункта 6.2.)	19.09.2025	Минцифры России	Мобильное приложение доработано в тестовой среде
7.2	Доработка МП ЕПГУ в части реализации отображения сведений о пенсионере в формате QR-кода в продуктивной среде (срок завершения зависит от выполнения пункта 6.3.)	30.09.2025	Минцифры России	Мобильное приложение доработано в продуктивной среде
8	Обеспечение возможности сканирования ЭСП			
8.1	Доработка МП ЕПГУ в части механизма делегированного сканирования юридическим лицом QR-кода сведений, подтверждающих статус пенсионера (срок завершения зависит от выполнения пункта 6.3)	01.10.2025	Минцифры России	Обеспечена возможность сканирования ЭСП с использованием функционала делегированного сканирования
9	Реализация услуги «Назначение пенсии»			
9.1	Реализация в ГИС ЕЦП услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки	31.12.2025	Социальный фонд России	В ГИС ЕЦП обеспечена возможность приема заявлений для услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки
10	Реализация услуги «Назначение пенсии» с автопенсией			
10.1	Наполнение витрины данных udrpers сведениями	31.12.2025	Социальный фонд России	Витрина данных udrpers наполнена сведениями

10.2	«Регистрация в тестовой среде регзапросов к витрине данных udppers для запроса: сведений о предполагаемом размере пенсии и параметрах его расчёта (udppers.extractpensionright); сведений о нестраховых периодах застрахованных лиц, учтенных при расчете предполагаемого размера пенсии (udppers.noninsuranceperiods).	11.06.2025	Социальный фонд России	Регзапросы к витрине данных udppers зарегистрированы в продуктивной среде
10.3	Регистрация в продуктивной среде регзапросов к витрине данных udppers для запроса: сведений о предполагаемом размере пенсии и параметрах его расчёта (udppers.extractpensionright); сведений о нестраховых периодах застрахованных лиц, учтенных при расчете предполагаемого размера пенсии (udppers.noninsuranceperiods)	31.12.2025	Социальный фонд России	Регзапросы к витрине данных udppers зарегистрированы в продуктивной среде
11	Реализация сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии»			
11.1	Создание функционального компонента «Социальные калькуляторы» в ГИС ЕЦП	31.12.2025	Социальный фонд России	Функциональный компонент «Социальные калькуляторы» разработан
12	Доработка проактивных уведомлений при наступлении ЖС «Выход на пенсию по старости» в части указания предполагаемого размера пенсии			

12.1	Доработка проактивных уведомлений при наступлении ЖС «Выход на пенсию по старости» в части указания предполагаемого размера пенсии	31.12.2025	Социальный фонд России	Проактивные уведомления направляются в ЛК ЕПГУ и содержат информацию о предполагаемом размере пенсии
13	Иные мероприятия			
13.1	Подготовка и направление комплекта готовых рекламно-информационных материалов для проведения информационной кампании о переходе в субъектах Российской Федерации на свидетельство пенсионера в форме электронного документа	01.09.2025	Аналитический центр Социальный фонд России Минтруд России Минцифры России	Комплект материалов направлен в субъекты Российской Федерации
13.2	Проведение информационной кампании по применению свидетельства пенсионера в форме электронного документа	01.10.2025	Субъекты Российской Федерации	Проведены информационные кампании, подготовлен отчет
13.3	Проработка возможности реализации подтверждения права пенсионеров на покупку льготных билетов в цифровом виде на поезда пригородного сообщения	01.10.2025	Минтранс России Аналитический центр	Выработаны решения по возможности реализации указанного решения, направлен доклад
14	Подведение итогов			
14.1	Подведение итогов применения свидетельства пенсионера в форме электронного документа	19.12.2025	Аналитический центр Социальный фонд России Минтруд России	Проведена аналитика применения свидетельства пенсионера в форме электронного документа, подготовлен отчет
14.2	Проработка предложений по расширению жизненной ситуации в отношении других видов пенсии	19.12.2025	Аналитический центр Заинтересованные органы исполнительной власти	Подготовлены предложения по расширению жизненной ситуации

14.3	Проработка возможности реализации электронного свидетельства пенсионера для граждан вышедших на пенсию по линии силовых ведомств	19.12.2025	Аналитический центр Заинтересованные органы исполнительной власти	Подготовлены предложения по возможности расширения жизненной ситуации
Блок по доработке информационных систем (ОЦС 3)2026 год				
15	Реализация услуги «Назначение пенсии»			
15.1	Запуск на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки в промышленную эксплуатацию	31.03.2026	Минцифры России Социальный фонд России	Услуга по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки выведена в продуктивную среду ЕПГУ
16	Реализация услуги «Назначение пенсии» с автопенсией			
16.1	Проектирование макетов упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в витрину данных udprers	05.03.2026	Минцифры России	Спроектированы дизайн-макеты упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в витрину данных udprers
16.2	Согласование макетов упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в витрину данных udprers	19.03.2026	Минцифры России Социальный фонд России	Согласованы дизайн-макеты упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в витрину данных udprers
16.3	Реализация упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в витрину данных udprers	11.06.2026	Минцифры России	Упрощенный сценарий оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в витрину данных udprers опубликован в тестовой среде ЕПГУ
16.4	Запуск на ЕПГУ упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме	18.06.2026	Минцифры России	Упрощенный сценарий оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в

	с использованием обращения в витрину данных idrprs			витрину данных idrprs опубликован в продуктивной среде ЕПГУ
17	Реализация сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии»			
17.1	Проектирование макетов сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии»	13.03.2026	Минцифры России	Спроектированы макеты сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии»
17.2	Согласование макетов сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии»	25.03.2026	Минцифры России Социальный фонд России	Макеты сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии» согласованы
17.3	Реализация сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии»	04.06.2026	Минцифры России	Сервис «Социальный калькулятор размера пенсии» опубликован в тестовой среде ЕПГУ
17.4	Запуск на ЕПГУ сервиса «Пенсионный калькулятор» в промышленную эксплуатацию	11.06.2026	Минцифры России Социальный фонд России	Сервис «Пенсионный калькулятор» запущен в промышленную эксплуатацию ЕПГУ
18	Доработка проактивных уведомлений при наступлении ЖС «Выход на пенсию по старости» в части указания предполагаемого размера пенсии			
18.1	Доработка ЕПГУ для получения доработанных проактивных уведомлений с указанием предполагаемого размера пенсии	20.03.2026	Минцифры России	ЕПГУ доработан
18.2	В продуктивной среде ЕПГУ поступают доработанные уведомления с предполагаемым размером пенсии	26.03.2026	Минцифры России	В продуктивной среде ЕПГУ поступают доработанные уведомления с предполагаемым размером пенсии
19	Улучшение качества			
19.1	Исследование клиентского опыта			
19.2	Проведение исследования пользовательского опыта лабораторией тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисам по итогам внедрения сервисов на ЕЦП, а также иных	30.06.2026	Аналитический центр	Проведено исследование пользовательского опыта, подготовлен отчет

	услуг, касающихся выхода на пенсию			
19.3	Подготовка предложений для оптимизации клиентского пути	14.07.2026	Аналитический центр	Подготовлены предложения по оптимизации клиентского пути
20	Иные мероприятия			
20.1	Доработка механизма сканирования QR-кода ЭСП и API для работы со сканерами касс в учреждениях, имеющих информационную систему продажи билетов	31.03.2026	Минцифры России	Реализация открытого программного обеспечения для возможности считывания QRкода сканерами касс
20.2	Формирование план-графика подключения сетей и аптек и других заинтересованных организаций к сервису проверки QR-кода	30.04.2026	Аналитический центр Минцифры России Минпромторг Росздравнадзор Минкультуры России Иные организации	Сформирован план график-подключения торговых сетей и аптек, а также других заинтересованных организаций