



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной рабочей группы по внедрению
клиентоцентричности в государственное управление

10.09.2025

№ 87-АХ

Москва

Председательствовал:

ХЕРСОНЦЕВ
Алексей Игоревич

— статс-секретарь — заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

От федеральных органов
исполнительной власти,
субъектов Российской
Федерации, АНО
«Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации»:

В соответствии с прилагаемым списком

I. О рассмотрении «дорожных карт» по 23 федеральным жизненным ситуациям

(Е.В. Гладышев)

1. Заслушали доклад заместителя руководителя – руководителя центра разработок «Государство для людей» АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (далее – Аналитический центр) Гладышева Е.В.

2. Приняли к сведению информацию о 22 «дорожных картах» по 23 приоритетным жизненным ситуациям, представленную Аналитическим центром.

3. Приняли к сведению замечания Минсельхоза России, ФНС России, Минкультуры России, Минтруда России, Минприроды России, Росреестра по «дорожным картам» реализации 23 приоритетных жизненных ситуаций.

II. Об оптимизированном стандарте реализации жизненной ситуации

(Е.В. Гладышев)

1. Заслушали доклад заместителя руководителя – руководителя центра разработок «Государство для людей» Аналитического центра Гладышева Е.В.

2. Приняли к сведению информацию о разработке оптимизированного стандарта реализации жизненной ситуации.

III. Об актуализации перечня новых государственных услуг и сервисов, подлежащих оценке лабораториями пользовательского тестирования в 2025 году

(Е.В. Гладышев, С.В. Хахичев)

1. Заслушали доклад заместителя руководителя – руководителя центра разработок «Государство для людей» Аналитического центра Гладышева Е.В.

2. Заслушали доклад руководителя лаборатории пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами центра разработок «Государство для людей» Аналитического центра Хахичева С.В.

3. Приняли к сведению информацию о перечне новых государственных услуг и сервисов, подлежащих оценке в 2025 году лабораториями пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами Аналитического центра.

IV. О статусе наполнения ФРГУ 3.0 федеральными и региональными органами исполнительной власти

(К.С. Албычев)

1. Заслушали доклад директора Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Албычева К.С.

2. Приняли к сведению информацию о статусе наполнения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ФРГУ 3.0) федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

V. Об актуализации перечня услуг для доработки по результатам оценки на соответствие Стандарту реализации услуги

(Е.В. Гладышев, А.М. Вартанов)

1. Заслушали доклад заместителя руководителя – руководителя центра разработок «Государство для людей» Аналитического центра Гладышева Е.В.

2. Заслушали доклад заместителя руководителя центра разработок «Государство для людей» Аналитического центра Вартанова А.М.

3. Приняли к сведению информацию о реализации мероприятий по доработке перечня услуг по результатам оценки на соответствие Стандарту реализации услуги.

Решили

1. Одобрить 22 «дорожные карты» по реализации 23 приоритетных жизненных ситуаций с учетом замечаний, представленных на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – межведомственная рабочая группа) (приложение № 1).

2. Утвердить актуализированный перечень новых государственных услуг и сервисов, подлежащих оценке в 2025 году лабораториями пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами Аналитического центра (приложение № 2).

3. Утвердить актуализированный перечень услуг для доработки по результатам оценки на соответствие Стандарту реализации услуги с учетом замечаний, представленных на заседании межведомственной рабочей группы (далее – перечень услуг для доработки) (приложение № 3).

3.1 Федеральным органам исполнительной власти в отношении услуг, входящих в перечень услуг для доработки:

провести повторную оценку на соответствие Стандарту реализации услуги и направить заполненные Стандарты реализации услуг, учитывающие результаты мероприятий по доработке соответствующих услуг, в Аналитический центр.

Срок – 1 декабря 2025 г.;

направлять в Аналитический центр отчеты о результатах доработки соответствующих услуг по итогам доработки.

3.2 Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации в отношении услуг, входящих в перечень услуг для доработки:

провести повторную оценку на соответствие Стандарту реализации услуги и направить заполненные Стандарты реализации услуг, учитывающие результаты мероприятий по доработке соответствующих услуг, в Аналитический центр.

Срок – 1 декабря 2025 г.;

направлять в Аналитический центр отчеты о результатах доработки соответствующих услуг по итогам доработки.

4. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить публикацию карточек и паспортов государственных услуг в ФРГУ 3.0.

Срок – 1 октября 2025 года.

5. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации:

обеспечить публикацию карточек услуг в ФРГУ 3.0.

Срок – 1 октября 2025 г.;

обеспечить публикацию паспортов услуг.

Срок – 1 декабря 2025 года.

5.1 Определить методологов, ответственных за оказание методической поддержки региональным (муниципальным) ведомствам по работе в ФРГУ 3.0 при разработке карточек услуг и паспортов услуг регионального и муниципального уровней, а также разработке административных регламентов предоставления государственных услуг.

Срок – 1 октября 2025 года.

Приложение: на 229 л. в 1 экз., файлы в формате **xlsx**.

Руководитель федерального проекта
«Государство для людей»

А.И. Херсонцев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FD45A7E0EC3AD4499D286F2C1F98542
Владелец: Херсонцев Алексей Игоревич
Действителен: с 22.09.2025 до 16.12.2026

Приложение № 1

к протоколу заседания межведомственной рабочей группы по внедрению
клиентоцентричности в государственное управление
от 10 сентября 2025 года

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Поступление в вуз»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минобрнауки России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Поступление в вуз»	16.10.2025	Минобрнауки России	Минобрнауки России направлен проект оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Поступление в вуз» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 89 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз» в части обеспечения возможности подачи заявлений в электронном виде исключительно в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ) по уровням, по которым в ФГИС ЕПГУ	30.10.2025	- Минобрнауки России - Рособрнадзор - Минцифры России	Отчет Минобрнауки о внесении в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 89 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз» направлен в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	ведется прием			
1.3	Обеспечена разработка и внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющих право обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получать сведения о студенческих билетах и зачетных книжках, а также об иных документах, подтверждающих обучение, в электронном виде	15.01.2026	• Минобрнауки России • Минцифры России • Минпросвещения России	Внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.4	Внесение изменений в Приказ Минобрнауки России от 27.11.2024 № 821 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»	15.01.2026	• Минобрнауки России • Рособрнадзор • Минцифры России	Письмо Минобрнауки России в Аналитический центр о регистрации приказа Минобрнауки России о внесении изменений в Приказ Минобрнауки России от 27.11.2024 № 821 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» в Минюсте России
1.5	Внесение изменений в Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.04.2025 № 366 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», включающего обеспечение возможности подачи заявлений в электронном виде исключительно в ФГИС ЕПГУ по уровням, по которым в ФГИС ЕПГУ ведется прием	15.01.2026	• Минобрнауки России • Рособрнадзор • Минцифры России	Письмо Минобрнауки России в Аналитический центр о регистрации приказа Минобрнауки России в Приказ Минобрнауки России от 18.04.2025 № 366 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» в Минюсте России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.	Организационно – методологический блок			
2.1	Обеспечение информирования организациями культуры федерального, регионального и муниципального уровней о возможности льготных условий, в которых возможно применение электронного студенческого билета	01.10.2025	• Минкультуры России • субъекты Российской Федерации	Отчет об обеспечении информирования организациями культуры федерального, регионального и муниципального уровней о возможности льготных условий, в которых возможно применение электронного студенческого билета направлен Минкультуры России в Аналитический центр
2.2	Формирование плана – графика по повышению количества образовательных организаций высшего образования – участников эксперимента федерального, регионального, муниципального уровня	01.10.2025	• Минобрнауки России	Сформированный план-график по повышению количества образовательных организаций высшего образования – участников эксперимента федерального, регионального, муниципального уровня направлен Минобрнауки России в Минэкономразвития России и Аналитический центр для одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.3	Обеспечена синхронизация и своевременная передача сведений из федеральной информационной системы обеспечения проведения	15.12.2025	• Рособрнадзор России • Минцифры России	Отчет о синхронизации и своевременной передаче сведений между ФГИС ЕПГУ и системами ВУЗов, а также обеспечение синхронизации и своевременной передачи

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее - ФИС ГИА и Приема) в ФГИС ЕПГУ			сведений на ФГИС ЕПГУ направлен Рособрнадзором в Аналитический центр
2.4	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	30.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минобрнауки России, Рособрнадзор, Минпросвещения России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.5	Обеспечение возможности подачи 100 % заявлений в электронном виде в ФГИС ЕПГУ (бакалавриат, специалитет, специализированное высшее, магистратура, аспирантура, базовое высшее)	20.06.2026	• Минобрнауки России • Рособрнадзор России • Минцифры России	Отчет о достижении результата - 100 % заявлений в электронном виде подаются в ФГИС ЕПГУ (бакалавриат, специалитет, специализированное высшее, магистратура, аспирантура, базовое высшее) направлен Минобрнауки России в Аналитический центр
2.6	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в вуз»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	• Аналитический центр • Минобрнауки России • Рособрнадзор • Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в вуз» направлены Аналитическим центром в Минцифры России
2.7	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в вуз» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.6	В даты проведения ближайшего квартального планирования	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в вуз» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.	Информационно – технологический блок			
3.1	Блок по доработке сервиса «Подбор вуза»			
3.1.1	Разработка и согласование атрибутивного состава передаваемых данных между ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и Приема, а также набора сведений, передаваемыми образовательными организациями в рамках 3 – го этапа	14.09.2025	• Минобрнауки России • Минпросвещения России • Аналитический центр Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет об утверждении атрибутивного состава 3 –го этапа доработок сервиса «Подбор вуза» с заинтересованными органами власти (организациями) направлен Минобрнауки России в Аналитический центр
3.1.2	Разработка и согласование функциональных требований для доработок ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и Приема по 4-му этапу доработок сервиса «Подбор вуза»	03.11.2025	• Минобрнауки России • Минпросвещения России • Аналитический центр Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет об утверждении функциональных требований, согласованных с заинтересованными органами власти (организациями), направлен Минобрнауки России в Аналитический центр
3.1.3	Разработка функциональности ФГИС ЕПГУ по 3-му этапу доработок сервиса «Подбор вуза» (тестовый контур)	05.12.2025	• Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет о разработке функциональности по 3-му этапу доработок сервиса «Подбор вуза» в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.4	Тестирование 3-го этапа доработок сервиса «Подбор вуза» ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и приема	26.12.2025	• Минцифры России • Рособрнадзор • Минэкономразвития России • Аналитический центр	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования 3-го этапа доработок сервиса «Подбор вуза» ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и Приема направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.5	Загрузка данных образовательными организациями в ФИС ГИА и Приема в части сервиса «Подбор вуза»	20.01.2026	• Минобрнауки России • Образовательные организации • Минпросвещения России	Отчет о выгрузке данных образовательными организациями направлен Минобрнауки России в Аналитический центр
3.1.6	Вывод 3-го этапа доработок ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и Приема сервиса «Подбор вуза» в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ	01.02.2026	• Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет о выводе 3 -го этапа доработок сервиса «Подбор вуза» в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.7	Разработка и согласование атрибутивного состава передаваемых данных между ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и Приема, а также набора сведений, передаваемыми образовательными организациями в рамках 4 - го этапа	25.02.2026	• Минобрнауки России • Минпросвещения России • Аналитический центр • Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет о согласовании атрибутивного состава 4 –го этапа доработок сервиса «Подбор вуза» с заинтересованными органами власти (организациями) направлен Минобрнауки России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.8	Разработка функциональности ФГИС ЕПГУ по 4-му этапу доработок сервиса «Подбор вуза» (тестовый контур)	01.05.2026	• Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет о разработке функциональности ФГИС ЕПГУ по 4-му этапу доработок сервиса «Подбор вуза» (тестовый контур) ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.9	Загрузка данных образовательными организациями в ФИС ГИА и Приема в части сервиса «Подбор вуза»	01.05.2026	• Минобрнауки России • Образовательные организации • Минпросвещения России	Отчет о выгрузке данных образовательными организациями направлен Минобрнауки России в Аналитический центр
3.1.10	Тестирование 4-го этапа доработок сервиса «Подбор вуза» ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и Приема	10.05.2026	• Минцифры России • Рособрнадзор • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования доработок сервиса «Подбор вуза» ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и Приема направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.11	Вывод 4-го этапа доработок ФГИС ЕПГУ и ФИС ГИА и Приема в части сервиса «Подбор вуза» в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ	20.05.2026	• Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет о выводе 4 -го этапа доработок сервиса «Подбор вуза» в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2	Блок по реализации сервиса «Профориентация»			
3.2.1	Интеграции результатов 1 – го этапа сервиса «Профориентация» в сервисе «Подбор вуза»	11.10.2025	Минцифры России	Отчет с приложением результатов интеграции сервиса «Профориентация» в сервисах «Подбор вуза» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.2	Разработка и утверждение функциональных требований 2-го этапа доработок ФГИС ЕПГУ и системы «Билет в будущее» в части сервиса «Профориентация»	30.10.2025	- Минпросвещения России - Минцифры России - Аналитический центр	Отчет с утвержденными функциональными требованиями 2-го этапа сервиса «Профориентация» с заинтересованными органами власти (организациями) направлен Минпросвещения России в Аналитический центр
3.2.3	Доработка 2-го этапа сервиса «Профориентация» в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	27.11.2026	Минцифры России	Отчет о разработке функциональности в ФГИС ЕПГУ по 2-му этапу доработок сервиса «Профориентация» (тестовый контур) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.4	Доработка 2-го этапа сервиса «Профориентация» платформы «Билет в будущее» (тестовый контур)	27.11.2026	Минпросвещения России	Отчет о разработке функциональности в ФГИС ЕПГУ по 2-му этапу доработок сервиса «Профориентация» (тестовый контур) направлен Минпросвещения России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2.5	Тестирование 2-го этапа доработок сервиса «Профориентация» в ФГИС ЕПГУ с платформой «Билет в будущее»	01.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования 2-го доработок сервиса «Профориентация» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.6	Вывод 2 – го этапа доработок сервиса «Профориентация» жизненной ситуации «Поступление в вуз» в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ	05.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России	Отчет о выводе 2-го этапа доработок сервиса «Профориентация» в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Поступление в колледж/техникум» в 2025 -2026 гг.*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минпросвещения России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум»	16.10.2025	Минпросвещения России	Минпросвещения России направлен проект оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 г. № 89 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в части реализации возможности о проведении приемной кампании для образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (далее – СПО), посредством системы программных средств Федеральной информационной системы Государственной итоговой аттестации и приема (далее - СП ФИС ГИА и Приема)	30.10.2025	- Минпросвещения России - Минцифры России	Отчет Минпросвещения России о внесении в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 89 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в части реализации возможности о проведении приемной кампании для образовательных организаций, реализующих программы СПО, посредством через СП ФИС ГИА и Приема
1.3	Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об	30.10.2025	- Минобрнауки России - Минцифры России - Рособрнадзор	Отчет Минобрнауки России о внесении в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 825

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в части формирования реестровой модели для документов об образовании (аттестатов об основном общем и аттестатов о среднем общем образовании)			
1.4	Внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в части электронных документов об образовании	15.01.2026	• Минобрнауки России • Рособрназор • Минцифры России	Внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части электронных документов об образовании
1.5	Внесение изменения в Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» в части электронного документа об образовании	01.06.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России	Письмо Минпросвещения России в Аналитический центр о регистрации Приказа Минпросвещения России о внесении изменений в Приказ от 02.09.2020 г. № 457 в Минюсте России
2	Организационно – методологический блок			
2.1	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	19.02.2025	• Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минпросвещения России
2.2	Разработка и утверждение Порядка взаимодействия информационных систем в части сервиса «Профориентация»	25.02.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России • Аналитический центр	Отчет об утверждении порядка взаимодействия и доведения до пользователей направлен Минпросвещения России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.3	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минпросвещения России - Минобрнауки России - Рособрнадзор - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум» направлены Аналитическим центром в Минцифры России
2.4	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум», в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.4	В даты проведения ближайшего квартального планирования	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3	Информационно – технологический блок			
3.1	Запуск в промышленную эксплуатацию цифрового сервиса жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум», сервиса «Подбор образовательных организаций СПО» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ФГИС ЕПГУ)	01.12.2025	- Минцифры России - Рособрнадзор - Минпросвещения России - Минобрнауки России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум», сервиса «Подбор образовательных организаций СПО» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2	Настройка работа Макса и seo-оптимизации для поиска (промышленная эксплуатация)	01.12.2025	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о реализации поиска, по ключевым словам в ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2	Блок по внедрению сервиса «Профориентация»			
3.2.1	Доработка сервиса «Профориентация» в части подключения Единой системы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) на праформе «Билет в будущее» (тестовый контур)	27.07.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России	Отчет о разработке сервиса «Профориентация» в части подключения ЕСИА на праформе «Билет в будущее» направлен Минпросвещения России в Аналитический центр
3.2.2	Тестирование сервиса «Профориентация» в ФГИС ЕПГУ	17.08.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении сквозного и нагрузочного тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.3	Вывод в промышленную эксплуатацию сервиса «Профориентация» в рамках жизненной ситуации «Поступление в колледж/техникум»	17.09.2026	• Минцифры России, • Минпросвещения России	Отчет о выводе сервиса «Профориентация» в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Блок по доработке сервиса «Сервис приема»			
3.3.1	Разработка и согласование функциональных требований для доработки Сервиса приема в части подключения всех образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО	01.02.2026	• Минпросвещения России • Минобрнауки России • Рособнадзор • Минцифры России	Отчет о согласовании функциональных требований с заинтересованными органами власти (организациями) направлен Минпросвещения России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3.2	Доработка видов сведений, необходимых для взаимодействия ФГИС ЕПГУ, СП ФИС ГИА и Приема (тестовый контур)	20.02.2026	• Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет о доработке вида сведений , необходимых для взаимодействия ФГИС ЕПГУ, СП ФИС ГИА и Приема направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.3	Тестирование доработанного функционала СП ФИС ГИА и Приема, ЕЦП «Работа в России» в ФГИС ЕПГУ	20.05.2026	• Минцифры России • Рособрнадзор • Минпросвещения России • Роструд • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении сквозного и нагрузочного тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.4	Вывод доработанного Сервиса приема в промышленный контур ФГИС ЕПГУ	19.06.2026	• Минцифры России • Рособрнадзор	Отчет о выводе доработанного Сервиса приема в промышленный контур ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Детский досуг (кружки и секции)»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минпросвещения России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)»	16.10.2025	Минпросвещения России	Минпросвещения России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Принятие постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня иных платежей, для размещения и получения информации, необходимой для уплаты которых, и информации об уплате которых используется Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах»	15.10.2025	- Федеральное казначейство - Минпросвещения России	Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня иных платежей, для размещения и получения информации, необходимой для уплаты которых, и информации об уплате которых используется Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах» внесен в Правительство Российской Федерации
2	Организационно-методологический блок			
2.1	Определение перечня пилотных субъектов Российской Федерации для внедрения сервиса оплаты посредством Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП)	12.09.2025	- Минпросвещения России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет об определении перечня пилотных регионов для одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ) Минпросвещения России направлен в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.2	Подготовка плана-графика подключения субъектов Российской Федерации к сервису оплаты посредством ГИС ГМП	15.10.2025	- Аналитический центр - Минкультуры России - Минпросвещения России - Минспорт России - субъекты Российской Федерации - Казначейство России	Предложения заинтересованных органов власти (организаций) направлены Аналитическим центром в Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.3	Подготовка плана-графика по вовлечению учреждений дополнительного образования субъектов Российской Федерации в цифровой сервис (лендинг) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)»	15.10.2025	- Аналитический центр - Минкультуры России - Минпросвещения России - Минспорт России - субъекты Российской Федерации - Казначейство России	Предложения заинтересованных органов власти (организаций) направлены Аналитическим центром в Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании МРГ
2.4	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	30.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минпросвещения России
2.5	Обеспечение актуализации заинтересованными государственными органами и организациями информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минпросвещения России - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти и организациями предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» направлены Аналитическим центром в Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.6	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.5	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.7	Подготовка план-графика по подключению учреждений дополнительного образования субъектов Российской Федерации к сервису «Подбор организации дополнительного образования»	20.06.2026	- Минпросвещения России - Минцифры России - Минспорт России - Минкультуры России - субъекты Российской Федерации - Казначейство России	Предложения заинтересованных органов власти (организаций) по подключению учреждений дополнительного образования субъектов Российской Федерации к сервису «Подбор организации дополнительного образования» направлены Минпросвещения России в Аналитический центр
3.	Информационно – технологический блок			
3.1	Блок по реализации цифрового сервиса			
3.1.1	Внедрение типового облачного решения (далее – ТОР) в 30-ти субъектах Российской Федерации	15.08.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России - Минкультуры России - субъекты Российской Федерации	Отчет о внедрении ТОР в 30-ти субъектах Российской Федерации направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.2	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ	01.12.2025	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минкультуры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.3	Доработка робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации	12.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о доработке робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» по ключевым словам ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.4	Разработка функциональных требований цифрового сервиса (лендинга) в части подключения региональных информационных систем цифрового сервиса (лендинга)	30.04.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России • Минспорт России • Минкультуры России • Минздрав России • Казначейство России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) функциональные требования направлены Минпросвещения России в Аналитический центр
3.1.5	Доработка и тестирование региональных информационных систем	20.06.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • субъекты Российской Федерации	Отчет с результатами тестирования региональных информационных систем направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.6	Обеспечение приема заявлений в рамках цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» ФГИС ЕПГУ всеми субъектами Российской Федерации	01.12.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России • Минздрав России • Казначейство России • субъекты Российской Федерации	Отчет о доработке функционала цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Детский досуг (кружки и секции)» ФГИС ЕПГУ всеми субъектами Российской Федерации направлен Минпросвещения России в Аналитический центр
3.2	Блок по реализации сервиса «Подбор организации»			
3.2.1	Разработка сервиса «Подбор организации» ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.07.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России	Отчет о разработке в тестовом контуре сервиса «Подбор организации» ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.2	Тестирование сервиса «Подбор организации» ФГИС ЕПГУ	30.08.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минэкономразвития России • Аналитический центр	Отчет о проведении тестирования сервиса «Подбор организации» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Подбор организации»	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Подбор организации» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3	Блок по реализации сервиса «Самостоятельная запись детьми старше 14 лет»			
3.3.1	Разработка функционала сервиса «Самостоятельная запись детьми старше 14 лет» ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.07.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России	Отчет о разработке в тестовом контуре сервиса «Самостоятельная запись детьми старше 14 лет» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.2	Тестирование сервиса «Самостоятельная запись детьми старше 14 лет» ФГИС ЕПГУ	30.08.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России - Минэкономразвития России - Аналитический центр	Отчет о проведении тестирования сервиса «Самостоятельная запись детьми старше 14 лет» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала сервиса «Самостоятельная запись детьми старше 14 лет» с функционалом отслеживания в ЛК ФГИС ЕПГУ списка занятий и расписания (вкладка «Мои занятия»)	30.09.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Самостоятельная запись детьми старше 14 лет» » с функционалом отслеживания в ЛК ФГИС ЕПГУ списка занятий и расписания (вкладка «Мои занятия») направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4	Блок по реализации сервиса «Отслеживание расписания занятий»			
3.4.1	Разработка функционала сервиса «Отслеживание расписания занятий» ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.07.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России - Минкультуры России - субъекты Российской Федерации	Отчет о разработке в тестовом контуре сервиса «Отслеживание расписания занятий» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.2	Тестирование сервиса «Отслеживание расписания занятий» ФГИС ЕПГУ	30.08.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Аналитический центр	Отчет о проведении тестирования сервиса «Отслеживание расписания занятий» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Отслеживание расписания занятий»	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Отслеживание расписания занятий» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5	Блок по реализации сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП, материнским капиталом»			
3.5.1	Разработка функционала сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП, материнским капиталом» ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	15.12.2025	• Минцифры России • Минпросвещения России	Отчет о разработке в тестовом контуре сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП, материнским капиталом» ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.2	Тестирование сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП, материнским капиталом» ФГИС ЕПГУ	30.03.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минэкономразвития России • Аналитический центр	Отчет о проведении тестирования сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП, материнским капиталом» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП, материнским капиталом»	01.12.2026	• Минцифры России • Казначейство России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП, материнским капиталом» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6	Блок по реализации сервиса «Запись на Всероссийские мероприятия в сфере дополнительного образования детей»			
3.6.1	Разработка функционала сервиса «Запись на Всероссийские мероприятия в сфере дополнительного образования детей» ФГИС ЕПГУ	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России	Отчет о разработке в тестовом контуре сервиса «Запись на Всероссийские мероприятия в сфере дополнительного образования детей» ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6.2	Тестирование сервиса «Запись на Всероссийские мероприятия в сфере дополнительного образования детей» ФГИС ЕПГУ	30.10.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минэкономразвития России • Аналитический центр	Отчет о проведении тестирования сервиса «Запись на Всероссийские мероприятия в сфере дополнительного образования детей» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Запись на Всероссийские мероприятия в сфере дополнительного образования детей»	01.12.2026	• Минцифры России • Казначейство России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Запись на Всероссийские мероприятия в сфере дополнительного образования детей» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7	Блок по реализации сервиса «Подачи заявления на налоговый вычет»			
3.7.1	Разработка функционала сервиса «Подачи заявления на налоговый вычет» ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.09.2026	• Минцифры России • ФНС России	Отчет о разработке в тестовом контуре сервиса «Подачи заявления на налоговый вычет» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.2	Тестирование сервиса «Подачи заявления на налоговый вычет» ФГИС ЕПГУ	30.10.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минэкономразвития России • ФНС России	Отчет о проведении тестирования сервиса «Подачи заявления на налоговый вычет» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
			Аналитический центр	
3.7.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала подачи заявления на налоговый вычет в рамках жизненной ситуации	01.12.2026	- Минцифры России - ФНС России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Подачи заявления на налоговый вычет»» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8	Блок по реализации сервиса «Заключение договора с использованием МП «Госключ»			
3.8.1	Разработка функционала сервиса «Заключение договора с использованием МП «Госключ» ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.09.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России	Отчет о разработке в тестовом контуре сервиса «Заключение договора с использованием МП «Госключ» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8.2	Тестирование сервиса «Заключение договора с использованием МП «Госключ» ФГИС ЕПГУ	30.10.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования сервиса «Заключение договора с использованием МП «Госключ» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала отслеживания статуса заключенных договоров в МП «Госключ» с организациями дополнительного образования в разделе «Мои занятия» в ЛК ФГИС ЕПГУ	01.12.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Заключение договора с использованием МП «Госключ», направлен Минцифры России в Аналитический центр

—

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации
«Отдых и оздоровление детей»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минпросвещения России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей»	16.10.2025	• Минпросвещения России	Минпросвещения России направлен проект оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» или разработка нового федерального закона об организации отдыха и оздоровления детей, закрепляющего, в том числе, порядок реализации цифрового сервиса жизненной ситуации, а также обязанность подключения к цифровому сервису всех организаций из единого реестра организаций отдыха детей и их оздоровления	01.06.2026	• Минпросвещения России	Принят Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» или разработан и принят новый федеральный закон об организации отдыха и оздоровления детей, закрепляющий, в том числе, порядок реализации цифрового сервиса жизненной ситуации, а также обязанность подключения к цифровому сервису всех организаций из единого реестра организаций отдыха детей и их оздоровления

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.	Организационно – методологический блок			
2.1	Определение перечня пилотных субъектов Российской Федерации для внедрения цифрового сервиса	11.09.2025	• Минпросвещения России • Минэкономразвития России • Аналитический центр	Предложения Минпросвещения России направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.2	Подготовка план-графика подключения субъектов Российской Федерации к сервису оплаты посредством государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)	25.09.2025	• Минпросвещения России • Казначейство России • Минэкономразвития России • субъекты Российской Федерации	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр план-график подключения субъектов Российской Федерации к сервису оплаты посредством ГИС ГМП, согласованный с органами власти (организациями) для одобрения на МРГ
2.3	Обеспечение информирования организаций отдыха и оздоровления детей пилотных субъектов Российской Федерации о необходимости приема медицинской справки учетной формы 079 «О состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления» в электронной форме (учетная форма 079/у) посредством ФГИС ЕПГУ	30.09.2025	• Минпросвещения России • Минцифры России • Минздрав России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр отчет о проведенной с пилотными субъектами Российской Федерации работе по информированию организаций отдыха и оздоровления детей пилотных субъектов Российской Федерации о необходимости приема медицинской справки учетной формы 079 «О состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления» в электронной форме (учетная форма 079/у) посредством ФГИС ЕПГУ
2.4	Обеспечение доработок региональных информационных систем пилотными субъектами Российской Федерации в соответствии с функциональными требованиями	15.11.2025	• Минпросвещения России • Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр отчет о результатах доработки региональных информационных систем пилотными субъектами Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.5	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами Аналитического центра по итогам внедрения услуг (сервисов)	30.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минпросвещения России
2.6	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минпросвещения России - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» направлены Аналитическим центром письмом в Минцифры России, Минпросвещения России
2.7	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей», в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.6	В даты проведения ближайшего квартального планирования	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.8	Обеспечение информирования организаций отдыха детей и оздоровления о масштабировании приема и использования электронной медицинской справки учетной формы 079/у «О состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления» во всех субъектах Российской Федерации в электронной форме Ошибка! Закладка не определена. посредством ФГИС ЕПГУ	01.06.2026	- Минпросвещения России - Минздрав России - субъекты Российской Федерации	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр отчет об обеспечении информирования организаций отдыха детей и оздоровления о масштабировании приема и использования электронной медицинской справки учетной формы 079/у «О состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления» во всех субъектах Российской Федерации в электронной форме посредством ФГИС ЕПГУ, включающий рекомендации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.9	Организация работы по методологической поддержке, обучению и подключению цифровому сервису (лендингу) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей»	01.10.2026	• Минпросвещения России • субъекты Российской Федерации • Минцифры России • Казначейство России	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр отчет об организации работы по методологической поддержке, обучению и подключению к цифровому сервису (лендингу) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей», всех субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных и иных организаций отдыха)
2.10	Обеспечение подключения организаций отдыха и оздоровления к цифровому сервису (лендингу) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей»	01.12.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр отчет о подключении к цифровому сервису (лендингу) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» организаций отдыха и оздоровления детей, включенных в Единый реестр, в полном объеме
3.	Информационно – технологический блок			
3.1	Проведение внедрения разработанного функционала в ФГИС ЕПГУ с пилотными субъектами Российской Федерации	17.11.2025	• Минпросвещения России • Минцифры России • Казначейство России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр отчет о внедрении разработанного функционала в ФГИС ЕПГУ (заключение договора с использованием МП «Госключ», оплатой посредством ГИС ГМП) с пилотными субъектами Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2	Проведение сквозного тестирования цифрового сервиса (услуга записи, сервис «Подбор организаций», использование реквизитов электронной медицинской справки учетной формы 079/у «О состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления», заключение договора с использованием МП «Госключ», оплата с использованием ГИС ГМП, услуга заполнения карточек организации в сервисе «Подбор организаций») между пилотными субъектами Российской Федерации и ФГИС ЕПГУ	24.11.2025	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минэкономразвития России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении сквозного тестирования цифрового сервиса (услуга записи, сервис «Подбор организаций», использование реквизитов электронной медицинской справки учетной формы 079/у «О состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления», заключение договора с использованием МП «Госключ», оплата с использованием ГИС ГМП, услуга заполнения карточек организации в сервисе «Подбор организаций») между пилотными субъектами Российской Федерации и ФГИС ЕПГУ и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования
3.3	Настройка робота Макса и seo-оптимизации для поиска	01.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о завершении настройки робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной «Отдых и оздоровление детей»
3.4	Обеспечение подключения пилотных субъектов Российской Федерации к цифровому сервису (лендингу) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей»	05.12.2025	• Минпросвещения России • Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр отчет об обеспечении подключения к цифровому сервису (лендингу) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» в ФГИС ЕПГУ субъектов Российской Федерации
3.5	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» в промышленную эксплуатацию с учетом размещения жизненной ситуации в каталоге жизненных ситуаций на ФГИС ЕПГУ	08.12.2025	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации с учетом размещения жизненной ситуации в каталоге жизненных ситуаций на ФГИС ЕПГУ

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6	Блок по реализации сервиса «Получение гражданином компенсации»			
3.6.1	Разработка и согласование функциональных технических требований для реализации услуги получения гражданином компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей»	01.06.2026	• Минпросвещения России • Социальный Фонд России • Минцифры России • субъекты Российской Федерации	Минпросвещения России направлен в Аналитический центр отчет с приложением согласованных с органами власти (организациями) функциональных технических требований для реализации услуги получения гражданином компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей»
3.6.2	Доработка функционала сервиса «Получение гражданином компенсации» на ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о доработке функционала и готовности тестирования сервиса «Получение гражданином компенсации» на ФГИС ЕПГУ
3.6.3	Тестирование сервиса «Получение гражданином компенсации» на ФГИС ЕПГУ	25.11.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Минцифры России направлен в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России отчет об успешном тестировании сервиса «Получение гражданином компенсации» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования
3.6.4	Вывод функционала сервиса «Получение гражданином компенсации» жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» в промышленную эксплуатацию	01.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Социальный Фонд • субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр и Минэкономразвития России отчет о выводе в промышленную эксплуатацию функционала сервиса «Получение гражданином компенсации» жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.7	Блок по реализации сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП»			
3.7.1	Доработка функционала сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП» в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.10.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Казначейство России • Минэкономразвития России • субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о доработке с участием Казначейства России функционала и готовности к проведению тестирования сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП» в ФГИС ЕПГУ
3.7.2	Тестирование сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП» в ФГИС ЕПГУ	09.11.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Аналитический центр • Минэкономразвития России • субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России отчет о успешном прохождении тестирования сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП» и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования
3.7.3	Вывод в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП»	01.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минэкономразвития России • Казначейство России • субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр и Минэкономразвития России отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП»)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8	Блок по разработке сервиса «Заключения договора с использованием МП «Госключ»			
3.8.1	Доработка функционала сервиса «Заключения договора с использованием МП «Госключ» в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.09.2026	Минцифры России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о доработке функционала и готовности к проведению тестирования сервиса в ФГИС ЕПГУ
3.8.2	Тестирование сервиса «Заключения договора с использованием МП «Госключ» в ФГИС ЕПГУ	30.11.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России - Аналитический центр - Минэкономразвития России - субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России отчет о успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования
3.8.3	Вывод в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ функционала отслеживания статуса заключенных договоров с организациями отдыха	01.12.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России - субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр и Минэкономразвития России отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ сервиса «Заключения договора с использованием МП «Госключ»
3.9	Блок по разработке сервиса «Электронная путевка»			
3.9.1	Доработка функционала сервиса «Электронная путевка» в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.09.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о доработке функционала и готовности к проведению тестирования сервиса в ФГИС ЕПГУ
3.9.2	Тестирование сервиса «Электронная путевка» в ФГИС ЕПГУ	30.11.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Минцифры России направлен в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России отчет о успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.9.3	Вывод в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ сервиса «Электронная путевка»	01.12.2026	• Минцифры России • Минэкономразвития России • субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр и Минэкономразвития России отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ сервиса «Электронная путевка»
3.10	Блок по разработке сервиса «Подписка на обновления и персональные уведомления»			
3.10.1	Разработка функционала сервиса «Подписка на обновления и персональные уведомления» в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о разработке функционала и готовности к проведению тестирования сервиса в ФГИС ЕПГУ
3.10.2	Тестирование сервиса «Подписка на обновления и персональные уведомления» в ФГИС ЕПГУ	30.11.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Аналитический центр • Минэкономразвития России • субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен письмом в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России отчет о успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования
3.10.3	Вывод в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ сервиса «Подписка на обновления и персональные уведомления»	01.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен письмом в Аналитический центр и Минэкономразвития России отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ сервиса «Подписка на обновления и персональные уведомления»

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Попадание в чрезвычайную ситуацию»*



Ответственный за жизненную ситуацию: МЧС России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию»	16.10.2025	МЧС России	МЧС России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Разработка методических рекомендаций по разворачиванию комплексного типового решения (далее – КТР)	15.10.2025	- Аналитический центр - Минцифры России - Минэкономразвития России - МЧС России - ФНС России	Отчет о согласовании Минэкономразвития России, Минцифры России, МЧС России и ФНС России методических рекомендаций по разворачиванию КТР направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России для одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				и последующего рассмотрения на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
2.2	Организационное обеспечение рассмотрения методических рекомендаций к разворачиванию КТР на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – ПКЧС)	29.10.2025	МЧС России	Отчет об обеспечении рассмотрения методических рекомендаций к разворачиванию КТР на заседании ПКЧС направлен МЧС России в Аналитический центр
2.3	Подготовка план-графика подключения субъектов Российской Федерации к виду сведений «Регламентная рассылка из единого федерального информационного регистра, содержащем сведения о населении Российской Федерации по территориальному признаку (директивная рассылка)» (Далее – ФГИС ЕРН)	01.12.2025	- МЧС России - Минцифры России - Минэкономразвития России - ФНС России	МЧС России направлен в Аналитический центр план-график подключения субъектов Российской Федерации к виду сведений «Регламентная рассылка из ФГИС ЕРН», согласованный с органами власти (организациями) для одобрения на МРГ

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.4	Представление методических рекомендаций к разворачиванию КТР на заседании ПКЧС	29.10.2025	Минэкономразвития России	Отчет об одобрении методических рекомендаций к разворачиванию КТР на заседании ПКЧС направлен Минэкономразвития России в Аналитический центр
2.5	Доведение до всех субъектов Российской Федерации методических рекомендаций к разворачиванию КТР, одобренных на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности	29.12.2025	МЧС России	Отчет о доведении методических рекомендаций к разворачиванию КТР до субъектов Российской Федерации направлен МЧС России в Аналитический центр
2.6	Обеспечение актуализации заинтересованными участниками информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минцифры России - МЧС России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию» направлены Аналитическим центром в Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.7	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.9	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию» направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.8	Организация проведения обучения с субъектами Российской Федерации по разворачиванию КТР в случае чрезвычайной ситуации (далее – ЧС)	15.03.2026	- Минцифры России - Минэкономразвития России - МЧС России	Отчет с результатами проведения обучения с субъектами Российской Федерации по разворачиванию КТР в случае ЧС направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.9	Осуществление предварительных мероприятий субъектами Российской Федерации для разворачивания КТР в целях подготовки к ЧС	26.03.2026	- Минцифры России - субъекты Российской Федерации - Минэкономразвития России	Отчет об осуществлении предварительных мероприятий субъектами Российской Федерации для разворачивания КТР направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.10	Разворачивание КТР на ежегодных командных штабных учениях МЧС России	30.04.2026	- МЧС России - Минцифры России - Минэкономразвития России - субъекты Российской Федерации	Отчет о результатах разворачивания КТР на ежегодных командных штабных учениях направлен письмом МЧС России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.11	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	30.04.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минцифры России, МЧС России
3.	Информационно-технологический блок			
3.1	Блок по внедрению типового решения для субъектов Российской Федерации по порядку действий при различных угрозах, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе действий по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»; в соответствии с законодательством Российской Федерации			
3.1.1	Разработка типового решения для субъектов Российской Федерации (тестовый контур)	13.02.2026	- Минцифры России - МЧС России - субъекты Российской Федерации - Аналитический центр	Отчет о проведенных разработках типового решения для субъектов Российской Федерации в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.2	Тестирование типового решения для субъектов Российской Федерации	25.02.2026	- Минцифры России - МЧС России - Субъекты Российской Федерации - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования типового решения для субъектов Российской Федерации направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.3	Вывод типового решения для субъектов Российской Федерации в промышленную эксплуатацию	05.03.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет о выводе типового решения для субъектов Российской Федерации в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.4	Создание универсального вида сведения для передачи данных из информационных систем субъектов Российской Федерации, подключенных к директивной рассылке ФГИС ЕРН, в ФГИС ПГС	01.03.2026	• Минцифры России	Отчет о выводе универсального вида сведений для передачи данных из информационных систем субъектов Российской Федерации, подключенных к директивной рассылке ЕРН, в ФГИС ПГС
3.1.5	Обеспечение технической возможности подключения субъектов Российской Федерации к виду сведений «Регламентная рассылка из ФГИС ЕРН сведений о физических лицах по территориальному признаку (директивная рассылка)»	01.09.2026	• ФНС России • субъекты Российской Федерации • Минцифры России	Отчет об обеспечении технической возможности подключения субъектов Российской Федерации к виду сведений «Регламентная рассылка из ФГИС ЕРН сведений о физических лицах по территориальному признаку (директивная рассылка)» направлен ФНС России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.6	Подключение субъектов Российской Федерации к виду сведений для передачи данных из информационных систем субъектов Российской Федерации, подключенных к директивной рассылке ФГИС ЕРН, в ФГИС ПГС	01.09.2026	• Аналитический центр • субъекты Российской Федерации • Минцифры России • ФНС России	Отчет о подключении субъектов Российской Федерации направлен Аналитическим центром в Минцифры России, МЧС России, ФНС России
3.2	Блок по внедрению чек-листа(дашборда) для руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			
3.2.1	Разработка чек-листа (дашборда) (тестовый контур)	13.02.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации	Отчет о проведенных разработках дашборда для руководителей органов государственной власти в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.2	Тестирование чек-листа (дашборда)	25.02.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования чек-листа (дашборда) направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2.3	Вывод чек-листа(дашборда) для руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в промышленную эксплуатацию	05.03.2026	• Минцифры России • МЧС России • субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе чек-листа(дашборда) для руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Блок по внедрению дашбордов и панели координатора ЧС			
3.3.1	Разработка дашборда и панели координатора ЧС (тестовый контур)	13.02.2026	• Минцифры России • МЧС России • субъекты Российской Федерации • Минэкономразвития России	Отчет о проведенных разработках дашборда и панели координатора ЧС в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.2	Тестирование дашборда и панели координатора ЧС	25.02.2026	• Минцифры России • МЧС России • субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования дашборда и панели координатора ЧС направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3.3	Вывод дашборда и панели координатора ЧС в промышленную эксплуатацию	05.03.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе дашборда и панели координатора ЧС в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4	Блок по выводу в промышленную эксплуатацию сервиса навигации добровольцев, включающего в себя: реестр добровольцев актуальную информацию о требуемой помощи			
3.4.1	Разработка сервиса навигации добровольцев (тестовый контур)	02.02.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации	Отчет о проведенных разработках сервиса навигации добровольцев в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.2	Тестирование сервиса навигации добровольцев	25.02.2026	• Минцифры России • МЧС России • субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса навигации добровольцев направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.3	Вывод сервиса навигации добровольцев в промышленную эксплуатацию	05.03.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе сервиса навигации добровольцев в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5	Блок по внедрению сервиса проактивных выплат (при наличии региональной системы органа государственной власти субъекта Российской Федерации, содержащей сведения о жителях субъекта РФ и имеющей правовые основания получения сведений из ЕРН)			
3.5.1	Разработка сервиса проактивных выплат (тестовый контур)	13.02.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации	Отчет о проведенных разработках сервиса проактивных выплат в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.2	Тестирование сервиса проактивных выплат	25.02.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса проактивных выплат направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.3	Вывод сервиса проактивных выплат в промышленную эксплуатацию	05.03.2026	• Минцифры России • МЧС России • Субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе сервиса проактивных выплат в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по развитию жизненной ситуации

«Многодетная семья»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минтруд России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Многодетная семья»	16.10.2025	•Минтруд России	Минтрудом России направлен проект оптимизированного стандарта в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. № 2714-р «О проведении эксперимента по использованию сведений о многодетных семьях, признанных таковыми в соответствии с законодательством субъекта РФ, содержащихся в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», при предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений, коммерческих и иных услуг (сервисов) и мер социальной поддержки» (далее - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. № 2714-р)	30.10.2025	•Минтруд России	Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. № 2714-р внесен в Правительство Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.3	Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О применении мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях представления гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо в иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации»	30.10.2025	• Минцифры России	Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О применении мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» внесен в Правительство Российской Федерации
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Направление в субъекты Российской Федерации запроса о версии вида сведений и маппинга атрибутов заявления в тегах, передаваемых по универсальному виду сведений	12.09.2025	• Минцифры России • Минтруд России • субъекты Российской Федерации	Отчет о направлении запроса в субъекты Российской Федерации информации о версии вида сведений и маппинга атрибутов заявления в тегах, передаваемых по универсальному виду сведений для формирования плана-графика подключения направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.2	Формирование плана-графика подключения к портальной форме универсальной услуги по установлению статуса многодетной семьи субъектами Российской Федерации на Едином портале государственных услуг (далее – ФГИС ЕПГУ)	22.09.2025	• Минцифры России • Минтруд России • Аналитический центр • субъекты Российской Федерации	Сформированный план-график подключения субъектов Российской Федерации направлен Минцифры России в Аналитический центр и Минэкономразвития России для одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.3	Проработка возможности предоставления скидок многодетным семьям в такси (в том числе с использованием сведений ГИС «Такси»)	30.10.2025	- Минтранс России - Минцифры России - Минтруд России - операторы легкового такси (по согласованию)	Отчет об итогах проработки возможности предоставления скидок на такси и выработанных решениях направлен Минтрансом России в Аналитический центр
2.4	Проработка возможности реализации продажи льготных билетов на поездах дальнего следования для многодетных семей	07.11.2025	- Минтранс России - Минцифры России - Минтруд России	Отчет об итогах проработки возможности реализации продажи льготных билетов на поездах дальнего следования для многодетных семей и выработанных решениях направлен Минтрансом России в Аналитический центр
2.5	Проработка с субъектами Российской Федерации назначения мер социальной поддержки в проактивном режиме с направлением уведомления в ЛК ФГИС ЕПГУ	01.12.2025	- Минтруд России - Аналитический центр - Минцифры России - субъекты Российской Федерации	Сформированный план-график перевода мер социальной поддержки в проактивный режим направлен Минтрудом России в Аналитический центр и Минэкономразвития России для одобрения на МРГ
2.6	Проработка возможности реализации установления статуса многодетной семьи в проактивном режиме	01.12.2025	- Минтруд России - Аналитический центр - Минцифры России - субъекты Российской Федерации - ФНС России	Отчет об итогах проработки возможности реализации установления статуса многодетной семьи в проактивном режиме направлен Минтрудом России в Аналитический центр и Минэкономразвития России
2.7	Определение пилотных субъектов Российской Федерации и формирование плана-графика по назначению мер социальной поддержки в проактивном режиме с направлением уведомления в ЛК ФГИС ЕПГУ	31.01.2026	- Аналитический центр - Минтруд России - Минцифры России - пилотные субъекты Российской Федерации	Предложения Минтруда России с перечнем пилотных субъектов Российской Федерации и согласованным планом-графиком по назначению мер социальной поддержки в проактивном режиме с направлением уведомления в ЛК ФГИС ЕПГУ направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				для одобрения на МРГ
2.8	Определение пилотных субъектов Российской Федерации и формирование плана-графика по предоставлению услуги по установлению статуса многодетной семьи в проактивном режиме	31.01.2026	- Минтруд России - Аналитический центр - Минцифры России - субъекты Российской Федерации	Предложения Минтруда России с перечнем пилотных субъектов Российской Федерации и согласованным планом-графиком перехода на предоставление услуги по установлению статуса многодетной семьи в проактивном режиме направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России для одобрения на МРГ
2.9	Подведение итогов пилотирования внедрения возможности для граждан, входящих в состав, покупки льготного билета для многодетных семей онлайн для проезда на пригородном железнодорожном сообщении	31.01.2026	Минтранс России	Отчет об итогах апробации сервиса на фоку-группах и выводе его в промышленную эксплуатацию на всю страну направлен Минтранс России в Аналитический центр
2.10	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) (в том числе исследование сайтов Авиакомпаний и РЖД)	31.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лаборатории пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) и удобства пользования сайтами Авиакомпаний и РЖД направлен письмом Аналитического центра в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минтруд России, Минтранс России, Социальный фонд России
2.11	Формирование плана-графика подключения торговых сетей, аптек и других заинтересованных организаций к сервису проверки QR-кода	30.04.2026	- Аналитический центр - Минцифры России - Минпромторг России - Росздравнадзор - Минкультуры России - иные организации (по	Сформированный и согласованный план-график подключения торговых сетей и аптек, а также других заинтересованных организаций, к сервису проверки QR-кода направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
			согласованию)	государственное управление
2.12	Формирование плана-графика подключения организаций к проверке льготных категорий через национальный мессенджер	30.04.2026	• Минцифры России • Минпромторг России • Росздравнадзор • Минкультуры России • Аналитический центр • иные организации (по согласованию)	Сформированный план-график подключения организаций к функционалу проверки льготных категорий через национальный мессенджер направлен Минцифры России в Аналитический центр и Минэкономразвития России для одобрения на МРГ
2.13	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Многодетная семья»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	• Аналитический центр • Минтруд России • Социальный фонд России • Минтранс России • Минкультуры России • Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Многодетная семья» направлены Аналитическим центром в Минцифры России
2.14	Включение мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Многодетная семья» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.13	В даты проведения ближайшего квартального планирования	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Многодетная семья» направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.15	Блок внедрения функции делегированного сканирования QR-кода удостоверения многодетного юридическим лицом через мобильное приложение госуслуги (далее - МП ЕПГУ)			
2.15.1	Формирование плана-графика подключения 100% федеральных учреждений культуры к механизму делегированного сканирования QR-кода	31.10.2025	• Минкультуры России	Сформированный план-график подключения в 2025 году федеральных учреждений культуры к механизму делегированного сканирования направлен Минкультуры России в Аналитический центр и

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	электронного удостоверения			Минэкономразвития России для одобрения на МРГ
2.15.2	Формирование плана-графика региональных и муниципальных учреждений культуры, имеющих информационную систему продажи билетов к механизму делегированного сканирования QR-кода электронного удостоверения	31.10.2025	Минкультуры России	Сформированный план-график подключения региональных и муниципальных учреждений культуры к механизму делегированного сканирования направлен Минкультуры России в Аналитический центр и Минэкономразвития России для одобрения на МРГ
2.15.3	Отчет о применении механизма делегированного сканирования учреждениями культуры федерального, регионального и муниципального уровней	Ежемесячно с 31.10.2025	Минкультуры России	Отчет о подключении учреждений культуры к механизму делегированного сканирования QR-кода электронного удостоверения направлен Минкультуры России в Аналитический центр
3	Информационно-технологический блок			
3.1	Доработка функциональности, обеспечивающей работу цифрового удостоверения многодетной семьи, в связи с внедрением нового формата ведомственной витрины	05.11.2025	Минцифры России	Отчет о доработке функциональности, обеспечивающей работу цифрового удостоверения многодетной семьи, в связи с внедрением нового формата ведомственной витрины направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2	Блок внедрения функции совмещения технологии «доверенное фото» с электронным удостоверением многодетной семьи			

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2.1	Реализация совмещения электронного удостоверения многодетной семьи с технологией доверенного фото	31.03.2026	Минцифры России	Отчет выводе в промышленную эксплуатацию функции совмещения электронного удостоверения многодетной семьи с технологией доверенного фото направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Блок внедрения функционала сканирования QR-кода специальными техническими устройствами			
3.3.1	Доработка механизма сканирования QR-кода удостоверения многодетной семьи и API для работы со сканерами касс в учреждениях, имеющих информационную систему продажи билетов	31.03.2026	Минцифры России	Отчет о реализации открытого программного обеспечения для возможности считывания QR-кода сканерами касс направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.2	Вывод функционала верификации льготных категорий граждан посредством сканирования государственных документов через национальный мессенджер в промышленную эксплуатацию	31.03.2026	Минцифры России	Отчет о выводе функционала в национальном мессенджере для обеспечения возможности предъявления и проверки льготного статуса в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4	Обеспечение продажи авиабилета по специальному (субсидированному) тарифу для граждан, относящихся к многодетным семьям			
3.4.1	Апробация работы систем на фокус-группах и вывод всех систем в общедоступный контур для обеспечения продажи авиабилета по специальному (субсидированному) тарифу для граждан, относящихся к многодетным семьям	15.01.2026	- Минтранс России - Авиакомпании, осуществляющие продажи билетов по субсидированным тарифам (по согласованию)	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию сервиса продажи авиабилета по специальному (субсидированному) тарифу для граждан, относящихся к многодетным семьям на фокус-группах направлен Минтрансом России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.2	Вывод систем всех авиакомпаний, оказывающих субсидированные авиаперевозки, в общедоступный контур с возможностью цифрового подтверждения права пассажира (категории «член многодетной семьи») на приобретение билета на воздушном транспорте по специальному (субсидированному) тарифу без предъявления удостоверения многодетной семьи (в любой форме)	15.12.2026	- Минтранс России - Авиакомпании, осуществляющие продажи билетов по субсидированным тарифам (по согласованию)	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию сервиса во всех авиакомпаниях, оказывающих субсидированные авиаперевозки для многодетных семей направлен Минтрансом России в Аналитический центр
3.5	Реализация возможности для граждан покупки льготного билета для многодетных семей оффлайн для проезда на пригородном железнодорожном сообщении			
3.5.1	Доработка ГИС ЕЦП в части обеспечения реализации хэширования данных на витрине и опубликованию регламентированного запроса к витрине в тестовой среде Национальной системы управления данными (далее – НСУД)	10.09.2025	Социальный фонд России	Отчет о регистрации регламентированного запроса к витрине в тестовой среде НСУД с наполнением тестовой витрины примерами направлен Социальным фондом России в Минтранс России и Аналитический центр
3.5.2	Подключение Автоматизированной информационной системы управления льготным и субсидированным проездом (АИС УЛСП) к регламентированному запросу и проведение тестирования	22.09.2025	- Минтранс России - Социальный фонд России	Отчет об успешном тестировании регламентированного запроса в тестовой среде направлен Минтрансом России в Социальный фонд России и Аналитический центр
3.5.3	Наполнение витрины в продуктивной среде	26.09.2025	Социальный фонд России	Отчет о выводе регламентированного запроса к витрине в промышленную эксплуатацию НСУД направлен Социальным фондом России в Минтранс России и Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.5.4	Апробация работы систем на фокус-группах для покупки льготного билета для многодетных семей оффлайн для проезда на пригородном железнодорожном сообщении	15.12.2025	- Минтранс России - Социальный фонд России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию сервиса покупки льготного билета для многодетных семей офлайн для проезда на пригородном железнодорожном сообщении на фокус-группе направлен Минтрансом России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Выход на пенсию по старости»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минтруд России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Принятие постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 в части закрепления нормы о возможности подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных в государственной информационной системе «Единая цифровая платформа в социальной сфере» (далее – ГИС ЕЦП)	16.10.2025	Минтруд России	Принято постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386
1.2	Утверждение приказа Минтруда России о порядке подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ГИС ЕЦП	05.11.2025	Минтруд России	Письмо Минтруда России в Аналитический центр о регистрации приказа Минтруда России о порядке подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на ГИС ЕЦП в Минюсте России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.3	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости»	29.09.2025	Минтруд России	Минтрудом России направлен проект оптимизированного стандарта в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
2	Организационно-методологический блок			
2.1	Проработка предложений по расширению жизненной ситуации в отношении других видов пенсии	31.03.2026	- Аналитический центр - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Отчет с итогами проработки с предложениями по расширению жизненной ситуации в отношении других видов пенсии направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России
2.2	Проработка возможности реализации электронного свидетельства пенсионера для граждан, вышедших на пенсию по линии силовых ведомств	31.03.2026	- Аналитический центр - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Отчет с итогами проработки с заключением о возможности реализации электронного свидетельства пенсионера для граждан, вышедших на пенсию по линии силовых ведомств, направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.3	Формирование плана-графика подключения торговых сетей и аптек и других заинтересованных организаций к сервису проверки QR-кода	30.04.2026	- Аналитический центр - Минцифры России - Минпромторг Росси - Росздравнадзор - Минкультуры России - иные организации (по согласованию)	Сформированный и согласованный план-график подключения торговых сетей и аптек, а также других заинтересованных организаций, к сервису проверки QR-кода направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России и для одобрения на МРГ
2.4	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисам по итогам внедрения услуг (сервисов) (в том числе исследование сайтов авиакомпаний и РЖД в соответствующей части)	30.06.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) и удобства пользования сайтами авиакомпаний и РЖД в соответствующей части направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минтруд России, Минтранс России, Социальный фонд России
2.5	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минтруд России - Социальный фонд России - Минкультуры России - Минтранс России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» направлен Аналитическим центром в Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.6	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости», в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.5	В даты проведения ближайшего квартального планирования после исполнения пункта	Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3	Информационно-технологический блок			
3.1	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» (с информационным наполнением) в промышленную эксплуатацию с учетом добавления интерактивной карты с центрами «Активного долголетия»	05.11.2025	- Минцифры России - Минтруд России	Отчет о выводе цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» в промышленную эксплуатацию с учетом добавления интерактивной карты с центрами «Активного долголетия» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2	Блок по реализации сервиса записи в СФР ФГИС ЕПГУ			
3.2.1	Вывод в промышленную эксплуатацию в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ФГИС ЕПГУ) интерактивной формы заявления сервиса записи в СФР в ФГИС ЕПГУ для всех регионов	01.10.2025	Минцифры России	Отчет о выводе сервиса записи в СФР в ФГИС ЕПГУ в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3	Блок по реализации ЕЛК для электронного свидетельства пенсионера (далее – ЭСП)			
3.3.1	Доработка единого личного кабинета ФГИС ЕПГУ (далее – ЕЛК) в части реализации отображения сведений электронного свидетельства пенсионера (тестовый контур)	26.09.2025	Минцифры России	Отчет о доработке ЕЛК в части реализации отображения сведений электронного свидетельства пенсионера (тестовый контур) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.2	Доработка ЕЛК в части вывода отображения сведений электронного свидетельства пенсионера в промышленную эксплуатацию	05.11.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию доработок ЕЛК в части реализации отображения сведений электронного свидетельства пенсионера направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4	Блок по доработке мобильного приложения Госуслуг для ЭСП			
3.4.1	Доработка мобильного приложения Госуслуг (далее - МП ЕПГУ) в части реализации отображения сведений о пенсионере в формате QR-кода (тестовый контур)	27.10.2025	Минцифры России	Отчет о доработке МП ЕПГУ в части реализации отображения сведений о пенсионере в формате QR-кода (тестовый контур) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.2	Вывод МП ЕПГУ в части реализации отображения сведений о пенсионере в формате QR-кода в промышленную эксплуатацию	05.11.2025	Минцифры России	Отчет о выводе доработок МП ЕПГУ в части реализации отображения сведений о пенсионере в формате QR-кода в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5	Блок по обеспечению возможности сканирования ЭСП			

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.5.1	Вывод МП ЕПГУ в части механизма делегированного сканирования юридическим лицом QR-кода сведений, подтверждающих статус пенсионера, в промышленную эксплуатацию	05.11.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию функционала делегированного сканирования ЭСП направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.2	Вывод функционала сканирования QR-кода ЭСП и API для работы со сканерами касс в учреждениях, имеющих информационную систему продажи билетов, в промышленную эксплуатацию	31.03.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию функционала считывания QR-кода сканерами касс в учреждениях направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.3	Вывод функционала верификации льготных категорий граждан посредством сканирования государственных документов через национальный мессенджер в промышленную эксплуатацию	31.03.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию функционала в национальном мессенджере для обеспечения возможности предъявления и проверки льготного статуса направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6	Блок по реализации услуги «Назначение пенсии»			
3.6.1	Разработка в ГИС ЕЦП услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки в тестовом контуре	15.01.2026	Социальный фонд России	Отчет о разработке в тестовом контуре в ГИС ЕЦП услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки направлен Социальным фондом России в Аналитический центр
3.6.2	Разработка в ФГИС ЕПГУ услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки в тестовом контуре	27.02.2026	Минцифры России	Отчет о разработке в тестовом контуре в ФГИС ЕПГУ услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6.3	Тестирование услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки	10.03.2026	• Минцифры России • Социальный фонд России • Аналитический центр • Минэкономразвития России • Минтруд России	Отчет о проведении тестирования услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6.4	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки	31.03.2026	• Минцифры России • Социальный фонд России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги по установлению страховых пенсий с выбором способа доставки направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7	Блок по реализации услуги «Назначение пенсии» с автопенсией			
3.7.1	Наполнение Витрины данных сведениями о трудовой деятельности	15.01.2026	• Социальный фонд России	Отчет о наполнении сведениями Витрины данных направлен Социальным фондом России в Аналитический центр
3.7.2	Вывод в промышленную эксплуатацию регламентированных запросов к Витрине данных для запроса: сведений о предполагаемом размере пенсии и параметрах его расчёта; сведений о нестраховых периодах застрахованных лиц, учтенных при расчете предполагаемого размера пенсии	15.01.2026	• Социальный фонд России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию регламентированных запросов к Витрине данных для запроса: сведений о предполагаемом размере пенсии и параметрах его расчёта; сведений о нестраховых периодах застрахованных лиц, учтенных при расчете предполагаемого размера пенсии направлен Социальным фондом России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.7.3	Реализация упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в Витрину данных (тестовый контур)	18.06.2026	Минцифры России	Отчет о публикации в тестовой среде ФГИС ЕПГУ упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в Витрину данных направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.4	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в витрину данных	30.06.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ упрощенного сценария оформления пенсии по старости в автоматическом режиме с использованием обращения в витрину данных направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8	Блок по реализации сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии»			
3.8.1	Создание функционального компонента «Социальные калькуляторы» в ГИС ЕЦП	31.03.2026	Социальный фонд России	Отчет о разработке функционального компонента «Социальные калькуляторы» в ГИС ЕЦП направлен Социальным фондом России в Аналитический центр
3.8.2	Разработка сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии» (тестовый контур)	15.06.2026	Минцифры России	Отчет о публикации в тестовом контуре в ФГИС ЕПГУ сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8.3	Тестирование сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии»	19.06.2026	- Минцифры России - Социальный фонд России - Аналитический центр - Минэкономразвития России - Минтруд России	Отчет о проведении тестирования сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии» и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8.4	Вывод в ФГИС ЕПГУ сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии» в промышленную эксплуатацию	30.06.2026	- Минцифры России - Социальный фонд России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ сервиса «Социальный калькулятор размера пенсии» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.9	Блок по доработке проактивных уведомлений при наступлении ЖС «Выход на пенсию по старости» в части указания предполагаемого размера пенсии			
3.9.1	Доработка проактивных уведомлений при наступлении жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» в части указания предполагаемого размера пенсии	15.01.2026	Социальный фонд России	Отчет о готовности направления проактивных уведомлений в ЕЛК, которые содержат информацию о предполагаемом размере пенсии при наступлении жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости», направлен Социальным фондом России в Аналитический центр и Минцифры России
3.9.2	Доработка ФГИС ЕПГУ для получения доработанных проактивных уведомлений с указанием предполагаемого размера пенсии (тестовый контур)	20.03.2026	Минцифры России	Отчет о доработке ФГИС ЕПГУ и готовности приема проактивных уведомлений с предполагаемым размером пенсии при наступлении жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» (тестовый контур) направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.9.3	Тестирование функционала получения доработанных проактивных уведомлений с указанием предполагаемого размера пенсии	25.03.2025	- Минцифры России - Социальный фонд России - Аналитический центр	Отчет о проведении тестирования функционала получения доработанных проактивных уведомлений с указанием предполагаемого размера пенсии при наступлении жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.9.4	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала получения доработанных проактивных уведомлений с предполагаемым размером пенсии при наступлении жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости»	31.03.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала получения доработанных проактивных уведомлений с предполагаемым размером пенсии при наступлении жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов»*



Ответственный за жизненную ситуацию: МВД России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненным ситуациям «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов»	16.10.2025	• МВД России	МВД России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненным ситуациям «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
2	Организационно-методологический блок			
2.1	Определение перечня пилотных субъектов Российской Федерации для внедрения процесса печати электронных фотографий граждан, предоставляемых при подаче заявления о выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг	31.10.2025	• МВД России	Согласованный перечень пилотных регионов для внедрения процесса печати электронных фотографий граждан, предоставляемых при подаче заявления о выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, с помощью ЕПГУ направлен МВД России в Аналитический центр, Минэкономразвития России для одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	(функций)» (далее – ЕПГУ)			
2.2	Подготовка план-графика подключения субъектов Российской Федерации к внедрению процесса печати электронных фотографий граждан, предоставляемых при подаче заявления о выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, с помощью ЕПГУ	01.12.2025	МВД России	Сформированный план - график подключения субъектов Российской Федерации к внедрению процесса печати электронных фотографий граждан, предоставляемых при подаче заявления о выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, с помощью ЕПГУ, направлен МВД России в Аналитический центр
2.3	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	16.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, МВД России, Росреестр, СФР России, ФНС России, Минобороны России, ФОМС, Минтруд России, Минюст России
2.4	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненных ситуаций «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненных ситуаций «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов» направлен Аналитическим центром в Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.5	Включение мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненных ситуаций «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов» в план работ по развитию ЕПГУ	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненных ситуаций «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3	Информационно-технологический блок			
3.1.	Сервис по автоматизированной проверке фото жизненных ситуаций «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов»			
3.1.1	Разработка функциональных требований технической реализации обеспечения сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) (тестовый контур)	15.10.2025	- Минцифры России - МВД России - Аналитический центр	Отчет о разработанных и согласованных с МВД России функциональных требованиях к технической реализации обеспечения сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.2	Разработка функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) (тестовый контур)	28.11.2025	• Минцифры России • МВД России	Отчет о реализованной функциональности по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.3	Тестирование функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ)	05.12.2025	• Минцифры России • МВД России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.4	Вывод сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) в промышленную эксплуатацию	15.12.2025	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию сервиса проверки фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.5	Доработка функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта на основе методов машинного обучения (для отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) (тестовый контур)	18.05.2026	- Минцифры России - МВД России - Аналитический центр	Отчет о реализованной функциональности о автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.6	Вывод доработанной функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации	29.05.2026	- Минцифры России - МВД России - Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию доработанной функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта на основе методов машинного обучения (для отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) в промышленную эксплуатацию			искусственного интеллекта на основе методов машинного обучения (для отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.7	Разработка функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) (тестовый контур)	08.06.2026	• Минцифры России • МВД России • Аналитический центр	Отчет о реализованной функциональности о автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.8	Тестирование функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ)	22.06.2026	• Минцифры России • МВД России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования функциональности сервиса по автоматизированной проверке фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.9	Вывод сервиса по автоматизированной проверки фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) в промышленную эксплуатацию	05.07.2026	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию сервиса проверки фото на соответствие предъявляемым требованиям при подаче заявления на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, на ЕПГУ с применением технологии искусственного интеллекта (для комплексного заявления и отдельно реализованных услуг на ЕПГУ) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2	Сервис комплексного заявления на замену нескольких документов жизненных ситуаций «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и «Утрата документов»			
3.2.1.	Сервис комплексного заявления на замену нескольких документов (общие мероприятия)			
3.2.1.1	Обеспечение направления проактивных уведомлений гражданам, сменившим ФИО в связи с браком, разводом, регистрацией перемены имени или по иным основаниям в личный кабинет ЕПГУ и на электронную почту о возможности воспользоваться жизненной ситуацией «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» на основании сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС)	16.12.2025	Минцифры России	Отчет о реализации направления адресных уведомлений в личный кабинет ЕПГУ и на электронную почту на основании сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния гражданам, сменившим ФИО в связи с браком, разводом, регистрацией перемены имени или иным основаниям, с возможностью перехода в жизненную ситуацию «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2.1.2	Обеспечение формирования проактивно предзаполненного заявления об оформлении и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность за пределами территории Российской Федерации,	16.12.2025	Минцифры России	Отчет об обеспечении формирования проактивно предзаполненного заявления об оформлении и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность за пределами территории Российской Федерации, на основании ранее представленных сведений на ЕПГУ при оформлении указанного заявления направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.1.3	Реализация направления уведомлений о готовности документов, оформленных с использованием комплексного заявления, в личный кабинет на ЕПГУ	16.12.2025	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о реализации направления уведомлений о готовности документов, оформленных с использованием комплексного заявления, в личный кабинет на ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.1.4	Разработка отображения этапов и статусов изготовления документов при оформлении комплексного заявления нескольких документов в личном кабинете на ЕПГУ	01.12.2025	Минцифры России	Отчет о разработанных отображениях этапов и статусов изготовления документов в личном кабинете на ЕПГУ, оформленных с использованием комплексного заявления направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.1.5	Обеспечение возможности подачи с ЕПГУ комплексного заявления на замену нескольких документов гражданина на основании зарегистрированной в органе ЗАГС или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) записи акта о заключении или расторжении брака (при перемене фамилии), перемены имени (при перемене фамилии, имени	30.06.2026	- Минцифры России - Минэкономразвития России - Минюст России - ФНС России - МВД России	Отчет об обеспечении возможности подачи комплексного заявления на замену нескольких документов гражданина на основании записи акта о заключении или расторжении брака (при перемене фамилии), перемены имени (при перемене фамилии, имени и/или отчества) направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	и/или отчества)			
3.2.1.6	Обеспечение возможности получения результатов услуги при подаче комплексного заявления с помощью ЕПГУ в МФЦ	30.06.2026	• Минэкономразвития России • Минцифры России • МВД России	Отчет об обеспечении возможности получения результатов услуги при подаче комплексного заявления с помощью ЕПГУ в МФЦ направлен Минэкономразвития России в Аналитический центр
3.2.1.7	Возможность подачи заявлений с помощью ЕПГУ на выдачу, замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, в связи с утратой	15.12.2026	• Минцифры России • МВД России • Минэкономразвития России	Отчет о возможности подачи заявлений с помощью ЕПГУ на выдачу паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, в связи с утратой направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.2	Сервис комплексного заявления на замену нескольких документов жизненной ситуации «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)»			
3.2.2.1	Разработка функциональности сервиса комплексного заявления на замену нескольких документов жизненной ситуации «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)»	01.12.2025	• Минцифры России	Отчет о реализованной функциональности сервиса комплексного заявления на восстановление нескольких документов жизненной ситуации «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)»: - российское национальное водительское удостоверение, - регистрационные документы на транспортное средство (СТС и ПТС), - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				- сведения ЕГРН (Росреестр), - Размещение информационных материалов о порядке замены международного водительского удостоверения (не входит в состав комплексного заявления) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.2.2	Тестирование функциональности сервиса комплексного заявления на замену нескольких документов жизненной ситуации «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)»	05.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России • МВД России	Отчет о проведении тестирования сервиса комплексного заявления на замену нескольких документов жизненной ситуации «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.2.3	Вывод в промышленную эксплуатацию сервиса комплексного заявления на замену нескольких документов жизненной ситуации «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)»	15.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ сервиса комплексного заявления на замену нескольких документов жизненной ситуации «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.3	Сервис комплексного заявления* на восстановление нескольких документов жизненной ситуации «Утрата документов»			
3.2.3.1	Разработка функциональности сервиса комплексного заявления на восстановление нескольких документов жизненной ситуации «Утрата документов»	01.12.2025	• Минцифры России	Отчет о реализованной функциональности сервиса комплексного заявления на восстановление нескольких документов жизненной ситуации «Утрата документов»: - российское национальное водительское удостоверение, - регистрационные документы на транспортное средство (СТС и ПТС), - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				Федерации, - сведения ЕГРН (Росреестр), - размещение информационных материалов о порядке замены международного водительского удостоверения (не входит в состав комплексного заявления), - свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния или иных документов, - документы об инвалидности, - справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах, - размещение инструкции об алгоритме восстановления свидетельства пенсионера направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.3.2	Тестирование функциональности сервиса комплексного заявления на восстановление нескольких документов жизненных ситуаций «Утрата документов»	05.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России • МВД России	Отчет о проведении тестирования сервиса комплексного заявления на восстановление нескольких документов жизненных ситуаций «Утрата документов» и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.3.3	Вывод в промышленную эксплуатацию сервиса комплексного заявления на восстановление нескольких документов жизненных ситуаций «Утрата документов»	15.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ сервиса комплексного заявления на восстановление нескольких документов жизненной ситуации «Утрата документов» направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Утрата близкого человека»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минстрой России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Утрата близкого человека»	16.10.2025	Минстрой России	Минстрой России направлен в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр) проект оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Утрата близкого человека»
1.2	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»	30.10.2026	Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» внесен в Правительство Российской Федерации
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Подготовка плана-графика внесения изменений в нормативные правовые акты регионального и муниципального уровня	01.10.2025	- Минстрой России - пилотные субъекты Российской Федерации	Минстроем России направлен в Аналитический центр план-график внесения изменений в нормативные правовые акты пилотными субъектами Российской Федерации
2.2	Обеспечена проработка возможности реализации сервиса поиска места	07.11.2025	- Минцифры России - Минстрой России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о результатах проработки возможности,

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	захоронения			целесообразности и наличия рисков для внедрения сервиса поиска места захоронения, согласованный с Роскомнадзором и ФСБ России
2.3	Проработка с пилотными субъектами Российской Федерации вопроса внедрения жизненной ситуации «Утрата близкого человека» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)	01.12.2025	• Аналитический центр • пилотные субъекты Российской Федерации • Минцифры России • Минэкономразвития России	Аналитическим центром направлен в Минэкономразвития России отчет о результатах проработки вопроса с заключением о целесообразности внедрения сервисов, предусмотренных жизненной ситуацией «Утрата близкого человека», в МФЦ
2.4	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами Аналитического центра по итогам внедрения услуг (сервисов)	31.03.2026	• Аналитический центр	Аналитическим центром направлен в Минстрой России, Минэкономразвития России, Минцифры России отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) Аналитического центра
2.5	Проработка возможности реализации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ФГИС ЕПГУ) получения электронного свидетельства о смерти в виде выписки из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния	02.06.2026	• Минцифры России • Минюст России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет с заключением о возможности реализации функционала и подготовленным план-графиком (при выявлении возможности) внедрения сервиса

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.6	Проработка механизма автоматической блокировки банковских счетов умершего гражданина на основании актовой записи о смерти	02.06.2026	- Минцифры России - Банк России - пилотные организаций	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет по проработке механизма автоматической блокировки банковских счетов умершего гражданина на основании актовой записи о смерти
2.7	Определение мероприятий по реализации механизма автоматической блокировки банковских счетов умершего гражданина на основании актовой записи о смерти	31.07.2026	- Минцифры России - Банк России (по согласованию) - пилотные организаций (при необходимости)	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет с планом мероприятий, выработанным совместно с Банком России, по реализации механизма автоматической блокировки банковских счетов умершего гражданина на основании актовой записи о смерти, для одобрения межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.8	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Утрата близкого человека»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минстрой России - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Утрата близкого человека» направлены Аналитическим центром в Минцифры России
2.9	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Утрата близкого человека», в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.8	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Утрата близкого человека» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3	Информационно-технологический блок			
3.1	Разработка проактивного уведомления и проактивного черновика, обеспечивающего проактивное информирование граждан о получении ЭМСС умершего близкого человека, о возможности воспользоваться жизненной ситуацией «Утрата близкого человека» при получении медицинского свидетельства о смерти в электронном виде (тестовый контур)	09.09.2025	• Минцифры России • Минздрав России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о разработанных макетах проактивного уведомления и проактивного черновика, обеспечивающего проактивное информирование граждан о получении ЭМСС умершего близкого человека, о возможности воспользоваться жизненной ситуацией «Утрата близкого человека» при получении медицинского свидетельства о смерти в электронном виде
3.2	Тестирование проактивного уведомления и проактивного черновика, обеспечивающего проактивное информирование граждан о получении электронного медицинского свидетельства о смерти (ЭМСС) умершего близкого человека, о возможности воспользоваться жизненной ситуацией «Утрата близкого человека» при получении медицинского свидетельства о смерти в электронном виде	15.09.2025	• Минцифры России • Минздрав России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования проактивного уведомления и проактивного черновика, обеспечивающего проактивное информирование граждан о получении ЭМСС умершего близкого человека, о возможности воспользоваться жизненной ситуацией «Утрата близкого человека» при получении медицинского свидетельства о смерти в электронном виде
3.3	Вывод в промышленную эксплуатацию проактивного уведомления и предзаполненного черновика на подачу регистрации смерти с ЭМСС	30.10.2025	• Минцифры России • Минздрав России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о реализации уведомления и предзаполненного заявления на подачу регистрации смерти с ЭМСС в промышленной эксплуатации
3.4	Вывод информационной страницы в промышленную эксплуатацию с учетом размещения жизненной ситуации «Утрата близкого человека» в каталоге федеральных жизненных ситуаций в ФГИС	01.12.2025	• Минцифры России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выводе информационной страницы в промышленную эксплуатацию с учетом размещения жизненной ситуации «Утрата близкого человека» в каталоге федеральных жизненных ситуаций в ФГИС

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	ЕПГУ			ЕПГУ
3.5	Обеспечение доработки Робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Утрата близкого человека»	01.12.2025	Минцифры России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выводе доработок в промышленную робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Утрата близкого человека» эксплуатацию
3.6	Встраивание карткомпонента федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее - ФГИС ЕЦП НСПД) в ФГИС ЕПГУ для получения услуг по поиску места для захоронения, услуги по подаче заявлений на получение места для захоронения/подзахоронения, услуги подачи заявлений на получение разрешения на перезахоронение в ФГИС ЕПГУ	01.12.2025	- Минцифры России - Росреестр - ППК «Роскадастр»	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет об обеспечении возможности выбора кладбищ с использованием карткомпонента ФГИС НСПД при получении услуг
3.7	Наполнение реестров (справочников) на 60% (за исключением кладбищ, находящихся на землях лесного фонда и кладбищ на удаленных местностях): - сведения о кладбищах; - сведения о местах захоронений на кладбищах; - сведения о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон	15.12.2025	- Минстрой России - Минцифры России - Аналитический центр - пилотные субъекты Российской Федерации	Минстроем России направлен в Аналитический центр отчет о наполнении реестров (справочников) на 60%

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8	Наполнение реестров (справочников) не менее 90% (за исключением кладбищ, находящихся на землях лесного фонда и кладбищ на удаленных местностях): - сведения о кладбищах; - сведения о местах захоронений на кладбищах; - сведения о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон	25.12.2026	• Минстрой России • Минцифры России • Аналитический центр • пилотные субъекты Российской Федерации	Минстроем России направлен в Аналитический центр отчет о наполнении реестров (справочников) на 90%
3.9	Блок по реализации услуги по предоставлению мест для захоронений/подзахоронений, перерегистрация захоронений на других лиц			
3.9.1	Доработка в ФГИС ЕПГУ услуги по подаче заявлений на получение места для захоронения/подзахоронения, перерегистрации захоронений на других лиц (тестовый контур)	01.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о доработке услуги и готовности услуги в тестовой среде ФГИС ЕПГУ и в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (ФГИС ПГС)
3.9.2	Тестирование на ЕПГУ услуги по подаче заявлений на получение места для захоронения/подзахоронения, перерегистрации захоронений на других лиц	15.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • Минэкономразвития России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования услуги по подаче заявлений на получение места для захоронения/подзахоронения, перерегистрации захоронений на других лиц

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.9.3	Вывод услуги по подаче заявлений на получение места для захоронения/подзахоронения, перерегистрация захоронений на других лиц в эксплуатацию	01.12.2025	- Минцифры России - Минстрой России - пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выводе услуги по подаче заявлений на получение места для захоронения/подзахоронения, перерегистрации захоронений на других лиц в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ
3.10	Блок по реализации услуги по перерегистрации захоронений на других лиц			
3.10.1	Доработка услуги подачи заявлений на получение разрешения на перезахоронение в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	01.11.2025	- Минцифры России - Минстрой России - пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о доработке услуги и готовности услуги в тестовой среде в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС
3.10.2	Тестирование в ФГИСЕПГУ услуги подачи заявлений на получение разрешения на перезахоронение в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ	15.11.2025	- Минцифры России - Минстрой России - Минэкономразвития России - пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования услуги по подаче заявлений на получение разрешения на перезахоронение в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ
3.10.3	Вывод услуги подачи заявлений на получение разрешения на перезахоронение в промышленную эксплуатацию	01.12.2025	- Минцифры России - Минстрой России - пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выводе услуги по перерегистрации захоронений на других лиц в промышленную эксплуатацию

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.11	Блок по реализации сервиса получения сведений из реестра захоронений (намогильных сооружений)			
3.11.1	Доработка сервиса получения сведений из реестра захоронений (намогильных сооружений) в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ (за исключением сервиса поиска места захоронения) (тестовый контур)	01.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о доработке сервиса и готовности сервиса в тестовой среде в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС
3.11.2	Тестирование сервиса получения сведений из реестра захоронений (намогильных сооружений) в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ (за исключением сервиса поиска места захоронения)	15.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • Минэкономразвития России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса получения сведений из реестра захоронений (намогильных сооружений) в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ (за исключением сервиса поиска места захоронения)
3.11.3	Вывод сервиса получения сведений из реестра захоронений (намогильных сооружений) (за исключением сервиса поиска места захоронения) в промышленную эксплуатацию	01.12.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выводе сервиса получения сведений из реестра захоронений (намогильных сооружений) (за исключением сервиса поиска места захоронения) в промышленную эксплуатацию

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.12	Блок по реализации сервиса внесения изменений в реестр захоронений (надгильных сооружений)			
3.12.1	Доработка сервиса внесения изменений в реестр захоронений (надгильных сооружений) в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ (за исключением сервиса поиска места захоронения) (тестовый контур)	01.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о доработке сервиса и готовности сервиса в тестовой среде в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС
3.12.2	Тестирование сервиса внесения изменений в реестр захоронений (надгильных сооружений) в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ (за исключением сервиса поиска места захоронения)	15.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • Минэкономразвития России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса внесения изменений в реестр захоронений (надгильных сооружений) в части упрощения электронной формы заявления, заполняемой гражданином в ФГИС ЕПГУ (за исключением сервиса поиска места захоронения)
3.12.3	Вывод в промышленную эксплуатацию сервиса внесения изменений в реестр захоронений (надгильных сооружений) (за исключением сервиса поиска места захоронения)	01.12.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выводе сервиса в промышленную эксплуатацию
3.13	Блок по реализации услуг по регистрации надгильных сооружений			
3.13.1	Разработка в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС сервиса регистрации установки, демонтажа, замены надгильных сооружений (тестовый контур)	01.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о разработке сервиса и готовности сервиса в тестовой среде в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.13.2	Тестирование сервиса регистрации установки, демонтажа, замены намогильных сооружений	15.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса регистрации установки, демонтажа, замены намогильных сооружений
3.13.3	Вывод в промышленную эксплуатацию сервиса регистрации установки, демонтажа, замены намогильных сооружений	01.12.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выпуске сервиса в промышленную ФГИС ЕПГУ
3.14	Блок по реализации услуги по уходу за местом захоронения			
3.14.1	Разработка услуги по уходу за местом захоронения в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС (тестовый контур)	01.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о разработке услуги и готовности услуги в тестовой среде в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС
3.14.2	Тестирование услуги по уходу за местом захоронения	15.11.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минэкономразвития России • Аналитический центр	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования услуги по уходу за местом захоронения

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.14.3	Вывод услуги по уходу за местом захоронения в промышленную эксплуатацию	01.12.2025	• Минцифры России • Минстрой России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выпуске услуги в промышленную ФГИС ЕПГУ
3.15	Блок по реализации сервиса по поиску мест для захоронений, с возможностью их покупки			
3.15.1	Разработка в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС сервиса по поиску мест для захоронений, с возможностью их покупки	01.11.2026	• Минцифры России • Минстрой России • Росреестр • ППК «Роскадастр» • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о готовности сервиса в тестовой среде в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС
3.15.2	Тестирование на ЕПГУ и в ФГИС ПГС сервиса по поиску мест для захоронений, с возможностью их покупки	15.11.2026	• Минцифры России • Минстрой России • Росреестр • ППК «Роскадастр» • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса по поиску мест для захоронений, с возможностью их покупки
3.15.3	Вывод в промышленную эксплуатацию сервиса поиска мест для захоронений, с возможностью его покупки	01.12.2026	• Минцифры России • Минстрой России • Росреестр • ППК «Роскадастр» • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выпуске сервиса в промышленную эксплуатацию

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.16	Блок по реализации сервиса по поиску мест захоронений			
3.16.1	Определение поставщиков сведений о местах захоронений	01.03.2026	• Минстрой России • Минцифры России • Росреестр • ППК «Роскадастр»	Минстроем России направлен в Аналитический центр и Росреестр отчет об определении поставщиков сведений о местах захоронений
3.16.2	Разработка в ФГИС ЕПГУ сервиса по поиску места для захоронения (тестовый контур)	01.11.2026	• Минцифры России • Минстрой России • Росреестр • ППК «Роскадастр»	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о разработке сервиса и готовности сервиса в тестовом контуре в ФГИС ЕПГУ и в ФГИС ПГС
3.16.3	Тестирование сервиса по поиску места для захоронения	15.11.2026	• Минцифры России • Минстрой России • Росреестр • ППК «Роскадастр» • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса по поиску места для захоронения
3.16.4	Вывод сервиса по поиску мест захоронений в промышленную эксплуатацию	01.12.2026	• Минцифры России • Минстрой России • Росреестр • ППК «Роскадастр» • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о выводе сервиса по поиску мест захоронений в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Поддержка инвалидов (гражданские)»*

Ответственный за жизненную ситуацию: Минтруд России



№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1.	Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 «О государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в части закрепления нормы о возможности подтверждения статуса льготной категории с использованием сведений, размещенных на Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере (далее – ЕЦП)	16.10.2025	- Минтруд России - СФР - Минцифры России	Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2386 «О государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»
1.2.	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)»	29.09.2025	Минтруд России	Минтрудом России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.	Организационно-методологический блок			
2.1.	Определение пилотных субъектов Российской Федерации для внедрения сервиса агрегатор «социального такси»	31.10.2025	- Минтруд России - Минтранс России - Минэкономразвития России - Аналитический центр	Предложения Минтруда России направлены в Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.2.	Определение пилотных субъектов Российской Федерации для внедрения сервиса проактивного информирования о направлении на прохождение медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, в том числе уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов	31.10.2025	- Минздрав России - Минэкономразвития России - Аналитический центр	Предложения Минздрава России направлены в Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании МРГ
2.3.	Подготовка плана мероприятий по реализации механизма передачи сведений в целях обеспечения реализации на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ) проактивного информирования о направлении на прохождение медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, в том числе уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов	28.11.2025	- Минздрав России - субъекты Российской Федерации - Минцифры России	Сформированный план мероприятий по реализации механизма передачи сведений в целях обеспечения реализации на ФГИС ЕПГУ проактивного информирования о направлении на прохождение медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, в том числе уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов направлен Минздравом России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.4.	Подготовка плана мероприятий по улучшению качества предоставления услуги «Поиск технических средств реабилитации и адреса поставщиков»	28.11.2025	• Казначейство России • СФР • Минтруд России • Минцифры России	Сформированный план мероприятий по улучшению качества предоставления услуги «Поиск технических средств реабилитации и адреса поставщиков» согласован с СФР и Минцифры России и направлен Казначейством России в Аналитический центр
2.5.	Подготовка плана мероприятий по реализации сервиса агрегатор «социального такси»	01.12.2025	• Минтруд России • Минтранс России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минцифры России • Аналитический центр	Сформированный план мероприятий по реализации сервиса агрегатор «социального такси» согласован с пилотными субъектами Российской Федерации, Минцифры России и направлен Минтрудом России в Аналитический центр
2.6.	Формирование плана мероприятий по реализации процесса автоматизации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА) (обучение, лечение и другое) с возможностью назначения куратора от СФР	15.12.2025	• Минтруд России • Минздрав России • СФР • Минцифры России	Сформированный план мероприятий по реализации процесса автоматизации ИПРА (обучение, лечение и другое) с возможностью назначения куратора от СФР, согласован с СФР, Минздравом России и Минцифры России и направлен Минтрудом России в Аналитический центр
2.7.	Подготовка плана-графика подключения субъектов Российской Федерации к сервису агрегатор «социального такси»	02.02.2026	• Минтруд России • Минтранс России • Аналитический центр • Минцифры России • Минэкономразвития России	Сформированный план-график подключения субъектов Российской Федерации к сервису агрегатор «социального такси» направлен Минтрудом России в Минэкономразвития России и Аналитический центр для одобрения на МРГ
2.8.	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	02.03.2026	• Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минцифры России, Минэкономразвития России, а также заинтересованным органам власти (организациям)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.9.	Разработка плана-графика подключения торговых сетей и аптек, а также других заинтересованных организаций к сервису проверки QR-кода	01.04.2026	- Аналитический центр - Минцифры России - Минпромторг России - Росздравнадзор - Минкультуры России - Минэкономразвития России - иные организации	Сформированный план-график подключения торговых сетей и аптек, а также других заинтересованных организаций к сервису проверки QR-кода согласован с заинтересованными органами власти (организациями) и направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России и Минцифры России для одобрения на МРГ
2.10.	Методологическая проработка осуществления «кураторства» ИПРА на ФГИС ЕПГУ	15.04.2026	- Минтруд России - СФР - Минцифры России	Отчет о реализации методологической проработки осуществления «кураторства» ИПРА на ФГИС ЕПГУ согласован с СФР и направлен Минтрудом России в Аналитический центр
2.11.	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	Аналитический центр	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» Аналитическим центром в Минцифры России
2.12.	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.11	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России
2.13.	Обеспечение передачи сведений о доступности для инвалидов с детализацией по нозологии объектов спорта, спортивных мероприятий и льготах для инвалидов на ФГИС ЕПГУ	01.06.2026	- Минспорт России - Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о передаче сведений о доступности для инвалидов с детализацией по нозологии объектов спорта, спортивных мероприятий и льготах для инвалидов на ФГИС ЕПГУ направлен Минспортом России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.14.	Обеспечение передачи сведений о доступности для инвалидов с детализацией по нозологии объектов культуры и мероприятий, льготах для инвалидов на ФГИС ЕПГУ	30.04.2026	• Минкультуры России • Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о передаче сведений о доступности для инвалидов с детализацией по нозологии объектов культуры и мероприятий, льготах для инвалидов на ФГИС ЕПГУ направлен Минкультуры России в Аналитический центр
2.15.	Обеспечение передачи сведений о доступности для инвалидов с детализацией по нозологии объектов (кружков и секций) и льготах для инвалидов на ФГИС ЕПГУ	30.04.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о передаче сведений о доступности для инвалидов с детализацией по нозологии объектов (кружков и секций) и льготах для инвалидов на ФГИС ЕПГУ направлен Минпросвещения России в Аналитический центр
2.16.	Обеспечение передачи сведений о Реестре реабилитационных организаций на ФГИС ЕПГУ	01.12.2026	• Минтруд России • СФР • ФБ МСЭ (по согласованию) • Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о передаче сведений о Реестре реабилитационных организаций на ФГИС ЕПГУ направлен Минтрудом России в Аналитический центр
2.17.	Подготовка информационных материалов для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)»	30.09.2025	• Аналитический центр • Минтруд России • Роструд • Минпросвещения России • Минкультуры России • Минздрав России • Минтранс России • Минобрнауки России • Минспорт России • СФР • ФБ МСЭ (по согласованию)	Отчет о подготовке информационных материалов для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)», полученных от заинтересованных органов власти (организаций), направлен Аналитическим центром в Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.	Информационно-технологический блок			
3.1	Разработка и размещение регламентированного запроса к витрине данных ЕЦП для получения сведений, необходимых для подтверждения статуса инвалида	01.10.2025	- СФР - Минцифры России	Отчет о разработке и размещении регламентированного запроса к витрине данных ЕЦП для получения сведений, необходимых для подтверждения статуса инвалида, направлен СФР в Аналитический центр
3.2.	Тестирование сервисов и услуг, входящих в жизненную ситуацию «Поддержка инвалидов (гражданские)»	15.11.2025	- Минцифры России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервисов и услуг, входящих в жизненную ситуацию «Поддержка инвалидов (гражданские)», направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России
3.3.	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» в промышленную эксплуатацию с учетом размещения жизненной ситуации в каталоге жизненных ситуаций на ФГИС ЕПГУ	08.12.2025	Минцифры России	Отчет о запуске в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ цифрового сервиса жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» с учетом размещения жизненной ситуации в каталоге жизненных ситуаций на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.	Доработка робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)»	08.12.2025	Минцифры России	Отчет о завершении настройки робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.	Доработка ЛК ЕПГУ и мобильного приложения ФГИС ЕПГУ в части отображения сведений об инвалидности посредством QR-кода (тестовый контур)	01.02.2026	- Минцифры России - СФР	Отчет о доработке в тестовом контуре ЛК ЕПГУ и мобильном приложении ФГИС ЕПГУ в части отображения сведения об инвалидности в формате QR-кода направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6.	Реализация верификации льготных категорий граждан Российской Федерации посредством сканирования государственных документов через национальный мессенджер	31.03.2026	Минцифры России	Отчет о реализации функционала в национальном мессенджере для обеспечения возможности верификации льготных категорий граждан Российской Федерации посредством сканирования государственных документов через национальный мессенджер направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.	Реализация механизма передачи сведений о сертификатах на приобретение средств реабилитации из информационных систем Казначейства России на ФГИС ЕПГУ	29.05.2026	- Казначейство России - Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о реализации механизма передачи сведений о сертификатах на приобретение средств реабилитации из информационных систем Казначейства России на ФГИС ЕПГУ направлен Казначейством России в Аналитический центр
3.8.	Разработка механизма передачи сведений о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ в пилотных субъектах Российской Федерации (тестовый контур)	31.07.2026	- Минздрав России - пилотные субъекты Российской Федерации - Минцифры России	Отчет о реализации механизма передачи сведений о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ в пилотных субъектах Российской Федерации на ФГИС ЕПГУ направлен Минздравом России в Аналитический центр
3.9.	Разработка механизма передачи сведений о начислениях, выплатах, льготах и мерах поддержки из информационных систем СФР на ФГИС ЕПГУ для формирования отдельного раздела льготных категорий (тестовый контур)	01.09.2026	- СФР - Минцифры России	Отчет о реализации механизма передачи сведений о начислениях, выплатах, льготах и мерах поддержки из информационных систем СФР на ФГИС ЕПГУ для формирования отдельного раздела льготных категорий направлен СФР в Аналитический центр
3.10.	Разработка интерактивной карты с объектами и мероприятиями (культурные и спортивные), кружками и секциями для инвалидов с настройкой в соответствии с нозологией и льготами для инвалидов на ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	28.09.2026	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о разработке в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ интерактивной карты с объектами и мероприятиями (культурными и спортивными), кружками и секциями для инвалидов с настройкой в соответствии с нозологией и льготами для инвалидов направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.11.	Реализация механизма передачи сведений о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в том числе уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов в пилотных субъектах Российской Федерации	01.08.2026	- Минздрав России - пилотные субъекты Российской Федерации - Минцифры России	Отчет о реализации механизма передачи сведений о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в том числе уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов в пилотных субъектах Российской Федерации направлен Минздравом России в Аналитический центр
3.12.	Разработка механизма проактивного информирования о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ на ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации	29.10.2026	- Минцифры России - Минздрав России - пилотные Субъекты Российской Федерации	Отчет о разработке совместно с Минздравом России и пилотными субъектами Российской Федерации механизма проактивного информирования о выписке из протокола врачебной комиссии на МСЭ на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.13.	Разработка проактивного информирования о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в том числе уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов на ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации	29.10.2026	- Минцифры России - Минздрав России - пилотные Субъекты Российской Федерации	Отчет о разработке совместно с Минздравом России и пилотными субъектами Российской Федерации механизма проактивного информирования о направлении на прохождение медицинских обследований в соответствии с Перечнем медицинских обследований, в том числе уведомление о расписании приема соответствующих врачей-специалистов на ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.14.	Реализация сервиса по представлению гражданину Российской Федерации информации в авторизованной зоне ФГИС ЕПГУ на информационной странице (лендинге) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» о текущем статусе начислений, льгот, мер поддержки, средств реабилитации	20.11.2026	- Минцифры России - Минтруд России - СФР - Казначейство России	Отчет о реализации сервиса по представлению гражданину Российской Федерации информации в авторизованной зоне ФГИС ЕПГУ на информационной странице (лендинге) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» о текущем статусе начислений, льгот, мер поддержки, средств реабилитации направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.15.	Реализация проактивного информирования граждан Российской Федерации с инвалидностью о мерах поддержки выпускников с инвалидностью, родителей (опекунов), имеющих детей-инвалидов, о трудоустройстве, наставничестве на ФГИС ЕПГУ	01.12.2026	• Минтруд России • Роструд • Минпросвещения России • Минкультуры России • Минздрав России • Минтранс России • Минобрнауки России • Минспорт России • СФР • ФБ МСЭ (по согласованию) • Аналитический центр	Отчет о реализации совместно с заинтересованными органами власти (организациями) механизма проактивного информирования граждан Российской Федерации с инвалидностью о мерах поддержки выпускников с инвалидностью, родителей (опекунов), имеющих детей-инвалидов, о трудоустройстве, наставничестве на ФГИС ЕПГУ направлен Минтрудом России в Аналитический центр
3.16.	Тестирование сервисов и услуг, входящих в жизненную ситуацию «Поддержка инвалидов (гражданские)»	05.12.2026	• Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервисов и услуг, входящих в жизненную ситуацию «Поддержка инвалидов (гражданские)», направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России
3.17.	Вывод доработанного цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» в эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ с учетом размещения жизненной ситуации в каталоге жизненных ситуаций на ФГИС ЕПГУ	14.12.2026	• Минцифры России	Отчет о выводе в эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ доработанного цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Поддержка инвалидов (гражданские)» направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Выезд на охоту и рыбалку»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минприроды России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку»	16.10.2025	- Минприроды России - Росрыболовство	Минприроды России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 № 211» в части распространения использования разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных в электронном виде, расширения перечня используемых технических решений, расширения возможный для выдачи перечня видов разрешений и их функций в части фиксации сведений о добытых охотничьих ресурсах в месте их добычи,	31.10.2025	- Минэкономразвития России - Минприроды России - Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 № 211» внесен в Правительство Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	расширения перечня видов охотничьих ресурсов, в том числе в отношении которых устанавливается лимит их добычи, обеспечения проверки соблюдения условий таких разрешений при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий непосредственно в охотничьих угодьях, в том числе в отсутствие сети «Интернет»			
1.3	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1065 «О федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре)», в части обеспечения возможности применения мобильного приложения «Инспектор» для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе проверки документов во время охоты и использования данных полученных с применением мобильного приложения "Инспектор" (фото - видеофиксации нарушений) для привлечения нарушителей к установленной законом ответственности (административной или уголовной).	02.02.2026	• Минприроды России • Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1065 «О федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре)» внесен в Правительство Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Определение пилотных субъектов Российской Федерации по наполнению реестров сведениями об охотничьих угодьях	30.09.2025	• Минприроды России • Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Предложения Минприроды России направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.2	Определение пилотных субъектов Российской Федерации по реализации функционала цифрового атласа рыболовства	30.09.2025	• Росрыболовство • Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Предложения Росрыболовства направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.3	Подписание соглашения об информационном взаимодействии федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее - ФГИС ЕЦП НСПД) с ГИС «Охота»	30.09.2025	• Минприроды России • ППК Роскадастр • Росреестр	Отчет о подписании соглашения об информационном взаимодействии и протокола информационного взаимодействия ФГИС ЕЦП НСПД с ГИС «Охота» направлен Минприроды России в Аналитический центр и Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.4	Формирование плана-графика наполнения реестров сведениями об охотничьих угодьях субъектами Российской Федерации	15.10.2025	• Минприроды России • Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Сформированный план-график наполнения реестров сведениями об охотничьих угодьях направлен Минприроды России в Минэкономразвития России и Аналитический центр для одобрения на МРГ
2.5	Формирование плана-графика реализации функционала цифрового атласа рыболовства субъектами Российской Федерации	15.10.2025	• Росрыболовство • Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Сформированный план-график реализации функционала цифрового атласа рыболовства субъектами Российской Федерации направлен Росрыболовством в Минэкономразвития России и Аналитический центр для одобрения на МРГ
2.6	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	31.03.2026	• Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минприроды России, Росрыболовство
2.7	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	• Аналитический центр • Минприроды России • Росрыболовство • Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку» направлены Аналитическим центром в Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.8	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку», в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.7	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.	Информационно-технологический блок			
3.1	Блок по созданию (доработке) информационных систем в части охоты			
3.1.1	Разработка и согласование функциональных технических требований 2-й очереди ГИС «Охота» с учетом возможности предоставления услуги по выдаче электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов (далее – ФТТ)	19.10.2025	- Минцифры России - Минприроды России	Отчет об утверждении ФТТ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.2	Наполнение государственного охотхозяйственного реестра сведениями об охотничьих угодьях для отображения на интерактивной карте пилотными субъектами Российской Федерации	19.11.2025	- Минприроды России - пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о наполнении пилотными субъектами Российской Федерации государственного охотхозяйственного реестра сведениями об охотничьих угодьях для отображения на интерактивной карте направлен Минприроды России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.3	Встраивание и настройка картографического компонента ФГИС ЕЦП НСПД (далее – интерактивная карта) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ФГИС ЕПГУ), ГИС «Охота»	30.06.2026	• Минцифры России, • Минприроды России • Росреестр • ППК Роскадастр	Отчет о встраивании и настройке интерактивной карты в ФГИС ЕПГУ, ГИС «Охота» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.4	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку» (с информационным наполнением) в промышленную эксплуатацию с учетом отображения интерактивной карты охотничьих угодий и цифрового атласа рыболовства	30.06.2026	• Минцифры России • Минприроды России • Росрыболовство • Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2	Блок по внедрению возможности предоставления услуги по выдаче электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов			
3.2.1	Доработка услуги по выдаче электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов с проставлением отметки о добытых охотничьих ресурсах ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	25.12.2025	• Минцифры России • Минприроды России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о доработке услуги по выдаче электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов с проставлением отметки о добытых охотничьих ресурсах (тестовый контур) ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2.2	Тестирование услуги по выдаче электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов с проставлением отметки о добытых охотничьих ресурсах	02.02.2026	• Минцифры России • Минприроды России • Минэкономразвития России • Аналитический центр • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования услуги по выдаче электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов с проставлением отметки о добытых охотничьих ресурсах направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.3	Вывод услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов с проставлением отметки о добытых охотничьих ресурсах в промышленную эксплуатацию (в рамках экспериментального правового режима в пилотных субъектах Российской Федерации)	16.02.2026	• Минцифры России • Минприроды России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов с проставлением отметки о добытых охотничьих ресурсах в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Блок по обеспечению проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов			
3.3.1	Разработка функционала возможности проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов с использованием мобильного приложения «Инспектор», в том числе в режиме офлайн (тестовый контур)	25.12.2025	• Минцифры России • Минприроды России	Отчет о разработке функционала возможности проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов с использованием мобильного приложения «Инспектор», в том числе в режиме офлайн, в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3.2	Тестирование функционала возможности проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов с использованием мобильного приложения «Инспектор», в том числе в режиме офлайн	02.02.2026	• Минцифры России • Минприроды России • Аналитический центр	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования функционала проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов с использованием мобильного приложения «Инспектор», в том числе в режиме офлайн, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.3	Вывод функционала проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов с использованием мобильного приложения «Инспектор», в том числе в режиме офлайн, в том числе в режиме офлайн, в промышленную эксплуатацию	16.02.2026	• Минцифры России • Минприроды России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе функционала проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов с использованием мобильного приложения «Инспектор» в том числе в режиме офлайн, в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.4	Вывод в промышленную эксплуатацию функционала проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов во время охоты с использованием национального мессенджера	30.11.2026	• Минцифры России • Минприроды России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию функционала реализации возможности проверки разрешений на добычу охотничьих ресурсов во время охоты с использованием национального мессенджера направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4	Блок по созданию (доработке) информационных систем в части рыбалки			
3.4.1	Встраивание и настройка картографического компонента ФГИС ЕЦП НСПД в ФГИС ЕПГУ	21.11.2025	• Минцифры России • Росреестр • ППК Роскадастр	Отчет о встраивании картографического компонента ФГИС ЕЦП НСПД в ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.2	Проектирование и подписание протокола информационного взаимодействия в части передачи обновленной структуры правил любительского рыболовства из федеральной государственной информационной системы «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (далее – ФГИС ПГС) в ФГИС ЕЦП НСПД (в концепции разрешения, а не запрета)	30.10.2025	• Росрыболовство • ППК Роскадастр • Росреестр • Минцифры России	Отчет о подписании протокола информационного взаимодействия ФГИС ПГС с ФГИС ЕЦП НСПД в части передачи обновленной структуры правил любительского рыболовства (в концепции разрешения, а не запрета) направлен Росрыболовством в Аналитический центр
3.4.3	Подготовка и передача массива данных, содержащего оцифрованные правила любительского рыболовства в соответствии с форматом, утвержденным протоколом информационного взаимодействия	05.12.2025	• Росрыболовство • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о передаче в ППК «Роскадастр» массива данных правил любительского рыболовства в части разрешений на вылов водного биологического ресурса для отображения на цифровом атласе рыболовства направлен Росрыболовством в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.4	Обеспечение передачи через REST API ФГИС ЕЦП НСПД сведений о правилах любительского рыболовства из ФГИС ПГС в ФГИС ЕЦП НСПД	04.12.2025	• Минцифры России • ППК Роскадастр • Росреестр	Отчет о передаче сведений о правилах любительского рыболовства из ФГИС ПГС в ФГИС ЕЦП НСПД направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.5	Оцифровка правил любительского рыболовства по 10 субъектам Российской Федерации и загрузка данных во ФГИС ЕЦП НСПД для отображения на слое цифровых правил любительского рыболовства	05.12.2025	• Росрыболовство • Минцифры России • ППК Роскадастр	Отчет о завершении оцифровки правил любительского рыболовства и загрузке данных во ФГИС ЕЦП НСПД для отображения на слое цифровых правил любительского рыболовства по 10 субъектам Российской Федерации направлен Росрыболовством в Аналитический центр
3.4.6	Реализация функциональных возможностей поиска и фильтрации в ФГИС ЕЦП НСПД для обеспечения потребностей жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку» по следующим критериям: - вид водного биологического ресурса; - месяц выезда на рыбалку; - орудие лова; - субъект Российской Федерации	05.12.2025	• Росреестр • ППК Роскадастр • Росреестр • Росрыболовство	Отчет об обеспечении релиза ППК «Роскадастр» функционала поиска и фильтрации ФГИС ЕЦП НСПД для обеспечения потребностей ЖС «Выезд на охоту и рыбалку» в соответствии с критериями: - вид водного биологического ресурса; - месяц выезда на рыбалку; - орудие лова; - субъект Российской Федерации направлен Росреестром в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.7	Вывод в промышленную эксплуатацию цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку», в том числе с учетом встраивания карты ФГИС ЕЦП НСПД для реализации функционала цифрового атласа рыболовства	15.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр • Росрыболовство	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку» с учетом встраивания карты ФГИС ЕЦП НСПД для реализации функционала цифрового атласа рыболовства направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.8	Оцифровка правил любительского рыболовства во всех субъектах Российской Федерации и загрузка данных во ФГИС ЕЦП НСПД для отображения на слое цифровых правил любительского рыболовства	01.11.2026	• Росрыболовство	Отчет о завершении оцифровки правил любительского рыболовства во всех субъектах Российской Федерации и загрузке во ФГИС ЕЦП НСПД для отображения на слое цифровых правил любительского рыболовства направлен Росрыболовством в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Участие в спортивных (любительских) соревнованиях»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минспорт России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Участие в спортивных (любительских) соревнованиях»	16.10.2025	Минспорт России	Минспортом России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Участие в спортивных (любительских) соревнованиях» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861» в положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ)	01.03.2026	Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 в положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» внесен в Правительство Российской Федерации
1.3	Внесение изменений в Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части включения положений, предусматривающих необходимость	30.10.2026	Минспорт России	Принят Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	передачи на ФГИС ЕПГУ сведений о спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план Минспорта России (далее - ЕКП Минспорта России), а также календарные планы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации, с обеспечением возможности записи на такие мероприятия через ФГИС ЕПГУ, а также оплаты участия в платных спортивных мероприятиях на ФГИС ЕПГУ			
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Утверждение плана – графика масштабирования сервиса цифровой медицинской справки на ФГИС ЕПГУ	30.11.2025	• Минздрав России • Минцифры России • Минспорт России • Минэкономразвития России	Сформированный план-график масштабирования сервиса цифровой медицинской справки на ФГИС ЕПГУ направлен Минздравом России в Минэкономразвития России и Аналитический центр для одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.2	Информирование субъектов Российской Федерации о необходимости выгрузки цифровой медицинской справки в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ)	01.12.2025	• Минздрав России • Минцифры России • Минспорт России • субъекты Российской Федерации	Отчет о проведенной информировании, в том числе со статистикой выгрузки цифровой справки в ЕГИСЗ субъектами Российской Федерации, направлен Минздравом России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.3	Проработка возможности реализации программы лояльности для участников спортивных мероприятий, записавшихся через ФГИС ЕПГУ	30.03.2026	- Аналитический центр - Минспорт России - Минцифры России	Отчет с итогами проработки возможности реализации программы лояльности для участников спортивных мероприятий, записавшихся через ФГИС ЕПГУ направлен Аналитическим центром заинтересованным органам власти (организациям)
2.4	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	30.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минспорт России
2.5	Обеспечение актуализации заинтересованными участниками информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Участие в спортивных (любительских) соревнованиях»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минспорт России - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Участие в спортивных (любительских) соревнованиях» направлены Аналитическим центром в Минцифры России
2.6	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Участие в спортивных (любительских) соревнованиях», в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.6	В даты проведения ближайшего квартального планирования	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Участие в спортивных (любительских) соревнованиях» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.7	Проработка возможности получения и передачи организаторам спортивных мероприятий информации о цифровой медицинской справке необходимой для участия, полученной в частных (коммерческих) медицинских учреждениях	30.07.2026	• Минздрав России • Минцифры России • Минспорт России • субъекты Российской Федерации	Отчет с заключением о возможности использования и выгрузки частными медицинскими учреждениями цифровой медицинской справки во ФГИС ЕПГУ, направлен Минздравом России в Аналитический центр
3.	Информационно – технологический блок			
3.1	Блок по созданию сервиса «Оплата посредством ГИС ГМП»			
3.1.1	Доработка Федеральной государственной информационной системы физической культуры и спорта (далее - ФГИС «Спорт»), ФГИС ЕПГУ для возможности оплаты участия в платных спортивных мероприятиях (тестовый контур)	30.09.2026	• Минцифры России • Минспорт России • Казначейство России	Отчет о доработках ФГИС «Спорт», ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.1.2	Тестирование сервиса оплаты участия в платных спортивных мероприятиях ФГИС ЕПГУ	14.10.2026	• Минцифры России • Минспорт России • Казначейство России • Аналитический центр • субъекты Российской Федерации • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса оплаты участия в платных спортивных мероприятиях в ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.1.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса оплаты участия в платных спортивных мероприятиях в соответствии с ЕКП	02.11.2026	- Минцифры России - Минспорт России - Казначейство России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса оплаты участия в платных спортивных мероприятиях в соответствии с ЕКП направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2	Блок по реализации сервиса «Электронное согласие родителя»			
3.2.1	Доработка формы записи в ФГИС ЕПГУ в части реализации электронного согласия родителя на участие несовершеннолетнего ребенка в спортивных соревнованиях, в ЛК ФГИС ЕПГУ которого добавлен ребенок (тестовый контур)	03.11.2025	- Минцифры России - Минспорт России	Отчет о доработке формы записи в ФГИС ЕПГУ в части реализации электронного согласия родителя на участие несовершеннолетнего ребенка в спортивных соревнованиях, в ЛК ФГИС ЕПГУ которого добавлен ребенок направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.2	Тестирование сервиса подачи электронного согласия родителя на участие несовершеннолетнего ребенка в спортивных соревнованиях, в ЛК ФГИС ЕПГУ которого добавлен ребенок	12.11.2025	- Минцифры России - Минспорт России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса подачи электронного согласия родителя на участие несовершеннолетнего ребенка в спортивных соревнованиях, в ЛК ФГИС ЕПГУ которого добавлен ребенок направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса подачи электронного согласия родителя на участие несовершеннолетнего ребенка в спортивных соревнованиях, в ЛК ФГИС ЕПГУ которого добавлен ребенок	01.12.2025	• Минцифры России • Минспорт России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса подачи электронного согласия родителя на участие несовершеннолетнего ребенка в спортивных соревнованиях, в ЛК ФГИС ЕПГУ которого добавлен ребенок, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Блок по реализации сервиса «Полис страхования»			
3.3.1	Разработка справочника с тарифами для загрузки в Единую систему нормативной справочной информации (далее – ЕСНСИ) для реализации функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий	15.09.2025	• Минспорт России • Ассоциация Финтех (по согласованию) • Страховые организации (по согласованию)	Отчет о разработке Ассоциацией Финтех справочника с тарифами для загрузки на ЕСНСИ для реализации функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий направлен Минспортом России в Аналитический центр
3.3.2	Разработка и согласование функциональных технических требований для страховых компаний в целях реализации функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий (далее – ФТТ)	18.09.2025	• Минцифры России • Ассоциация Финтех (по согласованию) • Минспорт России	Отчет об утверждении ФТТ направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3.3	Доработка формы в ФГИС ЕПГУ в целях реализации на пилотном мероприятии функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий (тестовый контур)	30.09.2025	• Минцифры России • Минспорт России	Отчет о доработке формы в ФГИС ЕПГУ в целях реализации на пилотном мероприятии функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.4	Доработка информационных систем страховых компаний в целях реализации на пилотном мероприятии функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий	30.09.2025	• Минспорт России • Ассоциация Финтех (по согласованию) • страховые компании (по согласованию) • Минцифры России	Отчет о доработке Ассоциацией Финтех информационных систем страховых компаний направлен Минспортом России в Аналитический центр
3.3.5	Подключение пилотных страховых компаний в целях внедрения функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий	15.10.2025	• Минцифры России • Ассоциация Финтех (по согласованию)	Отчет о подключении пилотных страховых компаний в целях внедрения функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.6	Тестирование сервиса оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий	30.10.2025	• Минцифры России • Ассоциация Финтех (по согласованию) • Минспорт России • Страховые организации (по согласованию) • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3.7	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий на пилотном мероприятии	01.12.2025	• Минцифры России • Ассоциация Финтех (по согласованию) • Минспорт России • Страховые организации (по согласованию)	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий на пилотном мероприятии направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.8	Формирование плана-графика по подключению новых страховых компаний к сервису оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий	10.03.2026	• Минспорт России • Минцифры России • Ассоциация Финтех (по согласованию) • Страховые организации (по согласованию)	Согласованный с заинтересованными органами власти (организациями) план-график по подключению новых страховых компаний к сервису оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий направлен Минспортом России в Аналитический центр
3.3.9	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС «Спорт» в части целевой реализации функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий	30.09.2026	• Минспорт России	Отчет о доработке функционала в ФГИС «Спорт» в части целевой реализации функционала оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев для участников спортивных мероприятий направлен Минспортом России в Аналитический центр
3.4	Блок по реализации сервиса «Проверка QR-кода для прохода на физкультурное мероприятие»			
3.4.1	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала генерации и проверки QR-кода для прохода на физкультурное мероприятие в пилотном режиме	01.12.2025	• Минцифры России • Минспорт России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала генерации и проверки QR-кода для прохода на физкультурное мероприятие в пилотном режиме направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.2	Вывод в промышленную эксплуатацию функционала генерации и проверки QR-кода для прохода на физкультурное мероприятие с использованием национального мессенджера, в том числе в режиме оффлайн	30.11.2026	- Минцифры России - Минспорт России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию функционала генерации и проверки QR-кода для прохода на физкультурное мероприятие с использованием национального мессенджера, в том числе в режиме оффлайн, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5	Блок по развитию сервиса «Запись на участие в массовых спортивных мероприятиях»			
3.5.1	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ доработанной настройки интерактивной карты в рамках услуги по записи на участие в физкультурном мероприятии с подробным описанием мероприятия (из витрины Минспорта России) при его выборе на карте, а также с возможностью построения маршрута до места проведения мероприятия	01.12.2025	- Минцифры России - Минспорт России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ доработанной настройки интерактивной карты в рамках услуги по записи на участие в физкультурном мероприятии с подробным описанием мероприятия (из витрины Минспорта России) при его выборе на карте, а также с возможностью построения маршрута до места проведения мероприятия направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.2	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала подачи заявителем согласия на обработку персональных данных в иные организации (в том числе организаторам спортивных мероприятий и страховые компании)	01.12.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала подачи заявителем согласия на обработку персональных данных в иные организации (в том числе организаторам спортивных мероприятий и страховые компании) направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.5.3	Реализация возможности передачи из ФГИС «Спорт» на ФГИС ЕПГУ информации о спортивных мероприятиях регионального и муниципального уровня, с обеспечением записи на такие мероприятия через ФГИС ЕПГУ (промышленная эксплуатация)	30.10.2026	- Минспорт России - Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о реализации возможности передачи из ФГИС «Спорт» на ФГИС ЕПГУ информации о спортивных мероприятиях регионального и муниципального уровня, с обеспечением записи на такие мероприятия через ФГИС ЕПГУ направлен Минспорта России в Аналитический центр
3.6	Блок по реализации сервиса «Подписка на получение уведомлений о появлении новых спортивных мероприятий»			
3.6.1	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала подписки на получение уведомлений о появлении новых спортивных мероприятий в цифровом сервисе (лендинге) спортивных мероприятий	01.12.2025	- Минцифры России - Минспорт России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала подписки на получение уведомлений о появлении новых спортивных мероприятий в цифровом сервисе (лендинге) спортивных мероприятий направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6.2	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала информационного уведомления (напоминания) участников, записавшихся через ФГИС ЕПГУ, об имеющейся записи перед началом массовых спортивных мероприятий	15.12.2025	- Минцифры России - Минспорт России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ функционала информационного уведомления (напоминания) участников, записавшихся через ФГИС ЕПГУ, об имеющейся записи перед началом массовых спортивных мероприятий направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации
«Перепланировка помещения»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минстрой России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Перепланировка помещения»	16.10.2025	• Минстрой России	Минстроем России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Перепланировка помещения» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части урегулирования вопросов, связанных с выдачей и получением заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в МКД, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры	15.01.2026	• Минкультуры России	Внесены изменения в федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части урегулирования вопросов, связанных с выдачей и получением заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в МКД, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	01.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минстрой России, Минцифры России, Минэкономразвития России
2.2	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Перепланировка помещения»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минстрой России - Росреестр - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Перепланировка помещения» направлен Аналитическим центром в Минцифры России
2.3	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Перепланировка помещения» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.2	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Перепланировка помещения» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.	Информационно-технологический блок			
3.1	Доработка на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ) услуг по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения многоквартирного дома, по согласованию перевода жилого помещения в нежилое помещение в МКД, включая реализацию оплаты государственной пошлины в соответствии с утвержденным межведомственной рабочей группой по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности оптимизированным стандартом (тестовый контур)	01.11.2025	• Минцифры России • Росреестр	Отчет о доработке в тестовом контуре в ФГИС ЕПГУ услуг по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения многоквартирного дома, по согласованию перевода жилого помещения в нежилое помещение в МКД, включая реализацию оплаты государственной пошлины в соответствии с утвержденным межведомственной рабочей группой по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности оптимизированным стандартом направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2	Доработка навигатора услуг по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения многоквартирного дома и по согласованию перевода жилого помещения в нежилое и нежилое помещение в жилое помещение в части перехода на сценарий по услуге, сформированный в соответствии с необходимым индивидуальным набором	01.11.2025	• Минцифры России	Отчет о доработке в тестовом контуре в ФГИС ЕПГУ навигатора услуг по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения многоквартирного дома и по согласованию перевода жилого помещения в нежилое и нежилое помещение в жилое помещение в части перехода на сценарий по услуге, сформированный в соответствии

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	документов для заявителя с автоматической подгрузкой документов и сведений в ФГИС ЕПГУ(тестовый контур)			с необходимым индивидуальным набором документов для заявителя с автоматической подгрузкой документов и сведений в ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Тестирование доработанных услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Перепланировка помещения»	05.11.2025	• Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России • Росреестр	Отчет о проведении тестирования доработанных услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Перепланировка помещения» и учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России
3.4	Реализация реестровой модели, в том числе для направления заявителю выписки о принятом решении	01.12.2025	• Минцифры России	Отчет о реализации реестровой модели, в том числе для направления заявителю выписки о принятом решении, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5	Вывод доработанных услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Перепланировка помещения» в промышленную эксплуатацию	01.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о запуске доработанных услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Перепланировка помещения» в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации
«Мой питомец»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минсельхоз России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Мой питомец»	16.10.2025	Минсельхоз России	Минсельхозом России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Мой питомец» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесены изменения в нормативные правовые акты, необходимые для реализации жизненной ситуации «Мой питомец»	18.12.2026	- Минприроды России - Минсельхоз России - Минцифры России - Россельхознадзор	Внесены изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ или в ФЗ «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	02.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минсельхоз России, Россельхознадзор, Минсельхоз России
2.2	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Мой питомец»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минцифры России - Минсельхоз России - Россельхознадзор - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Мой питомец» направлены Аналитическим центром в Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.3	Проработка возможности реализации функционала по перевозке животных авиационным и железнодорожным транспортом	25.12.2025	• Аналитический центр • Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор • Минтранс России • Минэкономразвития России	Отчет о результатах проработки реализации функционала по перевозке животных авиационным и железнодорожным транспортом направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России
2.5	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Мой питомец» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.4	В даты проведения ближайшего квартального планирования	• Минцифры России	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Мой питомец» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3	Информационно-технологический блок			
3.1	Подготовлены предложения о возможности реализации функциональности по распознаванию домашних животных на базе государственных федеральных и региональных сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта в 2025-2026 г.	03.11.2025	• Минцифры России • Минсельхоз России • Липецкая область	Отчет Липецкой области о подготовленной разметке тестового набора данных для формирования метрик и обучения модели для реализации функционала сервиса «Направление уведомления о нахождении безнадзорного животного» с использованием технологий искусственного интеллекта направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2	Вывод цифрового сервиса (лендинга) по жизненной ситуации «Мой питомец» в промышленную эксплуатацию в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ФГИС ЕПГУ)	12.12.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию цифрового сервиса (лендинга) по жизненной ситуации «Мой питомец» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Доработка робота Макса и seo-оптимизация для поиска жизненной ситуации	12.12.2025	Минцифры России	Отчет о настройке робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации (промышленная эксплуатация) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4	Блок по внедрению цифрового раздела «Домашний питомец» в личном кабинете ФГИС ЕПГУ			
3.4.1	Разработка цифрового раздела «Домашний питомец», в том числе с учетом сервисов по перевозке домашних животных, в личном кабинете ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	04.05.2026	- Минцифры России - Минсельхоз России - Россельхознадзор	Отчет о проведенных разработках цифрового раздела «Домашний питомец» в личном кабинете ФГИС ЕПГУ в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.2	Тестирование цифрового раздела «Домашний питомец», в том числе с учетом сервисов по перевозке домашних животных, в личном кабинете ФГИС ЕПГУ	13.05.2026	- Минцифры России - Минсельхоз России - Россельхознадзор - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового раздела «Домашний питомец» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.3	Вывод цифрового раздела «Домашний питомец», в том числе с учетом сервисов по перевозке домашних животных, в личном кабинете ФГИС ЕПГУ в промышленную эксплуатацию	15.06.2026	• Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор	Отчет о выводе раздела «Домашний питомец» в личном кабинете ФГИС ЕПГУ в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5	Блок по внедрению цифрового сервиса «Генератор кличек домашних животных» в ФГИС ЕПГУ			
3.5.1	Разработка цифрового сервиса «Генератор кличек домашних животных» в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	04.05.2026	• Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор	Отчет о проведенных разработках цифрового сервиса «Генератор кличек домашних животных» в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.2	Тестирование цифрового сервиса «Генератор кличек домашних животных» в ФГИС ЕПГУ	13.05.2026	• Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования «Генератор кличек домашних животных» в ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.5.3	Вывод цифрового сервиса «Генератор кличек домашних животных» в ФГИС ЕПГУ в промышленную эксплуатацию	15.06.2026	• Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор • Субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе сервиса «Генератор кличек домашних животных» в ФГИС ЕПГУ в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6	Блок по внедрению цифрового сервиса «Поиск пропавших домашних животных»			
3.6.1	Разработка цифрового сервиса «Поиск пропавших домашних животных» в пилотных субъектах Российской Федерации (тестовый контур)	01.09.2026	• Минцифры России • Минсельхоз России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о проведенных разработках цифрового сервиса «Поиск пропавших домашних животных» в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6.2	Тестирование цифрового сервиса «Поиск пропавших домашних животных»	05.10.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Россельхознадзор • Аналитический центр • Минэкономразвития России • Минсельхоз России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса «Поиск пропавших домашних животных» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6.3	Вывод цифрового сервиса «Поиск пропавших домашних животных» в промышленную эксплуатацию	13.11.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минсельхоз России • Россельхознадзор	Отчет о выводе сервиса «Поиск пропавших домашних животных» в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7	Блок по внедрению цифрового сервиса «Запись в государственную ветеринарную клинику»			
3.7.1	Определение перечня пилотных субъектов Российской Федерации для реализации сервиса «Запись в государственную ветеринарную клинику»	31.10.2025	• Минцифры России • Россельхознадзор • Минсельхоз России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Предложения Минцифры России направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
3.7.2	Формирование плана-графика подключения субъектов к сервису «Запись в ветеринарную клинику»	01.03.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Россельхознадзор • Минсельхоз России • Аналитический центр	Сформированный план-график подключения субъектов Российской Федерации к сервису «Запись в ветеринарную клинику» направлен Минцифры России в Минэкономразвития России и Аналитический центр для одобрения на МРГ

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.7.3	Разработка цифрового сервиса «Запись в государственную ветеринарную клинику» (тестовый контур)	08.10.2025	• Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о проведенных разработках цифрового сервиса «Запись в государственную ветеринарную клинику» в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.4	Тестирование цифрового сервиса «Запись в государственную ветеринарную клинику»	01.11.2025	• Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России • Минсельхоз России • Россельхознадзор • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса «Запись в государственную ветеринарную клинику» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.5	Вывод сервиса «Запись в государственную ветеринарную клинику» в ФГИС ЕПГУ в промышленную эксплуатацию	12.12.2025	• Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе сервиса «Запись в государственную ветеринарную клинику» в пилотных субъектах в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8	Блок по внедрению цифрового сервиса «Направление уведомления о нахождении безнадзорного животного»			
3.8.1	Разработка цифрового сервиса «Направление уведомления о нахождении безнадзорного животного» (тестовый контур)	02.10.2025	• Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор	Отчет о проведенных разработках цифрового сервиса «Направление уведомления о нахождении безнадзорного животного» в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8.2	Тестирование цифрового сервиса «Направление уведомления о нахождении безнадзорного животного»	01.11.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минсельхоз России • Россельхознадзор • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса «Направление уведомления о нахождении безнадзорного животного» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8.3	Вывод сервиса «Направление уведомления о нахождении безнадзорного животного» в промышленную эксплуатацию	12.12.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минсельхоз России • Россельхознадзор	Отчет о выводе сервиса «Направление уведомления о нахождении безнадзорного животного» в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.9	Блок по внедрению реестра домашних животных			
3.9.1	Определение атрибутивного состава реестра домашних животных для его ведения в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (далее – ФГИС ВетИС) в целях реализации функционала жизненной ситуации	12.12.2025	• Россельхознадзор • Минсельхоз России • Минсельхоз России • Минцифры России • Аналитический центр	Отчет Россельхознадзора об определении атрибутивного состава реестра домашних животных для ведения в системе ФГИС ВетИС направлен в Аналитический центр
3.9.2	Разработка цифрового реестра домашних животных в ФГИС ВетИС (тестовый контур)	15.11.2026	• Россельхознадзор • Минцифры России • Минсельхоз России	Отчет о проведенных разработках цифрового реестра домашних животных в ФГИС ВетИС в тестовом контуре направлен Россельхознадзором в Аналитический центр
3.9.3	Тестирование цифрового реестра домашних животных в ФГИС ВетИС	01.12.2026	• Россельхознадзор • Минцифры России • Минсельхоз России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового реестра домашних животных

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
			Аналитический центр	направлен Россельхознадзором в Аналитический центр
3.9.4	Вывод реестра домашних животных в ФГИС ВетИС в промышленную эксплуатацию	25.12.2026	- Россельхознадзор - Минцифры России - Минсельхоз России	Отчет о выводе реестра домашних животных в ФГИС ВетИС в промышленную эксплуатацию направлен Россельхознадзором в Аналитический центр
3.10	Блок по внедрению цифрового паспорта домашнего животного (QR-код)			
3.10.1	Разработка цифрового паспорта домашнего животного (QR-код)	15.11.2026	- Минцифры России - Минсельхоз России - Россельхознадзор	Отчет о проведенных разработках цифрового паспорта домашнего животного в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.10.2	Тестирование цифрового паспорта домашнего животного (QR-код) (тестовый контур)	01.12.2026	- Минцифры России - Минсельхоз России - Россельхознадзор - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового паспорта домашнего животного (QR-код) направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.10.3	Ввод цифрового паспорта домашнего животного (QR-код) в промышленную эксплуатацию	25.12.2026	- Минцифры России - Минсельхоз России - Россельхознадзор	Отчет о выводе цифрового паспорта домашнего животного в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.11	Блок по внедрению цифрового сервиса «Взять животное из приюта» с отображением приютов на интерактивной карте в ФГИС ЕПГУ			
3.11.1	Разработка цифрового сервиса «Взять животное из приюта» с настройкой картографического компонента ФГИС ЕЦП НСПД (далее – интерактивная карта) в ФГИС ЕПГУ) и отображением приютов на интерактивной карте	01.08.2026	- Минцифры России - пилотные субъекты Российской Федерации - Минсельхоз России - Россельхознадзор	Отчет о проведенных разработках сервиса «Взять животное из приюта» в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.11.2	Тестирование цифрового сервиса «Взять животное из приюта» с отображением приютов на интерактивной карте на ЕПГУ (тестовый контур)	20.08.2026	- Минцифры России - пилотные субъекты Российской Федерации - Россельхознадзор - Аналитический центр - Минэкономразвития России - Минсельхоз России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса «Взять животное из приюта» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.11.3	Вывод цифрового сервиса «Взять животное из приюта» с отображением приютов на интерактивной карте в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ	17.11.2026	• Минцифры России • Минсельхоз России • Россельхознадзор • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе сервиса «Взять животное из приюта» в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.12	Блок по внедрению интерактивных карт с местами для выгула питомцев, с пунктами приёма трупов животных в ФГИС ЕПГУ			
3.14.1	Разработка интерактивных карт с местами для выгула питомцев, с пунктами приёма трупов животных в ФГИС ЕПГУ	01.05.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минсельхоз России	Отчет о проведенных разработках интерактивных карт с местами для выгула питомцев, с пунктами приёма трупов животных в тестовом контуре направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.14.2	Тестирование интерактивных карт с местами для выгула питомцев, с пунктами приёма трупов животных в ФГИС ЕПГУ	20.05.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России • Минсельхоз России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования интерактивных карт направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.15.3	Вывод интерактивных карт с местами для выгула питомцев, с пунктами приёма трупов животных в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ	01.06.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минсельхоз России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию пилотными субъектами Российской Федерации интерактивных карт с местами для выгула питомцев, с пунктами приёма трупов животных в ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Начните бизнес онлайн»*



Ответственный за жизненную ситуацию: ФНС России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»	16.10.2025	ФНС России	ФНС России направлен в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее - Аналитический центр) проект оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Обеспечена проработка возможности сокращения сроков оказания услуг по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	28.11.2025	ФНС России	ФНС России направлен в Аналитический центр отчет о проработке возможности сокращения сроков оказания услуг по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.2	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и цифровыми сервисами Аналитического центра по итогам внедрения цифровых услуг (сервисов)	26.05.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, ФНС России)
2.3	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - ФНС России - Минэкономразвития России	Аналитическим центром направлен в Минцифры России, ФНС России отчет об обеспечении актуализации заинтересованными государственными органами (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации
2.4	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн», в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.3	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Минцифры России направлено письмом в Аналитический центр отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.	Информационно-технологический блок			
3.1	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	31.10.2025	Минцифры России	Минцифры России отчет о выводе цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ в Аналитический центр, ФНС России и Минэкономразвития России
3.2	Обеспечение доработки Робота Макса для поиска жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»	31.10.2025	Минцифры России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о завершении настройки робота Макса для поиска жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»
3.3	Разработка цифровых сервисов (лендингов) жизненных ситуаций по открытию профильных бизнесов, перенесенных с цифровой платформы АО «Корпорация МСП» (с информационным наполнением), с использованием функционала Визуального конструктора лендингов	31.10.2025	- Аналитический центр - Минцифры России - Минэкономразвития России	Аналитическим центром разработаны цифровые сервисы (лендинги) жизненных ситуаций по открытию профильных бизнесов, перенесенные с цифровой платформы АО «Корпорация МСП» (с информационным наполнением), с использованием функционала Визуального конструктора лендингов
3.4	Вывод в промышленную эксплуатацию цифровых сервисов (лендингов) жизненных ситуаций по открытию профильных бизнесов, перенесенных с цифровой платформы АО «Корпорация МСП» (с информационным наполнением), с использованием функционала Визуального конструктора лендингов, объединенных в рамках цифрового сервиса (лендинга) «Начните бизнес онлайн»	05.12.2025	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о выводе цифровых сервисов (лендингов) жизненных ситуаций по открытию профильных бизнесов, перенесенных с цифровой платформы АО «Корпорация МСП» (с информационным наполнением) направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.5	Подтверждение возможности использования формата взаимодействия через СМЭВ 4 REST-сервис «Направление документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (API)	01.11.2025	• Минцифры России	Отчет Минцифры России с заключением о возможности использования формата взаимодействия через СМЭВ 4 REST-сервис «Направление документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (API) направлен в ФНС России и Аналитический центр
3.6	Реализация в СМЭВ 4 REST-сервиса «Направление документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (API) при условии положительного заключения по п 3.5 (промышленная эксплуатация)	30.06.2026	• ФНС России • Минцифры России	Отчет ФНС России о реализации в СМЭВ 4 REST-сервис «Направление документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (API) направлен в Минцифры России и Аналитический центр
3.7	Обеспечение подключения ФГИС ЕПГУ к REST-сервису «Направление документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (API) при условии положительного заключения по п 3.5	15.12.2026	• Минцифры России	Отчет Минцифры России об обеспечении подключения ФГИС ЕПГУ к REST-сервису «Направление документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (API) направлен в ФНС России и Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8	Обеспечение возможности ФГИС ЕПГУ направления документов на подпись в мобильное приложение использующее технологию «Госключ» для их подписания с использованием сертификата, а также об альтернативных способах получения подписи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»	15.12.2026	• Минцифры России • ФНС России	Отчет Минцифры России о возможности ФГИС ЕПГУ направления документов на подпись в мобильное приложение использующее технологию «Госключ» для их подписания с использованием сертификата, а также об альтернативных способах получения подписи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направлен в ФНС России и Аналитический центр
4	Блок по внедрению сервиса «Бизнес по АвтоУСН»			
4.1	Выработка и предоставление формата в целях разработки сервиса «Бизнес по АвтоУСН» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»	20.09.2025	• ФНС России	ФНС России направлен в Минцифры России и Аналитический центр отчет о выработанном формате в целях разработки сервиса «Бизнес по АвтоУСН» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»
4.2	Разработка сервиса «Бизнес по АвтоУСН» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» (тестовый контур)	01.09.2026	• Минцифры России	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о разработке сервиса «Бизнес по АвтоУСН» цифрового сервиса жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» (тестовый контур)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
4.3	Тестирование сервиса «Бизнес по АвтоУСН» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»	15.09.2026	• Минцифры России • ФНС России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Минцифры России направлен в Аналитический центр, ФНС России и Минэкономразвития России отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса «Бизнес по АвтоУСН»
4.4	Вывод сервиса «Бизнес по АвтоУСН» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	30.09.2026	• Минцифры России	Минцифры России направлен в Аналитический центр, ФНС России и Минэкономразвития России отчет о выводе сервиса «Бизнес по АвтоУСН» цифрового сервиса жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ
5	Блок по внедрению сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения»			
5.1	Выработка предложений по предоставлению информации в целях разработки сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»	01.03.2026	• ФНС России • Минцифры России	Отчет ФНС с предложениями по предоставлению информации в целях разработки сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» направлен в Минцифры России и Аналитический центр
5.2	Разработка сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» (тестовый контур)	31.10.2026	• Минцифры России	Отчет Минцифры России о разработке сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения» цифрового сервиса жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» направлен в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
5.3	Тестирование сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн»	19.11.2026	• Минцифры России • ФНС России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет Минцифры России о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения» направлен в Аналитический центр, ФНС России и Минэкономразвития России
5.4	Вывод сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения» в цифровом сервисе жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	01.12.2026	• Минцифры России	Отчет Минцифры России о выводе в промышленную эксплуатацию сервиса «Выбор (изменение) режима налогообложения» цифрового сервиса жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» в эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ направлен в Аналитический центр, ФНС России и Минэкономразвития России

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минцифры России, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (в части организации деятельности судов)

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций»	16.10.2025	- Минцифры России - Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (далее – Судебный департамент) (по согласованию)	Минцифры России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в законодательство Российской Федерации для обеспечения возможности направления судебных документов посредством ФГИС ЕПГУ (при необходимости)	15.12.2026	- Минцифры России - Минюст России - Судебный департамент (по согласованию)	Внесены изменения в законодательство Российской Федерации для обеспечения возможности направления судебных документов посредством ФГИС ЕПГУ (при необходимости)
2	Организационно-методологический блок			
2.1	Определение пилотных субъектов Российской Федерации для внедрения в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников процесса	15.12.2025	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию) - Аналитический центр	Отчет с перечнем пилотных субъектов Российской Федерации (не менее 4) для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ) направлен Минцифры

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	посредством единой биометрической системы		• Минюст России • Минэкономразвития России	России в Аналитический центр и Минэкономразвития России
2.2	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	27.02.2026	• Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Судебный департамент
2.3	Направление методических материалов в субъекты Российской Федерации в целях обеспечения организации функционирования сервисов жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций»	02.03.2026	• Минцифры России • Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о направлении методических материалов в субъекты Российской Федерации в целях обеспечения функционирования сервисов жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций» направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.4	Разработка плана-графика подключения субъектов Российской Федерации к реализованному сервису проведения в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников процесса посредством единой биометрической системы	17.04.2026	• Минцифры России • Судебный департамент (по согласованию) • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Сформированный план-график подключения субъектов Российской Федерации к реализованному сервису проведения в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников процесса посредством единой биометрической системы, согласованный с Судебным департаментом, направлен Минцифры России в Минэкономразвития России и Аналитический центр для одобрения на МРГ, включая перечень доработок ВИС субъектов Российской Федерации ¹ , необходимых для подключения к сервису

¹ В том числе ВИС мировых судей

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.5	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	• Аналитический центр • Минцифры России • Судебный департамент (по согласованию) • Минюст России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций» направлены Аналитическим центром в Минцифры России
2.6	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.5	В даты проведения ближайшего квартального планирования	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3	Информационно-технологический блок			
3.1	Вывод в промышленную эксплуатацию цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций»	26.11.2025	• Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций» направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.2	Доработка робота Макса и SEO-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций»	26.11.2025	Минцифры России	Отчет о доработке робота Макса и SEO-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Блок по реализации сервиса «Подача документов в суд в электронном виде»			
3.3.1	Доработка на ФГИС ЕПГУ сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» в части сценариев по подаче документов в суд по АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ (тестовый контур)	17.11.2025	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о выводе на ЕПГУ в тестовом контуре доработанного сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» в части сценариев по подаче документов в суд по АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент
3.3.2	Тестирование доработанного сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» в части сценариев по подаче документов в суд по АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ	01.12.2025	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию) - Аналитический центр	Отчет о проведенном тестировании доработанного сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» в части сценариев по подаче документов в суд по АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России
3.3.3	Вывод в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ доработанного сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» в части сценариев по подаче документов в суд по АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ	15.12.2025	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ доработанного сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» в части сценариев по подаче документов в суд по АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3.4	Разработка перечня и описания бизнес-процессов по подаче и рассмотрению типовых видов заявлений (ходатайств)	27.02.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о разработке перечня и описания бизнес-процессов по подаче и рассмотрению типовых видов заявлений (ходатайств) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.5	Проектирование сервиса формирования электронного обращения в суд на основе стандартизированных форм по типовым видам заявлений (ходатайств) с возможностью использования справочника типовых исковых требований	31.03.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию) - Аналитический центр	Отчет о согласовании спроектированных макетов сервиса формирования электронного обращения в суд на основе стандартизированных форм по типовым видам заявлений (ходатайств) с возможностью использования справочника типовых исковых требований с Судебным департаментом направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.6	Разработка справочника типовых исковых требований	31.03.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о разработке справочника типовых исковых требований направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.7	Доработка сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» в части реализации формирования электронного обращения в суд на основе стандартизированных форм по типовым видам заявлений (ходатайств) с возможностью использования справочника типовых исковых требований (тестовый контур)	31.06.2026	Минцифры России	Отчет о доработке в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» в части реализации формирования электронного обращения в суд на основе стандартизированных форм по типовым видам заявлений (ходатайств) с возможностью использования справочника типовых исковых требований направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3.8	Доработка государственной автоматизированной системы «Правосудие» и информационных систем арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом формирования электронного обращения в суд на основе стандартизированных форм по типовым видам заявлений (ходатайств) с возможностью использования справочника типовых исковых требований (тестовый контур)	15.09.2026	• Минцифры России • Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о доработке государственной автоматизированной системы «Правосудие» и информационных систем арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом формирования электронного обращения в суд на основе стандартизированных форм по типовым видам заявлений (ходатайств) с возможностью использования справочника типовых исковых требований направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.9	Тестирование доработанного сервиса «Подача документов в суд в электронном виде»	15.10.2026	• Минцифры России • Судебный департамент (по согласованию) • Аналитический центр	Отчет об успешном прохождении интеграционного тестирования в тестовой среде ЕПГУ / СМЭВ и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России
3.3.10	Вывод в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ доработанного сервиса «Подача документов в суд в электронном виде»	30.10.2026	• Минцифры России	Отчет о выводе в эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ доработанного сервиса «Подача документов в суд в электронном виде» направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России
3.4	Блок по реализации сервиса по проведению дистанционных судебных заседаний			
3.4.1	Разработка сервиса, обеспечивающего проведения в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции, с учетом реализации мероприятия, указанного в пункте 3.4.2	15.12.2025	• Минцифры России • Судебный департамент (по согласованию) • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о разработке и выводе сервиса в тестовый контур в пилотных субъектах Российской Федерации, с учетом успешной интеграции сервиса с единой биометрической системой направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.2	Обеспечение интеграции сервиса по проведению в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с единой биометрической системой в целях реализации сервиса идентификации участника судебного процесса с использованием биометрических персональных данных	15.12.2025	• Минцифры России • «АО «ЦБТ» (по согласованию) • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет об успешной интеграции разработанного сервиса в пилотных субъектах Российской Федерации с единой биометрической системой направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.3	Тестирование сервиса, обеспечивающего проведения судебных заседаний путем использования системы веб-конференции, с применением сервиса идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы в пилотных субъектах Российской Федерации	15.01.2026	• Минцифры России • Судебный департамент (по согласованию) • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса, обеспечивающего проведения судебных заседаний путем использования системы веб-конференции, с применением сервиса идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы в пилотных субъектах Российской Федерации, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России
3.4.4	Проведение апробации сервиса (опытной эксплуатации), обеспечивающего проведения судебных заседаний путем использования системы веб-конференции, с применением сервиса идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы в пилотных субъектах Российской Федерации	02.03.2026	• Минцифры России • Судебный департамент (по согласованию) • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о проведении опытной эксплуатации сервиса и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе опытной эксплуатации, сервиса, обеспечивающего проведения судебных заседаний путем использования системы веб-конференции, с применением сервиса идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы в пилотных субъектах Российской Федерации, направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.5	Разработка API для взаимодействия с системами судебного делопроизводства, обеспечивающего проведения в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции	31.03.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о разработке API для взаимодействия с системами судебного делопроизводства, обеспечивающего проведения в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.6	Вывод в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ сервиса, обеспечивающего проведение в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников процесса посредством единой биометрической системы	01.04.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию) - пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ сервиса, обеспечивающего проведение в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников процесса посредством единой биометрической системы, в пилотных субъектах Российской Федерации направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России, Судебный департамент
3.4.7	Разработка технического решения по защите информации при проведении в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников процесса посредством единой биометрической системы	31.06.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о разработке технического решения (с учетом получения официального согласования ФСБ, ФСТЭК, включая требования к информационной безопасности, предъявляемым к системам, интегрируемым с единой биометрической системой) направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.8	Доработка государственной автоматизированной системы «Правосудие» в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференции том числе с применением сервиса идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы	30.09.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о доработке Судебным департаментом государственной автоматизированной системы «Правосудие» в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференции том числе с применением сервиса идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.9	Доработка автоматизированных систем арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференций	30.09.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о доработке Судебным департаментом автоматизированных систем арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференций направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.10	Тестирование разработанной функциональности в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференций	16.11.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет об успешном прохождении тестирования в тестовой среде ФГИС ЕПГУ / СМЭВ и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования разработанной функциональности в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференций, направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4.11	Вывод в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ разработанной функциональности в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференций	01.12.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ разработанной функциональности в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференций, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России
3.5	Блок по реализации сервиса по предоставлению данных о судебном деле в отдельном разделе ЛК ФГИС ЕПГУ (раздел «Мои судебные дела»)			
3.5.1	Разработка сервиса предоставления данных о судебном деле в отдельном разделе ЛК ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	30.04.2026	Минцифры России	Отчет о разработке в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ сервиса предоставления данных о судебном деле в отдельном разделе ЛК ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент
3.5.2	Доработка государственной автоматизированной системы «Правосудие» и информационных систем арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом информирования о предоставлении данных о судебном деле посредством ЛК ФГИС ЕПГУ	31.08.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о доработке Судебным департаментом государственной автоматизированной системы «Правосудие» и информационных систем арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом информирования о предоставлении данных о судебном деле посредством ЛК ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.3	Тестирование разработанного сервиса предоставления данных о судебном деле в отдельном разделе ЛК ФГИС ЕПГУ	18.09.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию) - Аналитический центр	Отчет об успешном прохождении тестирования в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ / СМЭВ и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования разработанного сервиса предоставления данных о судебном деле в отдельном разделе ЛК ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.5.4	Вывод сервиса предоставления данных о судебном деле в отдельном разделе ЛК ФГИС ЕПГУ в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	31.10.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ разработанного сервиса предоставления данных о судебном деле в отдельном разделе ЛК ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России
3.6	Блок по реализации сервиса по записи на ознакомление с материалами судебного дела			
3.7.1	Разработка сервиса по записи на ознакомление с материалами судебного дела (тестовый контур)	30.06.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о разработке в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ сервиса по записи на ознакомление с материалами судебного дела направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент
3.7.2	Доработка государственной автоматизированной системы «Правосудие» и информационных систем арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом записи на ознакомление с материалами судебного дела	30.10.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию)	Отчет о доработке Судебным департаментом государственной автоматизированной системы «Правосудие» и информационных систем арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом записи на ознакомление с материалами судебного дела направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.3	Тестирование сервиса по записи на ознакомление с материалами судебного дела	20.11.2026	- Минцифры России - Судебный департамент (по согласованию) - Аналитический центр	Отчет об успешном прохождении интеграционного тестирования в тестовой среде ФГИС ЕПГУ / СМЭВ и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования сервиса по записи на ознакомление с материалами судебного дела направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.7.4	Вывод сервиса по записи на ознакомление с материалами судебного дела в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	15.12.2026	• Минцифры России	Отчет о выводе сервиса по записи на ознакомление с материалами судебного дела в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России
3.8	Блок по реализации сервиса судебных уведомлений через ЛК ФГИС ЕПГУ			
3.8.1	Доработка сервиса (в части корректировки настроек) по направлению гражданам юридически значимых уведомлений на ФГИС ЕПГУ	01.06.2026	• Минцифры России	Отчет о проведенных доработках сервиса (в части корректировки настроек) по направлению гражданам юридически значимых уведомлений на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент
3.8.2	Тестирование сервиса по направлению гражданам юридически значимых уведомлений на ФГИС ЕПГУ	30.04.2026	• Минцифры России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования сервиса по направлению гражданам юридически значимых уведомлений на ФГИС ЕПГУ, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России
3.8.3	Вывод в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ сервиса по направлению гражданам юридически значимых уведомлений на ФГИС ЕПГУ	01.06.2026	• Минцифры России	Отчет о выводе сервиса по направлению гражданам юридически значимых уведомлений в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Судебный департамент, Минэкономразвития России

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Организация нестационарной торговли»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минпромторг России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли»	16.10.2025	Минпромторг России	Минпромторгом России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее - Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	15.10.2026	- Минпромторг России - Казначейство России	Проект постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части возможности получения прав на организацию торговли в нестационарных торговых объектах и рынках, возможность выбора мест для размещения нестационарных торговых объектов внесен Минпромторгом России в Правительство Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2	Организационно-методологический блок			
2.1	Обеспечение подключения муниципальных образований пилотных субъектов Российской Федерации к реализованным цифровым сервисам федеральной государственной информационной системы «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (далее – ФГИС ПГС) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ)	19.11.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации	Минцифры России направлен в Аналитический центр отчет о подключении пилотных субъектов Российской Федерации к реализованным цифровым сервисам ФГИС ПГС и ФГИС ЕПГУ муниципальных образований
2.2	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	19.02.2026	• Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России и Минпромторг России
2.3	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	• Аналитический центр • Минпромторг России • Казначейство России • Минцифры России	Аналитическим центром направлена в Минцифры России информация для актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации, согласованная заинтересованными федеральными органами исполнительной власти

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.4	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.3	В даты проведения ближайшего квартального планирования	Минцифры России	Минцифры России направлено письмом в Аналитический центр отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли»
2.5	Определение пилотных субъектов Российской Федерации для обеспечения подключения муниципальных образований субъектов Российской Федерации к реализованным цифровым сервисам ФГИС ПГС и ФГИС ЕПГУ жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли»	01.12.2025	- Минцифры России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Предложения Минцифры России направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее – МРГ)
2.6	Формирование плана-графика подключения пилотных субъектов Российской Федерации для обеспечения подключения муниципальных образований субъектов Российской Федерации к реализованным цифровым сервисам ФГИС ПГС и ФГИС ЕПГУ жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли»	15.12.2025	- Минцифры России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Сформированный план-график подключения пилотных субъектов Российской Федерации для внедрения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли» направлен Минцифры России в Минэкономразвития России и Аналитический центр для одобрения на МРГ

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3	Информационно-технологический блок			
3.1	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	30.10.2025	Минцифры России	Минцифры России направлен в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России отчет о выводе цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Организация нестационарной торговли» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ
3.2	Блок по внедрению цифрового сервиса «Получение разрешения на розничные рынки на ЕПГУ (выдача, продление, переоформление)»			
3.2.1	Разработка цифрового сервиса «Получение разрешения на розничные рынки на ЕПГУ (выдача, продление, переоформление)» (тестовый контур)	30.09.2025	Минцифры России	Отчет о результатах разработки в тестовом контуре на ЕПГУ цифрового сервиса «Получение разрешения на розничные рынки на ЕПГУ (выдача, продление, переоформление)» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.2	Тестирование цифрового сервиса «Получение разрешения на розничные рынки на ЕПГУ (выдача, продление, переоформление)»	20.10.2025	- Минцифры России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового сервиса «Получение разрешения на розничные рынки на ЕПГУ (выдача, продление, переоформление)», направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.3	Вывод цифрового сервиса «Получение разрешения на розничные рынки на ЕПГУ (выдача, продление, переоформление)» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	19.11.2025	Минцифры России	Отчет о выводе цифрового сервиса «Получение разрешения на розничные рынки на ЕПГУ (выдача, продление, переоформление)» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3	Блок по внедрению цифрового сервиса «Получение права на нестационарные торговые объекты на ЕПГУ (получение требований – онлайн, предложение нового места, внесение изменений в договор)»			
3.3.1	Разработка цифрового сервиса «Получение права на нестационарные торговые объекты на ЕПГУ (получение требований – онлайн, предложение нового места, внесение изменений в договор)» (тестовый контур)	30.09.2025	Минцифры России	Отчет о результатах разработки в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса «Получение права на нестационарные торговые объекты на ЕПГУ (получение требований – онлайн, предложение нового места, внесение изменений в договор)» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.2	Тестирование цифрового сервиса «Получение права на нестационарные торговые объекты на ЕПГУ (получение требований – онлайн, предложение нового места, внесение изменений в договор)»	20.10.2025	- Минцифры России - пилотные субъекты Российской Федерации - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового сервиса «Получение права на нестационарные торговые объекты на ЕПГУ (получение требований – онлайн, предложение нового места, внесение изменений в договор)», направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3.3	Вывод цифрового сервиса «Получение права на нестационарные торговые объекты на ЕПГУ (получение требований – онлайн, предложение нового места, внесение изменений в договор)» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	19.11.2025	Минцифры России	Отчет о выводе цифрового сервиса «Получение права на нестационарные торговые объекты на ЕПГУ (получение требований – онлайн, предложение нового места, внесение изменений в договор)» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России
3.4	Блок по внедрению цифрового сервиса «Получение права на ярмарку на ЕПГУ (предложение места, получения права, предоставление сведений о ярмарке)»			
3.4.1	Разработка цифрового сервиса «Получение права на ярмарку на ЕПГУ (предложение места, получения права,	30.09.2025	Минцифры России	Отчет о результатах разработки в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса «Получение права на ярмарку на ЕПГУ (предложение места, получения

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	предоставление сведений о ярмарке)» (тестовый контур)			права, предоставление сведений о ярмарке)» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.2	Тестирование цифрового сервиса «Получение права на ярмарку на ЕПГУ (предложение места, получения права, предоставление сведений о ярмарке)»	20.10.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового сервиса «Получение права на ярмарку на ЕПГУ (предложение места, получения права, предоставление сведений о ярмарке)», направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.3	Вывод цифрового сервиса «Получение права на ярмарку на ЕПГУ (предложение места, получения права, предоставление сведений о ярмарке)» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	19.11.2025	• Минцифры России	Отчет о выводе цифрового сервиса «Получение права на ярмарку на ЕПГУ (предложение места, получения права, предоставление сведений о ярмарке)» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России
3.5	Блок по внедрению цифрового сервиса «Онлайн-карта законных мест, выделенных под торговлю, на ЕПГУ»			
3.5.1	Разработка цифрового сервиса «Онлайн-карта законных мест, выделенных под торговлю, на ЕПГУ» (тестовый контур)	30.09.2025	• Минцифры России	Отчет о результатах разработки в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса «Онлайн-карта законных мест, выделенных под торговлю, на ЕПГУ» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.5.2	Тестирование цифрового сервиса «Онлайн-карта законных мест, выделенных под торговлю, на ЕПГУ»	20.10.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового сервиса «Онлайн-карта законных мест, выделенных под торговлю, на ФГИС ЕПГУ», направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.3	Вывод цифрового сервиса «Онлайн-карта законных мест, выделенных под торговлю, на ЕПГУ» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	19.11.2025	• Минцифры России	Отчет о выводе цифрового сервиса «Онлайн-карта законных мест, выделенных под торговлю, на ЕПГУ» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России
3.6	Блок по внедрению цифрового сервиса «Индивидуальные страницы НТО, ярмарок, рынков в ФГИС ЕПГУ– доступны по QR, размещенным на торговых объектах для проверки их законности»			
3.6.1	Разработка цифрового сервиса «Индивидуальные страницы НТО, ярмарок, рынков в ФГИС ЕПГУ– доступны по QR, размещенным на торговых объектах для проверки их законности» (тестовый контур)	30.09.2025	• Минцифры России	Отчет о результатах разработки в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса «Индивидуальные страницы НТО, ярмарок, рынков в ФГИС ЕПГУ– доступны по QR, размещенным на торговых объектах для проверки их законности» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6.2	Тестирование цифрового сервиса «Индивидуальные страницы НТО, ярмарок, рынков в ФГИС ЕПГУ– доступны по QR, размещенным на торговых объектах для проверки их законности»	20.10.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового сервиса «Индивидуальные страницы НТО, ярмарок, рынков в ФГИС ЕПГУ– доступны по QR, размещенным на торговых объектах для проверки их законности», направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6.3	Вывод цифрового сервиса «Индивидуальные страницы НТО, ярмарок, рынков в ФГИС ЕПГУ–доступны по QR, размещенным на торговых объектах для проверки их законности» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	19.11.2025	Минцифры России	Отчет о выводе цифрового сервиса «Индивидуальные страницы НТО, ярмарок, рынков в ФГИС ЕПГУ–доступны по QR, размещенным на торговых объектах для проверки их законности» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России
3.7	Блок по внедрению цифрового сервиса «Формирование жалоб на незаконную торговлю с предзаполнением данных об объекте»			
3.7.1	Разработка цифрового сервиса «Формирование жалоб на незаконную торговлю с предзаполнением данных об объекте» (тестовый контур)	30.09.2025	Минцифры России	Отчет о результатах разработки в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса «Формирование жалоб на незаконную торговлю с предзаполнением данных об объекте» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.2	Тестирование цифрового сервиса «Формирование жалоб на незаконную торговлю с предзаполнением данных об объекте»	20.10.2025	- Минцифры России - пилотные субъекты Российской Федерации - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового сервиса «Формирование жалоб на незаконную торговлю с предзаполнением данных об объекте», направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.3	Вывод цифрового сервиса «Формирование жалоб на незаконную торговлю с предзаполнением данных об объекте» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	19.11.2025	Минцифры России	Отчет о выводе цифрового сервиса «Формирование жалоб на незаконную торговлю с предзаполнением данных об объекте» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8	Блок по внедрению цифрового сервиса «Проактивные уведомления о наличии свободных торговых мест, выделении новых законных мест и старта торгов на них»			
3.8.1	Разработка цифрового сервиса «Проактивные уведомления о наличии свободных торговых мест, выделении новых законных мест и старта торгов на них» (тестовый контур)	30.09.2025	Минцифры России	Отчет о результатах разработки в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса «Проактивные уведомления о наличии свободных торговых мест, выделении новых законных мест и старта торгов на них» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8.2	Тестирование цифрового сервиса «Проактивные уведомления о наличии свободных торговых мест, выделении новых законных мест и старта торгов на них»	20.10.2025	- Минцифры России - пилотные субъекты Российской Федерации - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового сервиса «Проактивные уведомления о наличии свободных торговых мест, выделении новых законных мест и старта торгов на них», направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8.3	Ввод цифрового сервиса «Проактивные уведомления о наличии свободных торговых мест, выделении новых законных мест и старта торгов на них» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	19.11.2025	Минцифры России	Отчет о выводе цифрового сервиса «Проактивные уведомления о наличии свободных торговых мест, выделении новых законных мест и старта торгов на них» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России
3.9	Блок по внедрению цифрового сервиса «Подготовка электронных торгов и электронных договоров»			
3.9.1	Разработка цифрового сервиса «Подготовка электронных торгов и электронных договоров» (тестовый контур)	30.09.2025	Минцифры России	Отчет о результатах разработки в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса «Подготовка электронных торгов и электронных договоров» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.9.2	Тестирование цифрового сервиса «Подготовка электронных торгов и электронных договоров»	20.10.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования цифрового сервиса «Подготовка электронных торгов и электронных договоров» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.9.3	Вывод цифрового сервиса «Подготовка электронных торгов и электронных договоров» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	19.11.2025	• Минцифры России	Отчет о выводе цифрового сервиса «Подготовка электронных торгов и электронных договоров» в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпромторг России и Минэкономразвития России

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Обращение к нотариусу»*

Ответственный за жизненную ситуацию: Минюст России



№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Обращение к нотариусу»	16.10.2025	- Минюст России - Федеральная нотариальная палата (далее – ФНП) в части организации работы в отношении нотариата (по согласованию)	Минюст России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Обращение к нотариусу» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах» в части возможности использования кредитными организациями электронного свидетельства о праве на наследство	15.12.2025	- Минцифры России - ФНП (по согласованию) - Банк России (по согласованию)	Принято постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.3	Внесение изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате в части закрепления возможности передачи нотариусом юридически значимых электронных уведомлений и документов физическим и юридическим лицам (не являющихся лицами, обратившимися к нотариусу) в личный кабинет федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ФГИС ЕПГУ) в рамках нотариальной деятельности, в том числе для целей надлежащего уведомления граждан в соответствии с законодательством РФ	01.12.2026	• Минюст России • ФНП (по согласованию)	Принят федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»

2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Обеспечение возможности осуществлять услуги в сфере нотариата в соответствии с оптимизированным стандартом в рамках положения о проведении на территории Российской Федерации эксперимента по повышению качества предоставления государственных, муниципальных услуг (сервисов, функций), реализации жизненных ситуаций, а также увеличению доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе в целях реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Государство для людей», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2025 № 923 (далее – эксперимент)	01.11.2025	• Минюст России • Минэкономразвития России • ФНП (по согласованию)	Отчет о возможности осуществлять услуги в сфере нотариата в соответствии с оптимизированным стандартом в рамках положения о проведении на территории Российской Федерации эксперимента направлен Минюстом России в Аналитический центр
2.2	Проработка возможности открытия нотариусами в ФГИС ЕПГУ личного кабинета нотариуса	25.11.2025	• Минцифры России • Аналитический центр • ФНП (по согласованию)	Отчет о возможности открытия нотариусами на ФГИС ЕПГУ личного кабинета нотариуса направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.3	Проработка возможности направления заявителем документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов (на примере электронной нотариальной доверенности)	01.12.2025	• Минцифры России • Минюст России • ФНП (по согласованию)	Отчет о результатах проработки с заключением о возможности внедрения функции направления заявителем документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов направлен Минцифры России в Аналитический центр

2.4	Проработка вопросов, связанных с работой кредитных организаций с электронным свидетельством о праве на наследство, в том числе в рамках обязанности проверки актуальности документа в Единой информационной системе нотариата (далее – ЕИСН)	01.07.2026	• Минюст России • Минцифры России • пилотные организации (по согласованию) • Банк России (по согласованию)	Отчет о результатах проработки вопросов, связанных с работой кредитных организаций с электронным свидетельством о праве на наследство, и сформированный план-график мероприятий для внедрения функционала направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.5	Подготовка плана мероприятий по реализации функционала открытия наследственного дела в дистанционном формате в режиме веб-конференции с использованием Единой биометрической системы (далее – ЕБС)	01.06.2026	• Минюст России • Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о результатах проработки и сформированный план-график мероприятий открытия наследственного дела в дистанционном формате в режиме веб-конференции с использованием ЕБС направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.6	Проработка возможности по реализации функционала направления электронного свидетельства о праве на наследство в личный кабинет наследника на ЕПГУ	01.06.2026	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о результатах проработки с заключением о возможности направления электронного свидетельства о праве на наследство в личный кабинет наследника на ЕПГУ направлен Минцифры-России в Аналитический центр и сформированный план-график мероприятий по реализации функционала
2.7	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Обращение к нотариусу»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	• Аналитический центр • ФНП (по согласованию) • Банк России (по согласованию)	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Обращение к нотариусу» направлен Аналитическим центром в Минцифры России
2.8	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Обращение к нотариусу» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.7	В даты проведения ближайшего квартального планирования	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Обращение к нотариусу» направлен Минцифры России в Аналитический центр

2.9	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисам по итогам внедрения сервисов на ЕПГУ	31.03.2026	Аналитический центр	Отчет с заключением Лаборатории пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами Аналитического центра о доступности цифрового сервиса и удобства пользования направлен Аналитическим центром в Минцифры России, Минэкономразвития России, Банк России, ФНП
2.10	Определение пилотных кредитных организаций для реализации проекта «Цифровое наследство»	06.04.2026	- Минцифры России - Банк России (по согласованию) - Аналитический центр - Минэкономразвития	Предложения Минцифры России направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление (далее –МРГ)
2.11	Информирование иных кредитных организаций о возможностях подключения к сервису	02.11.2026	- Минцифры России - Банк России (по согласованию)	Отчет о проработке с Банком России в целях информирования иных кредитных организаций о возможностях подключения к сервису направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.12	Разработка методических рекомендаций для нотариусов о правилах формирования и передачи на ЕПГУ электронного свидетельства о праве на наследство	02.11.2026	- Минцифры России - ФНП (по согласованию)	Отчет о разработке методических рекомендаций для нотариусов о правилах формирования и передачи на ЕПГУ электронного свидетельства о праве на наследство направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.	Информационно-технологический блок			
3.1.	Вывод цифрового сервиса (лендинга) по жизненной ситуации «Обращение к нотариусу» (с информационным наполнением) в промышленную эксплуатацию с перечнем доступных нотариальных услуг, оказание которых возможно в удаленном формате на портале ФНП	01.12.2025	- Минцифры России - ФНП (по согласованию) - Аналитический центр	Отчет о выводе цифрового сервиса (лендинга) по жизненной ситуации «Обращение к нотариусу» в промышленную эксплуатацию с перечнем доступных нотариальных услуг, оказание которых возможно в удаленном формате на портале ФНП, направлен Минцифры России в Аналитический центр

3.2	Обеспечение SEO (поисковой оптимизации) цифрового сервиса по жизненной ситуации «Обращение к нотариусу»	01.12.2025	• Минцифры России • ФНП (по согласованию) • Аналитический центр	Отчет о выводе доработок в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Реализация электронных уведомлений (ГЭПС) о ходе осуществления нотариальных действий	01.12.2026	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о реализации электронных уведомлений (ГЭПС) о ходе осуществления нотариальных действий направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4	Блок по реализации сервиса «Цифровое наследство»			
3.4.1	Доработка ЕИСН в части обеспечения формирования, подписания, хранения и передачи на ЕПГУ контейнера, содержащего электронное свидетельство о праве на наследство в формате PDF и XML	25.11.2025	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о доработке ЕИСН в части обеспечения формирования, подписания, хранения и передачи на ЕПГУ контейнера, содержащего электронное свидетельство о праве на наследство в формате PDF и XML, направлен Минцифры России в Аналитический центр и Банк России
3.4.2	Разработка на ЕПГУ механизма передачи электронных свидетельств о праве на наследство в Цифровой профиль (в том числе сервиса для получения кредитными организациями электронных свидетельств о праве на наследство посредством REST API и СМЭВ с согласия пользователя), а также возможности внесения в них изменений и повторного направления нотариусами (тестовый контур)	02.03.2026	• Минцифры России	Отчет о разработке в тестовом контуре на ЕПГУ механизма передачи электронных свидетельств о праве на наследство в Цифровой профиль (в том числе сервиса для получения кредитными организациями электронных свидетельств о праве на наследство посредством REST API и СМЭВ с согласия пользователя), а также возможности внесения в них изменений и повторного направления нотариусами направлен Минцифры России в Аналитический центр и Банк России

3.4.3	Интеграция информационных систем пилотных кредитных организаций с REST API или СМЭВ для получения электронного свидетельства о праве на наследство	03.08.2026	• Минцифры России • пилотные организации (по согласованию) • Банк России (по согласованию)	Отчет о завершении интеграции информационных систем пилотных кредитных организаций с REST API или СМЭВ для получения электронного свидетельства о праве на наследство направлен Минцифры России-в Аналитический центр и Банк России
3.4.4	Разработка интерфейса информационных систем пилотных кредитных организаций для реализации возможности получения цифрового наследства полностью в электронном виде (без очных визитов)	07.09.2026	• Минцифры Росси • пилотные организации (по согласованию) • Банк России (по согласованию)	Отчет о разработке интерфейса информационных систем пилотных кредитных организаций для реализации возможности получения цифрового наследства полностью в электронном виде (без очных визитов) направлен Минцифры России в Аналитический центр и Банк России
3.4.5	Вывод процесса выплаты наследства в каналах пилотных кредитных организаций в промышленную эксплуатацию	05.10.2026	• Минцифры России • пилотные организации (по согласованию)	Отчет о выводе процесса выплаты наследства в каналах пилотных организаций в промышленную эксплуатацию направлен Минцифры России в Аналитический центр и Банк России
3.5	Блок по развитию сервиса «Запись на прием к нотариусу»			
3.5.1	Разработка расширенного сервиса нотариальных действий при записи на прием к нотариусу на ЕПГУ (тестовый контур)	25.09.2025	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о разработке в тестовом контуре на ЕПГУ расширенного сервиса нотариальных действий при записи на прием к нотариусу направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.2	Тестирование расширенного сервиса нотариальных действий при записи на прием к нотариусу	25.10.2025	• Минцифры России • ФНП (по согласованию) • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования расширенного сервиса нотариальных действий при записи на прием к нотариусу и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.3	Вывод расширенного сервиса нотариальных действий при записи на прием к нотариусу в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ	25.11.2025	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о выводе расширенного сервиса нотариальных действий при записи на прием к нотариусу в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

3.5.4	Вывод функционала отображения при записи на прием нотариусов, имеющих доступную среду для маломобильных граждан, в том числе на интерактивной карте в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ	25.11.2025	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о выводе функционала отображения при записи на прием нотариусов, имеющих доступную среду для маломобильных граждан, в том числе на интерактивной карте в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.5	Вывод функционала записи на прием к нотариусу для новых нотариальных действий, в том числе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ	25.11.2025	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о выводе функционала в промышленную эксплуатацию записи на прием к нотариусу для новых нотариальных действий, в том числе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в промышленную эксплуатацию ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6	Блок по сервису подготовки к заключению брачного договора			
3.6.1	Разработка сервиса подготовки к заключению брачного договора на ЕПГУ (тестовый контур)	03.08.2026	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о разработке в тестовом контуре на ЕПГУ сервиса подготовки к заключению брачного договора направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6.2	Тестирование сервиса заключения брачного договора	03.09.2026	• Минцифры России	Отчет о проведении тестирования сервиса брачного договора и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6.3	Вывод сервиса заключения брачного договора в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ	15.09.2026	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о выводе сервиса заключения брачного договора в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

3.7	Блок по функционала направления заявителем на ЕПГУ документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов в целях сокращения времени приема у нотариуса			
3.7.1	Разработка функционала направления заявителем на ЕПГУ документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов в целях сокращения времени приема у нотариуса (на примере электронной нотариальной доверенности) (тестовый контур)	01.10.2026	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о разработке в тестовом контуре на ЕПГУ функционала направления заявителем на ЕПГУ документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов в целях сокращения времени приема у нотариуса (на примере электронной нотариальной доверенности) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.2	Тестирование функционала направления заявителем на ЕПГУ документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов в целях сокращения времени приема у нотариуса (на примере электронной нотариальной доверенности)	15.11.2026	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о проведении тестирования функционала и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования функционала направления заявителем на ЕПГУ документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов в целях сокращения времени приема у нотариуса (на примере электронной нотариальной доверенности), направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.3	Вывод функционала направления заявителем на ЕПГУ документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов в целях сокращения времени приема у нотариуса (на примере электронной нотариальной доверенности) в эксплуатацию ЕПГУ	01.12.2026	• Минцифры России • ФНП (по согласованию)	Отчет о выводе функционала направления заявителем на ЕПГУ документов для предварительной подготовки нотариусом проектов нотариальных актов в целях сокращения времени приема у нотариуса (на примере электронной нотариальной доверенности) в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Попадание в трудную жизненную ситуацию»*

Ответственный за жизненную ситуацию: Минтруд России



№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию»	16.10.2025	Минтруд России	Минтрудом России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Обеспечение передачи сведений о центрах занятости населения (далее – ЦЗН) в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ)	30.10.2025	- Роструд - Минтруд России - Аналитический центр - Минцифры России	Отчет об обеспечении передачи сведений о ЦЗН в ФГИС ЕПГУ направлен Рострудом в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.2	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	02.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минприроды России, Росрыболовство
2.3	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минцифры России - Роструд - Минтруд России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» направлен Аналитическим центром в Минцифры России
2.4	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.3	В даты проведения ближайшего квартального планирования	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.	Информационно-технологический блок			
3.1	Подготовка информационных материалов для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию»	30.09.2025	• Минтруд России • Роструд • Минобрнауки России • Минпросвещения России • Аналитический центр	Отчет о подготовке информационных материалов для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» направлен Аналитическим центром в Минцифры России
3.2	Разработка сервиса для граждан, пострадавших от бытового насилия и конфликтов в семье (тестовый контур)	15.12.2025	• Минцифры России • Минтруд России • Аналитический центр	Отчет о разработке в тестовом контуре сервиса, спроектированного Минтрудом России для граждан пострадавших от бытового насилия и конфликтов в семье направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.3	Разработка интерактивной карты в ФГИС ЕПГУ с координатами ЦЗН (тестовый контур)	15.12.2025	• Минцифры России • Роструд	Отчет о разработке в тестовом контуре в ФГИС ЕПГУ интерактивной карты с координатами ЦЗН направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.4	Разработка интерактивной карты в ФГИС ЕПГУ с координатами поставщиков социальных услуг, «школ ухода», пунктов проката технических средств реабилитации (тестовый контур)	03.11.2025	- Минцифры России - Роструд	Отчет о разработке в тестовом контуре в ФГИС ЕПГУ интерактивной карты с координатами поставщиков социальных услуг, «школ ухода», пунктов проката технических средств реабилитации направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5	Разработка интерактивной формы подачи заявления в ЦЗН в ФГИС ЕПГУ и вывод в тестовый контур	20.11.2025	Роструд	Отчет о разработке интерактивной формы подачи заявления в ЦЗН в ФГИС ЕПГУ и вывод в тестовый контур направлен Рострудом в Аналитический центр
3.6	Вывод в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ формы подачи заявления в ЦЗН	01.12.2025	- Роструд - Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ формы подачи заявления в ЦЗН направлен Рострудом в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.7	Тестирование сервисов и услуг, входящих в жизненную ситуацию «Попадание в трудную жизненную ситуацию»	05.12.2025	• Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования сервисов и услуг, входящих в жизненную ситуацию «Попадание в трудную жизненную ситуацию» и учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России
3.8	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ	15.12.2025	• Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.9	Доработка робота Макса и SEO-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию»	15.12.2025	• Минцифры России	Отчет о доработке робота Макса и SEO-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.10	Подготовка информационных материалов для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» информацией о доступной помощи при наличии зависимости или психических расстройств	27.02.2026	• Минздрав России • Аналитический центр	Отчет о подготовке информационных материалов для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» информацией о доступной помощи при наличии зависимости или психических расстройств заинтересованными органами власти (организациями) направлен Аналитическим центром в Минцифры России
3.11	Дополнение интерактивной карты цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» координатами кризисных центров (коммерческих и/или религиозных организаций)	10.06.2026	• Минцифры России • Минтруд России	Отчет о дополнении интерактивной карты координатами кризисных центров (коммерческих и/или религиозных организаций) направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.12	Тестирование доработанных услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Попадание в трудную жизненную ситуацию»	15.06.2026	• Минцифры России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведении тестирования доработанных услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Попадание в трудную жизненную ситуацию» и учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России
3.13	Запуск услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Попадание в трудную жизненную ситуацию» в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ	25.06.2026	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о запуске доработанной жизненной ситуации «Попадание в трудную жизненную ситуацию» в промышленную эксплуатацию в ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации
«Опека (попечительство)»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минпросвещения России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Опека (попечительство)»	16.10.2025	• Минпросвещения России • Минтруд России • Минцифры России	Минпросвещения России направлен проект оптимизированного стандарта жизненной ситуации «Опека (попечительство)» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2002 № 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и использованием» в части: - обеспечения возможности функционирования цифровых сервисов в сфере опеки и попечительства в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных	30.10.2025	• Минпросвещения России • Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2002 № 217» внесен в Правительство Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	и муниципальных услуг (сервисов))» (далее – ФГИС ПГС)			
1.3	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций))» в части: - обеспечения возможности функционирования цифровых сервисов в сфере опеки и попечительства в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов))»	30.10.2025	• Минпросвещения России • Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2011 № 861» внесен в Правительство Российской Федерации
1.4	Внесение изменений в приказ Минпросвещения России от 03.07.2024 № 461 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» в части: - функционирования ГБД в ФГИС	01.12.2025	• Минпросвещения России • Минцифры России	Письмо Минпросвещения России в Аналитический центр о регистрации приказа Минпросвещения России о внесении изменений в Приказ Минпросвещения России от 03.07.2024 № 461 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» в Минюсте России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	ПГС на единой цифровой платформе «ГосТех»; - ведения в электронном виде журналов учета: – детей, переданных под опеку (попечительство), – детей, усыновленных гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Российской Федерации – граждан, выразивших желание стать опекунами (усыновителями) – детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, лицами без гражданства; - граждан, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, граждан, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине			

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.5	Внесение изменений в Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в части: - перевода в электронный вид личных дел несовершеннолетних подопечных, заполнения и подачи в электронном виде отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом; - подачи в электронном виде заявления о назначении опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина и заявления опекуна или попечителя совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина об освобождении от исполнения своих обязанностей; - заполнения и подачи в электронном виде отчета опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом; - заполнения и подачи в электронном виде отчета попечителя об использовании имущества совершеннолетнего не полностью дееспособного гражданина и	31.07.2026	• Минпросвещения России • Минтруд России • Минцифры России	Внесены изменения в Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	управлении этим имуществом; - получения медицинского заключения о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у в электронном виде			
1.6	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» в части: - ведения в электронном виде журналов учета: – детей, переданных под опеку (попечительство), – детей, усыновленных гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Российской Федерации – граждан, выразивших желание стать опекунами (усыновителями) – детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации	15.09.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423» внесен в Правительство Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	Федерации, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, лицами без гражданства; - перевода в электронный вид личных дел несовершеннолетних подопечных, заполнение и подача в электронном виде отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом			
1.7	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» в части: - ведения в электронном виде журналов учета:	15.09.2026	• Минпросвещения России • Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275» внесен в Правительство Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	– детей, переданных под опеку (попечительство), – детей, усыновленных гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Российской Федерации – граждан, выразивших желание стать опекунами (усыновителями) – детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, лицами без гражданства			
1.8	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» в части: - подачи в электронном виде заявления о назначении опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина и заявления опекуна или попечителя совершеннолетнего недееспособного	15.09.2026	• Минтруд России • Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927» внесен в Правительство Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	или не полностью дееспособного гражданина об освобождении от исполнения своих обязанностей; - заполнения и подачи в электронном виде отчета опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом; - заполнения и подачи в электронном виде отчета попечителя об использовании имущества совершеннолетнего не полностью дееспособного гражданина и управлении этим имуществом			
2.	Организационно-методологический блок			
2.1	Определение пилотных субъектов Российской Федерации для внедрения сервисов в сфере опеки и попечительства	01.12.2025	• Минпросвещения России • Минтруд России • Аналитический центр • Минцифры России • Минэкономразвития России	Предложения Минпросвещения России и Минтруда России направлены в Аналитический центр и Минэкономразвития России для рассмотрения и одобрения на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.2	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	10.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минпросвещения России, Минтруд России
2.3	Направление методических материалов в субъекты Российской Федерации в целях обеспечения внедрения сервисов в сфере опеки и попечительства	01.09.2026	- Минцифры России, - Минпросвещения России - Минтруд России	Отчет о направлении методических рекомендаций в субъекты Российской Федерации в целях обеспечения внедрения сервисов в сфере опеки и попечительства направлен Минцифры России в Минпросвещения России, Минтруд России, Аналитический центр
2.4	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Опека (попечительство)»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Опека (попечительство)» направлены Аналитическим центром в Минцифры России
2.5	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Опека (попечительство)» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.4	В даты проведения ближайшего квартального планирования	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Опека (попечительство)» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.	Информационно-технологический блок			
3.1	Разработка функциональных технических требований к сервисам в сфере опеки и попечительства (1 этап в части несовершеннолетних граждан)	10.09.2025	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минтруд России	Отчет о разработке и утверждении функциональных технических требований к сервисам в сфере опеки и попечительства (1 этап в части несовершеннолетних граждан) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2	Вывод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Опека (попечительство)» в промышленную эксплуатацию	27.11.2025	• Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ цифрового сервиса жизненной ситуации «Опека (попечительство)» направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России
3.3	Доработка робота Макса и SEO-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Опека (попечительство)»	27.11.2025	• Минцифры России	Отчет о завершении настройки робота Макса и SEO-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Опека (попечительство)» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4	Реализация функций государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (в части учёта граждан (кандидатов), желающих принять детей на воспитание в свои семьи и учёта граждан, лишенных родительских прав) на единой	15.01.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минтруд России	Отчет о реализации функционала государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (в части учёта граждан (кандидатов), желающих принять детей на воспитание в свои семьи и учёта граждан, лишенных родительских прав) на единой цифровой платформе «ГосТех» направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	цифровой платформе «ГосТех»			
3.5	Разработка функциональных технических требований к сервисам в сфере опеки и попечительства (2 этап в части несовершеннолетних граждан и совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан)	02.03.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минтруд России	Отчет о разработке и утверждении функциональных технических требований к сервисам в сфере опеки и попечительства (2 этап в части несовершеннолетних граждан и совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.6	Реализация функций государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (в части учёта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учёта информации об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных) на единой цифровой платформе «ГосТех»	15.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минтруд России	Отчет о реализации функционала государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (в части учёта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учёта информации об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных) на единой цифровой платформе «ГосТех» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7	Блок по реализации формы подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем в ФГИС ЕПГУ			

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.7.1	Разработка формы подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем (тестовый контур)	01.12.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в тестовом контуре в ФГИС ЕПГУ в субъектах Российской Федерации формы подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.7.2	Тестирование формы подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем	15.12.2025	- Минцифры России - Минпросвещения России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования формы подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.7.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ формы подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем	15.01.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ формы подачи заявления о постановке на учет (прекращении учета) в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновителем, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.8	Блок по реализации услуги по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей в ФГИС ЕПГУ			

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8.1	Разработка формы подачи заявления по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур)	01.12.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в субъектах Российской Федерации формы подачи заявления по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.8.2	Тестирование формы подачи заявления по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей	15.12.2025	- Минцифры России - Минпросвещения России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования формы подачи заявления по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.8.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ формы подачи заявления по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей	15.01.2026	- Минцифры России - Минпросвещения России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ формы подачи заявления о предоставлении информации о ребенке из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечителей родителей, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.9	Блок по разработке сервиса «Запись в школу приемных родителей»			
3.9.1	Разработка сервиса «Запись в школу приемных родителей» (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	01.12.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации сервиса «Запись в школу приемных родителей» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.9.2	Тестирование сервиса «Запись в школу приемных родителей» в пилотных субъектах Российской Федерации	15.12.2025	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования сервиса «Запись в школу приемных родителей», направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.9.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Запись в школу приемных родителей» в пилотных субъектах Российской Федерации	15.01.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса «Запись в школу приемных родителей» направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.10	Блок по реализации услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители» в ФГИС ЕПГУ			

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.10.1	Разработка услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители» (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.10.2	Тестирование услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители» в пилотных субъектах Российской Федерации	30.10.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители», направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.10.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители»	15.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги «Заключение о возможности быть кандидатом в опекуны или попечители» направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.11	Блок по реализации услуги «Установление опеки, попечительства»			
3.11.1	Доработка услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении несовершеннолетнего гражданина, в т.ч. обеспечения возможности подачи заявления об установлении предварительной (временной) опеке в ФГИС ЕПГУ			
3.11.1.1	Доработка услуги «Установление опеки, попечительства» с обеспечением возможности подачи заявления об установлении предварительной (временной) опеке (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации услуги «Установление опеки, попечительства», включая обеспечение возможности подачи заявления об установлении предварительной (временной) опеке направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.11.1.2	Тестирование услуги «Установление опеки, попечительства» с обеспечением возможности подачи заявления об установлении предварительной (временной) опеке в пилотных субъектах Российской Федерации	30.10.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования услуги «Установление опеки, попечительства», включая обеспечение возможности подачи заявления об установлении предварительной (временной) опеке, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.11.1.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги «Установление опеки, попечительства» с обеспечением возможности подачи заявления об установлении предварительной (временной) опеке в пилотных субъектах Российской Федерации	15.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги «Установление опеки, попечительства», включая обеспечение возможности подачи заявления об установлении предварительной (временной) опеке, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.11.2	Доработка услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина в части возможности предоставления необходимых документов в электронном виде (в форме заявления), получения результата в электронном или бумажном виде - по выбору гражданина			
3.11.2.1	Доработка услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина в части возможности предоставления необходимых документов в электронном виде (в форме заявления), получения результата в электронном и/или бумажном виде (по выбору гражданина) (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	30.09.2026	• Минцифры России • Минтруд России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина в части возможности предоставления необходимых документов в электронном виде (в форме заявления), получения результата в электронном и/или бумажном виде (по выбору гражданина) направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.11.2.2	Тестирование услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина в части возможности предоставления необходимых документов в электронном виде, (в форме заявления), получения результата в электронном и/или бумажном виде (по выбору гражданина) в пилотных субъектах Российской Федерации	30.10.2026	• Минцифры России • Минтруд России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина в части возможности предоставления необходимых документов в электронном виде, (в форме заявления), получения результата в электронном и/или бумажном виде (по выбору гражданина), направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.11.2.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина в части возможности предоставления необходимых документов в электронном виде, (в форме заявления), получения результата в электронном и/или бумажном виде (по выбору гражданина) в пилотных субъектах Российской Федерации	15.12.2026	• Минцифры России • Минтруд России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги «Установление опеки, попечительства» в отношении совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина в части возможности предоставления необходимых документов в электронном виде (в форме заявления), получения результата в электронном и/или бумажном виде (по выбору гражданина) направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.12	Блок по реализации услуги по выдаче акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, усыновителем, а также подопечных в ФГИС ЕПГУ			

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.12.1	Разработка услуги по выдаче акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, усыновителем, а также подопечных в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации услуги по выдаче акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, усыновителем, а также подопечных направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.12.2	Тестирование услуги по выдаче акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, усыновителем, а также подопечных в ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации	30.10.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования услуги по выдаче акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, усыновителем, а также подопечных, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.12.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги по выдаче акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, усыновителем, а также подопечных в пилотных субъектах Российской Федерации	15.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации услуги по выдаче акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, усыновителем, а также подопечных направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.13	Блок по реализации услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителем в ФГИС ЕПГУ			
3.13.1	Разработка услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителем в ФГИС ЕПГУ (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителем направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.13.2	Тестирование услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителем в ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации	30.10.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителем, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.13.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителем в пилотных субъектах Российской Федерации	15.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителем направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.14	Блок по реализации сервиса подачи отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью			
3.14.1	Разработка сервиса подачи отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	30.09.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минтруд России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации сервиса подачи отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.14.2	Тестирование сервиса подачи отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью	30.10.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минтруд России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования сервиса подачи отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.14.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса подачи отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью в пилотных субъектах Российской Федерации	15.12.2026	• Минцифры России • Минпросвещения России • Минтруд России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса по подаче отчета опекуна (попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом с возможностью подписания электронной подписью направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.15	Блок по реализации сервиса записи на прием в органы опеки и попечительства			
3.15.1	Разработка сервиса записи на прием в органы опеки и попечительства (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	30.09.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет о выводе в тестовом контуре ФГИС ЕПГУ в пилотных субъектах Российской Федерации сервиса записи на прием в органы опеки и попечительства направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.15.2	Тестирование сервиса записи на прием в органы опеки и попечительства	30.10.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет об успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования сервиса записи на прием в органы опеки и попечительства, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.15.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса записи на прием в органы опеки и попечительства в пилотных субъектах Российской Федерации	15.12.2026	• Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ сервиса записи на прием в органы опеки и попечительства направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.16	Блок по реализации возможности получения медицинского заключения о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у в электронном виде			
3.16.1	Реализация возможности предоставления сведений о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у посредством СМЭВ по запросу органов опеки и попечительства (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	01.06.2025	• Минздрав России	Отчет о реализации возможности предоставления сведений о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у посредством СМЭВ по запросу органов опеки и попечительства со ссылкой на вид сведений СМЭВ направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.16.2	Доработка ФГИС ПГС для подключения к витрине с медицинскими документами в целях реализации возможности получения сведений о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у, посредством СМЭВ по запросу органов опеки и попечительства (тестовый контур) в пилотных субъектах Российской Федерации	01.11.2026	• Минцифры России • Минздрав России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр	Отчет о выводе в тестовый контур ФГИС ПГС в пилотных субъектах Российской Федерации функциональности по взаимодействию с витриной медицинских документов в целях реализации возможности получения сведений результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у, посредством СМЭВ по запросу органов опеки и попечительства направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.16.3	Тестирование разработанной функциональности сервисов опеки и попечительства по взаимодействию с витриной медицинских документов в целях реализации возможности получения сведений о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у, посредством СМЭВ по запросу	01.12.2026	• Минцифры России • Минздрав России • пилотные субъекты Российской Федерации • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования разработанной функциональности сервисов опеки и попечительства по взаимодействию с витриной медицинских документов в целях реализации возможности получения сведений о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у, посредством СМЭВ по запросу органов опеки и попечительства, направлен Минцифры

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
	органов опеки и попечительства			России в Аналитический центр, Минздрав России, Минэкономразвития России
3.16.4	Вывод в промышленную эксплуатацию разработанной функциональности в ФГИС ПГС для взаимодействия с витриной медицинских документов в целях реализации возможности получения сведений о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у, посредством СМЭВ по запросу органов опеки и попечительства в пилотных субъектах Российской Федерации	15.12.2026	- Минцифры России - Минздрав России - пилотные субъекты Российской Федерации - Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию разработанной функциональности в ФГИС ПГС для взаимодействия с витриной медицинских документов в целях реализации возможности получения сведений о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме 164/у, посредством СМЭВ по запросу органов опеки и попечительства направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минздрав России, Минэкономразвития России
3.17	Блок по реализации раздела личного кабинета ФГИС ЕПГУ для опекуна (попечителя) несовершеннолетнего гражданина			
3.17.1	Доработка личного кабинета ФГИС ЕПГУ в части разработки раздела опекуна (попечителя) несовершеннолетнего гражданина с возможностью добавления подопечных (тестовый контур)	30.09.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в тестовый контур ФГИС ЕПГУ раздела личного кабинета опекуна (попечителя) с возможностью добавления детей, опекуном (попечителем) которых он является, выбором роли «опекун (попечитель)» и создания карточки подопечного направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.17.2	Тестирование личного кабинета ФГИС ЕПГУ в части функционирования разработанного раздела опекуна (попечителя) несовершеннолетнего гражданина и возможности добавления подопечных	30.10.2026	• Минцифры России • Аналитический центр	Отчет о прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования личного кабинета ФГИС ЕПГУ в части функционирования разработанного раздела опекуна (попечителя) несовершеннолетнего гражданина и возможности добавления подопечных, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.17.3	Вывод в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ раздела личного кабинета опекуна (попечителя) несовершеннолетнего гражданина с возможностью добавления подопечных	15.12.2026	• Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ФГИС ЕПГУ раздела личного кабинета опекуна (попечителя) с возможностью добавления детей, опекуном (попечителем) которых он является, выбором роли «опекун (попечитель)» и создания карточки подопечного направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минздрав России, Минэкономразвития России

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации
«Защита от мошенников в сети»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети»	16.10.2025	Минцифры России	Минцифры России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
2.	Организационно-методологический блок			
2.1.	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисам по итогам внедрения услуг (сервисов)	30.09.2025	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минцифры России и Минэкономразвития России
2.2	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Банк России - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети» направлены

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				Аналитическим центром в Минцифры России
2.3.	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром, согласно пункту 2.2	В даты проведения ближайшего квартального планирования	• Минцифры России • Аналитический центр • Банк России (по согласованию)	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети» направлен Минцифры России в Аналитический центр
2.4.	Подготовка информационного блока для граждан о взаимодействии с МВД России для доработки информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети»	03.04.2026	• Аналитический центр • Минцифры России • МВД России • Банк России (по согласованию)	Отчет о подготовке информационного блока для доработки информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети» для граждан о взаимодействии с МВД России направлен Аналитическим центром в Минцифры России
3	Информационно-технологический блок			
3.1.	Вывод в промышленную эксплуатацию цифрового сервиса по установлению самозапрета на оформление сим-карты	01.09.2025	• Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию цифрового сервиса по установлению самозапрета на оформление сим-карты направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.2.	Разработка сервиса, направленного на защиту граждан в государственной информационной системе противодействия нарушениям в сфере кибермошенничества, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ФГИС ЕПГУ) (тестовый контур)	01.09.2026	• Минцифры России	Отчет о разработке в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ сервиса, направленного на защиту граждан в государственной информационной системе противодействия нарушениям в сфере кибермошенничества направлен Минцифры России в Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.3.	Разработка новых сервисов на ФГИС ЕПГУ при вступлении в силу соответствующих нормативных правовых актов (в том числе защита аккаунтов от взлома, определение доверенного лица) (тестовый контур)	01.09.2026	Минцифры России	Отчет о разработке в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ новых сервисов при вступлении в силу соответствующих нормативных правовых актов (в том числе защита аккаунтов от взлома, определение доверенного лица) направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.4.	Разработка сервиса по подписанию заявления об установке запрета совершения действий с недвижимостью без личного участия посредством простой письменной подписи физического лица (тестовый контур)	01.09.2026	- Росреестр - Минцифры России	Отчет о разработке в тестовом контуре на ФГИС ЕПГУ сервиса по подписанию заявления об установке запрета совершения действий с недвижимостью без личного участия посредством простой письменной подписи физического лица направлен Росреестром в Аналитический центр
3.5.	Тестирование доработанных услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Защита от мошенников в сети» (п. 3.2 – 3.4)	15.09.2026	- Минцифры России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о тестировании доработанных услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Защита от мошенников в сети», направлен Минцифры России в Аналитический центр и Минэкономразвития России
3.6.	Вывод услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Защита от мошенников в сети» (п. 3.2 – 3.4), в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ	30.10.2026	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о выводе услуг и сервисов, входящих в жизненную ситуацию «Защита от мошенников в сети», в промышленную эксплуатацию на ФГИС ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

«Дорожная карта» по реализации жизненной ситуации

«Планирование и рождение ребёнка»*



Ответственный за жизненную ситуацию: Минздрав России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	Нормативный блок			
1.1	Разработка проекта оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка»	16.10.2025	• Минздрав России • Минтруд России • СФР • МВД России • Минпросвещения России • Минцифры России	Минздравом России направлен проект оптимизированного стандарта по жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр)
1.2	Внесение изменений в приказ Минздрава России от 20 октября 2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в части предоставления выписного эпикриза из родильного дома и сведений карты беременной в электронном виде для последующей передачи в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ЕПГУ)	01.04.2026	• Минздрав России • Минцифры России	Внесены изменения в приказ Минздрава России от 20 октября 2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1.3	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил учета информации о профилактических прививках в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140»	02.03.2026	- Минздрав России - Минцифры России	Проект постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140 в части: - реализации направления информации в электронном виде о плановой и фактически произведенной вакцинопрофилактики посредством ЕПГУ, - возможности предоставления доступа к медицинским документам для медицинских организаций (врачу) посредством ЕПГУ, внесен в Правительство Российской Федерации
2	Организационно-методологический блок			
2.1	Согласование единых функциональных требований в части реализации функции настройки доступа к своим медицинским документам на ЕПГУ	20.10.2025	- Минздрав России - Минцифры России	Отчет о согласовании с Минцифры России единых функциональных требований в части реализации функции настройки доступа к своим медицинским документам на ЕПГУ для реализации сервисов по получению обменной карты, выписного эпикриза из родильного дома пользователем ЕПГУ, а также возможности предоставления к ним доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ направлен Минздравом России в Аналитический центр
2.2	Определение пилотных субъектов Российской Федерации в целях внедрения сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин	30.10.2025	- Минздрав России - Минцифры России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Предложения Минздрава России направлены в Минэкономразвития России и Аналитический центр для рассмотрения и одобрения на заседание межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				управление (далее – МРГ)
2.3	Направление единых функциональных требований в пилотные субъекты Российской Федерации для реализации доступа к карте беременной пользователю ЕПГУ, а также возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ	30.10.2025	Минздрав России	Отчет о направлении единых функциональных требований в пилотные субъекты Российской Федерации для реализации доступа к карте беременной пользователю ЕПГУ, а также возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России
2.4	Проработка возможности перехода на портал «Работа в России» в части отображения резюме для поиска няни	28.11.2025	- Роструд - Минтруд России - Аналитический центр	Отчет о целесообразности реализации доработок портала «Работа в России» в части возможности гражданам Российской Федерации (физическим лицам) просматривать резюме для поиска няни направлен Рострудом в Аналитический центр
2.5	Определение пилотных субъектов Российской Федерации в целях внедрения сервиса по получению карты беременной пользователем ЕПГУ, возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ; для внедрения сервисов дистанционного мониторинга беременных женщин, сервисов по получению выписного эпикриза из родильного дома пользователем ЕПГУ, а также возможности предоставления к нему доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ (с согласия женщины)	15.12.2025	- Минздрав России - Минцифры России - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Предложения Минздрава России направлены в Минэкономразвития России и Аналитический центр для рассмотрения и одобрения на заседании МРГ

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
2.6	Проведение исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов)	10.03.2026	Аналитический центр	Отчет о проведении исследования пользовательского опыта Лабораторией пользовательского тестирования удобства пользования государственными услугами и сервисами по итогам внедрения услуг (сервисов) направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России, Минцифры России, Минпросвещения России, Минтруд России, СФР
2.7	Направление методических рекомендаций по дистанционному наблюдению беременных с применением медицинских изделий и информационных систем в субъекты Российской Федерации	30.04.2026	- Минздрав России - Минцифры России	Отчет о направлении методических рекомендаций по дистанционному наблюдению беременных с применением медицинских изделий и информационных систем в субъекты Российской Федерации направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России
2.8	Проработка развития сервисов жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» в части расширения границ с учетом ведения послеродового периода	30.10.2026	- Минздрав России - Минцифры России - Аналитический центр	Предложения Минздрава России о реализации сервисов жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» по ведению послеродового периода, в том числе о необходимости принятия соответствующих нормативных правовых актов, направлены в Аналитический центр
2.9	Обеспечение актуализации заинтересованными органами власти (организациями) информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка»	02.03.2026, 02.06.2026, далее – ежеквартально	- Аналитический центр - Минцифры России	Согласованные с заинтересованными органами власти (организациями) предложения по актуализации информационного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» направлены Аналитическим центром в

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				Минцифры России
2.10	Включение мероприятий на доработку информационной страницы (лендинга) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» в соответствии с предложениями, направленными Аналитическим центром согласно пункту 2.10	В даты проведения ближайшего квартального планирования	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о включении мероприятий по актуализации цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3	Информационно-технологический блок			
3.1	Подготовка информационных материалов для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка»	05.09.2025	- Аналитический центр - Минздрав России - Минтруд России - МВД России - СФР - Минпросвещения России - Минцифры России	Отчет с информационными материалами, полученными от заинтересованных органов власти (организаций), для обеспечения контентного наполнения цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» направлен Аналитическим центром в Минцифры России
3.2	Ввод цифрового сервиса (лендинга) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» в промышленную эксплуатацию	08.12.2025	- Минцифры России - Аналитический центр	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ цифрового сервиса жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минэкономразвития России
3.3	Доработка робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка»	08.12.2025	Минцифры России	Отчет о завершении настройки робота Макса и seo-оптимизации для поиска жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» направлен Минцифры России в

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				Аналитический центр
3.4	Блок по доработке персонифицированного с учетом геолокации пользователя навигатора мер социальной поддержки для семей с детьми (для беременных женщин и после рождения детей)			
3.4.1	Доработка государственной информационной системы «Единая цифровая платформа» (далее – ГИС ЕЦП) для реализации персонифицированного навигатора мер социальной поддержки для беременных женщин и после рождения ребенка (тестовый контур)	20.10.2025	- СФР - Минтруд России	Отчет о проведенных доработках в тестовом контуре в ГИС ЕЦП для реализации персонифицированного навигатора мер социальной поддержки для беременных женщин и после рождения ребенка и загрузки справочников федеральной государственной информационной системы «Единая система нормативной справочной информации (далее – ЕСНСИ) в продуктивной среде ЕПГУ направлен СФР в Аналитический центр
3.4.2	Обеспечение СФР автоматического обновления справочников ЕСНСИ с определенной периодичностью	20.10.2025	- СФР - Минтруд России	Отчет о выполнении мероприятия по автоматическому обновлению справочников ЕСНСИ с подтверждением работоспособности Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) - ЕСНСИ, ЕСНСИ-ЕПГУ направлен СФР в Минэкономразвития России, Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.5	Блок по реализации интерактивной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин» с использованием сценарного подхода			
3.5.1	Доработка интерактивной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин» с использованием сценарного подхода (тестовый контур)	28.11.2025	Минцифры России	Отчет о проведенных доработках в тестовом контуре на ЕПГУ услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин» направлен Минцифры России в Аналитический центр
3.5.2	Тестирование интерактивной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин» с использованием сценарного подхода	07.12.2025	- Минцифры России - СФР - Аналитический центр - Минэкономразвития России	Отчет о проведенном тестировании и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования интерактивной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин» направлен Минцифры России в Аналитический центр, СФР, Минэкономразвития России
3.5.3	Вывод в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ интерактивной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин» с использованием сценарного подхода	15.12.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ интерактивной формы услуги «Единое пособие на детей и беременных женщин» направлен Минцифры России в Аналитический центр, СФР, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6	Блок по реализации уведомления родителя о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации по форме предзаполненного черновика заявления, реализация проактивного формирования черновика заявления на постановку на регистрационный учет по месту жительства			
3.6.1	Доработка ЕПГУ в целях направления уведомления родителю о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места (тестовый контур) в дошкольной образовательной организации по форме предзаполненного черновика заявления	14.11.2025	Минцифры России	Отчет о проведенных доработках в тестовом контуре на ЕПГУ в целях направления уведомления родителю о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации по форме предзаполненного черновика заявления направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России
3.6.2	Тестирование реализованного функционала на ЕПГУ по направлению уведомления родителю о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации по форме предзаполненного черновика заявления	28.11.2025	- Минцифры России - Минэкономразвития России - Аналитический центр	Отчет о проведенном тестировании и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования функционала на ЕПГУ по направлению уведомления родителю о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации по форме предзаполненного черновика заявления, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России, Минэкономразвития России
3.6.3	Вывод в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ функционала по направлению уведомления родителю о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации по форме предзаполненного черновика заявления	01.12.2025	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ функционала по направлению уведомления родителю о возможности постановки ребенка на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации по форме

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				предзаполненного черновика заявления направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минпросвещения России
3.6.4	Доработка ЕПГУ в целях проактивного формирования черновика заявления на постановку на регистрационный учет по месту жительства при добавлении новорожденного ребёнка в ЛК ЕПГУ родителя (постоянная регистрация) (тестовый контур)	30.10.2026	Минцифры России	Отчет о проведенных доработках в тестовом контуре на ЕПГУ в целях формирования проактивного черновика заявления на постановку на регистрационный учет по месту жительства при добавлении новорожденного ребёнка в ЛК ЕПГУ родителя направлен Минцифры России в Аналитический центр, МВД России
3.6.5	Тестирование на ЕПГУ функционала проактивного формирования черновика заявления на постановку на регистрационный учет по месту жительства при добавлении новорожденного ребёнка в ЛК ЕПГУ родителя (постоянная регистрация)	17.11.2026	- Минцифры России - Минэкономразвития России - Аналитический центр	Отчет о проведенном тестировании и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования функционала проактивного формирования черновика заявления на постановку на регистрационный учет по месту жительства при добавлении новорожденного ребёнка в ЛК ЕПГУ родителя (постоянная регистрация), направлен Минцифры России в Аналитический центр, МВД России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.6.6	Вывод в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ функционала проактивного формирования черновика заявления на постановку на регистрационный учет по месту жительства при добавлении новорождённого ребёнка в ЛК ЕПГУ родителя (постоянная регистрация)	01.12.2026	Минцифры России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ функционала проактивного формирования черновика заявления на постановку на регистрационный учет по месту жительства при добавлении новорождённого ребёнка в ЛК ЕПГУ родителя направлен Минцифры России в Аналитический центр, МВД России, Минэкономразвития России
3.7	Блок по реализации сервиса по предоставлению информации о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей			
3.7.1	Реализация витрины данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей	10.07.2026	- Минздрав России - Минцифры России	Отчет о реализации витрины данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей с учетом согласования сведений из витрины данных с Минцифры России направлен Минздравом России в Минцифры России, Аналитический центр
3.7.2	Доработка Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) и региональных информационных систем с целью предоставления сведений в витрину данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей (тестовый контур)	18.09.2026	- Минздрав России - субъекты Российской Федерации	Отчет о проведенных доработках в тестовом контуре в ЕГИСЗ и региональных информационных систем с целью предоставления сведений в витрину данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей направлен Минздравом России в Минцифры России, Аналитический центр

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.7.3	Доработка ЕПГУ в части получения сведений из витрины данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей (тестовый контур)	16.10.2026	• Минцифры России • Минздрав России	Отчет о проведенных доработках в тестовом контуре на ЕПГУ в части получения сведений из витрины данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей направлен Минцифры России в Минздрав России, Аналитический центр
3.7.4	Тестирование разработанной функциональности в части получения сведений о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей	30.10.2026	• Минцифры России • Минздрав России • Аналитический центр • Минэкономразвития России	Отчет о проведенном тестировании и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования разработанной функциональности в части получения сведений о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей, направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минздрав России, Минэкономразвития России
3.7.5	Вывод в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ витрины данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей	24.11.2026	• Минздрав России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию на ЕПГУ витрины данных о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей направлен Минздравом России в Минэкономразвития России, Аналитический центр, Минцифры России
3.7.6	Вывод в промышленную эксплуатацию ЕПГУ сервиса по получению сведений о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей	10.12.2026	• Минцифры России • Минздрав России	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ЕПГУ сервиса по получению сведений о плановых и фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике для детей направлен письмом Минцифры России в Минздрав

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
				России, Минэкономразвития России, Аналитический центр
3.8	Блок по реализации сервисов дистанционного мониторинга беременных женщин			
3.8.1	Согласование архитектуры, перечня устройств сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин	29.05.2026	- Минздрав России - Минцифры России	Отчет о согласовании с Минцифры России архитектуры и перечня устройств сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин направлен Минздравом России в Аналитический центр
3.8.2	Доработка ЕГИСЗ и региональных информационных систем в целях реализации возможности проведения дистанционного мониторинга беременных женщин	21.09.2026	- Минздрав России - пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о произведенных доработках ЕГИСЗ и региональных информационных систем в целях реализации возможности проведения дистанционного мониторинга беременных женщин направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России
3.8.3	Разработка СЭМД по результатам дистанционного наблюдения	30.09.2026	Минздрав России	Отчет о готовности передачи из РЭМД ЕГИСЗ необходимого СЭМД на ЕПГУ направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России
3.8.4	Разработка сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин и сервиса предоставления сведений о внесенных данных с носимых устройств (визуализация)	01.11.2026	- Минцифры России - Минздрав России	Отчет о разработки сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин с учетом предоставления сведений о внесенных данных с носимых устройств в тестовой среде ЕПГУ направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минздрав России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.8.5	Тестирование разработанной функциональности по проведению дистанционного мониторинга беременных женщин	23.11.2026	• Минцифры России • Минздрав России • пилотные субъекты Российской Федерации • Минэкономразвития России • Аналитический центр	Отчет об успешном проведении тестирования разработанного сервиса и об учете предложений и замечаний, выявленных в ходе тестирования направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минздрав России, Минэкономразвития России
3.8.6	Вывод в промышленную эксплуатацию ЕПГУ сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин	07.12.2026	• Минцифры России • Минздрав России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию ЕПГУ сервиса дистанционного мониторинга беременных женщин направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минздрав России, Минэкономразвития России, пилотные субъекты Российской Федерации
3.9	Блок по реализации сервиса по получению карты беременной пользователем ЕПГУ, а также возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ			
3.9.1	Направление предложений по реализации функционала по управлению доступом к своим медицинским документам	15.11.2025	• Минздрав России • Аналитический центр	Отчет с предложениями по реализации функционала в части управления доступом к своим медицинским документам направлен Минздравом России в Минцифры России, Аналитический центр
3.9.2	Проработка возможности реализации информационного взаимодействия ЕГИСЗ, ЕПГУ, ГИСЗ пилотных субъектов Российской Федерации	30.11.2025	• Аналитический центр • Минздрав России • Минцифры России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о принятом решении технической реализации функционала, согласованном с Минздравом России, направлен Аналитическим центром в Минцифры России, Минэкономразвития России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.9.3	Проработка предложений Минздрава России в части реализации функционала отображения медицинских документов в ЛК ЕПГУ юридического лица	15.12.2025	Минцифры России	Отчет с заключением о возможности реализации функционала отображения медицинских документов в ЛК ЕПГУ юридического лица направлен Минцифры России в Аналитический центр, Минздрав России
3.9.4	Подготовка документов для вынесения для одобрения разработанного технического решения по реализации функционала по управлению доступом к своим медицинским документам	23.01.2026	- Аналитический центр - Минэкономразвития России - Минцифры России - Минздрав России	Отчет о направлении документов в целях одобрения технического решения по реализации функционала по управлению доступом к своим медицинским документам на МРГ направлен Аналитическим центром в Минэкономразвития России
3.9.5	Доработка ЕГИСЗ и региональных информационных систем для реализации передачи сведений карты беременной пользователям ЕПГУ, а также возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ	20.05.2026	- Минздрав России - пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о доработке ЕГИСЗ и региональных информационных систем в целях передачи сведений карты беременной пользователям ЕПГУ, а также возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России
3.9.6	Доработка ЕПГУ для реализации сервиса по получению карты беременной пользователем ЕПГУ, а также возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ (тестовый контур)	21.08.2026	Минцифры России	Отчет Минцифры России о доработке ЕПГУ для реализации сервиса направлен Минцифры России в Минздрав России, Аналитический центр
3.9.7	Тестирование настройки доступа к своим медицинским документам на ЕПГУ	21.09.2026	- Минцифры России - Минздрав России - пилотные субъекты	Отчет о успешном прохождении тестирования и об учете замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования направлен Минцифры России в

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
			Российской Федерации	Аналитический центр, Минздрав России
3.9.8	Вывод в промышленную эксплуатацию сервиса по получению карты беременной на ЕПГУ и возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ	10.12.2026	• Минцифры России • Минздрав России • пилотные субъекты Российской Федерации	Отчет о выводе в промышленную эксплуатацию сервиса по получению карты беременной на ЕПГУ и возможности предоставления к ней доступа медицинским организациям с использованием ЕПГУ направлен Минцифры России в Минздрав России, Аналитический центр
3.10	Блок по реализации справочника с информацией о перечне медицинских организаций, осуществляющих экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)			
3.10.1	Проектирование структуры справочника с информацией о перечне медицинских организаций, осуществляющих ЭКО для загрузки в ЕСНСИ в целях реализации интерактивной карты на информационной странице (лендинге) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка»	10.07.2026	• Минздрав России • Минцифры России • ФОМС	Отчет о разработке структуры справочника с информацией о перечне медицинских организаций, осуществляющих ЭКО для загрузки в ЕСНСИ в целях реализации интерактивной карты на информационной странице (лендинге) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» и согласовании ее с Минцифры России направлен Минздрава России в Аналитический центр
3.10.2	Разработка справочника организаций, осуществляющих ЭКО в тестовом контуре ЕСНСИ в целях реализации интерактивной карты на информационной странице (лендинге) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка»	14.07.2026	• Минздрав России • ФОМС • субъекты Российской Федерации	Отчет о разработке в тестовом контуре ЕСНСИ справочника организаций, осуществляющих ЭКО в тестовой среде ЕСНСИ в целях реализации интерактивной карты на информационной странице (лендинге) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка», направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
3.10.3	Обеспечение автоматического обновления справочника ЕСНСИ	03.08.2026	Минздрав России	Отчет о производстве обновления справочников в необходимых средах ЕСНСИ направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России
3.10.4	Публикация справочника организаций, осуществляющих ЭКО в продуктивной среде ЕСНСИ в целях реализации интерактивной карты на информационной странице (лендинге) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка»	03.08.2026	Минздрав России	Отчет о публикации в продуктивной среде ЕСНСИ справочника организаций, осуществляющих ЭКО в продуктивной среде ЕСНСИ в целях реализации интерактивной карты на информационной странице (лендинге) жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка», направлен Минздравом России в Аналитический центр, Минцифры России

*В отношении г. Москвы на основании отдельных решений

**Список участников заседания межведомственной рабочей группы
по внедрению клиентоцентричности в государственное управление:**

1. Херсонцев А.И.
2. Гладышев Е.В.
3. Вартанов А.М.
4. Немчинов Д.Л.
5. Хахичев С.В.
6. Галкин А.А.
7. Цапко М.С.
8. Плюхин М.А.
9. Казакова К.С.
10. Албычев К.С.
11. Райкова Л.Д.
12. Абрамова Е.В.
13. Албычев А.С.
14. Алексеев Д.А.
15. Андреянов М.В.
16. Андрианова Н.В.
17. Анисимов К.О.
18. Анохина Е.Н.
19. Антошкин С.А.
20. Балахонов А.П.
21. Башкетов С.Д.
22. Билялов Р.Ф.
23. Бобрышева Г.В.
24. Боковая Е.О.
25. Бородулин С.С.
26. Бурзиловская А.С.
27. Бурин А.В.
28. Васильченко Ю.Л.
29. Гаврилов А.В.
30. Галеева А.Р.
31. Галимханова Н.Ф.
32. Горохов О.П.
33. Гошовец С.В.
34. Грошев А.В.
35. Гудко Б.С.
36. Демин А.В.
37. Демьянов А.А.
38. Евстигнеева Т.Н.
39. Замышляев Д.В.
40. Захарченко С.С.
41. Капалин А.И.
42. Кот Д.А.

43. Кошкин А.А.
44. Кудрицкая Ю.В.
45. Кутеригин Д.А.
46. Литовченко П.А.
47. Логунов В.В.
48. Макухин В.Ю.
49. Матвеев А.В.
50. Милашев В.А.
51. Мухтаров Э.В.
52. Омельчук А.В.
53. Пархоменко Д.В.
54. Полежаев Е.В.
55. Полковников А.М.
56. Попов М.С.
57. Проходцев А.В.
58. Рассолов И.И.
59. Смирнов М.С.
60. Соколов С.А.
61. Супруновский А.М.
62. Суров М.И.
63. Сухорукова Е.Г.
64. Улубекова А.Т.
65. Фетисов А.И.
66. Фирстов Д.А.
67. Фисенко В.С.
68. Цветков С.В.
69. Чижиков А.А.
70. Шварцман И.В.
71. Шевырева Ж.И.
72. Шпак В.В.
73. Шувалова К.П.
74. Аксенова Н.А.
75. Андреев В.И.
76. Арсланалиев М.И.
77. Артёменко А.С.
78. Бабина О.В.
79. Батомункуев Б.Б.
80. Батыргареев А.Ф.
81. Белов К.В.
82. Белоглазова О.Н.
83. Белозор Е.П.
84. Белокрылова О.А.
85. Бельцов Д.В.
86. Берестов А.И.
87. Болгова Ю.Н.

88. Васильева Ю.В.
89. Воронов С.А.
90. Гаврин С.А.
91. Гаврош О.М.
92. Галеева Е.В.
93. Гриб А.В.
94. Гурарий Е.М.
95. Дешевых Е.В.
96. Жаворонков М.К.
97. Завальный С.В.
98. Закиров Ма.З.
99. Исмагилова Г.И.
100. Калинова А.А.
101. Кашина М.Н.
102. Козлов Е.А.
103. Колмыков М.Е.
104. Кузнецов Ю.В.
105. Кузьмин Д.В.
106. Кунижев М.А.
107. Курдюмов Д.А.
108. Лагутин И.Д.
109. Лейман М.С.
110. Лесикова В.Ю.
111. Литовко М.А.
112. Лобанов И.А.
113. Лойчиц В.А.
114. Лотванова Г.А.
115. Лялякина А.В.
116. Мамонтова О.В.
117. Медведев Е.В.
118. Мингазов Р.Р.
119. Мингела В.Э.
120. Михайлов С.В.
121. Моисеенко П.А.
122. Николаева О.В.
123. Орлов В.Н.
124. Петренко Л.А.
125. Петухов И.Е.
126. Петухов Ю.Ф.
127. Пещерская Е.Ю.
128. Писемская А.С.
129. Поляков Е.Н.
130. Портнов Д.В.
131. Прокудин В.Ю.
132. Разумовский Д.О.

133. Реутов А.В.
134. Рудометкин А.Н.
135. Савина Н.В.
136. Сергейчик М.С.
137. Слугина А.С.
138. Смирнов Иль.С.
139. Троицкий Д.А.
140. Утбанов В.У.
141. Федосеенков Н.Н.
142. Хакимов А.Х.
143. Хохлов А.А.
144. Четвериков С.Н.
145. Чибеляев О.А.
146. Чотчаева М.М.
147. Швакова Ю.А.
148. Шмыков А.В.
149. Этеев А.П.
150. Юникова Н.И.
151. Ялов Д.А.
152. Ялов Д.А.
153. Яскевич О.Г.