

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Вовченко Алексей
Витальевич

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»

ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			99,9900	9468.1
Не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Оказание мер поддержки гражданам и организациям, в том числе обеспечение к 2030 году с сохранением 98-процентного охвата инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов													
1.1		Результат "Обеспечена деятельность федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования" Дата: 31.12.2024	Человек в год	1000		2919	Факт	1000	2919	-	-	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2024 №6/н приложен файл		Выполнено. Предоставлена информация: 2919 из 1000
1.1. К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	19.01.2024	12.01.2024	Фальковская Лариса Павловна	1. Государственное задание Государственное задание МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.12.2023 №073-00070-24-00 приложен файл		
1.1. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.02.2024	31.01.2024	Фальковская Лариса Павловна	1. отчет о выполнении государственного задания в 2023 году Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.01.2024 №6/н приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.
1.1. К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о выполнении государственного задания"	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2024	25.04.2024	Фальковская Лариса Павловна	1. отчет за 1 квартал отчетного года о	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		результата											выполнен ии государственного задания Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.04.2024 №б/н приложен файл		
1.1. К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2024	25.07.2024	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет за 2 квартал отчетного года о выполнении ии государственного задания Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 25.07.2024 №6/н приложен файл		
1.1. К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.10.2024	25.10.2024	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет за 3 квартал о выполнении государственного задания Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.10.2024 №6/н приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.
1.2		Результат "Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, отдельные категории граждан из числа ветеранов - протезами, протезно-ортопедическими	Тысяча человек	1000		1000	Прогноз	1000	1000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 1000 из 1000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		изделиями" Дата: 31.12.2025													
1.2. К.1		Контрольная точка "Заключено соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации о предоставлении бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятия в отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	28.02.2025	28.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе. Отсутствие отклонений.
1.2. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	03.03.2025	03.03.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе. Отсутствие отклонений.
1.3		Результат "Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, отдельные категории граждан из числа ветеранов	Тысяча человек	1000		1055	Факт	1055	1055	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Мониторинг обеспеченности	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 1055

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		- протезами, протезно-ортопедическими изделиями" Дата: 31.12.2024											тср Письмо служебное ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2024 №НС-27-14/3319 приложен файл		из 1055,0000
1.3. К.1		Контрольная точка "Заключено соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации о предоставлении бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на	-	-	-	-	Факт	-	-	29.02.2024	29.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Субсидия на обеспечение инвалидов в техническими средствами реабилитации включая	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		реализацию мероприятия в отчетном году" результата											изготовле ние и ремонт протезно- ортопеди ческих изделий Платежно е поручени е (платежн ый документ) МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 16.01.202 4 №120 приложен файл 2. Субсидия на обеспече ние		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													инвалидо в техническ ими средствам и реабилит ации включая изготовле ние и ремонт протезно- ортопеди ческих изделий Платежно е поручени е (платежн ый документ) МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													02.02.2024 №722 приложен файл		
1.3. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.03.2024	22.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-собес (ТСР) «Сведения об обеспеченности инвалидов в технических средствах и реабилитации, а также ветеранов протезами и протезно-ортопедическими изделиями	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													и» за 2023 год Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.02.2024 №НС-27-14/7862 приложены файлы файл 1 файл 2		
1.3. К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 1 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2024	23.04.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. О предоставлении отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источник	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ом финансов ого обеспече ния которых является субвенци я, предостав ленная из федераль ного бюджета бюджету субъекта Российск ой Федераци и на осущест вление переданн ых полномоч ий Российск ой Федераци и по предостав лению мер социальн ой		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													защиты инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов Письмо служебное ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2024 №МС-27-14/17059 приложены файлы файл 1 файл 2		
1.3. К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2024	16.07.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Сводный отчет о	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 2 квартал" результата											расходах территориальных органов СФР, источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые бюджету СФР межбюджетные трансферты из федерального бюджета на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													обеспече ние отдельны х категорий граждан из числа ветеранов протезам и (кроме зубных протезов) , протезно- ортопеди ческими изделиям и, услугами, включая расходы на осущест вление указанны х полномоч ий, за II квартал 2024 года. Отчет ФОНД ПЕНСИО ННОГО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 15.07.202 4 №НС- 27- 14/32113 приложен ы файлы файл 1 файл 2		
1.3. К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2024	17.10.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. О направле нии отчета за 3 квартал 2024 г. Письмо служебно е ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ	Не предусмо трена	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 15.10.2024 №МС-27-14/49029 приложен файл		
1.4		Результат "Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями" Дата: 31.12.2025	Тысяча человек	25		25	Прогноз	25	25	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 25 из 25
1.4. К.1		Контрольная точка "Распределены субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий бюджетам субъектов Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	10.01.2025	10.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Система «КонсультантПлюс»	В работе. Отсутствие отклонений.
1.4. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных	-	-	-	-	Прогноз	-	-	27.01.2025	27.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за предыдущий отчетный год" результата													
1.5		Результат "Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями" Дата: 31.12.2024	Тысяча человек	25		25	Факт	25	25	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет и касса об исполнении Письмо служебное ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 28.12.2024 №01-22-585/25 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений. Предоставлена информация: 25 из 25,0000
1.5. К.1		Контрольная точка "Распределены субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами	-	-	-	-	Факт	-	-	10.01.2024	10.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. О Федеральном бюджете	Система «КонсультантПлюс»	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий бюджетам субъектов Российской Федерации" результата											на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Федеральный закон Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 27.11.2023 №540-ФЗ приложен файл		
1.5. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими	-	-	-	-	Факт	-	-	25.01.2024	25.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источник	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		изделиями за предыдущий отчетный год" результата											ом финансов ого обеспече ния которых является субвенци я, предостав ляемая из федераль ного бюджета на осуществ ление переданн ых полномоч ий Российск ой Федераци и по предостав лению мер социальн ой защиты инвалида м и отдельны м		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													категориям граждан из числа ветеранов Отчет ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 25.01.2024 №6/н приложен файл		
1.5. К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 1 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.04.2024	12.04.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о расходах бюджета субъекта Письмо служебное ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 12.04.2024 №01-22-5861/24 приложен файл		
1.5. К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 2 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2024	12.07.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет об обеспечении за счет субвенций инвалидов в технических средствах и реабилитации Отчет ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 11.07.2024 №01-22-11943/24 приложен файл		
1.5. К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.10.2024	15.10.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. О направлении отчета за 3 квартал 2024г. Отчет ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 14.10.2024 №01-	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													22-23471/24 приложен файл		
1.6		Результат "Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования в целях повышения качества и доступности высшего инклюзивного образования" Дата: 31.12.2024	Единица	21		25	Факт	21	25	-	-	Гришкин Виталий Викторович	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2024 №МН-11/268-ОП приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 25 из 21,0000
1.6. К.1		Контрольная точка "Обновлены сведения от РУМЦ по новому учебному году на портале Инклюзивноеобразование.рф" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	02.09.2024	02.09.2024	Гришкин Виталий Викторович	1. О выполнен ии контроль ной точки «Обновлены сведения от ресурсны	Портал Инклюзивноеобразование.рф	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													х учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по новому учебному году на портале «инклюзивноеобразование.рф» Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 02.09.2024 №б/н приложен файл		
1.6. К.2		Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования по вопросам приема, обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	13.12.2024	13.12.2024	Гришкин Виталий Викторович	1. Информация о проведении мониторинга Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2024 №МН-11/4128 приложен файл	Портал информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственным и Минобрнауки России (https://www.cbias.ru/) и аналогичные порталы иных ФОИВ	Выполнено. Отсутствие отклонений.
1.6. К.3		Контрольная точка "Проведено заседание Совета Минобрнауки России по вопросам	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2024	20.12.2024	Гришкин Виталий Викторович	1. Заседание Совета при	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		повышения доступности высшего образования для инвалидов, профессиональной ориентации инвалидов и содействия в их последующем трудоустройстве, в том числе в целях формирования направлений деятельности РУМЦ на следующий год" результата											Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и по вопросам повышения доступности высшего образования для инвалидов, профессиональной ориентации инвалидов и содействия в их последующем трудоустройстве Протокол МИНИСТЕРСТВО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.12.2024 №1 приложены файлы файл 1 файл 2		
1.7		Результат "Проведены мероприятия по привлечению субъектов Российской Федерации к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов посредством деятельности соответствующих методологических центров" Дата: 31.12.2025	Единица	2		2	Прогноз	2	2	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 2 из 2
1.7. К.1		Контрольная точка "Утверждены государственные (муниципальные) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2025	20.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		(выполнение работ) методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению, а также по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов" результата													
1.7. К.2		Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении государственных заданий в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	25.02.2025	25.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.8		Результат "Проведены мероприятия по привлечению субъектов Российской Федерации к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов посредством деятельности соответствующих методологических центров" Дата: 31.12.2024	Единица	2		2	Факт	2	2	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 2 из 2,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 4 №149- 00002-24- 02/03 приложен файл указана		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2. Отчет о выполнен ии государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2024 №149-00001-24-01/05 приложен файл указана ссылка		
1.8. К.1		Контрольная точка "Утверждены государственные (муниципальные) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению, а также по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	19.01.2024	19.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 149-00002-24-00 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Государственное задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 3 №149-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													00002-24-00 приложен файл указана ссылка 2. ГОСУДА РСТВЕН НОЕ ЗАДАНИЕ № 149- 00001-24- 00 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Государс твенное задание ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 3 №149- 00001-24- 00 приложен файл указана ссылка		
1.8. К.2		Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении государственных заданий в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	26.02.2024	19.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнен ии государст венного задания № 149- 00004-23- 05 Отчет	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 12.01.202 4 №149- 00004-23- 05 приложен файл указана ссылка 2. Отчет о выполнен ии государст венного задания 149- 00001-23- 01 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО -		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.01.2024 №149-00001-23-01 приложен файл указана ссылка		
1.8. К.3		Контрольная точка "Предоставлены отчеты за 1 квартал отчетного года о выполнении государственных заданий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2024	15.04.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания за 1 кв. 2024 г. Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЦИИ от 02.04.202 4 №149- 00002-24- 01 приложен файл указана ссылка 2. Отчет о выполнен ии государст венного задания за 1 кв. 2024 г. Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.04.2024 №149-00001-24-01 приложен файл указана ссылка		
1.8. К.4		Контрольная точка "Предоставлены отчеты за 2 квартал отчетного года о выполнении государственных заданий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2024	15.07.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 03.07.202 4 №149- 00002-24- 01/02		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приложен файл указана ссылка 2. о выполнен ии государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 09.07.202 4 №149- 00001-24- 01/02 приложен файл указана ссылка		
1.8. К.5		Контрольная точка "Предоставлены отчеты за 3 квартал отчетного года о выполнении государственных заданий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.10.2024	10.10.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 07.10.202 4 №149- 00002-24- 02/01 приложен файл указана		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2. отчет о выполнен ии государст венного задания за 3 квартал 2024 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Ы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.10.2024 №149-00001-24-01/03 приложен файл указана ссылка		
1.9		Результат "Оказаны услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов" Дата: 31.12.2025	Единица	0		3	Прогноз	3	3	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе Предоставлена информация: 3 из 3
1.9. К.1		Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2025	20.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Система «КонсультантПлюс»	В работе. Отсутствие отклонений.
1.9. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и	-	-	-	-	Прогноз	-	-	14.02.2025	14.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации за предыдущий отчетный год" результата													
1.10		Результат "Оказаны услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов" Дата: 31.12.2024	Единица	0		3	Факт	3	3	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о приобретенной услуге по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов в с использованием электронного сертификата по состоянию на 27 декабря 2024 г.		Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 3 из 3,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Отчет ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.11.202 4 №ЕС- 38-14- 66421 приложен файл		
1.10 .К.1		Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей- инвалидов" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	19.01.2024	19.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. ПОСТАН ОВЛЕНИ Е ПРАВИТ ЕЛЬСТВ А РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29 ноября 2023 г. № 2016 "О ВНЕСЕН	Система «Консуль тантПлю с»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ИИ ИЗМЕНЕ НИЙ В ПОСТАН ОВЛЕНИ Е ПРАВИТ ЕЛЬСТВ А РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ ОТ 17 ДЕКАБР Я 2021 Г. № 2339 " Постанов ление Правител ьства РФ ПРАВИТ ЕЛЬСТВ О РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29.11.202 3 №2016 приложен файл указана ссылка		
										15.02.2024	15.02.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.10 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Вовченко Алексей Витальевич	1. Информация Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о приобретенной услуге по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов с использованием электронного сертификата Отчет ФОНД ПЕНСИО	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2024 №НП-38-14/259 приложены файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
1.10 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2024	15.04.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о приобретенной услуге по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов с использо	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ванием электрон ного сертифик ата Отчет ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.04.202 4 №НП- 38- 14/15660 приложен файл указана ссылка		
1.10 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей- инвалидов с использованием электронного сертификата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2024	15.07.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. о приобрет енной услуге по КРИА для детей- инвалидо в Отчет	Не предусмо трена	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации" результата											ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.07.2024 №ЕС-38-14/31200 приложен файл ссылка		
1.10 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.10.2024	10.10.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Сведения о приобретенной услуге по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидо	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													в с использованием электронного сертификата Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.10.2024 №ЕС-38-14/47839 приложен файл указана ссылка		
1.11		Результат "Проведены репрезентативные социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по	Человек	3000		3000	Прогноз	3000	3000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 3000 из 3000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации" Дата: 31.12.2025													
1.11 .К.1		Контрольная точка "Сформирован проект технического задания на право заключения государственного контракта на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2025	31.03.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	В работе. Отсутствие отклонений.
1.12		Результат "Проведены репрезентативные социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан,	Человек	3000		3217	Факт	3000	3217	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Детализированный отчет по социальным исследованиям Отчет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 3217 из 3000,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		получивших технические средства реабилитации" Дата: 31.12.2024											ТВЕННО СТЬЮ "СТРАТЕ ГИЯ" от 31.10.202 4 №85 приложен файл 2. Акт сдачи- приемки по государст венному контракту Акт выполнен ных работ МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 11.11.202 4 №6/н приложен файл		
										29.03.2024	22.03.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.12 .К.1		Контрольная точка "Сформирован проект технического задания на право заключения государственного контракта на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Вовченко Алексей Витальевич	1. Письмо Минтруда России о направлении технического задания на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспече	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													нию инвалидо в техническ ими средствам и реабилит ации от общего числа граждан, получивш их техническ ие средства реабилит ации Письмо служебно е МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 22.03.202 4 №13-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													6/В-564 приложен файл		
1.12 .К.2		Контрольная точка "Утверждено техническое задание на право заключения государственного контракта на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.06.2024	15.05.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Техническое задание на оказание услуг по подготовке и проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидо	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													в техническ ими средствам и реабилит ации от общего числа граждан, получивш их техническ ие средства реабилит ации Техничес кое задание МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 19.04.202 4 №019510 00003240		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													000 приложен файл		
1.12 .К.3		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	13.09.2024	28.05.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государственный контракт № 01951000 00324000 0080001 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													услуги по обеспече нию инвалидо в техническ ими средствам и реабилит ации от общего числа граждан, получивш их техническ ие средства реабилит ации Государс твенный контракт МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													17.05.2024 №01951000003240000080001 приложен файл указана ссылка		
1.12.К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении первого этапа работ по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2024	11.10.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении первого этапа государственного контракта Отчет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ" от 11.06.2024 №60 приложены файлы файл 1 файл 2	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.
										13.12.2024	02.12.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.12 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного контракта" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по государственному контракту Акт приёма-передачи МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.11.2024 №2 приложены файлы файл 1 файл 2 файл 3 файл 4	Не предусмотрена	Выполнено. Отсутствия отклонений.
1.13		Результат "Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-	Человек в год	235		235	Прогноз	235	235	-	-	Уразов Максим Сергеевич			В работе Предоставлена информация: 235

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения" Дата: 31.12.2025													из 235
1.13 .К.1		Контрольная точка "Сформировано техническое задание на право заключения государственного контракта на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2025	31.03.2025	Уразов Максим Сергеевич		Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	В работе. Отсутствие отклонений.
1.14		Результат "Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения" Дата: 31.12.2024	Человек в год	235		235	Факт	235	235	-	-	Уразов Максим Сергеевич	1. О направлении отчетной информации по обучению специалистов Письмо служебное Автономная		Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 235 из 235

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы" от 28.12.2024 №01-37 приложен файл		
1.14 .К.1		Контрольная точка "Сформировано техническое задание на право заключения государственного контракта на оказание	-	-	-	-	Факт	-	-	29.03.2024	26.03.2024	Уразов Максим Сергеевич	1. Запрос ценовой информации на оказание услуг в	Официальный сайт единой информационной	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		услуг по мероприятию" результата											соответств ии с техническ им заданием по обучению специали стов, обеспечи вающих учебно- трениров очный процесс среди инвалидо в и других маломоби льных групп населени я Письмо служебно е МИНИСТ ЕРСТВО СПОРТА РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.03.202 4 №Исх-	системы в сфере закупок в информа ционно- телекомм уникацио нной сети Интернет	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													03-6-15/4094 приложен файл		
1.14 .К.2		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.06.2024	14.06.2024	Уразов Максим Сергеевич	1. Государственный контракт № 0173100014424000006 на оказание услуг по обучению специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения Государственный	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													контракт МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.05.2024 №017310 00144240 00006 приложен файл указана ссылка		
1.14 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен график проведения обучения в отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.08.2024	27.08.2024	Уразов Максим Сергеевич	1. О направлении графика проведения обучения Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.08.202	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №01-078 приложен файл		
1.14 .К.4		Контрольная точка "Осуществлена приемка результатов оказанных услуг по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	13.12.2024	27.11.2024	Уразов Максим Сергеевич	1. Документ о приемке Акт приёма- передачи МИНИСТ ЕРСТВО СПОРТА РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 22.11.202 4 №2 приложен файл	Не предусмо трена	Выполнено. Отсутствие отклонений
1.15		Результат "Обучены специалисты учреждений социальной защиты субъектов Российской Федерации по программам дополнительного образования" Дата: 31.12.2025	Человек в год	0		1281	Прогноз	1281	1281	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе Предоставлена информация: 1281 из 1281
1.15 .К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2025	20.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата													
1.15 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	25.02.2025	25.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.16		Результат "Обучены специалисты учреждений социальной защиты субъектов Российской Федерации по программам дополнительного образования" Дата: 31.12.2024	Человек в год	0		1271	Факт	1271	1271	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР		Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 1271 из 1271,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2024 №149-00002-24-02/03 приложен файл указана ссылка		
1.16 .К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание	-	-	-	-	Факт	-	-	19.01.2024	19.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата											Е № 149-00002-24-00 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Государственное задание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2023 №149-00002-24-00 приложен файл указана ссылка		
1.16 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении	-	-	-	-	Факт	-	-	23.02.2024	19.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ	ГИИС "Электронный	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		государственного задания в предыдущем отчетном году" результата											НЕНИИ ГОСУДА РСТВЕН НОГО ЗАДАНИ Я № 149- 00004-23- 05 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ	бюджет"	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.01.2024 №149-00004-23-05 приложен файл указана ссылка		
1.16 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2024	15.04.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания за 1 кв. 2024 г. Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 02.04.202 4 №149-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													00002-24-01 приложен файл указана ссылка		
1.16 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2024	15.07.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕР	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 03.07.202 4 №149- 00002-24- 01/02 приложен файл указана ссылка		
1.16 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.10.2024	10.10.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнен ии государст венного задания за 3 кв. 2024 г. Отчет	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.10.2024 №149-00002-24-02/01 приложен файл указана ссылка		
1.17		Результат "Обеспечена деятельность Всероссийского центра для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности" Дата: 31.12.2025	Человек в год	0		18	Прогноз	18	18	-	-	Фальковская Лариса Павловна			В работе Предоставлена информация: 18 из 18
1.17 .К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.01.2025	31.01.2025	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.18		Результат "Обеспечена деятельность Всероссийского центра для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности"	Человек в год	0		15	Факт	12	15	-	-	Фальковская Лариса Павловна	1. Письмо Письма федеральных органов исполнит		Выполнено. Предоставлена информация: 15 из 12

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		способности" Дата: 31.12.2024											ельной власти МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.12.2024 №Мп-п-6866 приложен файл		
1.18 .К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.01.2024	17.01.2024	Бугаев Александр Вячеславович	1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является Субсидия Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													17.01.2024 №073-15-2023-007/05 приложен файл		
1.18 .К.2		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за I квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2024	25.04.2024	Грибов Денис Евгеньевич	1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за I квартал Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.04.2024 №073-15-2023-007/07 приложен	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл		
1.18 .К.3		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за II квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2024	04.07.2024	Грибов Денис Евгеньевич	1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по состоянию на 01.07.2024 4 Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 04.07.2024 №073-15-2023-007/08 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений.
1.18 .К.4		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником	-	-	-	-	Факт	-	-	25.10.2024	04.10.2024	Грибов Денис Евгеньевич	1. Отчет о расходах, источник	ГИИС "Электронный"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за III квартал" результата											ом финансов ого обеспече ния которого является грант в форме субсидии, за 3 квартал Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 04.10.202 4 №073- 15-2023- 007/09 приложен файл	бюджет"	
1.18 .К.5		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на очередной финансовый год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2024	28.12.2024	Фальковская Лариса Павловна	1. Соглашен ие Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.01.2023 №073-15-2023-007 приложен файл		
1.19		Результат "Проведены конференции, конгрессы по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практические конференции молодых ученых" Дата: 31.12.2025	Микрограмм в сутки	2	3	Прогноз	3	3	-	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе Предоставлена информация: 3 из 3
1.19 .К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения между Министерством труда и центром, предоставляющим услугу за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	14.02.2025	14.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.20		Результат "Проведены конференции, конгрессы по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-	Микрограмм в сутки	2	3	Факт	3	3	-	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчёт по итогам проведения VII Национального		Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 3 из 3

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		практические конференции молодых ученых" Дата: 31.12.2024											Конгресс а с международным участием Реабилитация XXI век: традиции и инновации 24-25 сентября 2024 г., ежегодно й научно-практической конференции Ранняя помощь и сопровождение 26 сентября 2024 г., научно-практическая конференция Традиции образования и наставни		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													чества в медико- социальн ой экспертиз е и реабилит ации 26 сентября 2024 г. Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 03.10.202 4 №1642 приложен файл		
1.20 .К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения между Министерством труда и центром, предоставляющим услугу за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.02.2024	15.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о достижен ии значений результат ов предостав ления Субсидии по состояни ю на 01.01.202 4 Отчет	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 25.01.202 4 №149- 02-2023- 012/03 приложен файл указана ссылка 2. Отчет о расходах, источник ом финансов ого обеспече ния которых является Субсидия по состояни ю на 01.01.202 4 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.02.2024 №149-02-2023-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													012/02 приложен файл указана ссылка		
1.20 .К.2		Контрольная точка "Заключено соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и центром, предоставляющим услугу "	-	-	-	-	Факт	-	-	31.05.2024	15.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Соглашение о предоставлении федерального бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Соглашен	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ие МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.01.2024 №149-02-2024-006 приложен файл указана ссылка		
1.20 .К.3		Контрольная точка "Предоставлена программа проведения конференций, конгрессов по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практических конференций молодых ученых" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2024	30.09.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. программа VII Национального конгресса с международным участием "Реабилитация XXI век: традиции и	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													инноваци и" Повестка ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													БНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 19.06.202 4 №964 приложен файл указана ссылка 2. программ а научно- практичес кой конферен ции "Ранняя помощь и сопровож дение" Повестка ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 19.06.202 4 №964 приложен файл указана ссылка		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													3. программ а научно- практичес кой конфе ренции "Традици и образов ания и на ставниче ства в ме дико-со циальной эксперти зе и реабил итации" Повестка ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО -ОБРАЗО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 19.06.202 4 №964 приложен файл указана ссылка		
1.20 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет по	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2024	19.12.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. резолуции и о	Не предусмо трена	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		результатам проведения в отчетном году конференций, конгрессов по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровожаемого проживания, научно- практических конференций молодых ученых" результата											проведен ных мероприя тиях Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.10.2024 №1642 приложен файл указана ссылка		
1.21		Результат "Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода" Дата: 31.12.2024	Единица	9		10	Факт	10	10	-	-	Шалаев Антон Павлович	1. Заключено экспертной комиссией Заключено и ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 10.12.202		Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 10 из 10

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													4 №130-23/2024-2 приложен файл 2. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 4 №1769- ст приложен файл 3. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 4 №1765- ст приложен файл 4. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 4 №1767- ст приложен файл		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													5. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 4 №1766- ст приложен файл 6. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 27.11.202 4 №1778- ст приложен файл 7. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 4 №1770- ст приложен файл 8. Приказ об утвержде нии		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 4 №1768- ст приложен файл 9. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													26.11.2024 №1774-ст приложен файл 10. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 21.11.2024 №1720-ст приложен файл 11. Приказ об утвержде нии стандарта Приказ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 21.11.2024 №1735-ст приложен файл		
1.21 .К.1		Контрольная точка "Размещены во ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА» окончательные редакции проектов стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2024	30.09.2024	Шалаев Антон Павлович	1. ФГИС Росстандарта Уведомление о разработке проекта документа национальной системы стандартизации Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 30.09.2024 №6/н приложен файл		
1.21 .К.2		Контрольная точка "Утверждены приказы Росстандарта об утверждении и введении в действие национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	02.12.2024	02.12.2024	Шалаев Антон Павлович	1. Об утверждении национального стандарта Российской Федерации и Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от	Информационная система protect.govst.ru	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													26.11.2024 №1769-ст приложены файлы файл 1 файл 2 файл 3 файл 4 файл 5 файл 6 файл 7 файл 8 файл 9 файл 10		
1.21 .К.3		Контрольная точка "Осуществлена приемка результатов государственного контракта в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода, подписан документ о приемке" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.12.2024	12.12.2024	Шалаев Антон Павлович	1. Заключено Заключено ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 12.12.2024 №130-23/2024-2 приложен	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл		
1.21 .К.4		Контрольная точка "Произведена оплата Исполнителю за выполненные работы согласно государственному контракту в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2024	13.12.2024	Шалаев Антон Павлович	1. Поручение о перечислении на счет Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 13.12.2024 №755 приложен файл	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно- телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено.
1.22		Результат "Обновлена материально-техническая база федерального ресурсного центра по	Единица	0		1	Прогноз	1	1	-	-	Фальковская Лариса Павловна			В работе Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях ежегодного повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования" Дата: 31.12.2025													
1.22 .К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	17.02.2025	17.02.2025	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.22 .К.2		Контрольная точка "Согласован перечень оборудования для закупки в текущем году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2025	01.03.2025	Фальковская Лариса Павловна			В работе. Отсутствие отклонений.
1.23		Результат "Обновлена материально-техническая база федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях ежегодного повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в	Единица	0		1	Факт	1	1	-	-	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2024 4 №б/н		Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		сфере образования" Дата: 31.12.2024											приложен файл		
1.23 .К.1		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу на текущий финансовый год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2024	03.07.2024	Грибов Денис Евгеньевич	1. Соглашение Соглашение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.07.2024 №073-02-2024-391 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений
1.23 .К.2		Контрольная точка "Согласован перечень оборудования для закупки в текущем году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2024	01.07.2024	Грибов Денис Евгеньевич	1. Письмо с утвержденным перечнем оборудования для закупки в текущем году Письма федеральных		Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 26.06.202 4 №07- 2902 приложен файл		
1.23 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен информационно- аналитический отчет об использовании закупленного специального учебного оборудования, средств обучения и воспитания для обучающихся с инвалидностью, средств комплексной социально- педагогической реабилитации, средств комплексной социально- психологической реабилитации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.11.2024	14.11.2024	Фальковская Лариса Павловна	1. Информа ционно- аналитич еский отчет об использо вании закуплен ного специаль ного учебного оборудов ания, средств обучения и		Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													воспитан ия для обучающ ихся с инвалидн остью, средств комплекс ной социальн о- педагогич еской реабилит ации, средств комплекс ной социальн о- психолог ической реабилит ации Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.11.202 4 №б/н		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл		
1.23 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен информационно-аналитический отчет о повышении квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования с использованием обновленной материально-технической базы федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	16.12.2024	13.12.2024	Фальковская Лариса Павловна	1. Информационно-аналитический отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2024 №6/н приложен файл		Выполнено.
1.24		Результат "Обеспечена деятельность федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования" Дата: 31.12.2025	Человек в год	1000		1000	Прогноз	1000	1000	-	-	Фальковская Лариса Павловна			В работе Предоставлена информация: 1000 из 1000
1.24			-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2025	20.01.2025	Фальковская		ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
.К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата										Лариса Павловна		"Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.24 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	14.02.2025	14.02.2025	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.25		Результат "Инвалидами получены выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Дата: 31.12.2024	Человек	13000		21043	Факт	14500	21043	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету СФР на осуществление выплаты	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 21043 из 14500,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													компенса ций граждана м, подвергш имся воздействи ю радиации вследстви е ядерных испытани й и техноген ных катастро ф, инвалида м компенса ций страховы х премий по договору обязатель ного страхован ия гражданс кой ответстве нности владельце в		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													транспорт ных средств, а также военносл ужающим и членам их семей, направляе т данные о кассовых расходах, остатке средств межбюдж етных трансфер тов и численно сти получате лей мер социальн ой поддержк и. Письмо служебно е ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2024 №ТС-02-14/1970 приложен файл		
1.25 .К.1		Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила предоставления инвалидам компенсации страховых премий по договорам ОСАГО" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	19.01.2024	18.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Об утверждении Правил предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их	Система «КонсультантПлюс»	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													законным представи телям компенса ции в размере 50 проценти в от уплаченн ой ими страховой премии по договору обязатель ного страхован ия гражданс кой ответстве нности владельце в транспорт ных средств, а также представл ения в Фонд пенсионн ого и социальн		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ого страхован ия Российск ой Федераци и сведений для предостав ления указанно й компенса ции, изменени и и признани и утративш ими силу некоторы х актов и отдельны х положени й некоторы х актов Правител ьства Российск ой Федераци и		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Постановление Правительства РФ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2021 №2579 приложен файл		
1.25 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за предыдущий отчетный год (при осуществлении указанной работы)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.02.2024	02.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. О направлении отчета о расходах средств федерального бюджета на осуществление выплат пособий и компенсаций гражданам, подвергш	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													имся воздейств ию радиации вследстви е ядерных испытани й и техноген ных катастро ф, инвалида м компенса ций страховы х премий по договору обязатель ного страхован ия гражданс кой ответстве нности владельце в транспорт ных средств, а также военносл		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ужающим членам их семей Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.02.2024 №ТС-02-14/4239 приложен файл		
1.25 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за 1 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2024	23.04.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. О предоставлении отчета о расходах, численности получателей и количестве выплачен	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ных компенсаций Письмо служебное ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16.04.2024 №ТС-02-14/17169 приложены файлы файл 1 файл 2		
1.25 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за 2 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2024	23.07.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. кассовых расходах, остатке средств межбюджетных трансфертов и	Не предусмотрена	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													численно сти получате лей мер социальн ой поддержк и по состояни ю на 1 июля 2024 года.О Письмо служебно е ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 16.07.202 4 №ТС- 02- 14/32233 приложен ы файлы файл 1 файл 2		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.10.2024	25.10.2024		1. Отчет о кассовых расходах, остатке средств межбюдж етных трансфер тов и численно сти получате лей мер социальн ой поддержк и по состояни ю на 1 октября 2024 года. Письмо служебно е ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА	Не предусмо трена	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 15.10.2024 №ТС-02-14/49163 приложены файлы файл 1 файл 2		
1.26		Результат "Инвалидами получены выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Дата: 31.12.2025	Человек	13000		13000	Прогноз	13000	13000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 13000 из 13000
1.26 .К.1		Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила предоставления инвалидам компенсации страховых премий по договорам ОСАГО" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2025	20.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Система «КонсультантПлюс»	В работе. Отсутствие отклонений.
1.26 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за предыдущий отчетный год	-	-	-	-	Прогноз	-	-	17.02.2025	17.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе. Отсутствие отклонений.

[illegible]

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» (всего), в том числе:	91 145 410,5	87 703 616,0	87 694 252,9	87 694 147,9	87 694 147,9	99,99	-
	Федеральный бюджет	87 703 616,0	87 703 616,0	87 703 616,0	87 703 511,0	87 694 147,9	99,99	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	88 486 602,9	85 044 808,4	85 044 808,4	85 044 788,4	85 044 788,4	100,00	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 951 984,3	1 951 984,3	1 942 621,2	1 942 621,2	1 942 621,2	99,52	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-

1	Задача: Оказание мер поддержки гражданам и организациям, в том числе обеспечение к 2030 году с сохранением 98-процентного охвата инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов	-	-	-	-	-	-	-
1.1	<i>Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями..., в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
1.1.1	Федеральный бюджет	0,0	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 942 621,2	99,52	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	<i>Проведены конференции, конгрессы по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практические конференции молодых ученых, в том числе:</i>	52 857,2	52 857,2	52 857,2	52 857,1	52 857,1	100,00	-

1.4.1	Федеральный бюджет	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	<i>Проведены репрезентативные социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе:</i>	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	100,00	-
1.5.1	Федеральный бюджет	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6	<i>Проведены мероприятия по привлечению субъектов Российской Федерации к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов посредством деятельности соответствующих методологических центров, в том числе:</i>	195 722,9	195 722,9	195 722,9	195 722,9	195 722,9	100,00	-
1.6.1	Федеральный бюджет	195 722,9	195 722,9	195 722,9	195 722,9	195 722,9	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	<i>Инвалидами получены выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе:</i>	77 438,9	77 438,9	77 438,9	77 418,9	77 418,9	99,97	-
1.7.1	Федеральный бюджет	77 438,9	77 438,9	77 438,9	77 418,9	77 418,9	99,97	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	77 438,9	77 438,9	77 438,9	77 418,9	77 418,9	99,97	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.7.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8	<i>Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями, в том числе:</i>	1 951 984,3	1 951 984,3	1 942 621,2	1 942 621,2	1 942 621,2	99,52	-
1.8.1	Федеральный бюджет	1 951 984,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 951 984,3	1 951 984,3	1 942 621,2	1 942 621,2	1 942 621,2	99,52	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9	<i>Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, отдельные категории граждан из числа ветеранов - протезами, протезно-ортопедическими изделиями, в том числе:</i>	88 109 164,0	84 667 369,5	84 667 369,5	84 667 369,5	84 667 369,5	100,00	-

1.9.1	Федеральный бюджет	84 667 369,5	84 667 369,5	84 667 369,5	84 667 369,5	84 667 369,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	88 109 164,0	84 667 369,5	84 667 369,5	84 667 369,5	84 667 369,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10	<i>Обеспечена деятельность федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования, в том числе:</i>	56 427,5	56 427,5	56 427,5	56 427,5	56 427,5	100,00	-
1.10.1	Федеральный бюджет	56 427,5	56 427,5	56 427,5	56 427,5	56 427,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.11	Обновлена материально-техническая база федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях ежегодного повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования, в том числе:	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,00	-
1.11.1	Федеральный бюджет	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12	Обеспечена деятельность Всероссийского центра для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, в том числе:	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	100,00	-
1.12.1	Федеральный бюджет	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.12.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13	<i>Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода, в том числе:</i>	7 740,0	7 740,0	7 740,0	7 740,0	7 740,0	100,00	-
1.13.1	Федеральный бюджет	7 740,0	7 740,0	7 740,0	7 740,0	7 740,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14	<i>Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования в целях повышения качества и доступности высшего инклюзивного образования., в том числе:</i>	0,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	100,00	-

1.14.1	Федеральный бюджет	0,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15	<i>Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования в целях повышения качества и доступности высшего инклюзивного образования, в том числе:</i>	280 069,4	229 569,4	229 569,4	229 484,5	229 484,5	99,96	-
1.15.1	Федеральный бюджет	280 069,4	229 569,4	229 569,4	229 484,5	229 484,5	99,96	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.15.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16	<i>Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:</i>	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	100,00	-
1.16.1	Федеральный бюджет	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

Достижение целей комплекса процессных мероприятий по итогам реализации прогнозируется в рамках установленных плановых значений.