

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Вовченко Алексей
Витальевич

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы»

ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			99,8300	40743.6
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы на уровне 90 % ежегодно											
1.1.		Отношение средней заработной платы среднего и младшего медицинского персонала (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	Возрастающая	Процент	100	100	100	Факт	1. Информационно-аналитический отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.02.2025 №б/н приложен файл	100	100	Отсутствие отклонений.
1.2.		Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медикосоциальной экспертизы к средней	Возрастающая	Процент	200	200	200	Факт	1. Информационно-аналитический отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.02.2025 №б/н приложен	200	200	Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		заработной плате в регионе										
1.3.		Доля граждан, удовлетворенных качеством условий предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико- социальной экспертизы	Возрастаю щая	Процент	90	90	94,1	Факт	1. Отчет по государственн ому контракту Отчет МИНИСТЕРС ТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНО Й ЗАЩИТЫ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ от 01.11.2024 №300 приложены файлы файл 1 файл 2	90	94,1	Отсутствие отклонений.

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы на уровне 90 % ежегодно													
1.1		Результат "Приобретены товары (работы, услуги) в сфере информационных технологий для обеспечения текущей деятельности подведомственных Минтруду России учреждений медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2024	Единица	58		58	Факт	58	58	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт выполненных работ по государственному контракту Акт приема-передачи МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.10.2024 №6/н приложен файл		Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 58 из 58,0000
1.1. К.1		Контрольная точка "Определена потребность учреждений медико-социальной экспертизы в	-	-	-	-	Факт	-	-	29.02.2024	29.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Запрос об уровне изношенности	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		приобретении товаров (работ, услуг) в сфере информационных технологий" результата											оборудов ания и используе мом системно м и прикладн ом программ ном обеспече нии Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.01.2024 №4550.Ф Б.77/2024 приложены файлы файл 1 файл 2		
1.1. К.2		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.05.2024	31.05.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. поставка автоматизированных рабочих мест (персональных компьютеров (мониторов) и ноутбуков) для учреждений медико-социальн	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ой экспертиз ы Минтруд а России Извещени е МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 27.05.202 4 №019510 00003240 00028 указана ссылка		
1.1. К.3		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.08.2024	30.08.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государс твенный контракт на поставку автоматиз ированны х рабочих	Не предусмо трена	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													мест (персонал ьных компьюте ров (монобло ков) и ноутбуко в) для учрежден ий медико- социальн ой экспертиз ы Минтруд а России Государс твенный контракт МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.08.202 4 №019510		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													00003240 00046000 1 приложен ы файлы файл 1 файл 2		
1.1. К.4		Контрольная точка "Услуга оказана" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2024	28.10.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт № 1 от 28 октября 2024 г. об исполнен ии обязатель ств по государст венному контракту от 14 августа 2024 г. № 01951000 00324000 0460001 Акт об оказании услуг МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы	Не предусмо трена	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.10.2024 №1 приложен файл		
1.2		Результат "Приобретены товары (работы, услуги) в сфере информационных технологий для обеспечения текущей деятельности подведомственных Минтруду России учреждений медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2025	Единица	58	58	Прогноз	58	58	-	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе Предоставлена информация: 58 из 58
1.2. К.1		Контрольная точка "Определена потребность учреждений медико-социальной экспертизы в приобретении товаров (работ, услуг) в сфере информационных технологий" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	28.02.2025	28.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе. Отсутствие отклонений.
1.3		Результат "Проведены конференции и обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной	Человек в год	1400		2883	Факт	2300	2883	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Итоговый отчет Письмо служебное ФЕДЕРА		Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 2883 из 2300,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		экспертизы" Дата: 31.12.2024											ЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.12.2024 №58190. ФБ.77/2024 приложен файл		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2. Итоговый отчет Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 24.12.202 4 №2305 приложен файл		
1.3. К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.01.2024	29.01.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государс твенное задание Государс твенное задание ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО -	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2023 №149-00001-24-00 приложен файл указана ссылка		
1.3. К.2		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	-	-	-	Факт	-	-	29.02.2024	28.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Соглашение о предоставлении субсидии федеральному бюджетному или автономному	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		результата											учрежден ию на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 12.01.202 4 №149- 03-2024-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													005 приложен файл 2. Соглашен ие о предостав лении субсидии федераль ному бюджетн ому или автономн ому учрежден ию на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ие МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 11.01.202 4 №149- 03-2024- 002 приложен файл		
1.3. К.3		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.03.2024	28.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Соглашен ие о предостав лении субсидии федераль ному бюджетн ому или автономн ому учрежден ию на финансов ое обеспече	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 12.01.202 4 №149- 03-2024- 005 приложен файл		
1.3. К.4		Контрольная точка "Представлен отчет о	-	-	-	-	Факт	-	-	13.12.2024	11.12.2024	Вовченко Алексей	1. Отчет Отчет	ГИИС "Электро	Выполнено. Отсутствие

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		выполнении услуг по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели" результата										Витальевич	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.12.2024 №149-00001-24-01 приложен файл	нный бюджет"	отклонений.
1.3. К.5		Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении услуг по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	24.12.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания за 2024 г. Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕР	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2024 №149-00001-24-01/04 приложен файл		
1.4		Результат "Проведены конференции и обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2025	Человек в год	1400		2500	Прогноз	2500	2500	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе Предоставлена информация: 2500 из 2500
										31.01.2025	31.01.2025				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.4. К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-			Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.4. К.2		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	28.02.2025	28.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.4. К.3		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.03.2025	20.03.2025	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений.
1.5		Результат "Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2024	Единица	28		28	Факт	28	28	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет по государственному контракту Письмо служебное	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 28 из 28,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.11.2024 №300 приложен файл		
1.5. К.1		Контрольная точка "Определены федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.02.2024	29.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Протокол заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ания и медико-социальной экспертизы Минтруда России Протокол МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2023 №10 приложены файлы файл 1 файл 2		
1.5. К.2		Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2024	23.04.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. О направлении технического задания на оказание услуг по	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		результата											сбору и обобщени ю информац ии о качестве условий оказания услуг федераль ными учрежден иями медико- социальн ой экспертиз ы (далее – услуги, учрежден ия МСЭ). Письмо служебно е МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от	информа ционно- телекомм уникацио нной сети Интернет	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													01.04.2024 №13-4/Вн-718 приложен ы файлы файл 1 файл 2		
1.5. К.3		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико- социальной экспертизы" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2024	29.05.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государс твенный контракт № 01951000 00324000 0140001 на оказание услуг по сбору и обобщени ю информац ии о качестве условий оказания услуг федераль ными учрежден иями медико- социальн ой	Официал ьный сайт единой информа ционной системы в сфере закупок в информа ционно- телекомм уникацио нной сети Интернет	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													экспертизы Государственный контракт МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.05.2024 №019510 00003240 00014000 1 приложен файл указана ссылка		
1.5. К.4		Контрольная точка "Услуга оказана" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2024	20.12.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт о приеме оказанных услуг Акт приёма-передачи МИНИСТЕРСТВО	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.12.2024 №55 приложен файл		
1.6		Результат "Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2025	Единица	28		28	Прогноз	28	28	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 28 из 28
1.6. К.1		Контрольная точка "Определены федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	28.02.2025	28.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе. Отсутствие отклонений.
1.7		Результат "Осуществлена закупка справок, подтверждающих факт установления инвалидности" Дата: 31.12.2024	Тысяча единиц	1000		1430.25	Факт	1000	1430.25	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт приема-передачи, счет Акт приема-передачи	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация: 1430,25 из

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 4 №582 приложен ы файлы файл 1 файл 2 файл 3 файл 4		1000,0000
1.7. К.1		Контрольная точка "Определена потребность учреждений медико- социальной экспертизы в необходимом количестве бланков, подтверждающих факт установления инвалидности на текущий финансовый год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.02.2024	01.02.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Запрос информац ии о потребно сти в бланках строгой отчетност и Письмо служебно е МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ	Не предусмо трена	Выполнено. Отклонения отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													БНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.01.202 4 №13- 6/В-95 приложен ы файлы файл 1 файл 2		
1.7. К.2		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое и кадровое обеспечение" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.05.2024	15.05.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. ИЗВЕЩЕ НИЕ О ПРОВЕД ЕНИИ ОТКРЫТ ОГО АУКЦИО НА В ЭЛЕКТР ОННОЙ ФОРМЕ на право заключен ия государст венного контракта на оказание услуг по	Не предусмо трена	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													изготовле нию и адресной рассылке бланочно й продукци и, выдаваем ой федераль ными государст венными учрежден иями медико- социальн ой экспертиз ы (бланки справки о результат ах установле ния степени утраты професси ональной трудоспо собности в процента х; бланки		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													справки, подтверждающей факт установления инвалидности) Извещение МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №019510000032400000 приложен файл указана ссылка		
1.7. К.3		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.08.2024	15.05.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государственный контракт №	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													01951000 00324000 0030001 на оказание услуг по изготовле нию и адресной рассылке бланочно й продукци и, выдаваем ой федераль ными государст венными учрежден иями медико- социальн ой экспертиз ы (бланки справки о результат ах установле ния степени утраты професси		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ональной трудоспо собности в процента х; бланки справки, подтверж дающей факт установле ния инвалидн ости) Государс твенный контракт МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 02.05.202 4 №019510 00003240 00003000 1 приложен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
1.7. К.4		Контрольная точка "Услуга оказана" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.11.2024	13.11.2024	Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт сдачи- приемки выполнен ных работ Акт приёма- передачи МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 13.11.202 4 №019510 00003240 00003000 1 приложен ы файлы файл 1 файл 2 файл 3	Не предусмо трена	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.8		Результат "Осуществлена закупка справок, подтверждающих факт установления инвалидности" Дата: 31.12.2025	Тысяча единиц	1000		1000	Прогноз	1000	1000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 1000 из 1000
1.8. К.1		Контрольная точка "Определена потребность учреждений медико-социальной экспертизы в необходимом количестве бланков, подтверждающих факт установления инвалидности на текущий финансовый год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	28.02.2025	28.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе. Отсутствие отклонений.

1.1.1	Федеральный бюджет	161 265,9	161 265,9	161 265,9	161 265,9	161 265,9	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	<i>Гражданам оказаны услуги учреждениями медико-социальной экспертизы, подведомственными Минтруд России и ФМБА России, в том числе:</i>	4 243 615,9	4 243 615,9	4 243 615,9	4 240 693,3	4 208 935,5	99,18	-
1.2.1	Федеральный бюджет	4 243 615,9	4 243 615,9	4 243 615,9	4 240 693,3	4 208 935,5	99,18	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.3	Обеспечена текущая деятельность учреждений медико-социальной экспертизы посредством оснащения их бланочной продукции , в том числе:	0,0	9 868,9	9 868,9	9 868,9	9 868,9	100,00	-
1.3.1	Федеральный бюджет	0,0	9 868,9	9 868,9	9 868,9	9 868,9	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4	Учреждениями медико-социальной экспертизы осуществлены компенсации стоимости проезда и провоза багажа при переезде работников, в том числе:	176,8	176,8	176,8	176,7	176,7	99,94	-
1.4.1	Федеральный бюджет	176,8	176,8	176,8	176,7	176,7	99,94	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	<i>Учреждениями медико-социальной экспертизы осуществлены компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска работников, в том числе:</i>	22 311,7	22 311,7	22 311,7	22 294,9	22 294,9	99,92	-
1.5.1	Федеральный бюджет	22 311,7	22 311,7	22 311,7	22 294,9	22 294,9	99,92	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6	<i>Учреждениями медико-социальной экспертизы произведена оплата жилых помещений, отопления и освещения медицинских и фармацевтических работников федеральных государственных учреждений, подведомственных Минтруду России, в том числе:</i>	2 658,5	2 658,5	2 658,5	2 656,5	2 656,5	99,92	-
1.6.1	Федеральный бюджет	2 658,5	2 658,5	2 658,5	2 656,5	2 656,5	99,92	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	<i>Обеспечена текущая деятельность подведомственных Минтруду России учреждений медико-социальной экспертизы в сфере информационных технологий, в том числе:</i>	0,0	349 000,0	349 000,0	348 999,4	348 999,4	100,00	-
1.7.1	Федеральный бюджет	0,0	349 000,0	349 000,0	348 999,4	348 999,4	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8	<i>Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:</i>	217 079,9	217 079,9	217 079,9	214 888,7	212 467,7	97,88	-
1.8.1	Федеральный бюджет	217 079,9	217 079,9	217 079,9	214 888,7	212 467,7	97,88	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.8.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9	<i>Произведена оплата труда медицинских работников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России, в том числе:</i>	19 057 079,1	19 057 079,1	19 057 079,1	19 055 647,7	19 055 647,7	99,99	-
1.9.1	Федеральный бюджет	19 057 079,1	19 057 079,1	19 057 079,1	19 055 647,7	19 055 647,7	99,99	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.10	<i>Приобретены товары (работы, услуги) в сфере информационных технологий для обеспечения текущей деятельности подведомственных Минтруду России учреждений медико-социальной экспертизы, в том числе:</i>	349 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
1.10.1	Федеральный бюджет	349 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11	<i>Осуществлена закупка справок, подтверждающих факт установления инвалидности, в том числе:</i>	9 868,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
1.11.1	Федеральный бюджет	9 868,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.11.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12	<i>Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, в том числе:</i>	473,6	473,6	473,6	473,4	473,4	99,96	-
1.12.1	Федеральный бюджет	473,6	473,6	473,6	473,4	473,4	99,96	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

Достижение целей комплекса процессных мероприятий по итогам реализации прогнозируется в рамках установленных плановых значений.