

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Вовченко Алексей
Витальевич

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний»

ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			97,0200	1455010.4
Не предусмотрено	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний													
1.1		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" Дата: 31.12.2024	Человек	1384319		1616486	Факт	1547407	1616486	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 1616486 из 1547407,0000
1.1. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													процессы мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, в I квартале отчетного года	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Лицо по согласованию	1. отчет Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		осуществлены" результата											исполнительной власти СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.2024 №6/н указана ссылка		
1.1. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.2024 №6/н	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													указана ссылка		
1.1. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.1. К.5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Лицо по согласованию	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.1. К.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка		
1.1. К.7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана ссылка		191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Лицо по согласованию	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.1.			-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Олюшин		ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата										Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.09.2024 №6/н указана ссылка	"Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.1. К.10		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №6/н указана ссылка		бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.1 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Лицо по согласовани ю	1. Отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти СЛУЖБА ВНЕШН ЕЙ РАЗВЕД КИ РОССИЙ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.1. К.1 2		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.1. К.1 3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.2		Результат "Обеспечена государственная поддержка в части ежемесячной денежной выплаты гражданам,	Человек	34039		39081	Факт	37917	39081	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекс	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" Дата: 31.12.2024											а процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		информация: 39081 из 37917,0000
1.2. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		квартале отчетного года осуществлены" результата											и комплекс а процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №б/н указана ссылка	бюджет"	исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.2		Контрольная точка "Выплаты,	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей	1. Письмо о	ГИИС "Электро	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата										Юрьевич	реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №б/н указана ссылка	нный бюджет"	Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
										11.10.2024	30.09.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.2. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
1.2. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.2. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													23.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.3		Результат "Обеспечена государственная поддержка в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" Дата: 31.12.2024	Человек	10767		12217	Факт	12218	12217	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 12217 из 12218,0000.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.3. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №6/н указана ссылка		позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана ссылка		ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.4		Результат "Обеспечена государственная поддержка в части пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" Дата: 31.12.2024	Штука	2276		3206	Факт	2535	3206	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 3206 из 2535,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.4. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.4. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнит	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ельной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.4. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н ссылка		системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.4. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н ссылка		бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.4. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.5		Результат "Обеспечена государственная поддержка в части пособий гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" Дата: 31.12.2024	Штука	1		1	Факт	1	1	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.5. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь-	ГИИС "Электрон ный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №б/н указана ссылка		квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.5. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №6/н указана ССЫЛКА		представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.5. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана ссылка		составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.5. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 годам Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №б/н указана ссылка		соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.5. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов	1. Письмо о реализации	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата										ич	и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка	бюджет"	
1.6		Результат "Обеспечена государственная	Штука	25		26	Прогноз	21	26	-	-	Деркачев Андрей	1. Письмо о	ГИИС "Электро	В работе. Значение

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		поддержка в части пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" Дата: 31.12.2024										Юрьевич	реализации комплексных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка	нный бюджет"	результата достигнуто. Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 26 из 21,0000
										12.04.2024	12.04.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.6. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
1.6. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.6. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													17.09.2024 №б/н указана ссылка		периодом.
1.6. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №6/н указана ССЫЛКА		следующего за отчетным периодом.
1.6. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов ич	1. Письма федераль ных органов исполнит ельной власти Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №6/н указана	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.7		Результат "Обеспечена государственная поддержка в части компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" Дата: 31.12.2024	Человек	82837		51778	Прогноз	48150	51778	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 51778 из 48150,0000
1.7. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н ссылка		годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.7. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФТС России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Рогачева Елена Викторовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА от 01.04.2024 №б/н указана ссылка		
1.7. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Лицо по согласованию	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.04.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в I	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		квартале отчетного года осуществлены" результата											органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ОБОРОН Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.04.202 4 №б/н указана ссылка		
1.7. К.5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ВНУТРЕ ННИХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.04.202	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.7. К.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.04.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСИН России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кочуков Андрей Леонидович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 01.04.2024 №6/н указана ссылка		
1.7. К.8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Агапов Анатолий Николаевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.04.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекс	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													а процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.7. К.10		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФТС	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Рогачева Елена Викторовна	1. отчет Письма федераль	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата											ных органов исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ ТАМОЖ ЕННАЯ СЛУЖБА от 28.06.202 4 №б/н указана ссылка	бюджет"	
1.7. К.1 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Лицо по согласовани ю	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти СЛУЖБА ВНЕШН ЕЙ РАЗВЕД КИ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.06.202 4 №б/н указана	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.7. К.1 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.1 3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка		
1.7. К.1 4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	12.07.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.07.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.1 5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСИН России, во II квартале отчетного года	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кочуков Андрей Леонидович	1. отчет Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		осуществлены" результата											исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛН ЕНИЯ НАКАЗА НИЙ от 28.06.202 4 №б/н указана ссылка		
1.7. К.1 6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Агапов Анатолий Николаевич	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ПРОКУР АТУРА РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.06.202 4 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
										11.10.2024	30.09.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.7. К.1 7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.7. К.1 8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФТС России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Рогачева Елена Викторовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА от 30.09.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.1 9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Лицо по согласованию	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 20.09.2024 №6/н указана ссылка		
1.7. К.2 0		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.09.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.2 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.09.2024 №б/н указана ссылка		
1.7. К.2 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.09.2024 №б/н приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													указана ссылка		
1.7. К.2 3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСИН России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кочуков Андрей Леонидович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 20.09.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.2 4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Агапов Анатолий Николаевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 20.09.202 4 №б/н указана ссылка		
1.7. К.2 5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.7. К.2 6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФТС России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Рогачева Елена Викторовна	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.2 7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Лицо по согласованию	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													власти СЛУЖБА ВНЕШН ЕЙ РАЗВЕД КИ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.7. К.2 8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ОБОРОН Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
										31.12.2024	31.12.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.7. К.2 9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.3 0		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.7. К.3 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСИН России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кочуков Андрей Леонидович	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.7. К.3 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Агапов Анатолий Николаевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.7. К.3 3		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минтрудом России бюджету СФР, в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Лигомина Дмитрий Витальевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.8		Результат "Обеспечена государственная поддержка в части компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" Дата: 31.12.2024	Человек	672		832	Факт	831	832	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 832 из 831,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													указана ссылка		
1.8. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.8. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.8. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.8. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №б/н указана ссылка		
1.8. К.5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекс а процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана ссылка		191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.8. К.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.8. К.7		Контрольная точка "Выплаты,	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей	1. Письмо о	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата										Юрьевич	реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка	нный бюджет"	Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
										31.12.2024	31.12.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.8. К.8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.8. К.9		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минтрудом России бюджету СФР, в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Лигомина Дмитрий Витальевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н ссылка		
1.9		Результат "Обеспечено предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" Дата: 31.12.2024	Человек	1050643		990571	Прогноз	986308	990571	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Значение результата достигнуто. Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 990571 из 986308,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.9. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.04.202 4 №б/н указана ссылка		месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.9. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №б/н указана ссылка		квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.9. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													тий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана ссылка		представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.9. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													меропри тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка		составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.9. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минтрудом России бюджету СФР, в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Лигомина Дмитрий Витальевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													процессы мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н ссылка		
1.10		Результат "Обеспечена социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на	Человек	38551		45459	Факт	43918	45459	-	-	Вязьмин Иван Сергеевич	1. Отчет Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Чернобыльской АЭС" Дата: 31.12.2024											исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		информация: 45459 из 43918,0000
1.10 .К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МЧС России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Вязьмин Иван Сергеевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.10 .К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФТС России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Рогачева Елена Викторовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА от 08.04.2024 №бн указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют
1.10 .К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОН	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													АЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.04.2024 №б/н указана ссылка		
1.10 .К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.04.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Лицо по согласованию	1. отчет Письма федераль	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата											ных органов исполнит ельной власти СЛУЖБА ВНЕШН ЕЙ РАЗВЕД КИ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.04.202 4 №б/н указана ссылка	бюджет"	
1.10 .К.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ВНУТРЕ ННИХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													01.04.2024 №б/н указана ссылка		
1.10 .К.7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 04.04.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСИН России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кочуков Андрей Леонидович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 01.04.2024 №б/н указана ссылка		
1.10 .К.9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФССП России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Савенко Игорь Геннадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ от 03.04.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.10		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в I	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Борисова Марина Валерьевна	1. отчет Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		квартале отчетного года осуществлены" результата											исполнит ельной власти СЛЕДСТ ВЕННЫЙ КОМИТЕ Т РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.04.202 4 №6/н указана ссылка		
1.10 .К.1 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МЧС России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Вязьмин Иван Сергеевич	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДА НСКОЙ ОБОРОН Ы, ЧРЕЗВЫ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЧАЙНЫ М СИТУАЦ ИЯМ И ЛИКВИД АЦИИ ПОСЛЕД СТВИЙ СТИХИЙ НЫХ БЕДСТВ ИЙ от 28.06.202 4 №б/н указана ССЫЛКА		
1.10 .К.1 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФТС России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Рогачева Елена Викторовна	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ ТАМОЖ ЕННАЯ СЛУЖБА от 28.06.202 4 №б/н указана ССЫЛКА	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
										12.07.2024	28.06.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.10 .К.1 3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Кузьменков Алексей Михайлович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.1 4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОН	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 .К.1 5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Лицо по согласованию	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.1 6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, во II квартале	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		отчетного года осуществлены" результата											органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 .К.1 7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	12.07.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.07.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.10 .К.1 8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСИН России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кочуков Андрей Леонидович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 28.06.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.1 9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФССП России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Савенко Игорь Геннадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБН	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БХ ПРИСТАВОВ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 .К.2 0		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Борисова Марина Валерьевна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют
1.10 .К.2 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МЧС России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Вязьмин Иван Сергеевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													власти МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 К.2 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФТС России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Рогачева Елена Викторовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнит	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ельной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА от 20.09.2024 №6/н указана ССЫЛКА		
1.10 .К.2 3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.10 К.2 4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 К.2 5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Лицо по согласованию	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 К.2 6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 К.2 7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в III квартале отчетного года	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		осуществлены" результата											исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПА СНОСТИ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.09.202 4 №б/н указана ссылка		
1.10 .К.2 8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСИН России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кочуков Андрей Леонидович	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛН ЕНИЯ НАКАЗА НИЙ от 30.09.202 4 №б/н указана	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
1.10 .К.2 9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФССП России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Савенко Игорь Геннадьевич	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБН ЫХ ПРИСТА ВОВ от 30.09.202 4 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.3 0		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Борисова Марина Валерьевна	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти СЛЕДСТ ВЕННЫЙ КОМИТЕ Т РОССИЙ СКОЙ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 30.09.202 4 №6/н указана ссылка		
1.10 .К.3 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МЧС России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Вязьмин Иван Сергеевич	1. Отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАН СКОЙ ОБОРОН Ы, ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТУАЦ ИЯМ И ЛИКВИД АЦИИ ПОСЛЕД СТВИЙ СТИХИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НБХ БЕДСТВ ИЙ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 .К.3 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФТС России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Рогачева Елена Викторовна	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.3 3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 К.3 4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.10 .К.3 5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СВР России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Лицо по согласованию	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.3 6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 .К.3 7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 .К.3 8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСИН России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кочуков Андрей Леонидович	1. Отчет Письма федеральных органов исполнит	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ельной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.10 К.3 9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФССП России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Савенко Игорь Геннадьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.10 К.4		Контрольная точка "Выплаты,	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Борисова Марина	1. Отчет Письма	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
0		предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном году осуществлены" результата										Валерьевна	федеральных органов исполнительной власти СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	нный бюджет"	
1.11		Результат "Обеспечена социальная поддержка граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" Дата: 31.12.2024	Человек	266		203	Факт	205	203	-	-	Вязьмин Иван Сергеевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 203 из 205,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.11 .К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МЧС России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Вязьмин Иван Сергеевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НБХ БЕДСТВ ИЙ от 02.04.2024 №6/н указана ссылка		
1.11 .К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.04.2023 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11 .К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федераль	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Минобороны России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата											ных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.04.2024 №б/н указана ссылка	бюджет"	
1.11 .К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.04.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.11 .К.5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПА СНОСТИ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 04.04.202 4 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11 .К.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Агапов Анатолий Николаевич	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ГЕНЕРА ЛЬНАЯ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.04.2024 №6/н указана ссылка		
1.11 .К.7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МЧС России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Вязьмин Иван Сергеевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11 .К.8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, во II квартале	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. отчет Письма федеральных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		отчетного года осуществлены" результата											органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка		
1.11 .К.9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка		
1.11.К.10		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11.К.11		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	12.07.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.07.2024 №б/н указана ссылка		
1.11.К.12		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Агапов Анатолий Николаевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.06.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11			-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Вязьмин		ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
.К.1 3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МЧС России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата										Иван Сергеевич	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДА НСКОЙ ОБОРОН Ы, ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТУАЦ ИЯМ И ЛИКВИД АЦИИ ПОСЛЕД СТВИЙ СТИХИЙ НЫХ БЕДСТВ ИЙ от 30.09.202 4 №6/н указана	"Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.11 .К.1 4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11 .К.1 5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №б/н указана ссылка		
1.11.К.1.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11.К.1		Контрольная точка "Выплаты,	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Крусткалн Андрей	1. отчет Письма	ГИИС "Электро	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
7		предоставляемые ФСБ России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата										Феликсович	федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка	нный бюджет"	
1.11 К.1 8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Агапов Анатолий Николаевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 20.09.2024 №6/н указана ссылка		
1.11 .К.1 9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МЧС России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Вязьмин Иван Сергеевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БЕДСТВ ИЙ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.11 .К.20		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11 .К.21		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федеральных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		отчетном году осуществлены" результата											органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ОБОРОН Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.11 .К.2 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. Отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ВНУТРЕ ННИХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.11.К.23		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.11.К.24		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Агапов Анатолий Николаевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ГЕНЕРАЛЬНАЯ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.12		Результат "Обеспечена социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" Дата: 31.12.2024	Человек	345		315	Факт	337	315	-	-	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 315 из 337,0000
1.12			-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кальбфляй		ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
.К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата										ш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 04.04.2024 №6/н указана ссылка	"Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.12 .К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 03.04.2024 №6/н указана ссылка		
1.12 .К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Крусткалин Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.04.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.12 .К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													власти МИНИСТ ЕРСТВО ВНУТРЕ ННИХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.06.202 4 №б/н указана ссылка		
1.12 .К.5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ОБОРОН Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.06.202 4 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
										12.07.2024	12.07.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.12 .К.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.07.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.12 .К.7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка		
1.12 .К.8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.12 .К.9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПА СНОСТИ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.09.202 4 №б/н указана ссылка		
1.12 .К.1 0		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. Отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ВНУТРЕ ННИХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
1.12 .К.1 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ОБОРОН Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.12 .К.1 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые ФСБ России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Крусткалн Андрей Феликсович	1. Отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПА СНОСТИ РОССИЙ СКОЙ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ССЫЛКА		

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний» (всего), в том числе:	48 656 592,8	48 883 363,6	46 308 619,9	2 574 322,6	47 428 353,2	97,02	-
	Федеральный бюджет	48 650 313,5	48 652 127,1	46 077 383,4	48 651 706,0	48 653 943,0	100,00	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	46 083 753,6	46 308 619,9	46 308 619,9	0,0	44 851 793,6	96,85	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
1	Задача: В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний	-	-	-	-	-	-	-

1.1	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе:</i>	20 269 908,7	20 476 032,3	20 476 032,3	0,0	20 317 817,3	99,23	-
1.1.1	Федеральный бюджет	20 263 629,4	20 263 538,5	20 263 538,5	20 263 538,5	20 263 538,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	20 269 908,7	20 476 032,3	20 476 032,3	0,0	20 317 817,3	99,23	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	<i>Обеспечена социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в том числе:</i>	6 453,6	5 520,3	0,0	5 519,8	5 519,8	99,99	-
1.2.1	Федеральный бюджет	6 453,6	5 520,3	0,0	5 519,8	5 519,8	99,99	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3	<i>Обеспечена государственная поддержка в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в том числе:</i>	607 861,5	616 648,9	616 648,9	0,0	611 821,4	99,22	-
1.3.1	Федеральный бюджет	607 861,5	607 861,5	607 861,5	607 861,5	607 861,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	607 861,5	616 648,9	616 648,9	0,0	611 821,4	99,22	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4	Обеспечена социальная поддержка граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в том числе:	2 580,1	2 441,1	0,0	2 404,8	2 404,8	98,51	-
1.4.1	Федеральный бюджет	2 580,1	2 441,1	0,0	2 404,8	2 404,8	98,51	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	Обеспечена социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе:	596 229,0	592 290,2	0,0	592 202,9	592 898,5	100,10	-
1.5.1	Федеральный бюджет	596 229,0	592 290,2	0,0	592 202,9	592 898,5	100,10	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6	<i>Обеспечена государственная поддержка в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в том числе:</i>	401 186,8	409 130,1	409 130,1	0,0	403 468,1	98,62	-
1.6.1	Федеральный бюджет	401 186,8	401 186,8	401 186,8	401 186,8	401 186,8	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	401 186,8	409 130,1	409 130,1	0,0	403 468,1	98,62	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	<i>Обеспечена государственная поддержка в части компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в том числе:</i>	123 294,4	123 313,7	122 676,6	637,1	121 519,2	98,54	-

1.7.1	Федеральный бюджет	123 294,4	123 294,4	122 657,3	123 294,4	123 294,4	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	122 657,3	122 676,6	122 676,6	0,0	120 882,1	98,54	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.7.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8	<i>Обеспечена государственная поддержка в части пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе:</i>	18 949,8	18 949,8	18 949,8	0,0	16 255,9	85,78	-
1.8.1	Федеральный бюджет	18 949,8	18 949,8	18 949,8	18 949,8	18 949,8	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	18 949,8	18 949,8	18 949,8	0,0	16 255,9	85,78	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.8.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9	<i>Обеспечена государственная поддержка в части пособий гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в том числе:</i>	5,3	5,3	5,3	0,0	1,4	26,42	-
1.9.1	Федеральный бюджет	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	5,3	5,3	5,3	0,0	1,4	26,42	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.10	Обеспечена государственная поддержка в части пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в том числе:	412,1	477,8	477,8	0,0	447,4	93,64	-
1.10.1	Федеральный бюджет	412,1	412,1	412,1	412,1	412,1	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	412,1	477,8	477,8	0,0	447,4	93,64	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.10.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11	Обеспечена государственная поддержка в части компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе:	14 943 612,9	14 945 189,2	12 978 249,5	1 966 644,5	14 002 364,5	93,69	-
1.11.1	Федеральный бюджет	14 943 612,9	14 943 613,2	12 976 673,5	14 943 318,0	14 945 171,4	100,01	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.11.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	12 976 673,5	12 978 249,5	12 978 249,5	0,0	12 033 866,6	92,72	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.11.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12	<i>Обеспечено предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в том числе:</i>	11 686 098,6	11 686 449,6	11 686 449,6	0,0	11 347 233,4	97,10	-
1.12.1	Федеральный бюджет	11 686 098,6	11 686 098,6	11 686 098,6	11 686 098,6	11 686 098,6	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	11 686 098,6	11 686 449,6	11 686 449,6	0,0	11 347 233,4	97,10	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оперативные сведения о кассовом исполнении на основании месячной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2025
1.12.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.12.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
--------	-------------------------------	-----	---	---	---	-----	------	--

9. Дополнительная информация

В 2024 году результаты достигнуты. Меры социальной поддержки и социальные гарантии, реализуемые в рамках КПМ, носят преимущественно заявительный характер. Реализация мероприятий продолжена в 2025 году. В связи с заявительным характером выплат кассовое исполнение бюджета СФР ниже федерального бюджета, при этом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30 ноября 2024 г. № 423-ФЗ "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2025 года, образовавшиеся в бюджете СФР в результате неполного их использования в 2024 году, направляются СФР в 2025 году на те же цели.