

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Чирков Сергей
Александрович

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»
ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			99,4900	12883.7
Не предусмотрено	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы													
1.1		Результат "Обеспечена государственная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в части осуществления ежемесячной денежной выплаты" Дата: 31.12.2024	Человек	1728		2493	Факт	1612	2493	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 2493 из 1612,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.1. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана ссылка		191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №6/н указана ссылка		от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов ич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.2		Результат "Обеспечена государственная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в части осуществления ежемесячной денежной выплаты" Дата: 31.12.2024	Человек	710		602	Факт	481	602	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 602 из 481,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.2. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнит	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ельной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №б/н указана ссылка		Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №б/н указана ссылка		системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- сентябрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 17.09.202 4 №6/н указана ссылка		бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка		исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов ич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.3		Результат "Обеспечена государственная социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" Дата: 31.12.2024	Человек	212		247	Факт	183	247	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь-	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 247 из 183,0000 Сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		уточнены.
1.3. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													тий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №б/н указана ссылка		представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.09.2024 №6/н указана ссылка		соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекс	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													а процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №б/н указана ссылка		01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов	1. Письмо о реализации	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата										ич	и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка	бюджет"	
1.4		Результат "Обеспечена государственная	Человек	232		456	Факт	306	456	-	-	Деркачев Андрей	1. Письмо о	ГИИС "Электро	Выполнено. Значение

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" Дата: 31.12.2024										Юрьевич	реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка	нный бюджет"	результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 456 из 306,0000 Сведения уточнены.
										12.04.2024	12.04.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.4. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
1.4. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.4. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													17.09.2024 №б/н указана ссылка		периодом.
1.4. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		следующего за отчетным периодом.
1.4. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.5		Результат "Обеспечена государственная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в части предоставления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения" Дата: 31.12.2024	Человек	10		1	Факт	3	1	-	-	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 1 из 3,0000 Сведения уточнены.
1.5. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в I	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		квартале отчетного года осуществлены" результата											органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.2024 №6/н указана ссылка		
1.5. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.5. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.06.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.5. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.06.2024 №б/н указана ссылка		
1.5. К.5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.5. К.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в III квартале	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		отчетного года осуществлены" результата											органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка		
1.5. К.7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													указана ссылка		
1.5. К.8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.6		Результат "Обеспечена государственная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в части предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо"	Человек	282		315	Факт	289	315	-	-	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 315 из 289,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Дата: 31.12.2024											СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.6. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.6. К.2		Контрольная точка "Выплаты,	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кузьменков Алексей	1. отчет Письма	ГИИС "Электро	Выполнено. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		предоставляемые Росгвардией, в I квартале отчетного года осуществлены" результата										Михайлович	федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.2024 №6/н указана ссылка	нный бюджет"	
1.6. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.2024 №6/н указана ссылка		
1.6. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.06.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.6. К.5		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, во II квартале отчетного года	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. отчет Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		осуществлены" результата											исполнит ельной власти ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОН АЛЬНОЙ ГВАРДИ И РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 24.06.202 4 №б/н указана ссылка		
1.6. К.6		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ВНУТРЕ ННИХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 24.06.2024 №6/н указана ссылка		
1.6. К.7		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.6. К.8		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОН АЛЬНОЙ ГВАРДИ И РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.09.202 4 №б/н указана ссылка		
1.6. К.9		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. отчет Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ВНУТРЕ ННИХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.09.202	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.6. К.1 0		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Минобороны России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Олюшин Павел Аркадьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.6. К.1 1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые Росгвардией, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кузьменков Алексей Михайлович	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.6. К.1 2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые МВД России, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Кальбфляйш Ирина Давыдовна	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (всего), в том числе:	2 341 333,1	2 525 332,3	2 524 956,6	19 211,1	2 512 448,6	99,49	-
	Федеральный бюджет	2 353 361,8	2 376 412,1	2 376 036,4	2 376 383,4	2 376 370,1	100,00	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	2 322 093,3	2 506 092,5	2 506 092,5	0,0	2 493 250,8	99,49	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-

1	Задача: В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Обеспечена государственная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в части осуществления ежемесячной денежной выплаты, в том числе:	1 727 628,7	1 786 613,8	1 786 613,8	0,0	1 777 478,1	99,49	-
1.1.1	Федеральный бюджет	1 727 628,7	1 727 628,7	1 727 628,7	1 727 628,7	1 727 628,7	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	1 727 628,7	1 786 613,8	1 786 613,8	0,0	1 777 478,1	99,49	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	Обеспечена государственная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в части осуществления ежемесячной денежной выплаты, в том числе:	380 687,2	452 437,0	452 437,0	0,0	450 130,2	99,49	-

1.2.1	Федеральный бюджет	380 687,2	380 687,2	380 687,2	380 687,2	380 687,2	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	380 687,2	452 437,0	452 437,0	0,0	450 130,2	99,49	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3	<i>Обеспечена государственная социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, в том числе:</i>	136 304,3	174 915,8	174 915,8	0,0	173 920,1	99,43	-
1.3.1	Федеральный бюджет	136 304,3	159 354,6	159 354,6	159 354,6	159 354,6	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	136 304,3	174 915,8	174 915,8	0,0	173 920,1	99,43	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4	<i>Обеспечена государственная социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, в том числе:</i>	77 473,1	92 125,9	92 125,9	0,0	91 722,4	99,56	-
1.4.1	Федеральный бюджет	89 501,8	89 501,8	89 501,8	89 501,8	89 501,8	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	77 473,1	92 125,9	92 125,9	0,0	91 722,4	99,56	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	<i>Обеспечена государственная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в части предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, в том числе:</i>	18 864,1	18 864,1	18 864,1	18 835,5	18 822,2	99,78	-
1.5.1	Федеральный бюджет	18 864,1	18 864,1	18 864,1	18 835,5	18 822,2	99,78	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6	<i>Обеспечена государственная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в части предоставления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, в том числе:</i>	375,7	375,7	0,0	375,6	375,6	99,97	-
1.6.1	Федеральный бюджет	375,7	375,7	0,0	375,6	375,6	99,97	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

В 2024 году результаты достигнуты. Меры социальной поддержки и социальные гарантии, реализуемые в рамках КПМ, носят преимущественно заявительный характер. Реализация мероприятий продолжена в 2025 году. В связи с заявительным характером отдельных выплат кассовое исполнение бюджета СФР ниже федерального бюджета, при этом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30 ноября 2024 г. № 423-ФЗ "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2025 года, образовавшиеся в бюджете СФР в результате неполного их использования в 2024 году, направляются СФР в 2025 году на те же цели.