

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за разработку и реализацию КПМ

Чирков Сергей Александрович

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам»
ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			98,5000	1797968.9
Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке пенсионеров											
1.1.		Поддержание на уровне 100 процентов доли неработающих пенсионеров, которым предоставлена социальная федеральная доплата к пенсии до величины не ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации, в общей численности неработающих пенсионеров с уровнем материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации	Возрастающая	Процент	100	100	100	Факт	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка	100	100	Плановое значение показателя достигнуто. Сведения уточнены.

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке пенсионеров													
1.1		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии" Дата: 31.12.2024	Человек	2848874		3326459	Факт	2931909	3326459	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 3326459 из 2931909,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.1. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №6/н указана ссылка		ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №6/н указана ссылка		191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №6/н указана ссылка		от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов ич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.2		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан, связанная с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации" Дата: 31.12.2024	Человек	8829		5360	Факт	4823	5360	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 5360 из 4823,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.2. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнит	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ельной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №б/н указана ссылка		Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.09.202 4 №6/н указана ссылка		бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.3		Результат "Обеспечена государственная поддержка пенсионеров в части осуществления оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года" Дата: 31.12.2024	Человек	233661		250930	Факт	248795	250930	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 250930 из 248795,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.3. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													тий за январь- март 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.04.202 4 №б/н указана ссылка		представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых	ГИИС "Электрон ный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №6/н указана ссылка		соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекс	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													а процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов	1. Письмо о реализации	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата										ич	и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка	бюджет"	

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам» (всего), в том числе:	138 772 683,3	119 618 096,5	119 618 096,5	0,0	117 820 127,6	98,50	-
	Федеральный бюджет	130 896 857,7	108 753 879,3	108 753 879,3	108 753 879,3	108 753 879,3	100,00	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	138 772 683,3	119 618 096,5	119 618 096,5	0,0	117 820 127,6	98,50	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
1	Задача: В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке пенсионеров	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии, в том числе:	133 920 857,8	114 240 998,7	114 240 998,7	0,0	112 699 292,2	98,65	-
1.1.1	Федеральный бюджет	126 776 187,7	104 633 209,3	104 633 209,3	104 633 209,3	104 633 209,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	133 920 857,8	114 240 998,7	114 240 998,7	0,0	112 699 292,2	98,65	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан, связанная с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации, в том числе:</i>	402 496,8	402 496,8	402 496,8	0,0	338 463,9	84,09	-
1.2.1	Федеральный бюджет	350 532,7	350 532,7	350 532,7	350 532,7	350 532,7	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	402 496,8	402 496,8	402 496,8	0,0	338 463,9	84,09	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.3	<i>Обеспечена государственная поддержка пенсионеров в части осуществления оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года, в том числе:</i>	4 449 328,7	4 974 601,0	4 974 601,0	0,0	4 782 371,5	96,14	-
1.3.1	Федеральный бюджет	3 770 137,3	3 770 137,3	3 770 137,3	3 770 137,3	3 770 137,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	4 449 328,7	4 974 601,0	4 974 601,0	0,0	4 782 371,5	96,14	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

В 2024 году результаты достигнуты. Меры социальной поддержки и социальные гарантии, реализуемые в рамках КПМ, носят преимущественно заявительный характер. Реализация мероприятий продолжена в 2025 году. В связи с заявительным характером отдельных выплат кассовое исполнение бюджета СФР ниже федерального бюджета, при этом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30 ноября 2024 г. № 423-ФЗ О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2025 года, образовавшиеся в бюджете СФР в результате неполного их использования в 2024 году, направляются СФР в 2025 году на те же цели.