

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за разработку и реализацию КПМ

Чирков Сергей Александрович

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования»
ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			88,8700	92933773.5
Не предусмотрено	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечено своевременное и в полном объеме предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования													
1.1		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части выплат капитализированных повременных платежей" Дата: 31.12.2024	Человек	210		284	Факт	282	284	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 284 из 282,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.1. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- март 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №6/н указана ссылка		ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №6/н указана ссылка		191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.1. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.2		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в части, превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица" Дата: 31.12.2024	Сутки	13062.84		11577459	Факт	9734349	11577459	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 11577459 из 9734349,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.2. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнит	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ельной власти ФОНД ПЕНСИ ОННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАН ИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.04.202 4 №б/н указана ссылка		Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №б/н указана ссылка		системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- сентябрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №6/н ссылка		бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка		исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.2. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов ич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.3		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов" Дата: 31.12.2024	Сутки	0.14		0	Факт	87	0	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 0 из 87,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.3. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													тий за январь-апрель 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №б/н указана ссылка		представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №6/н указана ссылка		соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекс	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													а процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №б/н указана ссылка		01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов	1. Письмо о реализации	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата										ич	и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка	бюджет"	
1.4		Результат "Обеспечена государственная	Штука	0		388	Факт	351	388	-	-	Деркачев Андрей	1. Письмо о	ГИИС "Электро	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		поддержка граждан в части дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты" Дата: 31.12.2024										Юрьевич	реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка	нный бюджет"	Значение результата достигнуто. Предоставлена информация: 388 из 351,0000 Сведения уточнены.
										12.04.2024	12.04.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.4. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.4. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.4. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- сентябрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													18.09.2024 №б/н указана ссылка		периодом.
1.4. К.4		Контрольная точка "Выплаты, осуществляемые СФР, в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		следующего за отчетным периодом.
1.4. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.5		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" Дата: 31.12.2024	Штука	46127		44429	Факт	41621	44429	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 44429 из 41621,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.5. К.1		Контрольная точка "Приобретены товары, работы, услуги в пользу граждан в I квартале отчетного года " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.5. К.2		Контрольная точка "Приобретены товары, работы, услуги в пользу граждан во II квартале отчетного года " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №6/н указана ссылка		191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.5. К.3		Контрольная точка "Приобретены товары, работы, услуги в пользу граждан в III квартале отчетного года " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.09.202 4 №6/н указана ссылка		от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.5. К.4		Контрольная точка "Приобретены товары, работы, услуги в пользу граждан в отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.6		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" Дата: 31.12.2024	Сутки	346880000		396183374	Факт	382430000	396183374	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 396183374 из 382430000,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.6. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнит	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.04.202 4 №б/н указана ссылка		Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.6. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №б/н указана ссылка		системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.6. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- сентябрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №6/н ссылка		бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.6. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.7		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" Дата:	Сутки	1871000		1827007	Факт	1525952	1827007	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплексных мероприятий за январь-декабрь	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 1827007 из 1525952,0000 Сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		31.12.2024											2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		уточнены.
1.7. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь-	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №б/н указана ссылка		квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.7. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №б/н указана ссылка		представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.7. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых	ГИИС "Электрон ный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													меропри тий за январь- сентябрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.09.202 4 №б/н указана ссылка		составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.7. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.8		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части медицинской, социальной и профессиональной	Штука	434428		417673	Факт	367593	417673	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекс	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Значение результата достигнуто.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		реабилитации пострадавших" Дата: 31.12.2024											а процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		Предоставлена информация: 417673 из 367593,0000 Сведения уточнены.
1.8. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		квартале отчетного года осуществлены" результата											и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- март 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.04.202 4 №б/н указана ссылка	бюджет"	исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.8. К.2		Контрольная точка "Выплаты,	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей	1. Письмо о	ГИИС "Электро	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата										Юрьевич	реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №б/н указана ссылка	нный бюджет"	Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
										11.10.2024	30.09.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.8. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены " результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №б/н указана	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
1.8. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.9		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части единовременных выплат лицам, командированным, а также осуществляющим волонтерскую деятельность, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" Дата: 31.12.2024	Штука	0		80	Факт	73	80	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекс а процессн ых мероприя тий за январь-декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 80 из 73,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													31.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.9. К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		следующего за отчетным периодом.
1.9. К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №6/н указана ссылка		месяца, следующего за отчетным периодом.
1.9. К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №6/н указана ссылка		позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.9. К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №б/н указана ссылка		ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.9. К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.10		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части ежемесячных страховых выплат" Дата: 31.12.2024	Тысяча штук	4864.5		5735.92	Факт	5135.92	5735.92	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты имеют заявительный характер. Предоставлена информация: 5735,92 из 5135,9200 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 4 №б/н указана ссылка		
1.10 .К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процес сных мероприя тий за январь- март 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПЕНСИ ОННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.04.202 4 №6/н указана ссылка		Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.10 .К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- июнь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №6/н указана ссылка		утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.10 .К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнит	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.09.202 4 №б/н указана ссылка		Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.10 .К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №6/н указана ссылка		системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.11		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части доставки и пересылки страховых выплат" Дата: 31.12.2024	Человек	53479		45918	Факт	54199	45918	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 45918 из 54199,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н ссылка		
1.11 .К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.11 .К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплексных мероприятий за январь-июнь	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 4 №б/н указана ссылка		есячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.11 .К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													сентябрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.09.202 4 №б/н указана ссылка		квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.11 .К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя	ГИИС "Электрон ный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													тий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №б/н указана ссылка		представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.12		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части единовременных страховых выплат" Дата: 31.12.2024	Тысяча штук	10.05		11.647	Факт	9.908	11.647	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты имеют заявительный характер. Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка		информация: 11,647 из 9,9080 Сведения уточнены.
1.12 .К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													процессы мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н ссылка		соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.12.К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекс	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													а процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №б/н указана ссылка		01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.12 .К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		III квартале отчетного года осуществлены" результата											и комплекс а процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №б/н указана ссылка	бюджет"	исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.12 .К.4		Контрольная точка "Выплаты,	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей	1. Письмо о	ГИИС "Электро	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата										Юрьевич	реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка	нный бюджет"	Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
										-	-				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.13		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов" Дата: 31.12.2024	Сутки	609300		617346	Факт	625320	617346			Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-декабрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты носят заявительный характер. Предоставлена информация: 617346 из 625320,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.13 .К.1		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в I квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.03.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №б/н указана ссылка		
1.13 .К.2		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, во II квартале отчетного года осуществлены " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													18.06.2024 №б/н указана ссылка		периодом.
1.13 .К.3		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в III квартале отчетного года осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 18.09.202 4 №б/н указана ссылка		следующего за отчетным периодом.
1.13 .К.4		Контрольная точка "Выплаты, предоставляемые СФР, в отчетном году осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 4 №б/н указана ссылка		месяца, следующего за отчетным периодом.
1.13 .К.5		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланов ич	1. Письмо о реализаци и комплекс а процессн ых мероприя тий за январь- декабрь 2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка		
1.14		Результат "Обеспечена государственная поддержка граждан на базе федеральных бюджетных учреждений Центров реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в части оказания услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания." Дата: 31.12.2024	Человек	64403		58008	Факт	58008	58008	-	-	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Отчет Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты имеют заявительный характер. Предоставлена информация: 58008 из 58008,0000 Сведения уточнены.
1.14			-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2024	31.03.2024	Деркачев		ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
.К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата										Андрей Юрьевич	1. Письмо о выполнении контрольной точки Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.03.2024 №6/н указана ссылка	"Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.
1.14 .К.2		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Принятие Фондом	-	-	-	-	Факт	-	-	27.04.2024	23.04.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о выполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		ежеквартального отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), представленного центрами реабилитации СФР" результата											Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.04.2024 №б/н указана ссылка		
1.14 .К.3		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Принятие Фондом ежеквартального отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2024	31.07.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации и комплекса процессных мероприятий за январь-июль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		представленного центрами реабилитации СФР" результата											2024 года Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 17.07.202 4 №б/н указана ссылка 2. Письмо о выполнен ии контроль ной точки Письма федераль ных органов исполнит		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ельной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.07.2024 №ЕС-38-14/32573 приложен файл		
1.14 .К.4		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Принятие Фондом ежеквартального отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), представленного центрами реабилитации СФР" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2024	31.10.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-октябрь 2024 года Письма федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.10.202 4 №б/н указана ссылка 2. Письмо о выполнен ии контроль ной точки Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД		бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПЕНСИ ОННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.10.202 4 №ЕС- 38- 14/50583 приложен файл		
1.14 .К.5		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Принятие Фондом предварительного годового отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), представленного центрами реабилитации СФР" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.11.2024	20.11.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Предвари тельный годовой отчет о выполнен ии государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ),	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													представленного центрами реабилитации СФР. Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.11.2024 №№ ЕС-38-14/57013 приложен файл		
1.14 .К.6		Контрольная точка "Государственное задание на оказание	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о выполнен	ГИИС "Электронный	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата											ии контроль ной точки Письма федераль ных органов исполнит ельной власти ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 4 №б/н указана ссылка	бюджет"	
1.14 .К.7		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Деркачев Андрей Юрьевич	1. Письмо о выполнен ии контроль ной точки Письма федераль ных	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		реестр соглашений)" результата											органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2024 №6/н ссылка		
1.15		Результат "Предоставлена компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов" Дата: 31.12.2024	Единица	1		1	Факт	1	1	-	-	Курбанов Курбан Темирланович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Значение результата достигнуто. Выплаты имеют заявительный характер. Предоставлена информация: 1 из 1,0000 Сведения уточнены.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 31.12.2024 №б/н указана ссылка		
1.15 .К.1		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в I квартале отчетного года предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.04.2024	12.04.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекс а процессных мероприятий за январь-март 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2024 №6/н указана ссылка		
1.15.К.2		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов во II квартале отчетного года предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.07.2024	28.06.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-июнь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 календарного дня

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.06.2024 №6/н указана ссылка		месяца, следующего за отчетным периодом.
1.15 .К.3		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в III квартале отчетного года предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	11.10.2024	30.09.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. Письмо о реализации комплекса процессных мероприятий за январь-сентябрь 2024 года Письма федеральных органов исполнительной власти ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют. Кассовое исполнение по состоянию на 01.09.2024 г. В соответствии с п. 295 Порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность представляется ежемесячно не

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.09.2024 №6/н указана ссылка		позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
1.15 .К.4		Контрольная точка "Межбюджетные трансферты Минфином России бюджету СФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в отчетном году предоставлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2024	31.12.2024	Курбанов Курбан Темирланович	1. отчет Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2024 №6/н указана ссылка	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют.

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования» (всего), в том числе:	834 532 373,2	834 653 174,1	834 653 174,1	0,0	741 719 400,6	88,87	-
	Федеральный бюджет	101 959 105,1	101 959 105,1	101 959 105,1	101 959 105,1	101 959 105,1	100,00	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	834 532 373,2	834 653 174,1	834 653 174,1	0,0	741 719 400,6	88,87	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
1	Задача: Обеспечено своевременное и в полном объеме предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Обеспечена государственная поддержка граждан в части выплат капитализированных повременных платежей, в том числе:	110 572,2	128 220,2	128 220,2	0,0	128 164,5	99,96	-

1.1.1	Федеральный бюджет	110 572,2	110 572,2	110 572,2	110 572,2	110 572,2	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	110 572,2	128 220,2	128 220,2	0,0	128 164,5	99,96	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в части, превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица, в том числе:</i>	4 199 288,3	4 199 288,3	4 199 288,3	0,0	3 222 440,8	76,74	-
1.2.1	Федеральный бюджет	4 199 288,3	4 199 288,3	4 199 288,3	4 199 288,3	4 199 288,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	4 199 288,3	4 199 288,3	4 199 288,3	0,0	3 222 440,8	76,74	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, в том числе:</i>	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	0,00	-
1.3.1	Федеральный бюджет	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты, в том числе:</i>	223,5	103 376,4	103 376,4	0,0	98 417,3	95,20	-
1.4.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	223,5	103 376,4	103 376,4	0,0	98 417,3	95,20	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе:</i>	28 660 615,5	28 660 615,5	28 660 615,5	0,0	26 909 391,2	93,89	-
1.5.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	28 660 615,5	28 660 615,5	28 660 615,5	0,0	26 909 391,2	93,89	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.6	Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:	678 399 371,7	678 399 371,7	678 399 371,7	0,0	595 861 980,2	87,83	-
1.6.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	678 399 371,7	678 399 371,7	678 399 371,7	0,0	595 861 980,2	87,83	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	3 732 119,7	3 732 119,7	3 732 119,7	0,0	3 302 053,0	88,48	-
1.7.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	3 732 119,7	3 732 119,7	3 732 119,7	0,0	3 302 053,0	88,48	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавших, в том числе:</i>	11 021 989,4	11 021 989,4	11 021 989,4	0,0	10 824 152,3	98,21	-
1.8.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	11 021 989,4	11 021 989,4	11 021 989,4	0,0	10 824 152,3	98,21	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части единовременных выплат лицам, командированным, а также осуществляющим волонтерскую деятельность, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в том числе:</i>	900 000,0	900 000,0	900 000,0	0,0	283 000,0	31,44	-

1.9.1	Федеральный бюджет	900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	900 000,0	900 000,0	900 000,0	0,0	283 000,0	31,44	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части ежемесячных страховых выплат, в том числе:</i>	96 458 941,5	96 458 941,5	96 458 941,5	0,0	90 635 736,5	93,96	-
1.10.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	96 458 941,5	96 458 941,5	96 458 941,5	0,0	90 635 736,5	93,96	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части доставки и пересылки страховых выплат, в том числе:</i>	237 207,5	237 207,5	237 207,5	0,0	77 129,1	32,52	-

1.11.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	237 207,5	237 207,5	237 207,5	0,0	77 129,1	32,52	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12	<i>Обеспечена государственная поддержка граждан в части единовременных страховых выплат, в том числе:</i>	4 052 725,3	4 052 725,3	4 052 725,3	0,0	3 746 681,9	92,45	-
1.12.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	4 052 725,3	4 052 725,3	4 052 725,3	0,0	3 746 681,9	92,45	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.13	Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, в том числе:	366 553,3	366 553,3	366 553,3	0,0	290 278,4	79,19	-
1.13.1	Федеральный бюджет	366 553,3	366 553,3	366 553,3	366 553,3	366 553,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	366 553,3	366 553,3	366 553,3	0,0	290 278,4	79,19	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14	Обеспечена государственная поддержка граждан на базе федеральных бюджетных учреждений Центров реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в части оказания услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания., в том числе:	6 392 747,1	6 392 747,1	6 392 747,1	0,0	6 339 975,4	99,17	-
1.14.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.14.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	6 392 747,1	6 392 747,1	6 392 747,1	0,0	6 339 975,4	99,17	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15	<i>Предоставлена компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
1.15.1	Федеральный бюджет	96 382 673,1	96 382 673,1	96 382 673,1	96 382 673,1	96 382 673,1	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

В 2024 году результаты достигнуты. Меры социальной поддержки и социальные гарантии, реализуемые в рамках КПМ, носят преимущественно заявительный характер. Реализация мероприятий продолжена в 2025 году. В связи с заявительным характером отдельных выплат кассовое исполнение бюджета СФР ниже федерального бюджета, при этом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30 ноября 2024 г. № 423-ФЗ О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2025 года, образовавшиеся в бюджете СФР в результате неполного их использования в 2024 году, направляются СФР в 2025 году на те же цели.