

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00927841B3EB59E43E15E32E5052CAE659

Владелец: Баталина Ольга Юрьевна

Действителен: с 13.03.2025 по 06.06.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00927841B3EB59E43E15E32E5052CAE659

Владелец: Баталина Ольга Юрьевна

Действителен: с 13.03.2025 по 06.06.2026

ОТЧЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Баталина Ольга
Юрьевна

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»

ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			99,9800	26088.1
Не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Оказание мер поддержки гражданам и организациям, в том числе обеспечение к 2030 году с сохранением 98-процентного охвата инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов													
1.1		Результат "Обучены специалисты учреждений социальной защиты субъектов Российской Федерации по программам дополнительного образования" Дата: 31.12.2025	Человек в год	0	1367	1367	Факт	1367	1367	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕР		Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 1367 из 1367,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №149-00004-25-05 приложен файл		
1.1. К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	13.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 149-00004-25-00 на 2025 год и на плановый период	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2026 и 2027 годов Государственное задание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2024 №149-00004-25-00 приложен файл указана ссылка		
1.1. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	21.04.2025	02.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 149-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													00002-24-02 Отчет МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.04.2025 №149-00002-24-02 приложен файл		
1.1. К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	14.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнен ии государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД	ГИИС "Электр онный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.04.202 5 №149- 00004-25- 03/01		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл		
1.1. К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	14.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2025 №149-00003-25-02 приложен файл		
1.1. К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	24.10.2025	20.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.10.2025 №149-00004-25-04/02 приложен файл		
1.2		Результат "Организовано повышение квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования за счет обеспечения деятельности федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного	Человек в год	1000	1000	0	Прогноз	1000	1000	-	-	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 1000,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		сопровождения детей с инвалидностью" Дата: 31.12.2026													
1.2. К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	19.01.2026	19.01.2026	Фальковская Лариса Павловна	1. Государственное задание Государственное задание МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2025 №073-00035-26-00 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.2. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.02.2026	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.3		Результат "Организовано обучение во Всероссийском центре для слепых обучающихся,	Человек в год	0	24	0	Прогноз	24	24	-	-	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствия отклонений Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		проявивших выдающиеся академические способности для детей с нарушением зрения" Дата: 31.12.2026													информация: 0 из 24,0000
1.3. К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.01.2026	31.01.2026	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.4		Результат "Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения" Дата: 31.12.2026	Человек в год	235	221	0	Прогноз	221	221	-	-	Уразов Максим Сергеевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 221,0000
1.4. К.1		Контрольная точка "Сформировано техническое задание на право заключения государственного контракта на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.03.2026	30.03.2026	Уразов Максим Сергеевич		Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникации	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
														нной сети Интернет	
1.5		Результат "Инвалидами получены выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Дата: 31.12.2026	Человек	13000	20000	0	Прогноз	20000	20000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 20000,0000
1.5. К.1		Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила предоставления инвалидам компенсации страховых премий по договорам ОСАГО" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	19.01.2026	19.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Система «КонсультантПлюс»	В работе.
1.5. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за предыдущий отчетный год (при осуществлении указанной работы)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе.
1.6		Результат "Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, отдельные категории	Тысяча человек	1000	1000	0	Прогноз	1000	1000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		граждан из числа ветеранов - протезами, протезно-ортопедическими изделиями" Дата: 31.12.2026													информация: 0 из 1000,0000
1.6. К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	02.03.2026	02.03.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе.
1.7		Результат "Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями" Дата: 31.12.2026	Тысяча человек	25	25	0	Прогноз	25	25	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 25,0000
1.7. К.1		Контрольная точка "Распределены субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических	-	-	-	-	Прогноз	-	-	12.01.2026	12.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Система «КонсультантПлюс»	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		изделий бюджетам субъектов Российской Федерации" результата													
1.7. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	26.01.2026	26.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе.
1.8		Результат "Проведены репрезентативные социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации" Дата: 31.12.2026	Человек	3000	3000	0	Прогноз	3000	3000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 3000,0000
1.8. К.1		Контрольная точка "Сформирован проект технического задания на право заключения государственного	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2026	31.03.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Официальный сайт единой информа	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		контракта на оказание услуг по мероприятию" результата												ционной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	
1.9		Результат "Проведены мероприятия по привлечению субъектов Российской Федерации к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов посредством деятельности соответствующих методологических центров" Дата: 31.12.2026	Единица	2	3	0	Прогноз	3	3	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 3,0000
1.9. К.1		Контрольная точка "Утверждены государственные (муниципальные) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению, а также по	-	-	-	-	Прогноз	-	-	19.01.2026	19.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов" результата													
1.9. К.2		Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении государственных заданий в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	25.02.2026	25.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.10		Результат "Проведены конференции, конгрессы по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практические конференции молодых ученых" Дата: 31.12.2026	Единица	2	4	0	Прогноз	4	4	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 4,0000
1.10 К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения между Министерством труда и центром, предоставляющим услугу за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.11		Результат "Оказаны услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов" Дата: 31.12.2026	Единица	0	22	0	Прогноз	22	22	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 22,0000
1.11			-	-	-	-	Прогноз	-	-	19.01.2026	19.01.2026	Вовченко		Система	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
.К.1		Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов" результата										Алексей Витальевич		«КонсультантПлюс»	
1.11 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрено	В работе.
1.12		Результат "Обучены специалисты учреждений социальной защиты субъектов Российской Федерации по программам дополнительного образования" Дата: 31.12.2026	Человек в год	0	1423	0	Прогноз	1423	1423	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 1423,0000
1.12 .К.1		Контрольная точка "Утверждено	-	-	-	-	Прогноз	-	-	19.01.2026	19.01.2026	Вовченко Алексей		ГИИС "Электро	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата										Витальевич		нный бюджет"	
1.12 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	24.02.2026	24.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.13		Результат "Обновлена материально-техническая база федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях ежегодного повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования" Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	Прогноз	1	1	-	-	Фальковская Лариса Павловна			В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 1
1.13 .К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за предыдущий отчетный год"	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.02.2026	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		результата													
1.13 .К.2		Контрольная точка "Согласован перечень оборудования для закупки в текущем году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	02.03.2026	02.03.2026	Фальковская Лариса Павловна		Не предусмотрена	В работе.
1.14		Результат "Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования в целях повышения качества и доступности высшего инклюзивного образования" Дата: 31.12.2025	Единица	21	24	24	Факт	24	24	-	-	Гришкин Виталий Викторович	1. Отчет о деятельности РУМЦ в 2025 году Отчет МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №МН-11/85-ОП приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений Предоставлена информация: 24 из 24,0000
1.14 .К.1		Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования по вопросам	-	-	-	-	Факт	-	-	28.02.2025	25.02.2025	Гришкин Виталий Викторович	1. О выполнении контрольной точки Письмо	Портал информационного взаимодействия с учреждением	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		приема, обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" результата											служебное МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.02.2025 №МН-11/585-ОП приложен файл	иями, подведомственным и Минобрнауки России (https://www.cbias.ru/) и аналогичные порталы иных ФОИВ	
1.14 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал о деятельности РУМЦ" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	26.06.2025	26.06.2025	Гришкин Виталий Викторович	1. Отчет за второй квартал о деятельности ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограничен	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													нными возможно стями здоровья Письмо служебно е МИНИСТ ЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕ ГО ОБРАЗО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 25.06.202 5 №МН- 11/2720- ОП приложен файл		
1.14 .К.3		Контрольная точка "Обновлены сведения от РУМЦ по новому учебному году на портале Инклюзивноеобразование.р ф" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.09.2025	01.09.2025	Гришкин Виталий Викторович	1. Информа ционная справка Письмо служебно е МИНИСТ ЕРСТВО	Портал Инклюзи вноеобра зование. рф	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.09.2025 №МН-11/1775 приложен файл		
1.14 .К.4		Контрольная точка "Проведено заседание Совета Минобрнауки России по вопросам повышения доступности высшего образования для инвалидов, профессиональной ориентации инвалидов и содействия в их последующем трудоустройстве, в том числе в целях формирования направлений деятельности РУМЦ на следующий год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2025	17.12.2025	Гришкин Виталий Викторович	1. ПРОТОКОЛ заседания Совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам повышения доступности	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													сти высшего образован ия для инвалидо в, професси ональной ориентац ии инвалидо в и содействи я в их последую щем трудоустр ойств Письмо служебно е МИНИСТ ЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕ ГО ОБРАЗО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 16.12.202 5 №МН-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													11/3156 приложен файл		
1.15		Результат "Обновлена материально-техническая база федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях ежегодного повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования" Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	1	Факт	1	1	-	-	Фальковская Лариса Павловна	1. Информационно-аналитический отчет о достижении результата "Обновлена материально-техническая база федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях ежегодно		Выполнено. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													го повышен ия квалифик ации специали стов субъектов Российск ой Федераци и в сфере образован ия государст венной программ ы Российск ой Федераци и "Доступн ая среда", утверждё нной постанов лением Правител ьства Российск ой Федераци и от 29 марта		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2019 г. № 363, в 2025 году Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №07-87вн приложен файл		
1.15 .К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	17.02.2025	14.02.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г. Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.01.2025 №073-02-2024-391/02 приложен файл		
1.15 .К.2		Контрольная точка "Согласован перечень оборудования для закупки в текущем году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	03.03.2025	03.03.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Письмо о согласовании перечня оборудования для закупки в 2025-м году Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.03.202	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													5 №07-896 приложен файл		
1.15 .К.3		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу на текущий финансовый год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.04.2025	01.04.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Соглашение Соглашение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.02.2025 №073-02-2025-184 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.15 .К.4		Контрольная точка "Объявлены закупки из одобренного перечня оборудования для оснащения федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2025	30.07.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Извещение Извещение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 22.05.2025 №037310 01014250 00001 приложен файл указана ссылка 2. Извещение Извещение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.05.2025 №037310 01014250 00002 приложен файл указана ссылка	телекоммуникационной сети Интернет	
1.15 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен	-	-	-	-	Факт	-	-	01.12.2025	26.11.2025	Фальковская Лариса	1. Информа	ГИИС "Электро	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		информационно-аналитический отчет об использовании закупленного специального учебного оборудования, средств обучения и воспитания для обучающихся с инвалидностью, средств комплексной социально-педагогической реабилитации, средств комплексной социально-психологической реабилитации, в том числе о повышении квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования с использованием обновленной материально-технической базы федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью" результата										Павловна	ционно-аналитический об использовании закупленного специального учебного оборудования, средств обучения и воспитания для обучающихся с инвалидностью, средств комплексной социально-педагогической реабилитации, средств комплексной социальной педагогической реабилитации, средств комплексной социальной	нный бюджет"	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													психолог ической реабилит ации, в том числе о повышен ии квалифик ации специали стов субъектов Российск ой Федераци и в сфере образован ия с использо ванием обновлён ной материал ьно- техническ ой базы федераль ного ресурсног о центра по развитию системы комплекс		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ного сопровождения детей с инвалидностью за 2025 год Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.11.2025 №07-1807вн приложен файл		
1.16		Результат "Организовано повышение квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования за счет обеспечения деятельности федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью" Дата: 31.12.2025	Человек в год	1000	1000	1680	Факт	1000	1680	-	-	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчёт о выполнении работ в рамках исполнения государственного задания ФГБНУ Институт коррекционной педагогики	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений Предоставлена информация: 1680 из 1000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													и от 21 января 2025 г. № 073- 00005-25- 01в целях реализаци и мероприя тий государст венной программ ы Российск ой Федераци и Доступна я среда, утверждё нной постанов лением Правител ьства Российск ой Федераци и от 29 марта 2019 г. № 363, за 2025 год Отчет		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №07-88вн приложен файл		
1.16 .К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	20.01.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Государственное задание Государственное задание МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.01.2025 №073-00005-25-01 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.
										14.02.2025	01.04.2025				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.16 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Фальковская Лариса Павловна	1. отчет о выполнении государственного задания за 2024 год Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.01.2025 №073-00070-24-02 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. В рамках работы по устранению замечаний Минэкономразвития России в отношении единого запроса на изменение государственной программы Российской Федерации Доступная среда № 04-2024/0125 в части изменения типа результата на Повышение квалификации кадров произошло дублирование контрольных точек, реализация которых уже исполнена. В частности, контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году является дублем

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															аналогичной контрольной точки, которая исполнена в ПМ января 2025 г. Отработать с СТП удаление дубля не представилось возможным. Обращение № 4029787.Отклонен ия отсутствуют. Просрочка: 46 дня.
1.16 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	23.04.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет о выполнен ии государст венного задания за 1 квартал 2025 г. Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.04.202 5 №07- 665вн	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приложен файл		
1.16 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	23.07.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчёт о выполнен ии работ в рамках исполнен ия государст венного задания ФГБНУ Институт коррекци онной педагогик и № 073- 00005-25- 01 от 21 января 2025 г. в целях реализаци и мероприя тий государст венной программ ы Российск ой Федераци и Доступна	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													я среда, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 за II квартал 2025 года Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.07.2025 №07-1127вн приложен файл		
1.16 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о выполнении государственного задания"	-	-	-	-	Факт	-	-	24.10.2025	23.10.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. ОТЧЕТ о выполнении работ в рамках	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		результата											исполнен ия государст венного задания ФГБНУ Институт коррекци онной педагогик и № 073- 00005-25- 01от 21 января 2025 г. в целях реализаци и мероприя тий государст венной программ ы Российск ой Федераци и Доступна я среда, утверждё нной постанов лением Правител		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													бства Российск ой Федераци и от 29 марта 2019 г. № 363 за III квартал 2025 года Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.10.202 5 №07- 1623вн приложен файл		
1.17		Результат "Организовано обучение во Всероссийском центре для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности для детей с нарушением зрения" Дата: 31.12.2025	Человек в год	0	18	18	Факт	18	18	-	-	Фальковская Лариса Павловна	1. Письмо Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ	ГИИС "Электр онный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 18 из 18

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.09.2025 №МП-П-5389 приложен файл		
1.17 .К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.01.2025	14.01.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.01.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													5 №073-15-2023-007/12 приложен файл		
1.17 .К.2		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за I квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	10.04.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по состоянию на 01.04.2025 Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.04.2025 №073-15-2025-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													097/02 приложен файл		
1.17 .К.3		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за II квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	15.07.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.07.2025 №073-10-2025-017/03 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.17 .К.4		Контрольная точка "Представлен отчет о	-	-	-	-	Факт	-	-	24.10.2025	17.10.2025	Фальковская Лариса	1. Отчет об	ГИИС "Электро	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		расходах, источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии, за III квартал" результата										Павловна	осущест влении расходов, источник ом финансов ого обеспече ния которых является Субсидия Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 09.10.202 5 №073- 15-2025- 097/06 приложен файл	нный бюджет"	
1.17 .К.5		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на очередной финансовый год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2025	26.12.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Соглашен ие о предостав лении из федераль ного бюджета	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Соглашение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.02.2025 №073-15-2025-097 приложен файл		
1.18		Результат "Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-	Человек в год	235	235	235	Факт	235	235	-	-	Уразов Максим Сергеевич	1. О направлении	ГИИС "Электронный	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения" Дата: 31.12.2025											отчетной информации по обучению специалистов Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.11.2025 №02-1146 приложен файл	бюджет"	Предоставлена информация: 235 из 235
1.18 .К.1		Контрольная точка "Сформировано техническое задание на право заключения государственного контракта на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2025	02.04.2025	Уразов Максим Сергеевич	1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по обучению специалистов, обеспечивающих учебно-трениров	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													очный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения Техническое задание МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.04.2025 №Исх-03-6-11/3918 приложен файл	Интернет	
1.18 .К.2		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2025	30.06.2025	Уразов Максим Сергеевич	1. На оказание услуг по обучению специалистов, обеспечивающих	Официальный сайт единой информационной системы в сфере	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения Государственный контракт МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.06.2025 №0173100014425000017 указана ссылка	закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	
1.18 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен график проведения обучения в отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.08.2025	29.08.2025	Уразов Максим Сергеевич	1. О курсах повышения квалифика	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ации Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.07.2025 №Исх-03-6-07/11936 приложен файл		
1.18 .К.4		Контрольная точка "Осуществлена приемка результатов оказанных услуг по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.12.2025	15.12.2025	Уразов Максим Сергеевич	1. Документ о приемке Акт приёма-передачи МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.12.2025 №б/н приложен файл	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений
										-	-				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.19		Результат "Инвалидами получены выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Дата: 31.12.2025	Человек	13000	22876	22936	Факт	22876	22936			Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о численности получателей мер социальной поддержки и использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету СФР на осуществление выплат и компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений Предоставлена информация: 22936 из 22876,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													вследстви е ядерных испытани й и техноген ных катастро ф, инвалида м компенса ций страховы х премий по договору обязатель ного страхован ия гражданс кой ответстве нности владельце в транспорт ных средств, а также военносл ужающим и членам их семей. Отчет		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 5 №ТС- 02- 14/1249 приложен файл		
1.19 .К.1		Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила предоставления инвалидам компенсации страховых премий по договорам ОСАГО" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	13.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Об утвержде нии Правил представл ения государст венными органами, иными лицами, которым государст вом делегиров аны властные	Система «Консуль тантПлю с»	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													полномоч ия, информац ии в автоматиз ированну ю информац ионную систему страхован ия, о внесении изменени я в абзац второй пункта 2 Правил предостав ления инвалида м (в том числе детям- инвалида м), имеющим транспорт ные средства в соответст вии с медицинс кими		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													показания ми, или их законным представи телям компенса ции в размере 50 проценти в от уплаченн ой ими страховой премии по договору обязатель ного страхован ия гражданс кой ответстве нности владельце в транспорт ных средств, а также представл ения в Фонд		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													пенсионн ого и социальн ого страхован ия Российск ой Федераци и сведений для предостав ления указанно й компенса ции и признани и утративш ими силу некоторы х актов и отдельны х положени й некоторы х актов Правител ьства Российск ой Федераци		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													и Постановление Правительства РФ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.06.2023 №915 приложен файл указана ссылка		
1.19 К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за предыдущий отчетный год (при осуществлении указанной работы)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	17.02.2025	20.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету СФР на осуществ	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ление выплат и компенса ций граждана м, подвергш имся воздействи ю радиации вследстви е ядерных испытани й и техноген ных катастро ф, инвалида м компенса ций страховы х премий по договору обязатель ного страхован ия гражданс кой ответстве нности		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													владелец в транспорт ных средств, а также военносл ужающим и членам их семей, направляе т оператив ные данные о кассовых расходах, остатке средств межбюдж етных трансфер тов и численно сти получате лей мер социальн ой поддержк и по состояни ю на 1 января 2025		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													года. Отчет ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 17.01.202 5 №ТС- 02- 14/1970 приложен файл		
1.19 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за 1 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	21.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчетные данные о кассовых расходах, остатке средств межбюдж етных трансфер тов и численно сти получате лей мер	Не предусмо трена	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													социаль ной поддержк и по состояни ю на 1 апреля 2025 года. Отчет ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 17.04.202 5 №ТС- 02- 14/19911 приложен файл		
1.19 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	17.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчетные данные о кассовых расходах, остатке	Не предусмо трена	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		мероприятия за 2 квартал" результата											средств межбюдж етных трансфер тов и численно сти получате лей мер социальн ой поддержк и по состояни ю на 1 июля 2025 года Отчет ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 17.07.202 5 №ТС- 02- 14/36978 приложен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл		
1.19 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, численности получателей и количестве выплаченных компенсаций инвалидам в рамках мероприятия за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	27.10.2025	22.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о кассовых расходах, остатке средств межбюджетных трансфертов и численности получателей мер социальной поддержки по состоянию на 1 октября 2025 года. Письмо служебное ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ	Не предусмотрена	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.10.2025 №ТС-02-14/53752 приложен файл		
1.20		Результат "Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, отдельные категории граждан из числа ветеранов - протезами, протезно-ортопедическими изделиями" Дата: 31.12.2025	Тысяча человек	1000	1100	1100	Факт	1100	1100	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет по форме 301н Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.01.2000 №НС-27-14/2767 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 1100 из 1100,0000
1.20 .К.1		Контрольная точка "Доведены лимиты бюджетных обязательств	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	13.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Расходное	ГИИС "Электронный"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		до Социального фонда России на реализацию мероприятия в текущем финансовом году году" результата											расписан ие Документ , подтверж дающий фактичес ки произведе нные расходы (недопол ученные доходы) МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 24.12.202 4 №149/001 49/191 приложен файл 2. Расходно е расписан	бюджет"	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ие Документ , подтверждающий фактически произведенные расходы (недополученные доходы) МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.12.2024 №149/00149/045 приложен файл		
1.20 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных	-	-	-	-	Факт	-	-	03.03.2025	19.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет по форме, утвержденной приказом	Не предусмотрена	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за предыдущий отчетный год" результата											Минтруд а России от 30 апреля 2021 г. № 301н Об утвержде нии Формы сведений для определе ния размера субвенци и, предостав ляемой из федераль ного бюджета бюджету субъекта Российск ой Федераци и на осуществ ление переданн ых полномоч ий Российск ой		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Федераци и по предостав лению мер социальн ой защиты инвалида м и отдельны м категория м граждан из числа ветеранов , порядка представл ения этих сведений, формы отчета о расходах бюджета субъекта Российск ой Федераци и, источник ом финансов ого обеспече		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ния которых является субвенция, а также порядка представления этого отчета Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.01.2025 №НС-27-14/3319 приложен файл		
1.20 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2025	16.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о расходах бюджета субъекта Российской	Не предусмотрена	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 1 квартал" результата											Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, предоставленная из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													мер социальн ой защиты инвалида м и отдельны м категория м граждан из числа ветеранов , утвержде нного приказом Минтруд а России от 30 апреля 2021 г. № 301н Отчет ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 15.04.2025 №НС-27-14/19278 приложен файл		
1.20 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 2 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2025	16.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источник финансового обеспечения которых является субвенция, предоставленная из федерального бюджета бюджету субъекта Российской	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Федераци и на осуществ ление переданн ых полномоч ий Российск ой Федераци и по предостав лению мер социальн ой защиты инвалида м и отдельны м категория м граждан из числа ветеранов , утвержде нного приказом Минтруд а России от 30 апреля		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2021 г. № 301н Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.07.2025 №НС-27-14/36640 приложен файл		
1.20 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2025	20.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источник финансирования	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													которых является субвенци я, предостав ленная из федераль ного бюджета бюджету субъекта Российск ой Федераци и на осуществ ление переданн ых полномоч ий Российск ой Федераци и по предостав лению мер социальн ой защиты инвалида м и отдельны м		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													категория м граждан из числа ветеранов , утвержде нного приказом Минтруд а России от 30 апреля 2021 г. № 301н Об утвержде нии Формы сведений для определе ния размера субвенци и, предостав ляемой из федераль ного бюджета бюджету субъекта Российск ой Федераци		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													и на осущест вление переданн ых полномоч ий Российск ой Федераци и по предостав лению мер социальн ой защиты инвалида м и отдельны м категория м граждан из числа ветеранов , порядка представл ения этих сведений, формы отчета о расходах бюджета субъекта		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Российск ой Федераци и, источник ом финансов ого обеспече ния которых является субвенци я, а также порядка представл ения этого отчета Отчет ФОНД ПЕНСИО ННОГО И СОЦИАЛ ЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 15.10.202 5 №НС- 27-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													14/53072 приложен файл		
1.20 .К.6		Контрольная точка "Доведены лимиты бюджетных обязательств до Социального фонда России на реализацию мероприятия в очередном финансовом году году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2025	24.12.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Расходное расписание Документ , подтверждающий фактически произведенные расходы (недополученные доходы) МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.12.2025 №149/001 49/042	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл		
1.21		Результат "Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями" Дата: 31.12.2025	Тысяча человек	25	25	25	Факт	25	25	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет по форме 301н Отчет ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 31.12.2025 №01-22-500/26 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений Предоставлена информация: 25 из 25,0000
1.21 .К.1		Контрольная точка "Распределены субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий бюджетам субъектов Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	10.01.2025	10.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Федеральный закон от 30.11.2024 № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025	Система «КонсультантПлюс»	Выполнено. Отсутствия отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													год и на плановый период 2026 и 2027 годов" Федеральный закон Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и от 30.11.2024 №419-ФЗ приложен файл указана ссылка		
1.21 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими	-	-	-	-	Факт	-	-	27.01.2025	24.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о расходах и обеспечении техническими средствами	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		изделиями за предыдущий отчетный год" результата											реабилитации Отчет ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 24.01.2025 №01-22-585/25 приложен файл		
1.21 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 1 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.04.2025	15.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет об обеспечении инвалидов в жителей города Москвы техническими средствами и реабилитации в 1 квартале	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2025 года за счет средств федерального бюджета и бюджета города Москвы. Отчет ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 11.04.2025 №01-02-107/25 приложен файл		
1.21.К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2025	14.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет об обеспечении ТСР Отчет ДЕПАРТА	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 2 квартал" результата											АМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 11.07.2025 №01-02-189/25 приложен файл		
1.21 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.10.2025	14.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет об обеспечении инвалидов в техническими средствами и реабилитации Отчет ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Не предусмотрена	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ от 13.10.2025 №01-22-39821/25 приложен файл		
1.22		Результат "Проведены репрезентативные социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации" Дата: 31.12.2025	Человек	3000	3000	3247	Факт	3000	3247	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.11.2025 №92 приложен файл 2. Заключение о приёме	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений Предоставлена информация: 3247 из 3000,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													результатов по контракту Заключение МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.11.2025 №6/н приложен файл		
1.22 .К.1		Контрольная точка "Сформирован проект технического задания на право заключения государственного контракта на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2025	27.03.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Техническая часть заказ на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно- телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ний оценки уровня удовлетво ренности граждан качество м предостав ления государст венной услуги по обеспече нию инвалидо в техническ ими средствам и реабилит ации от общего числа граждан, получивш их техническ ие средства реабилит ации Письмо служебно		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													е МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.03.2025 №13-6/В-576 приложен файл		
1.22 .К.2		Контрольная точка "Утверждено техническое задание на право заключения государственного контракта на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2025	14.05.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Техническое задание на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено. Техническое задание утверждено и размещено на zakupki.gov.ru

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													уровня удовлетво ренности граждан качество м предостав ления государст венной услуги по обеспече нию инвалидо в техническ ими средствам и реабилит ации от общего числа граждан, получивш их техническ ие средства реабилит ации Техничес кое задание МИНИСТ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.05.2025 №019510 00003250 000 указана ссылка		
1.22 .К.3		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг по мероприятию" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.09.2025	02.06.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													уровня удовлетво ренности граждан качество м предостав ления государст венной услуги по обеспече нию инвалидо в техническ ими средствам и реабилит ации от общего числа граждан, получивш их техническ ие средства реабилит ации Государс твенный контракт МИНИСТ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.05.2025 №1771091497125000045 указана ссылка		
1.22 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении первого этапа работ по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2025	20.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении 1 этапа в рамках государственного контракта Отчет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ" от	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													17.06.2025 №55 приложен файл		
1.22 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного контракта" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.12.2025	05.12.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении работ Отчет МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.11.2025 №92 приложены файлы файл 1 файл 2	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений
1.23		Результат "Проведены мероприятия по привлечению субъектов Российской Федерации к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов посредством деятельности соответствующих	Единица	2	3	3	Факт	3	3	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 3 из 3,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		методологических центров" Дата: 31.12.2025											ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 5 №149- 00004-25- 05 приложен файл 2. Отчет о выполнен ии государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №149-00003-25-04 приложен файл		
1.23 .К.1		Контрольная точка "Утверждены государственные (муниципальные) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению, а также по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	13.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 149-00004-25-00 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Государственное задание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 24.12.202 4 №149- 00004-25- 00 приложен файл указана ссылка 2. ГОСУДА РСТВЕН НОЕ ЗАДАНИ Е № 149- 00003-25- 00на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Государс твенное задание МИНИСТ ЕРСТВО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 24.12.202 4 №149- 00003-25- 00 приложен файл указана ссылка		
1.23 .К.2		Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении государственных заданий в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.02.2025	03.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ НЕНИИГ ОСУДАР СТВЕНН ОГО ЗАДАНИ Я № 149- 00002-24- 02 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ	ГИИС "Электр онный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 10.01.202 5 №149- 00002-24-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													02/03 приложен файл 2. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ НЕНИИГ ОСУДАР СТВЕНН ОГО ЗАДАНИ Я № 149- 00001-24- 01 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.01.2025 №149-00001-24-01 приложен файл		
1.23 .К.3		Контрольная точка "Предоставлены отчеты за 1 квартал отчетного года о выполнении государственных заданий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	14.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ФИЗТЕХ"	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.04.202 5 №149- 00004-25- 03/01 приложен файл 2. Отчет о выполнен ии государст		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.04.202 5 №149- 00003-25-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактичес кое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													01/01 приложен файл		
1.23 .К.4		Контрольная точка "Предоставлены отчеты за 2 квартал отчетного года о выполнении государственных заданий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	14.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнен ии государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы	ГИИС "Электр онный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.07.202 5 №149- 00003-25- 02/01 приложен файл 2. Отчет о выполнен ии государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													- СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2025 №149- 00004-25- 04/01 приложен файл		
1.23 .К.5		Контрольная точка "Предоставлены отчеты за 3 квартал отчетного года о выполнении государственных заданий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	27.10.2025	20.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении госзаданий Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЦИИ от 03.10.202 5 №149- 00004-25- 04/02 приложен файл 2. Отчет о выполнен ии госзадани я Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.10.2025 №149-00003-25-04/01 приложен файл		
1.24		Результат "Проведены конференции, конгрессы по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практические конференции молодых ученых" Дата: 31.12.2025	Единица	2	4	4	Факт	4	4	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о проведении и конференций Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР		Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 4 из 4,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2025 №1962 приложен файл		
1.24 .К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения между Министерством труда и центром, предоставляющим услугу за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	14.02.2025	03.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о достижениях и значений результатов предоставления Субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													по состояни ю на 1 января 2025 г. Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.01.2025 №149-02-2024-006/03 приложен файл		
1.24 .К.2		Контрольная точка "Заключено соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и центром, предоставляющим услугу "результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.05.2025	14.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Соглашение о предоставлении федерального бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Соглашение МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.04.2025 №149-02-2025-018 приложен файл указана ссылка		
1.24 .К.3		Контрольная точка "Предоставлена программа проведения конференций,	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2025	30.09.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. письмо о направле	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		конгрессов по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровожаемого проживания, научно- практических конференций молодых ученых" результата											нии программ меропри ятий на 22- 25 сентября 2025 Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.09.2025 №1777 приложен файл указана ссылка		
1.24 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет по результатам проведения в отчетном году конференций, конгрессов по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практических конференций молодых ученых" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2025	25.12.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчёт по итогам проведения VIII Национального Конгресса с международным участием Реабилитация XXI век: традиции	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													и инноваци и Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.01.2000 №1962 приложен файл		
1.25		Результат "Оказаны услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов" Дата: 31.12.2025	Единица	0	6	6	Факт	6	6	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет по комплексной реабилитации и абилитации и в пользу детей-инвалидов с использованием электронного сертификата по состоянию на 25 декабря 2025 г. нарастающим	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений Предоставлена информация: 6 из 6,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													итогом с начала года, а также нарастаю щим итогом с начала реализаци и пилотног о проекта по форме, утвержде нной приказом Минтруд а России от 6 февраля 2024 г. № 46н Об утвержде нии форм документ ов для организац ии и приобрет ения комплекс ной реабилит ации и абилитац		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ии в пользу детей-инвалидов и порядка их формирования. Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2025 №ТС-38-14/68143 приложен файл		
1.25 .К.1		Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг	-	-	-	-	Факт	-	-	19.01.2025	13.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. О внесении изменений в постановление	Система «КонсультантПлюс»	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов" результата											Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 2339 Постановление Правительства РФ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.11.2024 №1660 приложен файл		
1.25 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных	-	-	-	-	Факт	-	-	17.02.2025	13.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о приобретенной услуге по комплексной реабилитации и абилитации в пользу	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Фонда социального страхования Российской Федерации за предыдущий отчетный год" результата											детей-инвалидов с использованием электронного сертификата Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.12.2024 №6ТС-38-14/66421 приложен файл		
1.25 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	09.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Сведения СФР о приобретенной услуге по комплексной	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации" результата											реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов с использованием электронного сертификата Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.04.2025 №ЕС-38-14/18221 приложен файл указана ссылка		
										25.07.2025	16.07.2025				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.25 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Вовченко Алексей Витальевич	1. Информация о приобретенной услуге по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов с использованием электронного сертификата по состоянию на 1 июля 2025 г. нарастающим итогом с начала года, а также нарастающим итогом с	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													начала реализаци и пилотног о проекта по форме, утвержде нной приказом Минтруд а России от 6 февраля 2024 г. № 46н Об утвержде нии форм документ ов для организац ии и приобрет ения комплекс ной реабилит ации и абилитац ии в пользу детей- инвалидо в и порядка их		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													формирования Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.07.2025 №ТС-38-14/35612 приложен файл		
1.25 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал о предоставленных услугах по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в ходе пилотного проекта на основании данных Фонда социального страхования Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	24.10.2025	06.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. О приобретенной услуге по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов с	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													использованием электронного сертификата по состоянию на 1 октября 2025 г. Отчет ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.10.2025 №ТС-38-14/50603 приложен файл		
1.26		Результат "Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для	Единица	9	10	10	Факт	10	10	-	-	Шалаев Антон Павлович	1. Приказ Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО	Информационная система protect.govst.ru	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 10 из 10

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		самообслуживания и ухода" Дата: 31.12.2025											ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 13.11.202 5 №1368- ст приложен файл 2. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 13.11.202 5 №1384- ст приложен файл 3. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 14.11.202 5 №1387- ст приложен файл 4. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 24.11.202 5 №1478- ст приложен файл 5. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 24.11.202 5 №1479- ст приложен файл 6. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 24.11.202 5 №1480- ст приложен файл 7. Приказ Приказ ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 25.11.202 5 №1484- ст приложен файл 8. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 5 №1523- ст приложен файл 9. Приказ Приказ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 5 №1525- ст приложен файл 10. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 27.11.202 5 №1542- ст приложен файл		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Контрольная точка "Размещены во ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА» окончательные редакции проектов стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2025	26.09.2025		1. Уведомление о разработке проекта документа национальной системы стандартизации Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 23.05.2025 №6/н приложен файл	ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА»	Выполнено. Уведомления о разработке проектов документов национальной системы стандартизации были размещены во ФГИС "Береста" в установленном порядке и в установленные сроки.
1.26 .К.2		Контрольная точка "Утверждены приказы Росстандарта об утверждении и введении в действие национальных стандартов в области	-	-	-	-	Факт	-	-	01.12.2025	01.12.2025	Шалаев Антон Павлович	1. Об утверждении национальных стандартов	Информационная система protect.gost.ru	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода" результата											в Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 13.11.2025 №1384-ст приложен файл		
1.26 .К.3		Контрольная точка "Осуществлена приемка результатов государственного контракта в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода, подписан документ о приемке" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	22.12.2025	16.12.2025	Шалаев Антон Павлович	1. Заключен ие экспертно й комиссии по итогам проведен ия экспертиз ы результат а выполнен ных работ Иной документ	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 15.12.2025 №130-36/2025-2 приложен файл		
1.26 .К.4		Контрольная точка "Произведена оплата Исполнителю за выполненные работы согласно государственному контракту в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2025	16.12.2025	Шалаев Антон Павлович	1. Счет-фактура Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 08.12.2025 №ДМ/101	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													56 приложен файл		
1.27		Результат "Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования в целях повышения качества и доступности высшего инклюзивного образования" Дата: 31.12.2026	Единица	21	24	0	Прогноз	24	24	-	-	Гришкин Виталий Викторович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 24,0000
1.27 .К.1		Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования по вопросам приема, обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	27.02.2026	27.02.2026	Гришкин Виталий Викторович		Портал информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственным и Минобрнауки России (https://www.cbias.ru/) и	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
														аналогич ные порталы иных ФОИВ	

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» (всего), в том числе:	118 946 744,4	118 946 744,4	118 946 744,4	118 946 744,1	118 920 656,3	99,98	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	116 123 132,2	116 123 132,2	116 123 132,2	116 123 132,2	116 123 132,2	100,00	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 925 896,6	98,66	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
	Федеральный бюджет	118 946 744,4	118 946 744,4	118 946 744,4	118 946 744,1	118 920 656,3	99,98	-

1	Задача: Оказание мер поддержки гражданам и организациям, в том числе обеспечение к 2030 году с сохранением 98-процентного охвата инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов	-	-	-	-	-	-	-
1.1	<i>Инвалидами получены выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе:</i>	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100,00	-
1.1.1	Федеральный бюджет	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100 186,9	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	<i>Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, отдельные категории граждан из числа ветеранов - протезами, протезно-ортопедическими изделиями, в том числе:</i>	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	100,00	-
1.2.1	Федеральный бюджет	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	115 422 945,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3	<i>Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями, в том числе:</i>	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 925 896,6	98,66	-
1.3.1	Федеральный бюджет	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 925 896,6	98,66	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 951 984,3	1 925 896,6	98,66	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4	Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования в целях повышения качества и доступности высшего инклюзивного образования, в том числе:	279 196,8	279 470,2	279 470,2	279 470,0	279 470,0	100,00	-
1.4.1	Федеральный бюджет	279 196,8	279 470,2	279 470,2	279 470,0	279 470,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	Обновлена материально-техническая база федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях ежегодного повышения квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования, в том числе:	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,00	-
1.5.1	Федеральный бюджет	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6	<i>Обучены специалисты учреждений социальной защиты субъектов Российской Федерации по программам дополнительного образования, в том числе:</i>	46 411,6	46 411,6	46 411,6	46 411,6	46 411,6	100,00	-
1.6.1	Федеральный бюджет	46 411,6	46 411,6	46 411,6	46 411,6	46 411,6	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	<i>Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:</i>	1 880,0	1 880,0	1 880,0	1 880,0	1 880,0	100,00	-
1.7.1	Федеральный бюджет	1 880,0	1 880,0	1 880,0	1 880,0	1 880,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.9.1	Федеральный бюджет	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10	<i>Организовано повышение квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере образования за счет обеспечения деятельности федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью, в том числе:</i>	59 451,9	59 178,5	59 178,5	59 178,5	59 178,5	100,00	-
1.10.1	Федеральный бюджет	59 451,9	59 178,5	59 178,5	59 178,5	59 178,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.10.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11	<i>Проведены конференции, конгрессы по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практические конференции молодых ученых, в том числе:</i>	206 115,6	206 115,6	206 115,6	206 115,5	206 115,5	100,00	-
1.11.1	Федеральный бюджет	206 115,6	206 115,6	206 115,6	206 115,5	206 115,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12	<i>Проведены мероприятия по привлечению субъектов Российской Федерации к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов посредством деятельности соответствующих методологических центров, в том числе:</i>	206 821,2	206 821,2	206 821,2	206 821,2	206 821,2	100,00	-
1.12.1	Федеральный бюджет	206 821,2	206 821,2	206 821,2	206 821,2	206 821,2	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.12.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13	<i>Проведены репрезентативные социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе:</i>	850,8	850,8	850,8	850,7	850,7	99,99	-
1.13.1	Федеральный бюджет	850,8	850,8	850,8	850,7	850,7	99,99	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.14	<i>Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода, в том числе:</i>	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	100,00	-
1.14.1	Федеральный бюджет	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

Достижение целей комплекса процессных мероприятий по итогам реализации достигнуто в рамках установленных значений.
--