

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00927841B3EB59E43E15E32E5052CAE659

Владелец: Баталина Ольга Юрьевна

Действителен: с 13.03.2025 по 06.06.2026

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Баталина Ольга
Юрьевна

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы»

ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			99,9400	18117.5
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы на уровне 90 % ежегодно											
1.1.		Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медикосоциальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	Поддерживающая	Процент	200	200	200	Факт	1. Отчет о фактически достигнутом показателе Отчет МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №б/н приложен файл	200	200	Отсутствие отклонений
1.2.		Отношение средней заработной платы среднего и младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	Поддерживающая	Процент	100	100	100	Факт	1. Отчет о достижении показателя Отчет МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №б/н приложен	100	100	Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.3.		Доля граждан, удовлетворенных качеством условий предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы	Возрастаю щая	Процент	90	90	98,8	Факт	1. Отчет по государственн ому контракту Отчет МИНИСТЕРС ТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНО Й ЗАЩИТЫ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №29/11 приложен файл	90	98,8	Отсутствие отклонений

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы на уровне 90 % ежегодно													
1.1		Результат "Проведено обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2025	Человек в год	1400	2500	2500	Факт	2500	2500	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 149-00003-25-04 Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"		Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 2500 из 2500,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 5 №149- 00003-25- 04/03 приложен файл 2. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ НЕНИИГ ОСУДАР СТВЕНН ОГО ЗАДАНИ Я № 149- 00004-25- 05 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2025 №149-00004-25-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													05/02 приложен файл		
1.1. К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении услуг по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отчетном год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	27.01.2025	23.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ НЕНИИ ГОСУДАР СТВЕНН ОГО ЗАДАНИ Я № 149- 00002-24- 02 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2025 №149-00002-24-02/03 приложен файл указана ссылка 2. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 149-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													00002-24-05 Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.01.2025 №149-00001-24-01/05		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл указана ссылка		
1.1. К.2		Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2025	01.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственное задание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2024 № 149-00004-25-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. В рамках работы по устранению замечаний Минэкономразвития России в отношении единого запроса на изменение государственной программы Российской Федерации Доступная среда № 04-2024/0125 в части дополнения информационной системы по контрольным точкам произошло дублирование контрольных точек, реализация которых уже исполнена. В частности, контрольная точка Государственное (муниципальное) задание на

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													00 приложены файлы файл 1 файл 2		оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) является дублем контрольной точки Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ), которая исполнена в ПМ января 2025 г.Отклонения отсутствуют. Просрочка: 1 дня.
1.1. К.3		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2025	01.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета федераль	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. В рамках работы по устранению замечаний Минэкономразвития России в отношении единого запроса на изменение государственной программы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		реестр соглашений)" результата											ному бюджетн ому учрежден ию на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от		Российской Федерации Доступная среда № 04-2024/0125 в части дополнения информационной системы по контрольным точкам произошло дублирование контрольных точек, реализация которых уже исполнена. В частности, контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) является дублем контрольной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													26.12.2024 №№ 149-03-2025-003 и № 149-03-2025-004 приложены файлы файл 1 файл 2		точки Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), которая исполнена в ПМ января 2025 г. Отклонения отсутствуют. Просрочка: 1 дня.
1.1. К.4		Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	21.04.2025	14.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.04.202 5 №149- 00003-25- 01/01 приложен файл 2. Отчет о выполнен ии государст венного		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.04.2025 №149-00004-25-03/01 приложен файл		
1.1. К.5		Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	21.07.2025	14.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.07.202 5 №149- 00003-25- 02/01 приложен файл 2. Отчет о выполнен ии государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2025 №149-00004-25-04/01 приложен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл		
1.1. К.6		Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.10.2025	20.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении госзадания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЦИИ от 03.10.202 5 №149- 00003-25- 04/01 приложен файл 2. Отчет о выполнен ии госзадани я Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.10.2025 №149-00004-25-04/02 приложен файл		
1.2		Результат "Осуществлена закупка справок, подтверждающих факт установления инвалидности" Дата: 31.12.2025	Тысяча единиц	1000	1810	1963	Факт	1810	1963	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт по бланкам Акт выполнен ных работ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 1963 из 1810,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.08.2025 №6/н приложен файл		
1.2. К.1		Контрольная точка "Определена потребность учреждений медико-социальной экспертизы в необходимом количестве бланков, подтверждающих факт установления инвалидности на текущий финансовый год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.02.2025	27.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Запрос информации о бланках строгой отчетности и Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.10.2024 №13-2/В-1848 приложен файл	Не предусмотрена	Выполнено. Отклонения отсутствуют.
										30.05.2025	14.05.2025				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.2. К.2		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Вовченко Алексей Витальевич	1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению и адресной рассылке бланочно й продукции, выдаваемой федеральными государственными	Не предусмотрена	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													учрежден иями медико- социальн ой экспертиз ы (бланки справки о результат ах установле ния степени утраты професси ональной трудоспо собности в процента х; бланки справки, подтверж дающей факт установле ния инвалидн ости) Извещени е МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.05.2025 №019510 00003250 00001 указана ссылка		
1.2. К.3		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.08.2025	02.06.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государственный контракт на оказание услуг по изготовлению и адресной рассылке бланочно й продукции, выдаваемой федеральными государственными	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													учрежден иями медико- социальн ой экспертиз ы (бланки справки о результат ах установле ния степени утраты професси ональной трудоспо собности в процента х; бланки справки, подтверж дающей факт установле ния инвалидн ости) Государс твенный контракт МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.02.2025 №019510 00003250 00001000 1 указана ссылка		
1.2. К.4		Контрольная точка "Услуга оказана" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.11.2025	23.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт сдачи-премки Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.10.2025 №6/н	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл		
1.3		Результат "Приобретены товары (работы, услуги) в сфере информационных технологий для обеспечения текущей деятельности подведомственных Минтруду России учреждений медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2025	Единица	58	40	40	Факт	40	40	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. О выполнении контракта в полном объеме Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2025 №24-4/Вн-1150 приложен файл		Выполнено. Предоставлена информация: 40 из 40,0000
1.3. К.1		Контрольная точка "Определена потребность учреждений медико-социальной экспертизы в приобретении товаров (работ, услуг) в сфере информационных	-	-	-	-	Факт	-	-	28.02.2025	28.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Об определении потребности в приобретении	Не предусмотрена	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		технологий" результата											товаров в сфере ИКТ Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.02.2025 №24-6/Вн-157 приложен файл		
1.3. К.2		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.05.2025	30.05.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Поставка автоматизированных рабочих мест (персональных компьютеров (моноблоков) и	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ноутбук в) Извещение МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.05.202 5 №019510 00003250 00008 указана ссылка		
1.3. К.3		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.08.2025	11.09.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государс твенный контракт на поставку автоматиз ированны х рабочих мест (персонал ьных	Не предусмо трена	Выполнено. Просрочка: 13 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													компьюте ров (монобло ков)и ноутбуко в) для учрежден ий медико- социальн ой экспертиз ы Минтруд а России Государс твенный контракт МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.09.202 5 №019510 00003250 00021000 1 указана		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.3. К.4		Контрольная точка "Услуга оказана" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2025	23.12.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Документ о приемке Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2025 №3783 приложение файл	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют Просрочка: 53 дня.
1.4		Результат "Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2025	Единица	28	25	25	Факт	25	25	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет по итогам исполнения ГК Отчет МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствия отклонений Предоставлена информация: 25 из 25,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БИ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 26.11.202 5 №29/11 приложен файл 2. Акт выполнен ных работ Акт выполнен ных работ МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 26.11.202 5 №6/н приложен файл		
1.4. К.1		Контрольная точка "Определены федеральные учреждения медико-	-	-	-	-	Факт	-	-	28.02.2025	19.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. О направле нии	Не предусмо трена	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		социальной экспертизы, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг" результата											перечня МСЭ Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2024 №13-1/Вн-2648 приложен файл		
1.4. К.2		Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	16.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Техническое задание на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы Техническое задание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.04.2025 №13-4/Вн-652 приложен файл	Интернет	
1.4. К.3		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению информации	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	04.06.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Государственный контракт на	Официальный сайт единой информа	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико- социальной экспертизы" результата											оказание услуг по сбору и обобщени ю информац ии о качестве условий оказания услуг федераль ными учрежден иями медико- социальн ой экспертиз ы Государс твенный контракт МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 22.04.202	ционной системы в сфере закупок в информа ционно- телекомм уникацио нной сети Интернет	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													5 №177109 14971250 00041 указана ссылка		
1.4. К.4		Контрольная точка "Услуга оказана" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2025	30.12.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Акт выполненных работ по контракту Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.11.2025 №6/н приложен файл	Не предусмотрена	Выполнено.
1.5		Результат "Проведено обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации)	Человек в год	1400	2700	0	Прогноз	2700	2700	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		специалистов учреждений медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2026													информация: 0 из 2700,0000
1.5. К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	26.01.2026	26.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.5. К.2		Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.01.2026	30.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.5. К.3		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	-	-	-	Прогноз	-	-	27.02.2026	27.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата													
1.6		Результат "Осуществлена закупка справок, подтверждающих факт установления инвалидности" Дата: 31.12.2026	Тысяча единиц	1000	1000	0	Прогноз	1000	1000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 1000,0000
1.6. К.1		Контрольная точка "Определена потребность учреждений медико-социальной экспертизы в необходимом количестве бланков, подтверждающих факт установления инвалидности на текущий финансовый год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	27.02.2026	27.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрена	В работе.
1.7		Результат "Приобретены товары (работы, услуги) в сфере информационных технологий для обеспечения текущей деятельности подведомственных Минтруду России учреждений медико-социальной экспертизы"	Единица	58	40	0	Прогноз	40	40	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 40,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Дата: 31.12.2026													
1.7. К.1		Контрольная точка "Определена потребность учреждений медико-социальной экспертизы в приобретении товаров (работ, услуг) в сфере информационных технологий" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	27.02.2026	27.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрена	В работе.
1.8		Результат "Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" Дата: 31.12.2026	Единица	28	28	0	Прогноз	28	28	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 28,0000
1.8. К.1		Контрольная точка "Определены федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	27.02.2026	27.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		Не предусмотрена	В работе.

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы» (всего), в том числе:	30 804 253,1	30 461 371,5	30 460 728,5	30 467 296,4	30 443 254,0	99,94	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
	Федеральный бюджет	30 804 253,1	30 461 371,5	30 460 728,5	30 467 296,4	30 443 254,0	99,94	-
1	Задача: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы на уровне 90 % ежегодно	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Гражданам оказаны услуги учреждениями медико-социальной экспертизы, подведомственными Минтруду России и ФМБА России, в том числе:	6 430 637,7	5 479 870,9	5 479 227,9	5 489 838,7	5 470 993,1	99,84	-

1.1.1	Федеральный бюджет	6 430 637,7	5 479 870,9	5 479 227,9	5 489 838,7	5 470 993,1	99,84	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	<i>Гражданам оказаны услуги учреждениями медико-социальной экспертизы, подведомственными Минтруд России, в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
1.2.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.3	Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:	245 025,5	245 025,5	245 025,5	245 203,8	242 987,5	99,17	-
1.3.1	Федеральный бюджет	245 025,5	245 025,5	245 025,5	245 203,8	242 987,5	99,17	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4	Осуществлена закупка справок, подтверждающих факт установления инвалидности, в том числе:	17 319,6	17 319,6	17 319,6	17 319,6	17 319,6	100,00	-
1.4.1	Федеральный бюджет	17 319,6	17 319,6	17 319,6	17 319,6	17 319,6	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	<i>Приобретены товары (работы, услуги) в сфере информационных технологий для обеспечения текущей деятельности подведомственных Минтруду России учреждений медико-социальной экспертизы, в том числе:</i>	348 601,0	348 601,0	348 601,0	348 600,5	348 600,5	100,00	-
1.5.1	Федеральный бюджет	348 601,0	348 601,0	348 601,0	348 600,5	348 600,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6	<i>Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, в том числе:</i>	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	100,00	-
1.6.1	Федеральный бюджет	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	<i>Проведено обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, в том числе:</i>	167 160,2	167 160,2	167 160,2	167 160,2	167 160,2	100,00	-
1.7.1	Федеральный бюджет	167 160,2	167 160,2	167 160,2	167 160,2	167 160,2	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8	<i>Произведена оплата труда медицинских работников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
1.8.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.8.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9	<i>Произведена оплата труда медицинских работников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России, в том числе:</i>	23 572 451,8	24 180 337,0	24 180 337,0	24 176 120,3	24 173 139,7	99,97	-
1.9.1	Федеральный бюджет	23 572 451,8	24 180 337,0	24 180 337,0	24 176 120,3	24 173 139,7	99,97	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10	<i>Учреждениями медико-социальной экспертизы осуществлены компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска работников, в том числе:</i>	19 983,8	19 983,8	19 983,8	19 980,2	19 980,2	99,98	-

1.10.1	Федеральный бюджет	19 983,8	19 983,8	19 983,8	19 980,2	19 980,2	99,98	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11	<i>Учреждениями медико-социальной экспертизы осуществлены компенсации стоимости проезда и провоза багажа при переезде работников, в том числе:</i>	390,9	390,9	390,9	390,7	390,7	99,95	-
1.11.1	Федеральный бюджет	390,9	390,9	390,9	390,7	390,7	99,95	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.12	Учреждениями медико-социальной экспертизы произведена оплата жилых помещений, отопления и освещения медицинских и фармацевтических работников федеральных государственных учреждений, подведомственных Минтруду России, в том числе:	2 625,1	2 625,1	2 625,1	2 625,0	2 625,0	100,00	-
1.12.1	Федеральный бюджет	2 625,1	2 625,1	2 625,1	2 625,0	2 625,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

Достижение целей комплекса процессных мероприятий по итогам реализации достигнуто в рамках установленных значений.
--