

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00927841B3EB59E43E15E32E5052CAE659

Владелец: Баталина Ольга Юрьевна

Действителен: с 13.03.2025 по 06.06.2026

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Баталина Ольга
Юрьевна

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие безбарьерной среды»

ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			100,0000	0.6
Не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечение доступности для инвалидов не менее 70 % приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации к 2030 году													
1.1		Результат "Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна"" Дата: 31.12.2024	Единица	11	12	12	Факт	12	12	-	-	Шалаев Антон Павлович	1. Национальные стандарты Приказа ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 10.12.2024 №130-21/2024-2 приложен файл	Информационная система protect.gov.ru	Выполнено. Отсутствие отклонений. Значение результата выполнено в 2024 год. Отображение результата в ПМ марта 2025 года ошибка системы. В рамках проработки вопроса с СТП № 4046330 рекомендовано ввести исполнение по результату (удаление через СТП невозможно). Такая же ошибка была в ПМ марта 2025 г. Просрочка: 365 дня. Предоставлена информация: 12 из 12,0000
1.2		Результат "Организовано повышение квалификации по вопросам психолого-	Человек	704	1904	0	Прогноз	1904	1904	-	-	Агре Наталья Валентинов			В работе. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		педагогического сопровождения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для педагогических работников и руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления" Дата: 31.12.2026										на			Предоставлена информация: 0 из 1904
1.2. К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за предыдущий отчетный год " результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.02.2026	20.02.2026	Агре Наталья Валентиновна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.2. К.2		Контрольная точка "Утвержден план организации курсов повышения квалификации по вопросам психолого-педагогической реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ для педагогических работников и руководителей организаций отдыха детей" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2026	31.03.2026	Агре Наталья Валентиновна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.3		Результат "Во Всероссийских детских центрах созданы условия для отдыха и оздоровления	Единица	0	5	0	Прогноз	5	5	-	-	Агре Наталья Валентиновна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" Дата: 31.12.2026													информация: 0 из 5,0000
1.3. К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.02.2026	20.02.2026	Агре Наталья Валентиновна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.3. К.2		Контрольная точка "Утвержден план реализации мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья во Всероссийских детских центрах на текущий финансовый год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	23.03.2026	23.03.2026	Агре Наталья Валентиновна		Не предусмотрена	В работе.
1.4		Результат "В организациях отдыха детей и их оздоровления созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" Дата: 31.12.2026	Единица	0	56	0	Прогноз	56	56	-	-	Агре Наталья Валентиновна		не предусматривается	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 56,0000
1.4.			-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.01.2026	30.01.2026	Агре		Не	В работе.

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.5		Результат "Осуществлено информационно-методическое обеспечение управления в системе формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством деятельности соответствующего федерального ресурсного центра" Дата: 31.12.2026	Человек в год	1400	3000	0	Прогноз	3000	3000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 3000,0000
1.5. К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2026	20.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.5. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.6		Результат "Обеспечено сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе	Единица	25550	25550	0	Прогноз	25550	25550	-	-	Вовченко Алексей Витальевич			В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 25550,0000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		женщин-инвалидов и девочек-инвалидов" Дата: 31.12.2026													
1.6. К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2026	20.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.6. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.02.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.7		Результат "Выполнены работы по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала "Жить вместе"" Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	0	Прогноз	1	1	-	-	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 1,0000
1.7. К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	26.01.2026	26.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.7. К.2		Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.01.2026	30.01.2026	Вовченко Алексей Витальевич		ГИИС "Электронный"	В работе.

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.8. К.1		Контрольная точка "Заключены государственные контракты на выполнение работ по организации скрытого субтитрования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	20.01.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна	1. Государственные контракты на выполнение работ по организации скрытого субтитрования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов Государственный контракт МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССО	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.12.2024 №6/н приложены файлы файл 1 файл 2 файл 3 файл 4 файл 5 файл 6 файл 7		
1.8. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведенных работах по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	14.02.2025	04.02.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна	1. Отчет по итогам проведенной работы по организации скрытого субтитрования на общероссийских обязательных	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ных общедоступных телеканалах Отчет МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.01.2025 №БЧ-П17-4730 приложен файл		
1.8. К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведенных работах по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах в 1 квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	17.04.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна	1. Отчет о проведенных работах по субтитрованию телевизионных	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													программ на общеросс ийских обязатель ных общедост упных каналах в 1 квартале Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ЦИФРОВ ОГО РАЗВИТ ИЯ, СВЯЗИ И МАССО ВЫХ КОММУ НИКАЦИ Й РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 16.04.202 5 №АШ- П17- 37978 приложен ы файлы файл 1		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл 2 файл 3 файл 4 файл 5 файл 6 файл 7 файл 8		
1.8. К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведенных работах по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах во 2 квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	24.07.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна	1. Отчет о проведенных работах по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах во 2 квартале Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствия отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.07.2025 №АШ-П17-71399 приложен файл		
1.8. К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведенных работах по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах в 3 квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	24.10.2025	17.10.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна	1. О направлении отчета о проведенных работах по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ных общедост упных каналах Письмо служебно е МИНИСТ ЕРСТВО ЦИФРОВ ОГО РАЗВИТ ИЯ, СВЯЗИ И МАССО ВЫХ КОММУ НИКАЦИ Й РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 16.10.202 5 №БЧ- П17- 100371 приложен файл		
1.9		Результат "Разработаны учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными	Единица	7	7	7	Факт	7	7	-	-	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчёт о выполнен ии работ в рамках исполнен ия		Выполнено. Предоставлена информация: 7 из 7

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		государственными образовательными стандартами общего образования" Дата: 31.12.2025											государственного задания ФГБНУ Институт коррекционной педагогики от 21 января 2025 г. № 073-00005-25-01в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации Доступна среда, утвержденной постановлением Правительства Российск		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ой Федераци и от 29 марта 2019 г. № 363, за 2025 год Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 5 №07- 88вн приложен файл		
1.9. К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	20.01.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Государс твенное задание Государс твенное задание МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 20.01.2025 №073-00005-25-01 приложен файл		
1.9. К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	14.02.2025	14.02.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. отчет о выполнении государственного задания в 2024 г. Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.01.2025 №073-00070-24-02 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.
1.9. К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о выполнении государственного задания"	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	23.04.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчет о выполнении государственного	Не предусмотрена	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		результата											задания за 1 квартал 2025 г. Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.04.202 5 №07- 665вн приложен файл		
1.9. К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	23.07.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. Отчёт о выполнен ии работ в рамках исполнен ия государст венного задания ФГБНУ Институт коррекци онной педагогик и № 073- 00005-25- 01 от 21	Не предусмо трена	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													января 2025 г. в целях реализаци и мероприя тий государст венной программ ы Российск ой Федераци и Доступна я среда, утверждё нной постанов лением Правител ьства Российск ой Федераци и от 29 марта 2019 г. № 363 за II квартал 2025 года Отчет МИНИСТ ЕРСТВО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.07.2025 №07-1127вн приложен файл		
1.9. К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	24.10.2025	23.10.2025	Фальковская Лариса Павловна	1. ОТЧЕТ о выполнении работ в рамках исполнения государственного задания ФГБНУ Институт коррекционной педагогики и № 073-00005-25-01от 21 января 2025 г. в целях реализации мероприятия	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													тий государст венной программ ы Российск ой Федераци и Доступна я среда, утверждё нной постанов лением Правител ьства Российск ой Федераци и от 29 марта 2019 г. № 363 за III квартал 2025 года Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													23.10.2025 №07-1623вн приложен файл		
1.10		Результат "Организовано повышение квалификации по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для педагогических работников и руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления" Дата: 31.12.2025	Человек	704	1304	1493	Факт	1304	1493	-	-	Агре Наталья Валентиновна	1. Отчет о выполнении мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации, в том числе стажировке Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ		Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 1493 из 1304

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													"ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АЛЫЕ ПАРУСА" от 23.12.2025 №1088 приложен файл		
1.10 .К.1		Контрольная точка "Издано распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2025	23.06.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Распоряжение о предоставлении отдельно целевой субсидии Распоряжение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.04.2025 №104 приложен файл	Официальный интернет-портал правовой информации	Выполнено.
										31.07.2025	23.06.2025				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.10 .К.2		Контрольная точка "Утвержден план организации курсов повышения квалификации по вопросам психолого-педагогической реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ для педагогических работников и руководителей организаций отдыха детей" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Агре Наталья Валентиновна	1. План организации обучения Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АЛЫЕ ПАРУСА" от 24.03.2025 №6/н приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.10 .К.3		Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2025	23.06.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.04.2025 №073-02-2025-352 приложен файл		
1.10 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за текущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.08.2025	29.08.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.07.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													1 №б/н приложен файл		
1.10 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен итоговый информационно-аналитический отчет об организации курсов повышения квалификации по вопросам психолого-педагогической реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ для педагогических работников и руководителей организаций отдыха детей" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2025	30.12.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Отчет о выполнении мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации, в том числе стажировке Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2025 №1088 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.11			Единица	0	4	4	Факт	4	4	-	-	Агре		ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		Результат "Во Всероссийских детских центрах созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" Дата: 31.12.2025										Наталья Валентиновн а	1. Отчет о реализаци и мероприя тий по созданию условий для отдыха и оздоровле ния детей- инвалидо в и детей с ОВЗ Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ВСЕРОС СИЙСКИ Й ДЕТСКИ Й ЦЕНТР "АЛЫЕ ПАРУСА	"Электро нный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 4 из 4

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													" от 23.12.2025 №1089 приложен файл		
1.11 .К.1		Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.02.2025	01.02.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.01.2025 №073-02-2024-211/01 приложен файл 2. Отчет о расходах, источником	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													финансов ого обеспече ния которых является Субсидия Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.01.202 5 №073- 02-2024- 395/03 приложен файл 3. Отчет о расходах, источник ом финансов ого обеспече ния которых является Субсидия Отчет МИНИСТ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.01.2025 №073-02-2024-212/03 приложен файл		
1.11 .К.2		Контрольная точка "Утвержден план реализации мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья во Всероссийских детских центрах на текущий финансовый год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	21.03.2025	20.03.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. План реализации мероприятий Иной документ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.03.2025 №240 приложен файл	Не предусмотрено	Выполнено. Отклонения отсутствуют.
1.11 .К.3		Контрольная точка "Издано распоряжение Минпросвещения России о	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2025	28.04.2025	Агре Наталья Валентинов	1. Распоряжение	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" результата										на	Распоряжение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.02.2025 №Р-38 приложен файл		
1.11 .К.4		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	16.05.2025	28.04.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Соглашение о предоставлении федерального бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Соглашение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.01.2000 №073-02-2025-135 приложен файл указана ссылка		
1.11 .К.5		Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг плана реализации мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2025	30.09.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. мониторинг Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		возможностями здоровья во Всероссийских детских центрах на текущий финансовый год" результата											ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.09.2025 №823 приложен файл		
1.11 .К.6		Контрольная точка "Предоставлен итоговый информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2025	30.12.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Отчет о реализации мероприятий по созданию условий для отдыха и оздоровления детей - инвалидов и детей с ОВЗ Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2025 №1089	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл		
1.12		Результат "В организациях отдыха детей и их оздоровления созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" Дата: 31.12.2025	Единица	0	50	52	Факт	50	52	-	-	Агре Наталья Валентиновна	1. Информационно-аналитический отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2025 №6/н приложен файл	не предусматривается	Выполнено. Предоставлена информация: 52 из 50,0000
1.12 .К.1		Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.01.2025	29.01.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о выполнении мероприятий, направле	Не предусмотрено	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													нных на создание условий для отдыха и оздоровле ния детей с инвалидн остью и ограниче нными возможно стями здоровья в организац иях отдыха детей и их оздоровле ния, по итогам 2024 года Отчет МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 24.12.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													4 №06-2276вн приложен файл		
1.12 .К.2		Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты, за предыдущих отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.02.2025	15.01.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.01.2025 №6/н приложены файлы файл 1 файл 2 файл 3	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл 4 файл 5 файл 6 файл 7 файл 8 файл 9 файл 10 файл 11 файл 12 файл 13 файл 14 указана ссылка		
1.12 .К.3		Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	21.03.2025	03.03.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Объявление об отборе Иной документ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.02.2025 №25-073-60071-1-0012 приложен файл	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки	Выполнено. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													указана ссылка		
1.12 .К.4		Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2025	30.06.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Протокол подведения итогов на предоставление субсидии Протокол МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.04.2025 №И-25-073-60071-1-0012 приложен файл	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки	Выполнено. Отсутствие отклонений
1.12 .К.5		Контрольная точка "Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и	-	-	-	-	Факт	-	-	01.08.2025	30.07.2025	Агре Наталья Валентиновна	1. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"" результата											грантов в форме субсидий в соответст вии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 09.06.202 5 №073- 15-2025- 1652 приложен файл 2. Соглашен ие о		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													предостав лении из федераль ного бюджета грантов в форме субсидий в соответст вии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 10.06.202 5 №073- 15-2025- 1653		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приложен файл 3. Соглашен ие о предостав лении из федераль ного бюджета грантов в форме субсидий в соответст вии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЦИИ от 18.06.202 5 №073- 15-2025- 1655 приложен файл 4. Соглашен ие о предостав лении из федераль ного бюджета грантов в форме субсидий в соответст вии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 5 №073- 15-2025- 1656 приложен файл 5. Соглашен ие о предостав лении из федераль ного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридичес ким лицам, индивиду альным предприн имателям, а также физическ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													им лицам Соглашение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.06.2025 №073-11-2025-004 приложен файл 6. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													альным предприн имателям, а также физическ им лицам Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 5 №073- 11-2025- 002 приложен файл 7. Соглашен ие о предостав лении из федераль ного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													субсидий, юридичес ким лицам, индивиду альным предприн имателям, а также физическ им лицам Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.06.202 5 №073- 11-2025- 003 приложен файл 8. Соглашен ие о предостав лении из федераль ного бюджета		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Соглашение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.06.2025 №073-15-2025-1651 приложен файл		
1.13		Результат "Осуществлено информационно-методическое обеспечение	Человек в год	1400	3000	3000	Факт	3000	3000	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ		Выполнено. Предоставлена информация: 3000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		управления в системе формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством деятельности соответствующего федерального ресурсного центра" Дата: 31.12.2025											НЕНИИГ ОСУДАР СТВЕНН ОГО ЗАДАНИ Я № 149- 00003-25- 04 Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ		из 3000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 5 №149- 00003-25- 04/03 приложен файл		
1.13 .К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	13.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. ГОСУДА РСТВЕН НОЕ ЗАДАНИЕ № 149- 00003-25- 00на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Государс твенное задание МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 24.12.2024 №149-00004-25-00 приложен файл указана ссылка		
1.13 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	14.02.2025	29.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания за 2024 год Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													- СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2025 №149- 00002-24- 02/03 приложен файл указана ссылка		
1.13 .К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	14.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.04.2025 №149-00004-25-03/01 приложен файл		
1.13 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	14.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛБРЕХТА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2025 №149-00004-25-04/01 приложен файл		
1.13 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	24.10.2025	20.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении госзадания Отчет ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫЙ НАУЧНО - ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ И РЕАБИЛ ИТАЦИИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕ ХТА" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.10.2025 №149-00004-25-04/02 приложен файл		
1.14		Результат "Обеспечено сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов" Дата: 31.12.2025	Единица	25550	25550	33120	Факт	25550	33120	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 149-00003-25-04 Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛ		Выполнено. Предоставлена информация: 33120 из 25550

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													БНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.12.202 5 №149- 00003-25- 04/03 приложен файл		
1.14 .К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.01.2025	13.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. ГОСУДА РСТВЕН НОЕ ЗАДАНИЕ № 149- 00003-25- 00на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Государс	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													твенное задание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2024 №149-00003-25-00 приложен файл указана ссылка		
1.14 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	14.02.2025	29.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания за 2024 год Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.01.2025 №149-00001-24-01/05 приложен файл указана ссылка		
1.14 К.3		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о	-	-	-	-	Факт	-	-	25.04.2025	14.04.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		выполнении государственного задания" результата											государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.04.202 5 №149-	бюджет"	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													00003-25-01/01 приложен файл		
1.14 .К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	14.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2025 №149-00003-25-02/01 приложен файл		
1.14 .К.5		Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о выполнении государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	24.10.2025	24.10.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении госзадания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 03.10.202 5 №149- 00003-25- 04/01 приложен файл		
1.15		Результат "Выполнены работы по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала "Жить вместе"" Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	1	Факт	1	1	-	-	Вовченко Алексей Витальевич	1. Итоговый информац ионно- аналитич еский отчет Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР	ГИИС "Электр онный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 26.12.202 5 №45621. ФБ.77/20 25 приложен файл		
1.15 .К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	24.01.2025	23.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о расходах, источник ом финансов ого обеспече ния которых	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													является Субсидия на 1 января 2025 г. Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО - СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													22.01.2025 №149-02-2024-002/02 приложен файл		
1.15 .К.2		Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за предыдущий отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.01.2025	23.01.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СОЦИАЛ ЬНОЙ ЭКСПЕР ТИЗЫ" МИНИСТ ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 22.01.202 5 №149- 02-2024- 002/01 приложен файл		
1.15 .К.3		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели в отчетном году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2025	14.02.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Соглашен ие о предостав лении федераль ному бюджетн ому или автономн ому учрежден ию субсидии	ГИИС "Электр онный бюджет"	Выполнено. Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглашен ие МИНИСТ ЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛ ЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 13.02.202 5 №149- 02-2025- 017 приложен файл		
										25.04.2025	10.04.2025				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.15 .К.4		Контрольная точка "Представлен информационно-аналитический отчет о выполнении работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала "Жить вместе" за 1 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала Жить вместе государственной программы Доступная среда за 1 квартал 2025 года Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО	Не предусмотрена	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.04.2025 №12273. ФБ.77/2025 приложен файл		
1.15 .К.5		Контрольная точка "Представлен информационно-аналитический отчет о выполнении работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала "Жить вместе" за 2 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.07.2025	18.07.2025	Вовченко Алексей Витальевич	1. Отчет о выполнении работ по portalу Жить вместе Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДА	Не предусмотрено	Выполнено. Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.07.2025 №24062. ФБ.77/2025 приложен файл		
1.15 .К.6		Контрольная точка "Представлен итоговый	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2025	26.12.2025	Вовченко Алексей	1. Итоговый	Не предусмо	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		информационно-аналитический отчет о выполнении работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала "Жить вместе" в отчетном году" результата										Витальевич	информационно-аналитический отчет Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	трена	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													26.12.2025 №45621. ФБ.77/2025 приложен файл		
1.16		Результат "Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна"" Дата: 31.12.2025	Единица	11	12	12	Факт	12	12	-	-	Шалаев Антон Павлович	1. Приказ Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 01.12.2025 №49-пнст приложен файл 2. Приказ Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИ	Информационная система protect.gov.ru	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 12 из 12

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 13.11.202 5 №1367- ст приложен файл 3. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 13.11.202 5 №1369- ст приложен файл 4. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 24.11.202 5 №1481- ст приложен файл 5. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 25.11.202 5 №1483- ст приложен файл 6. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 25.11.202 5 №1485- ст приложен файл 7. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 25.11.202 5 №1486- ст приложен файл 8. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 5 №1524- ст приложен файл 9. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ТЕХНИЧ ЕСКОМУ РЕГУЛИ РОВАНИ Ю И МЕТРОЛ ОГИИ от 26.11.202 5 №1526- ст приложен файл 10. Приказ Приказ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 26.11.2025 №1527-ст приложен файл 11. Приказ Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 01.12.2025 №1586-ст приложен файл 12. Приказ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 01.12.2025 №1587-ст приложен файл		
1.16 .К.1		Контрольная точка "Размещены во ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА» окончательные редакции проектов стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна"" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2025	26.09.2025	Шалаев Антон Павлович	1. Уведомление о разработке проекта документа национальной системы стандартизации Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО	ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА»	Выполнено. Уведомления о разработке проектов документов национальной системы стандартизации были размещены во ФГИС "Береста" в установленном порядке и в установленные сроки.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 16.05.2025 №6/н приложен файл		
1.16 .К.2		Контрольная точка "Утверждены приказы Росстандарта об утверждении и введении в действие национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна"" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.12.2025	01.12.2025	Шалаев Антон Павлович	1. Об утверждении национальных стандартов в Приказе ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 13.11.2025 №1369-ст приложен файл	Информационная система protect.gov.ru	Выполнено.
										22.12.2025	16.12.2025				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.16 .К.3		Контрольная точка "Осуществлена приемка результатов государственного контракта в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна", подписан документ о приемке" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Шалаев Антон Павлович	1. Заключение экспертной комиссии по итогам проведения экспертизы результатов выполнения работ Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 15.12.2025 №130-35/2025-2 файл	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено.
										25.12.2025	16.12.2025				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.16 .К.4		Контрольная точка "Произведена оплата Исполнителю за выполненные работы согласно государственному контракту в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна"" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Шалаев Антон Павлович	1. Счет-фактура Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 08.12.2025 №ДМ/10153 приложен файл	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Выполнено.
1.17		Результат "Разработаны учебно-методические комплекты для обучения	Единица	7	7	0	Прогноз	7	7	-	-	Фальковская Лариса Павловна			В работе. Отсутствия отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования" Дата: 31.12.2026													Предоставлена информация: 0 из 7,0000
1.17 .К.1		Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2026	19.01.2026	Фальковская Лариса Павловна	1. Государственное задание Государственное задание МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2025 №073-00035-26-00 приложен файл	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.
1.17 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания в предыдущем отчетном	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.02.2026	Фальковская Лариса Павловна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		году" результата													
1.18		Результат "Организовано скрытое субтитрование телевизионных программ обязательных общедоступных каналов" Дата: 31.12.2026	Час	13365	15200	0	Прогноз	15200	15200	-	-	Черкесова Бэлла Мухарбиевна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация: 0 из 15200,0000
1.18 .К.1		Контрольная точка "Заключены государственные контракты на выполнение работ по организации скрытого субтитрования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	20.01.2026	20.01.2026	Черкесова Бэлла Мухарбиевна		Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	В работе.
1.18 .К.2		Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведенных работах по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах в предыдущем отчетном году" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	16.02.2026	16.02.2026	Черкесова Бэлла Мухарбиевна		Не предусмотрено	В работе.

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие безбарьерной среды» (всего), в том числе:	330 030,8	330 030,8	330 030,8	330 030,6	330 030,2	100,00	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
	Федеральный бюджет	330 030,8	330 030,8	330 030,8	330 030,6	330 030,2	100,00	-
1	Задача: Обеспечение доступности для инвалидов не менее 70 % приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации к 2030 году	-	-	-	-	-	-	-

1.1	<i>В организациях отдыха детей и их оздоровления созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе:</i>	69 310,9	69 310,9	69 310,9	69 310,7	69 310,3	100,00	-
1.1.1	Федеральный бюджет	69 310,9	69 310,9	69 310,9	69 310,7	69 310,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	<i>Во Всероссийских детских центрах созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе:</i>	24 600,0	24 600,0	24 600,0	24 600,0	24 600,0	100,00	-
1.2.1	Федеральный бюджет	24 600,0	24 600,0	24 600,0	24 600,0	24 600,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3	<i>Выполнены работы по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала "Жить вместе", в том числе:</i>	10 286,5	10 286,5	10 286,5	10 286,5	10 286,5	100,00	-
1.3.1	Федеральный бюджет	10 286,5	10 286,5	10 286,5	10 286,5	10 286,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4	<i>Обеспечено сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, в том числе:</i>	12 687,1	12 687,1	12 687,1	12 687,1	12 687,1	100,00	-
1.4.1	Федеральный бюджет	12 687,1	12 687,1	12 687,1	12 687,1	12 687,1	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	<i>Организовано повышение квалификации по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для педагогических работников и руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:</i>	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,00	-
1.5.1	Федеральный бюджет	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6	<i>Организовано скрытое субтитрование телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов, в том числе:</i>	160 000,0	160 000,0	160 000,0	160 000,0	160 000,0	100,00	-
1.6.1	Федеральный бюджет	160 000,0	160 000,0	160 000,0	160 000,0	160 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	<i>Осуществлено информационно-методическое обеспечение управления в системе формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством деятельности соответствующего федерального ресурсного центра, в том числе:</i>	22 920,3	22 920,3	22 920,3	22 920,3	22 920,3	100,00	-
1.7.1	Федеральный бюджет	22 920,3	22 920,3	22 920,3	22 920,3	22 920,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.8	<i>Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна", в том числе:</i>	8 460,0	8 460,0	8 460,0	8 460,0	8 460,0	100,00	-
1.8.1	Федеральный бюджет	8 460,0	8 460,0	8 460,0	8 460,0	8 460,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9	<i>Разработаны учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, в том числе:</i>	20 266,0	20 266,0	20 266,0	20 266,0	20 266,0	100,00	-
1.9.1	Федеральный бюджет	20 266,0	20 266,0	20 266,0	20 266,0	20 266,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
-------	-------------------------------	-----	---	---	---	-----	------	--

9. Дополнительная информация

Достижение целей комплекса процессных мероприятий по итогам реализации достигнуто в рамках установленных значений.
--