

Руководитель
федерального проекта —
Черкесова Бэлла Мухарбиевна

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CFAA3723668D1A9C611E22B5A797E11A

Владелец: Черкесова Бэлла Мухарбиевна

Действителен: с 18.07.2025 по 11.10.2026

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом
по федеральному проекту
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

"(274) Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 25, из них: - 25 достигнутых контрольных точек.	331348,30 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно								
1.1.		Прирост по отношению к базовому году книжных и периодических изданий для инвалидов и инвалидов по зрению, возрастающий, , не реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)	ФП	Процент	100	200	202,47	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	200	Отклонения отсутствуют. Значения показателя достигнуто в полном объеме. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов и показателя" Письмо Минцифры России от 29.12.2025г. №П28-129748, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей федерального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно														
1.1		Обеспечен выпуск книг, изданий , в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом Значение: 1 500,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1500	1500	1762	1762			31.12.2025	31.12.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О достижении результатов и показателя	Выполнено.В 2025 году обеспечен выпуск 1762 наименований художественной, научно-популярной и учебной литературы для инвалидов по зрению, из них: 1525 наименований «говорящих» книг, записанных на внешних жёстких дисках-накопителях и на флеш-картах, 170 наименований – шрифтом Брайля, 53 наименования – крупношрифтовые издания, 11 наименований – рельефно-графическая продукция, 2 наименования – тетради школьные для слабовидящих (клетка и линейка) и 1



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															наименование – тетради для письма по Брайлю. Предоставлена информация : 1762 из 1500. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов и показателя" Письмо Минцифры России от 29.12.2025г. №П28-129748, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								03.02.2025	03.02.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Решение Решение о порядке предоставления субсидий	Выполнено. Принято решение о порядке предоставления субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению. Подтверждающие документы: 1. "Решение о порядке предоставления субсидий" Решение Минцифры России от 17.01.2025г. №22-64990-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															00042-Р, приложен файл .
1.1.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2025	30.12.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Об исполнении КТ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении КТ" Письмо Минцифры России от 29.12.2025г. №П28-129745, приложен файл .
1.1.К.3		Осуществлен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению								17.03.2025	17.03.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Протокол Протокол вскрытия заявок	Выполнено. Осуществлен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению. Подтверждающие документы: 1. "Протокол вскрытия заявок" Протокол Минцифры России от 10.03.2025г. №В-25-071-64990-2-0007, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.4		Назначена дата проведения заседания комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению								31.03.2025	27.03.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru	Иное Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное - от 27.03.2025г. №-, указана ссылка .
1.1.K.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период								10.04.2025	15.04.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 28.03.2025г. №071-10-2024-118, приложен файл .
														Отчет о достижении	2. "Отчет о достижении значений результатов предоставления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														значений результатов предоставления Субсидии	Субсидии" Отчет Минцифры России от 02.04.2025г. №071-10-2024-096, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	3. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 31.03.2025г. №071-11-2024-084, приложен файл .
1.1.К.6		Проведено заседание комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению								30.04.2025	29.04.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru	Протокол Подведения итогов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол подведения итогов" Протокол Минцифры России от 21.03.2025г. №И-25-071-64990-2-0007, приложен файл .
1.1.К.7		Заклучены соглашения с организациями-								30.09.2025	29.09.2025	Дзюбинская Светлана	ГИИС "Электронн	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		получателями субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению										Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ый бюджет"		документы: 1. "Соглашение" Соглашение Минцифры России от 11.04.2025г. №071-11-2025-044, приложен файл .
														Соглашение	2. "Соглашение" Соглашение Минцифры России от 16.05.2025г. №071-10-2025-051, приложен файл .
														Соглашение	3. "Соглашение" Соглашение Минцифры России от 16.05.2025г. №071-10-2025-053, приложен файл .
1.2		Обеспечен выпуск периодических изданий для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	4	4	5	5			31.12.2025	31.12.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О достижении результатов и показателя	Выполнено.В 2025 году обеспечен выпуск 5 периодических изданий для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом: журналы «Наша жизнь»,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															«Диалог», «Литературные чтения», «За гранью возможного. Чудеса и приключения» и «Школьный вестник» Предоставлена информация : 5 из 4. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов и показателя" Письмо Минцифры России от 29.12.2025г. №П28-129748, приложен файл .
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								03.02.2025	03.02.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Решение Решение о порядке предоставления субсидий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Решение о порядке предоставления субсидий" Решение Минцифры России от 17.01.2025г. №22-65010-00246-Р, приложен файл .
1.2.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2025	30.12.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Об исполнении КТ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении КТ" Письмо Минцифры России от 29.12.2025г. № П28-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент а			129745, приложен файл .
1.2.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.09.2025	30.09.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.04.2025г. №071-11-2025-091, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.04.2025г. №071-11-2025-146, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.05.2025г. №071-10-2025-056, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														му (физическому) лицу	файл.
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.05.2025г. №071-10-2025-055, приложен файл.
1.2.К.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								10.04.2025	01.07.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	Выполнено. Просрочка 82 дней. Отклонения отсутствуют. Отчеты предоставлены в установленные сроки. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 23.01.2025г. №071-10-2024-012, приложен файл.
														Отчет о	2. "Отчет о достижении значений результатов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														достижении значений результатов предоставления Субсидии	предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 29.01.2025г. №071-10-2024-013, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	3. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 26.02.2025г. №071-11-2024-023, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	4. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 27.03.2025г. №071-11-2024-024, приложен файл .
1.2.К.5		Осуществлен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск изданий для								20.03.2025	17.03.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора	Портал предоставления мер финансовой государственной	Протокол вскрытия заявок на предоставление	Выполнено. Осуществлен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		инвалидов по зрению										Департамент а	поддержки promote.budget.gov.ru	субсидии	выпуск изданий для инвалидов по зрению Подтверждающие документы: 1. "Протокол вскрытия заявок на предоставление субсидии" Протокол Минцифры России от 12.03.2025г. №В-25-071-65010-2-0004, приложен файл .
1.2.К.6		Назначена дата проведения заседания комиссии по отбору								31.03.2025	27.03.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	Официальный сайт Минцифры России	Иное Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное - от 26.03.2025г. №-, указана ссылка .
1.2.К.7		Проведено заседание комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий								30.04.2025	29.04.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	Официальный сайт Минцифры России	Протокол Подведения итогов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол подведения итогов" Протокол Минцифры России от 02.04.2025г. №И-25-071-65010-2-0004, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению													
1.3		Обеспечен выпуск периодических печатных изданий (газет, журналов) для инвалидов, освещающих проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	7	6	11	11			31.12.2025	31.12.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О достижении результатов и показателя	Выполнено. В 2025 году обеспечен выпуск 11 периодических печатных изданий для инвалидов, широко освещающих жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, включая доступность услуг и инфраструктуры, спортивных, культурных и образовательных учреждений, вопросы трудоустройства и социальной поддержки: «Здравствуй!», «Здравствуйте, люди!», «Милосердие и здоровье», «Милосердие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															и надежда», «Мы - рядом!», «Надежда», «Наш дом - Кузбасс», «Общий мир», «Перспектива», «Равенство», «сВОИ на Вятке» Предоставлена информация : 11 из 6. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов и показателя" Письмо Минцифры России от 29.12.2025г. №П28-129748, приложен файл .
1.3.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								03.02.2025	03.02.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Решение Решение о порядке предоставления субсидий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Решение о порядке предоставления субсидий" Решение Минцифры России от 17.01.2025г. №22-65020-00250-Р, приложен файл .
1.3.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2025	30.12.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Об исполнении КТ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении КТ" Письмо Минцифры России от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												директора Департамента			29.12.2025г. № П28-129745, приложен файл .
1.3.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.09.2025	30.09.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.05.2025г. №071-10-2025-057, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 23.05.2025г. №071-10-2025-052, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 26.05.2025г. №071-10-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														юридическому (физическому) лицу	2025-059, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2025г. №071-10-2025-060, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2025г. №071-10-2025-061, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2025г. №071-10-2025-062, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														му (физическому) лицу	файл.
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2025г. №071-10-2025-063, приложен файл.
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2025г. №071-10-2025-066, приложен файл.
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2025г. №071-10-2025-058, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(физическом у) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2025г. №071-10-2025-064, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2025г. №071-10-2025-065, приложен файл .
1.3.К.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								10.04.2025	01.07.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	Выполнено. Просрочка 82 дней. Отклонения отсутствуют. Отчеты предоставлены в установленные сроки. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 16.01.2025г. №071-11-2024-569, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	10. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 10.03.2025г. №071-10-2024-084, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	11. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 18.03.2025г. №071-10-2024-086, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	2. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры Росии от 14.01.2025г. №071-10-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ния Субсидии	2024-083, приложен файл.
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	3. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 07.02.2025г. №071-10-2024-076, приложен файл.
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	4. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 10.02.2025г. №071-10-2024-078, приложен файл.
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	5. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 13.02.2025г. №071-10-2024-079, приложен файл.
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	6. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 13.02.2025г. №071-10-2024-079, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о достижении значений результатов предоставления Субсидии	значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 08.04.2025г. №071-10-2024-080, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	7. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 12.02.2025г. №071-10-2024-074, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	8. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от 11.02.2025г. №071-10-2024-077, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов	9. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минцифры России от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставления Субсидии	05.02.2025г. №071-10-2024-082, приложен файл .
1.3.К.5		Осуществлен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск изданий для инвалидов								20.03.2025	17.03.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru	Протокол вскрытия заявок на предоставление субсидии	Выполнено. Осуществлен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск изданий для инвалидов Подтверждающие документы: 1. "Протокол вскрытия заявок на предоставление субсидии" Протокол Минцифры России от 12.03.2025г. №В-25-071-65020-2-0005 , приложен файл .
1.3.К.6		Назначена дата проведения заседания комиссии по отбору								31.03.2025	27.03.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	Официальный сайт Минцифры России	Иное Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное - от 26.03.2025г. №-, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.7		Проведено заседание комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению								30.04.2025	29.04.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	Официальный сайт Минцифры России	Протокол Подведения итогов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол подведения итогов" Протокол Минцифры России от 02.04.2025г. №И-25-071 -65020-2-0005, приложен файл .
1.4		Обновлено специальное оборудование типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	2	2	2	2			31.12.2025	31.12.2025	Черкесова Бэлла Мухарбиевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О достижении результатов и показателя	Выполнено. В 2025 году обновлены 2 единицы специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "О достижении результатов и показателя" Письмо Минцифры России от 29.12.2025г. №П28-129748, приложен файл .
1.4.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								03.02.2025	03.02.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Решение Решение о порядке предоставления субсидий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Решение о порядке предоставления субсидий" Решение Минцифры России от 17.01.2025г. №22-60221-00080-Р, приложен файл .
1.4.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								28.02.2025	04.03.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	СЭД Минцифры	Приказ Об утверждении перечня организаций	Выполнено. Просрочка 4 дней. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня организаций" Приказ Минцифры России от 03.03.2025г. №144, приложен файл .
1.4.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2025	30.12.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Об исполнении КТ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Заместитель директора Департамента			исполнении КТ" Письмо Минцифры России от 29.12.2025г. № П28-129745, приложен файл .
1.4.К.4		Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии								30.10.2025	20.10.2025	Дзюбинская Светлана Аркадьевна - Заместитель директора Департамента	Официальный сайт Минцифры России	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на «1» октября 2025 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на «1» октября 2025 г." Отчет Минцифры России от 01.10.2025г. №071-11-2025-021, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно							
1.1		(01) Обеспечен выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом, код направления расходов:64990	250 378,10	250 378,10	250 378,10	250 378,10	250 378,10	100,00	
1.1.1		федеральный бюджет	250 378,10	250 378,10	250 378,10	250 378,10	250 378,10	100,00	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		фондов обязательного медицинского страхования)							
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.1.6		в том числе средства Фонда национального благосостояния	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.2		(02) Обеспечен выпуск периодических изданий для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскостатным крупно-шрифтовым способом, код направления расходов:65010	64 439,20	64 439,20	64 439,20	64 439,20	64 439,20	100,00	
1.2.1		федеральный бюджет	64 439,20	64 439,20	64 439,20	64 439,20	64 439,20	100,00	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.2.6		в том числе средства Фонда национального благосостояния	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.3		(03) Обеспечен выпуск периодических печатных изданий	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

		(газет, журналов) для инвалидов, освещающих проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество, код направления расходов:65020							
1.3.1		федеральный бюджет	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.3.6		в том числе средства Фонда национального благосостояния	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.4		(04) Обновлено специальное оборудование типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению, код направления расходов:60221	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00	
1.4.1		федеральный бюджет	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00	
1.4.2		бюджеты государственных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

		внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00				
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.4.6		в том числе средства Фонда национального благосостояния	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			331 348,30	331 348,30	331 348,30	331 348,30	331 348,30	100,00	-
федеральный бюджет			331 348,30	331 348,30	331 348,30	331 348,30	331 348,30	100,00	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		-
в том числе средства Фонда национального благосостояния			0,00	X	X	X	0,00		-

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно												
1.1.	Обеспечен выпуск книг, изданий , в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00	250 378,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	36 123,72	101 390,3 2	129 713,2 6	153 665,9 4	174 985,7 7	197 230,7 6	224 246,3 1	250 378,10
1.2.	Обеспечен выпуск периодических изданий для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	64 439,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	4 462,16	15 562,32	26 580,17	32 565,71	38 725,75	43 630,29	52 490,18	59 757,74	64 439,20
1.3.	Обеспечен выпуск периодических печатных изданий (газет, журналов) для инвалидов, освещающих проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	1 001,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00
1.4.	Обновлено специальное оборудование типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00