

П А С П О Р Т

федерального проекта

Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Реабилитация и абилитация инвалидов		Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Вовченко А.В.		Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Лигомина Д.В.		Директор Департамента		
Целевые группы федерального проекта					
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"		
		Направление (подпрограмма)	Совершенствование системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов и медико-социальной экспертизы		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации, в общей численности инвалидов
1.1.	-

3. Показатели федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Обеспечение к 2030 году равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая создание условий обучения инвалидов в образовательных организациях																				
1.1.	Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	ФП	Процент	7,0000	2021	-	-	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	6,0000	6,0000	-	-	-	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
1.2.	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	ФП	Процент	75,0000	2021	-	-	-	-	80,000 0	85,000 0	90,000 0	95,000 0	96,000 0	97,000 0	-	-	-	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
1.3.	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	ФП	Процент	79,0000	2021	-	-	-	-	84,000 0	89,000 0	94,000 0	97,000 0	97,500 0	98,000 0	-	-	-	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
1.4.	Темп роста численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)	ФП	Процент	109,0000	2021	-	-	-	-	111,00 00	113,00 00	115,00 00	115,50 00	116,00 00	116,50 00	-	-	-	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
1.5.	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлены	ФП	Процент	10,0000	2024	-	-	-	-	-	-	10,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	Декомпозиро ван	Государственная информационная	Государственная программа

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, всего																			система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Российской Федерации "Доступная среда"	
2	Поддержание уровня охвата инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования, не менее 100% ежегодно																					
2.1.	Численность инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования	ФП	Человек	9 300,000 0	2021	-	-	-	-	9 300,0 000	9 300,0 000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	Не предусмотрена	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"	
2.2.	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов	ГП	Процент	98,0000	2021	-	-	-	-	98,000 0	98,000 0	98,000 0	-	-	-	-	-	-	-	Единая межведомственна я информационно- статистическая система (ЕМИСС)	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"	
2.3.	Доля инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования	ФП	Процент	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	-	-	-	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"	

4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

5. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Обеспечение к 2030 году равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая создание условий обучения инвалидов в образовательных организациях																						
1.1	В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональн ые образовательны е организации	-	Единица	120,0000	2021	-	-	-	-	120,0 000	120,0 000	130,0 000	135,0 000	139,0 000	146,0 000	150,0 000	153,0 000	157,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	Декомпоз ирован	Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченным и возможностям и здоровья, обучавшихся по образовательн ым программам среднего профессионал ьного образования, выбывших по причине академическо й неуспеваемост и, Темп роста численности инвалидов и лиц с ограниченным и возможностям и здоровья, принятых на обучение по образовательн ым программам среднего профессионал ьного образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)	-	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Осуществлена поддержка инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством создания и функционирования 137 базовых профессиональных образовательных организаций к 2026 году																							
1.2	Проведены мероприятия в текущем финансовом году, связанные с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями	-	Единица	5,0000	2021	-	-	-	-	5,0000	5,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлены мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, всего, Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей	-	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (дети)		
1.2. 1	Количество выпущенных экземпляров печатных изданий	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	-	-	-	-	-
1.2. 2	Количество выращенных щенков для подготовки собак- проводников	-	Голова	-	-	-	-	-	-	-	-	93,00 00	93,00 00	93,00 00	93,00 00	93,00 00	93,00 00	93,00 00	-	-	-	-	-
1.2. 3	Количество обученных инвалидов	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	347,0 000	328,0 000	328,0 000	328,0 000	328,0 000	328,0 000	328,0 000	-	-	-	-	-
1.2. 4	Количество подготовленных собак - проводников	-	Голова	-	-	-	-	-	-	-	-	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	-	-	-	-	-
1.2. 5	Количество проведенных социально значимых мероприятий	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	268,0 000	320,0 000	320,0 000	320,0 000	320,0 000	320,0 000	320,0 000	-	-	-	-	-
1.2. 6	Численность граждан, которым оказана информационно -справочная поддержка	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	-	-	-	-	-
1.2. 7	Численность граждан, которым предоставлена	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	700,0 000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	бесплатная социально- правовая помощь																						
1.2. 8	Численность инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и абилитацию	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	408,0 000	408,0 000	408,0 000	408,0 000	408,0 000	408,0 000	408,0 000	-	-	-	-	-
Отдельными общественными и иными некоммерческими организациями ежегодно проведено не менее 5 мероприятий, связанных с осуществлением деятельности реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников																							
1.3	Проведены мероприятия в текущем финансовом году, связанные с осуществление м уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем инвалидов, укрепление материально- технической базы, а также на реализацию мероприятий в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов	-	Единица	7,0000	2021	-	-	-	-	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлены мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, всего, Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (взрослые),	-	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	которых являются получатели субсидий																						
1.3. 3	комплекс мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности, проводимых получателями субсидий и организациями, единственными учредителями которых являются получатели субсидий, в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общероссийскими общественными организациями инвалидов ежегодно проведено не менее 7 мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности, в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов																							
1.4	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры	-	Единица	39,0000	2021	-	-	-	-	39,00 00	21,00 00	31,00 00	72,00 00	76,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	Декомпози рован	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлены мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, всего, Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или)	-	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (взрослые), Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (дети)		
В субъектах Российской Федерации (в 2024 году - в 31, в 2025 году - в 36, в 2026 году - в 32) реализованы мероприятия, включенные в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, позволяющие оснастить реабилитационные организации реабилитационным оборудованием, а также проводить обучение специалистов, оказывающих инвалидам реабилитационные мероприятия субъектов Российской Федерации																							
1.5	Обеспечен ввод в эксплуатацию филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканск	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевوو ружение , приобре	Декомпоз ирован	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в	-	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	ий реабилитационн ый центр для детей и подростков с ограниченными возможностями " в г. Глазове																		тение) объекта недвижи мого имуще ства		общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (взрослые), Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (дети)		
1.5. 1	Уровень технической готовности объекта	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
К концу 2024 года осуществлена реконструкция филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в г. Глазове. Процент технической готовности объекта капитального строительства в 2023 году - 64,4%, в 2024 году -100%.																							
1.6	Создан многопрофильн ый центр комплексной реабилитации граждан с нарушениями	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	Благоус тройств о террито рии, ремонт объекто	-	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по	-	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	слуха на базе негосударствен ного некоммерческог о частного учреждения "Санаторий Маяк" Общероссийско й общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", обеспечена его техническая готовность к приему граждан на реабилитацию																		в недвижи мого имуще ства		реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (взрослые), Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (дети)		
К концу 2025 года уровень технической готовности многопрофильного центра комплексной реабилитации граждан с нарушениями слуха на базе негосударственного некоммерческого частного учреждения "Санаторий Маяк" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" составил 100 %.																							
1.7	Реконструирова ны объекты реабилитационн ых организаций для инвалидов и детей- инвалидов. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000 0	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевое оружение ,	Декомпоз ирован	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлены мероприятия по реабилитации и (или)	-	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																			приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства		абилитации, в общей численности инвалидов, всего, Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (взрослые), Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (дети)			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.7. 1	Количество койко-мест для размещения граждан за отчетный год	-	Место	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	370,0 000	-	-	-	-	-	-	
В рамках реализации результата планируется реконструкция объектов реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов, оказывающих услуги и предоставляющих мероприятия по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, по которым разрабатываются стандарты оказания услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, по ранней помощи детям и их семьям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.07.2024 № 1033 "Об утверждении перечня отдельных основных направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, по которым разрабатываются стандарты оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандарты оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, перечня федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих разработку стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандартов оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, а также Правил разработки стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандартов оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, включая определение их структуры и содержания"																							
1.8	Отремонтирова ны объекты реабилитационн ых организаций для инвалидов и детей- инвалидов. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6,000 0	8,000 0	10,00 00	-	-	-	Благоус тройств о террито рии, ремонт объекто в недвижи мого имуще ства	Декомпози рован	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлены мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, всего, Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (взрослые), Доля	-	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					инвалидов, в отношении которых осуществлялис ь мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальн ой программе реабилитации или абилитации (дети)		
В рамках реализации результата планируется капитальный ремонт объектов капитального строительства объектов реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов, оказывающих услуги и предоставляющих мероприятия по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, по которым разрабатываются стандарты оказания услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, по ранней помощи детям и их семьям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.07.2024 № 1033 "Об утверждении перечня отдельных основных направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, по которым разрабатываются стандарты оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандарты оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, перечня федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих разработку стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандартов оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, а также Правил разработки стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандартов оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, включая определение их структуры и содержания"																							
2	Поддержание уровня охвата инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования, не менее 100% ежегодно																						
2.1	Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации в период их пребывания в стационарах сложного протезирования	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	9 300,0000	1,0000	9 300,0000	9 300,0000	9 300,0000	9 300,0000	9 300,0000	9 300,0000	9 300,0000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля инвалидов, которым оказаны услуги по протезировани ю в период пребывания их в стационарах сложного протезировани я	-	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"
2.1. 1	"(ИПЭ)_"Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации,	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0000	85,5000	86,0000	86,5000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	услугами в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов"																						
2.1. 2	"(ИПЭ)_ "Повышение процента обновления материально-технической базы стационаров"	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. 3	"(ИПЭ)_ "Повышение процента обновления материально-технической базы стационаров"	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000 0	9,000 0	10,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
2.1. 4	"(ИПЭ)_ "Рост удовлетворенно сти инвалидов качеством услуг, полученных в стационарах сложного протезирования "	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	91,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. 5	"(ИПЭ)_ "Рост удовлетворенно сти инвалидов качеством услуг, полученных в стационарах сложного протезирования	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,50 00	92,00 00	92,50 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры, 55140	0,00	0,00	0,00	0,00	705 325 ,10	625 866 ,50	772 343 ,80	2 012 6 04,80	1 936 8 87,70	1 983 0 88,30	1 054 2 09,60	1 054 2 09,60	1 054 2 09,60	11 198 745,00
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	555 512 ,60	554 869 ,30	641 875 ,60	1 623 1 00,00	1 500 0 00,00	1 500 0 00,00	1 054 2 09,60	1 054 2 09,60	1 054 2 09,60	9 537 986,30
1.4.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	555 512 ,60	554 869 ,30	641 875 ,60	1 623 1 00,00	1 500 0 00,00	1 500 0 00,00	1 054 2 09,60	1 054 2 09,60	1 054 2 09,60	9 537 986,30
1.4.1.1	из них: бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	555 51	554 86	641 87	1 623 1	1 500 0	1 500 0	1 054 2	1 054 2	1 054 2	9 537 986,30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение к 2030 году равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая создание условий обучения инвалидов в образовательных организациях												
1.1.	В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации	0,00	25 000,00	25 500,00	25 500,00	110 000,00	170 000,00	200 000,00	220 000,00	250 000,00	260 000,00	269 616,60	265428,1
1.2.	Проведены мероприятия в текущем финансовом году, связанные с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	300 209,60	300209,6
1.3.	Проведены мероприятия в текущем финансовом году, связанные с осуществлением уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем инвалидов, укрепление материально-технической базы, а также на реализацию мероприятий в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00	1 400 000,00	1 821 917,50	1 821 917,50	1821917,5
1.4.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры	0,00	20 000,00	50 000,00	130 000,00	190 000,00	280 000,00	340 000,00	360 000,00	430 000,00	530 000,00	680 000,00	641875,6
1.5.	Обеспечен ввод в эксплуатацию филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 300,00	70593,8

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Реабилитация и абилитация инвалидов

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Обеспечение к 2030 году равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая создание условий обучения инвалидов в образовательных организациях							
1.1	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации"	01.01.2022	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Грибов Д. Е.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций,	Система «КонсультантПлюс»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.20 22	08	10	Грибов Д. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) методика расчета показателей "Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" и "Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости""	-	15.04.20 22	09	07	Грибов Д. Е.	Приказ Приказ Минпросвещения России об утверждении методик расчета показателей государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	Не предусмотрена
1.1. 4	Контрольная точка "Предоставлен	-	20.07.20 22	10	05	Грибов Д. Е.	Отчет Отчет о расходовании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промежуточный (полугодовой) отчет о расходе межбюджетных трансфертов"						средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 1 полугодие	
1.1. 5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на плановый период"	-	01.09.20 22	07	01	Грибов Д. Е.	Соглашение Парафированные соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на следующий финансовый период	
1.1. 6	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных	-	01.11.20 22	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д. Е.	Отчет Отчет о результатах проведенного мониторинга эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации"						организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации	
1.1. 7	Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Грибов Д. Е.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального	Система «КонсультантПлюс»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в предыдущем отчетном году"	-	15.02.20 23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д. Е.	Отчет Отчеты о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.03.20 23	01	07	Грибов Д. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 10	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный (полугодовой) отчет о расходовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.20 23	06	05	Грибов Д. Е.	Отчет Отчет о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 1 полугодие	
1.1. 11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на плановый период"	-	01.09.20 23	07	08	Грибов Д. Е.	Прочий тип документа Расчет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на следующий финансовый период	
1.1. 12	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации"	-	01.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Грибов Д. Е.	Отчет Отчет о результатах проведенного мониторинга эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федераци	Не предусмотрена
1.1. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на очередной финансовый год о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	29.12.20 23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"						целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 14	Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Грибов Д. Е.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных	Система «КонсультантПлюс»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в предыдущем отчетном году"	-	15.02.20 24	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д. Е.	Отчет Отчеты о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный (полугодовой) отчет о расходе средств субсидии"	-	19.07.20 24	01	05	Грибов Д. Е.	Отчет Отчет о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 1 полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на плановый период"	-	02.09.20 24	07	08	Грибов Д. Е.	Прочий тип документа Расчет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на следующий финансовый период	
1.1. 18	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального	-	01.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Грибов Д. Е.	Отчет Отчет о результатах проведенного мониторинга эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации"						образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации	
1.1. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 24	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 20	Контрольная точка "Утверждены	-	03.02.20 25	Взаимосвязь с иными	62	Неумывакин В. С.	Постановление Правила предоставления и	Система «КонсультантПлюс»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(актуализированы при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует			распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.02.20 25	04	64	Неумывакин В. С.	Отчет Отчеты о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 25	62	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Расчет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на следующий финансовый период	
1.1. 23	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный (полугодовой) отчет о расходе средств субсидии"	-	18.07.20 25	64	60	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 1 полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка		03.11.20	07	06	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
24	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25			В. С.	Отчет о результатах проведенного мониторинга эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации	бюджет"
1.1. 25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 25	60	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 26	Контрольная точка "Утверждены (актуализированы при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	03.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	63	Неумывакин В. С.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и	Система «КонсультантПлюс»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.02.20 26	04	65	Неумывакин В. С.	Отчет Отчеты о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	30.06.20 26	63	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Расчет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"						Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на следующий финансовый период	
1.1. 29	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный (полугодовой) отчет о расходе средств субсидии"	-	17.07.20 26	65	61	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 1 полугодие	
1.1. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.11.20 26	07	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о результатах проведенного мониторинга эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	61	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 32	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Неумывакин В. С.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования	Система «КонсультантПлюс»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"						расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.02.20 27	56	54	Неумывакин В. С.	Отчет Отчеты о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.1. 34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 27	55	59	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Расчет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на следующий финансовый	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							период	
1.1. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.07.20 27	54	53	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о расходовании средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 1 полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.11.20 27	59	58	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о результатах проведенного мониторинга эффективности деятельности базовых профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации	
1.1. 37	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 27	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.2	Результат "Проведены мероприятия в текущем финансовом году, связанные с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 1	Контрольная точка "Получателями субсидии предоставлены документы для заключения соглашений в соответствии с пунктом 3 (3) Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1135"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо в Минтруд России о направлении документов в целях заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Не предусмотрена
1.2.	Контрольная точка	-	15.02.20	09	Взаимосвязь с	Васько Т. Н.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	"Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за предыдущий отчетный год"		22		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	бюджет»
1.2. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	25.04.20 22	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)"	-	30.06.20 22	07	08	Васько Т. Н.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	учреждениями"						учреждениями	
1.2. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	25.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	25.10.20 22	08	03	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 7	Контрольная точка "Получателями субсидии предоставлены документы для заключения соглашений в соответствии с пунктом 3	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо в Минтруд России о направлении документов в целях заключения соглашений о предоставлении из	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(3) Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1135"						федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	
1.2. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за предыдущий отчетный год"	-	15.02.20 23	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	25.04.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 10	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями"	-	30.06.20 23	07	08	Васько Т. Н.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	25.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	25.10.20 23	08	03	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(муниципальными) учреждениями	
1.2. 13	Контрольная точка "Получателями субсидии предоставлены документы для заключения соглашений в соответствии с пунктом 3 (3) Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1135"	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо в Минтруд России о направлении документов в целях заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Не предусмотрена
1.2. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за предыдущий отчетный год"	-	15.02.20 24	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником	-	25.04.20 24	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"				контрольными точками отсутствует		обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	
1.2. 16	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями"	-	28.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Васько Т. Н.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	25.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	25.10.20 24	08	03	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо в Минтруд России о направлении документов в целях заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Не предусмотрена
1.2. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.02.20 25	35	07	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	
1.2. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, за предыдущий отчетный год"	-	25.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Васько Т. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.20 25	07	11	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо-обязательство о предоставлении получателем субсидии заявки на получение субсидии	Не предусмотрена
1.2. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	25.04.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							учреждениями	
1.2. 24	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.20 25	11	12	Васько Т. Н.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	25.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	24.10.20 25	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	
1.2. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо в Минтруд России о направлении документов в целях заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Не предусмотрена
1.2. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.02.20 26	06	10	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, за предыдущий отчетный год"	-	25.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Васько Т. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.20 26	10	11	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо-обязательство о предоставлении получателем субсидии заявки на получение субсидии	Не предусмотрена
1.2. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	24.04.20 26	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.06.20 26	11	12	Васько Т. Н.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	
1.2. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	24.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	23.10.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо в Минтруд России о направлении документов в целях заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Не предусмотрена
1.2. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.02.20 27	01	05	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.02.20 27	03	02	Васько Т. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.20 27	05	06	Васько Т. Н.	Входящее письмо Письмо-обязательство о предоставлении получателем субсидии заявки на получение субсидии	Не предусмотрена
1.2. 39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	26.04.20 27	02	04	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 40	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.20 27	06	07	Васько Т. Н.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	26.07.20 27	04	08	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	25.10.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 43	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
44	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			бюджет"
1.2. 45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 48	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 49	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 50	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 52	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 53	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 54	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 55	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 56	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 57	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васько Т. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Проведены мероприятия в текущем финансовом году, связанные с осуществлением уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем инвалидов, укрепление материально-технической базы, а также на реализацию мероприятий в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов"	01.01.20 22	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 1	Контрольная точка "Заклучены соглашения о	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными	07	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов	
1.3. 2	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии в предыдущем отчетном году"	-	15.02.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 3	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал"	-	25.04.20 22	06	08	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.	Контрольная точка	-	25.07.20	07	09	Лигомина Д.	Отчет	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал"		22			В.	Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	бюджет"
1.3. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал"	-	25.10.20 22	08	10	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 6	Контрольная точка "Получены справки от общероссийских общественных организаций инвалидов, подтверждающие об их соответствии требованиям Правил предоставления субсидий"	-	20.12.20 22	09	01	Лигомина Д. В.	Справка Справки общероссийских общественных организаций инвалидов, подтверждающие об их соответствии требованиям пункта 4(1) Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2010 № 1074	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		
1.3. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии в предыдущем отчетном году"	-	15.02.20 23	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов"	-	15.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты"	-	25.04.20 23	06	08	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал"						общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	
1.3. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал"	-	25.07.20 23	07	09	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 12	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал"	-	25.10.20 23	08	10	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 13	Контрольная точка "Получены справки от общероссийских общественных	-	20.12.20 23	09	01	Лигомина Д. В.	Справка Справки общероссийских общественных организаций инвалидов,	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организаций инвалидов, подтверждающие об их соответствии требованиям Правил предоставления субсидий"						подтверждающие об их соответствии требованиям пункта 4(1) Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2010 № 1074	
1.3. 14	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии в предыдущем отчетном году"	-	15.02.20 24	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов"	-	15.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал"	-	25.04.20 24	06	08	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 17	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал"	-	25.07.20 24	07	09	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 18	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал"	-	25.10.20 24	08	10	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 19	Контрольная точка "Получены справки от"	-	20.12.20 24	09	01	Лигомина Д. В.	Справка Справки общероссийских	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	общероссийских общественных организаций инвалидов, подтверждающие об их соответствии требованиям Правил предоставления субсидий"						общественных организаций инвалидов, подтверждающие об их соответствии требованиям пункта 4(1) Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2010 № 1074	
1.3. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	39	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.20 25	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Контрольная точка	-	14.03.20	31	10	Лигомина Д.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
22	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		25			В.	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов	бюджет"
1.3. 23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.04.20 25	35	11	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 24	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов"	-	25.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления субсидии за 2 квартал"							
1.3. 25	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал"	-	24.10.20 25	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	19.12.20 25	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Справка Справки общероссийских общественных организаций инвалидов, подтверждающие их соответствие требованиям Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Лигомина Д. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.02.2026	06	09	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	16.03.2026	07	10	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	27.04.2026	09	11	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"							
1.3. 31	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал"	-	24.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 32	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал"	-	23.10.20 26	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	21.12.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Справка Справки общероссийских общественных организаций инвалидов, подтверждающие их соответствие требованиям	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780	
1.3. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.02.20 27	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Лигомина Д. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	15.03.20 27	03	05	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						общественных организаций инвалидов	
1.3. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.04.20 27	04	06	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 38	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал"	-	26.07.20 27	05	07	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 39	Контрольная точка "Представлены отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал"	-	25.10.20 27	06	02	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты общероссийских общественных организаций инвалидов о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 40	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Справка Справки общероссийских общественных организаций инвалидов, подтверждающие их соответствие требованиям Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780	Не предусмотрена
1.3. 41	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 42	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лигомина Д.		ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
43	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.		бюджет"
1.3. 44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 45	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 46	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 47	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует			
1.3. 48	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 49	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 50	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 51	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.3. 52	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 53	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 55	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.4	Результат "В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры"	01.01.20 22	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	25.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения в предыдущем отчетном году"	-	31.01.20 22	04	03	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию программ субъектов Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- инвалидов, в предыдущем отчетном году"	-	25.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 4	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) методика расчета показателей "Доля инвалидов, в отношении	-	15.04.20 22	04	06	Лигомина Д. В.	Приказ Приказ Минтруда России об утверждении методик расчета показателей государственной программы Российской	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" и "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)""						Федерации "Доступная среда"	
1.4. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.04.20 22	05	07	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
			25.07.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	22	06	08	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.10.20 22	07	03	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	25.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	
1.4. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения в предыдущем отчетном году"	-	31.01.20 23	10	03	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию программ субъектов Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в предыдущем отчетном году"	-	24.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Контрольная точка	-	25.04.20	10	12	Лигомина Д.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
11	"Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"		23			В.	Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	бюджет»
1.4. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.07.20 23	11	13	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.10.20 23	12	03	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на очередной финансовый год о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	29.12.20 23	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	
1.4. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения в предыдущем отчетном году"	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию программ субъектов Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и	-	23.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в предыдущем отчетном году"							
1.4. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.04.20 24	12	10	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.07.20 24	09	11	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.10.20 24	10	03	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения на очередной финансовый год о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"			контрольными точками отсутствует			из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	
1.4. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.02.20 25	42	09	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1	-	25.04.20 25	Взаимосвязь с иными	10	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"			результатами и контрольными точками отсутствует			софинансирования которых предоставляется субсидия	
1.4. 24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.07.20 25	11	49	Лигомина Д. В.	Входящее письмо Письма субъектов об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от № 1496	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.07.20 25	09	11	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	24.10.20 25	10	08	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	30.12.20 25	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"				контрольными точками отсутствует		из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	
1.4. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.20 25	51	08	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий субъектов Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	45	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.02.20 26	43	09	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	24.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	24.07.20 26	09	11	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.07.20 26	11	50	Лигомина Д. В.	Входящее письмо Письма субъектов об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от № 1496	Не предусмотрена
1.4. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3	-	23.10.20 26	10	08	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"						софинансирования которых предоставляется субсидия	
1.4. 35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	30.12.20 26	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.20 26	52	08	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий субъектов Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	
1.4. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.02.20 27	37	46	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 39	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	26.04.20 27	41	47	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 40	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.07.20 27	48	35	Лигомина Д. В.	Входящее письмо Письма субъектов об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от № 1496	Не предусмотрена
1.4.	Контрольная точка	-	26.07.20 27	46	48	Лигомина Д.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
41	"Предоставлен отчет за 2 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"					В.	Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	бюджет»
1.4. 42	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 квартал отчетного года о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	25.10.20 27	47	36	Лигомина Д. В.	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 43	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 27	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	
1.4. 44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.20 27	36	40	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий субъектов Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Обеспечен ввод в эксплуатацию филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в г. Глазове"	01.01.20 23	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Привезенцев а С. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики"	-	20.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Привезенцев а С. В.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная	Система «КонсультантПлюс»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							среда"	
1.5. 2	Контрольная точка "С Удмуртской Республикой заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики"	-	03.04.20 23	01	04	Привезенцев а С. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики в целях софинансирования реконструкции филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в г. Глазове.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 3	Контрольная точка "Представлен информационно-аналитический отчет за I квартал 2023 года"	-	10.04.20 23	03	05	Привезенцев а С. В.	Отчет Информационно - аналитический отчет за I квартал 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 4	Контрольная точка "Представлен информационно - аналитический отчет за II квартал 2023 года"	-	10.07.20 23	04	06	Привезенцев а С. В.	Отчет Информационно - аналитический отчет за II квартал 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 5	Контрольная точка "Представлен информационно - аналитический отчет за III квартал 2023 года"	-	10.10.20 23	05	02	Привезенцев а С. В.	Отчет Информационно - аналитический отчет за III квартал 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта за 2023 год"	-	25.12.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Привезенцев а С. В.	Отчет Отчет о достижении уровня технической готовности объекта	Не требуется
1.5. 7	Контрольная точка "Доведены лимиты бюджетных обязательств Удмуртской Республике на 2024 год"	-	22.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Привезенцев а С. В.	Прочий тип документа Расходное расписание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 8	Контрольная точка "Представлен годовой отчет за предыдущий отчетный год (2023 год)"	-	01.04.20 24	19	21	Привезенцев а С. В.	Отчет Годовой отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики в целях софинансирования реконструкции филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в г. Глазове.	
1.5.9	Контрольная точка "Представлен информационно - аналитический отчет за I квартал 2024 года"	-	10.04.2024	20	22	Привезенцев а С. В.	Отчет Информационно - аналитический отчет за I квартал 2024 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Представлен информационно - аналитический отчет за II квартал 2024 года"	-	10.07.2024	21	23	Привезенцев а С. В.	Отчет Информационно - аналитический отчет за II квартал 2024 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Представлен информационно - аналитический отчет за III квартал 2024 года"	-	10.10.2024	22	10	Привезенцев а С. В.	Отчет Информационно - аналитический отчет за III квартал 2024 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	26.12.2024	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Привезенцев а С. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Создан"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Вовченко А.		ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	многопрофильный центр комплексной реабилитации граждан с нарушениями слуха на базе негосударственного некоммерческого частного учреждения "Санаторий Маяк" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", обеспечена его техническая готовность к приему граждан на реабилитацию"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.		бюджет"
1.6. 1	Контрольная точка "Организацией представлены документы, необходимые для заключения соглашения"	-	13.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Вовченко А. В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для заключения соглашения (пункт 7 Правил предоставления субсидии, утв. постановлением Правительства РФ от 30.05.2023 № 877)	Не предусмотрена
1.6. 2	Контрольная точка "Принято решение о заключении соглашения или об отказе в его заключении"	-	03.07.20 23	01	03	Вовченко А. В.	Исходящее письмо Письмо Минтруда России, содержащее решение о заключении соглашения или об отказе в его заключении (пункт 11 Правил предоставления	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							субсидии, утв. постановлением Правительства РФ от 30.05.2023 № 877)	
1.6. 3	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.07.20 23	02	04	Вовченко А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 4	Контрольная точка "Организацией представлена заявка на перечисление субсидии в 3 квартале 2023 г."	-	01.09.20 23	03	06	Вовченко А. В.	Заявка Заявка на перечисление субсидии	Не предусмотрена
1.6. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия и отчет о достижении значения результата предоставления субсидии за 3 квартал 2023 г."	-	20.10.20 23	04	05	Вовченко А. В.	Отчет Отчет о осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия и отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 6	Контрольная точка "Организацией представлена заявка на перечисление субсидии в 4 квартале 2023 г."	-	01.12.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Вовченко А. В.	Заявка Заявка на перечисление субсидии	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.7	Результат "Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей- инвалидов"	01.01.20 28	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС Электронный бюджет
1.7. 2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	04.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 3	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	10.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		текущий финансовый год и на плановый период	
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года"	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.7.5	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года"	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абдулхалимов М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	2025 года"			отсутствует	отсутствует			
1.7. 8	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	20.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	25.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 10	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 11	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 12	Контрольная точка "Техническая готовность	-	30.12.20 25	35	25	Абдулхалимо в М. С.	Справка Справка о технической	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объекта капитального строительства за 2025 год, %"						готовности объекта	
1.7. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2025 года"	-	20.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.7. 14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	10.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 15	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	10.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года"	-	20.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 17	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	10.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года"	-	20.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.7. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года"	-	20.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.7. 20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства за 2026 год, %"	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Справка Справка о технической готовности объекта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	20.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов за 4 квартал 2026 года"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.7. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года"	-	20.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.7. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 года"	-	20.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.7. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года"	-	20.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.7. 25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства за 2027 год, %"	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Справка Справка о технической готовности объекта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 26	Контрольная точка	-	20.01.20 28	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абдулхалимо	Отчет	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2027 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	в М. С.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	бюджет
1.7. 27	Контрольная точка "Заключение органа государственного надзора получено"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Прочий тип документа Заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 28	Контрольная точка "Объект подключен к сетям"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Акт Акт о подключении к сетям	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 29	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	10.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 30	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абдулхалимов М. С.	Прочий тип документа Государственная регистрация права	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.8	Результат "Отремонтированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Абдулхалимов М. С.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.8.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	28	19	Абдулхалимов М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС Электронный бюджет
1.8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абдулхалимов М. С.	Приказ Приказ об утверждении ПСД	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.8. 4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	04.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	20.04.20 25	19	11	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.8. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	20.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.8. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	20.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Акт Акт о выполненных работах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	20.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							
1.8.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Приказ Приказ об утверждении ПСД	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.8.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.8.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимов М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.8.16	Контрольная точка	-	31.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абдулхалимов	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Услуга оказана (работы выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	в М. С.	Акт о выполненных работах	бюджет"
1.8. 17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.20 27	03	05	Абдулхалимо в М. С.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	20.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
1.8. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Приказ Приказ об утверждении ПСД	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	20.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.8. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	20.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.8. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	20.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдулхалимо в М. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	ГИИС Электронный бюджет
1.8. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абдулхалимо в М. С.	Акт Акт о выполненных работах	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2	Поддержание уровня охвата инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования, не менее 100% ежегодно							
2.1	Результат "Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации в период их пребывания в стационарах сложного протезирования"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Утвержден отчет получателя субсидии о выполнении условий соглашения и достижении результатов предоставления субсидии в предыдущем отчетном году"	-	15.02.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"	-	01.06.2022	08	04	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							инвалидов в стационарах	
2.1. 3	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия"	-	15.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 4	Контрольная точка "Представлены заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального бюджета"	-	30.06.20 22	06	08	Лигомина Д. В.	Заявка Заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 5	Контрольная точка "Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в отчетном году"	-	01.07.20 22	05	01	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 6	Контрольная точка "Проведен отбор получателей субсидии на	-	31.07.20 22	07	05	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Уведомление о результатах отбора получателей	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализацию мероприятия"						субсидии на реализацию мероприятия	информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 7	Контрольная точка "Утвержден отчет получателя субсидии о выполнении условий соглашения и достижении результатов предоставления субсидии в предыдущем отчетном году"	-	01.02.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 8	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия"	-	15.03.20 23	01	08	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 9	Контрольная точка "Представлены заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального бюджета"	-	03.04.20 23	07	09	Лигомина Д. В.	Заявка Заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.	Контрольная точка	-	01.05.20	08	10	Лигомина Д.	Прочий тип документа	Единый портал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	"Проведен отбор получателей субсидии на реализацию мероприятия"		23			В.	Уведомление о результатах отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия	бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 11	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"	-	01.06.20 23	09	06	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 12	Контрольная точка "Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в отчетном году"	-	03.07.20 23	10	01	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 13	Контрольная точка "Утвержден отчет получателя субсидии о выполнении условий соглашения и достижении результатов"	-	01.02.20 24	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставления субсидии в предыдущем отчетном году"						предоставления субсидии	
2.1.14	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.15	Контрольная точка "Представлены заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального бюджета"	-	01.04.2024	07	09	Лигомина Д. В.	Заявка Заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.16	Контрольная точка "Проведен отбор получателей субсидии на реализацию мероприятия"	-	01.05.2024	08	10	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Уведомление о результатах отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию"	-	03.06.2024	09	06	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятия"						субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	
2.1. 18	Контрольная точка "Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в отчетном году"	-	01.07.20 24	10	01	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	03.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 20	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия"	-	14.03.20 25	40	35	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.	Контрольная точка	-	01.04.20	06	34	Лигомина Д.	Заявка	Единый портал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
21	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		25			В.	Заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2025	35	38	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Уведомление о результатах отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 23	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.06.2025	34	31	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2025	38	44	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	
2.1. 25	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о результатах оказания услуги"	-	29.12.20 25	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении значений предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	02.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 27	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия"	-	13.03.20 26	39	36	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	01.04.20 26	06	33	Лигомина Д. В.	Заявка Заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"						бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.20 26	36	37	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Уведомление о результатах отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.20 26	33	32	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.20 26	37	45	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	
2.1. 32	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о результатах оказания услуги"	-	28.12.20 26	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 34	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия"	-	15.03.20 27	29	26	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1. 35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 27	41	27	Лигомина Д. В.	Заявка Заявки на участие в отборе в целях получения субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	
2.1.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	03.05.2027	26	30	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Уведомление о результатах отбора получателей субсидии на реализацию мероприятия	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2027	27	28	Лигомина Д. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2027	30	42	Лигомина Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 39	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о результатах оказания услуги"	-	28.12.20 27	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лигомина Д. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	104,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Сахалинская область	108,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Хабаровский край	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Чукотский автономный округ	100,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Нижегородская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Оренбургская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Пензенская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Пермский край	105,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Республика Башкортостан	107,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Республика Марий Эл	107,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	103,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,2 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Самарская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Саратовская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Удмуртская Республика	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Ульяновская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	111,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Вологодская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Калининградская область	109,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	111,0	113,0	115,0	115,5	116,0	116,5	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	102,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Ставропольский край	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Чеченская Республика	102,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	107,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Иркутская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	98,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Красноярский край	107,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Новосибирская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Омская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Республика Алтай	107,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	90,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Республика Хакасия	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Томская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	107,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Свердловская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Тюменская область	112,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	113,0 000	114,0 000	114,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	107,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Челябинская область	109,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	113,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	114,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	111,0 000	113,0 000	115,0 000	115,5 000	116,0 000	116,5 000	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	109,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	111,0	113,0	115,0	115,5	116,0	116,5	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-
Нижегородская область	0,1600	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-
Оренбургская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Пензенская область	6,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-
Пермский край	0,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,300 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-
Республика Башкортостан	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Республика Марий Эл	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Республика Мордовия	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Республика Татарстан	7,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-
Иркутская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	1,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,500 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-
Новосибирская область	1,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-
Омская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Республика Хакасия	7,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Воронежская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
город федерального значения Москва	0,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,100 0	0,100 0	0,100 0	0,100 0	0,100 0	0,100 0	-	-	-
Ивановская область	0,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,800 0	0,800 0	0,800 0	0,800 0	0,800 0	0,800 0	-	-	-
Калужская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Костромская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Курская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Липецкая область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Московская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Орловская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Рязанская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Смоленская область	2,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	2,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,500 0	1,500 0	1,500 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-
Тверская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	6,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-
Тульская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Ярославская область	0,3600	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,360 0	0,360 0	0,360 0	0,360 0	0,360 0	0,360 0	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-
Донецкая Народная Республика	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000 0	7,000 0	-	-	-
Запорожская область	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000 0	-	-	-
Краснодарский край	7,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	6,000 0	-	-	-
Луганская Народная	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Магаданская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Бурятия	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Сахалинская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	97,00 00	-	-	-
Хабаровский край	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Нижегородская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Оренбургская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	97,00 00	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Пермский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Мордовия	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Самарская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Саратовская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Удмуртская Республика	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Ульяновская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Вологодская область	75,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	80,00	0,000	0,000	95,00	96,00	97,00	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Красноярский край	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Новосибирская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Омская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Алтай	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Тюменская область	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	75,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	80,00	0,000	0,000	95,00	96,00	97,00	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Луганская Народная Республика	10,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Республика Крым	75,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	95,00 00	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Херсонская область	10,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	96,00 00	97,00 00	-	-	-
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Магаданская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Республика Бурятия	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Сахалинская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	98,00 00	-	-	-
Хабаровский край	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Нижегородская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Оренбургская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	98,00 00	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Пермский край	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	97,00	97,50	98,00	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Вологодская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Мурманская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Псковская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Красноярский край	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Новосибирская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Омская область	79,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	84,00	0,000	0,000	97,00	97,50	98,00	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Брянская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Владимирская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Воронежская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Ивановская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Калужская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	-	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Костромская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Курская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Московская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Орловская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,00 00	97,00 00	97,50 00	-	-	-	-
Рязанская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Смоленская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Тверская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Тульская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Ярославская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	98,00 00	-	-	-
Волгоградская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
город федерального значения Севастополь	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Донецкая Народная Республика	10,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Запорожская область	10,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Краснодарский край	79,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	84,00	0,000	0,000	97,00	97,50	98,00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	00	0	0	00	00	00			
Луганская Народная Республика	10,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,00 00	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Республика Крым	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	0,000 0	0,000 0	-	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	-	-	-
Херсонская область	10,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	97,50 00	98,00 00	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Смоленская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Ярославская область	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	3.0000	2021	-	-	-	-	3,000 0	3,000 0	5,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-
Вологодская область	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Мурманская область	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1,000 0	2,000 0	3,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	8,000 0	4,000 0	3,000 0	12,00 00	13,00 00	14,00 00	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	4.0000	2021	-	-	-	-	4,000 0	1,000 0	1,000 0	2,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	5.0000	2021	-	-	-	-	5,000 0	2,000 0	4,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Иркутская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный</i>	Единица	5.0000	2021	-	-	-	-	5,000 0	3,000 0	3,000 0	8,000 0	8,000 0	9,000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>																
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сахалинская область</i>	Единица	2.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	3.0000	2021	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	2.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	1.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Обеспечен ввод в эксплуатацию филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в г. Глазове																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-
Курская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-
Калининградская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-
Южный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-
Луганская Народная Республика	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Реабилитация и абилитация инвалидов

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	34 010,70	0,00	37 973,00	18 223,70	17 149,60	17 210,30	0,00	0,00	0,00	124 567,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	85 847,70	94 264,70	136 460,00	230 324,90	849 111,76	926 865,98	0,00	0,00	0,00	2 322 875,04
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	63 806,30	83 883,40	116 571,30	134 883,50	636 908,60	678 755,30	0,00	0,00	0,00	1 714 808,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	63 806,30	83 883,40	116 571,30	134 883,50	636 908,60	678 755,30	0,00	0,00	0,00	1 714 808,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	85 847,70	94 264,70	136 460,00	230 324,90	849 111,76	926 865,98	0,00	0,00	0,00	2 322 875,04
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279,50	11 824,10	12 030,10	11 321,10	11 361,20	0,00	0,00	0,00	62 816,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116,70	11 705,90	11 669,20	10 302,20	9 770,60	0,00	0,00	0,00	59 564,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116,70	11 705,90	11 669,20	10 302,20	9 770,60	0,00	0,00	0,00	59 564,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279,50	11 824,10	12 030,10	11 321,10	11 361,20	0,00	0,00	0,00	62 816,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	26 71 3,60	0,00	12 58 5,40	12 69 0,60	11 94 2,70	11 98 5,00	0,00	0,00	0,00	75 917,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 23 3,80	0,00	9 061, 50	9 137, 20	8 479, 30	8 389, 50	0,00	0,00	0,00	54 301,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	19 23 3,80	0,00	9 061, 50	9 137, 20	8 479, 30	8 389, 50	0,00	0,00	0,00	54 301,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	26 71 3,60	0,00	12 58 5,40	12 69 0,60	11 94 2,70	11 98 5,00	0,00	0,00	0,00	75 917,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	45 99 5,10	47 15 7,20	17 15 7,20	16 14 6,00	16 20 3,20	0,00	0,00	0,00	142 658,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	41 59 0,20	42 71 4,40	15 26 9,90	14 04 7,00	13 77 2,70	0,00	0,00	0,00	127 394,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	41 59 0,20	42 71 4,40	15 26 9,90	14 04 7,00	13 77 2,70	0,00	0,00	0,00	127 394,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	45 99 5,10	47 15 7,20	17 15 7,20	16 14 6,00	16 20 3,20	0,00	0,00	0,00	142 658,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	195 569,80	378 063,40	166 807,50	391 559,30	870 891,70	378 956,40	0,00	0,00	0,00	2 381 848,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	195 569,80	378 063,40	166 807,50	391 559,30	870 891,70	378 956,40	0,00	0,00	0,00	2 381 848,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	255 627,50	444 667,80	193 882,20	465 781,09	1 044 344,63	480 343,98	0,00	0,00	0,00	2 884 647,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	93 647,60	0,00	52 662,40	49 558,60	49 734,10	0,00	0,00	0,00	245 602,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	79 379,90	0,00	45 816,30	43 116,00	43 268,70	0,00	0,00	0,00	211 580,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	79 379,90	0,00	45 816,30	43 116,00	43 268,70	0,00	0,00	0,00	211 580,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	93 647,60	0,00	52 662,40	49 558,60	49 734,10	0,00	0,00	0,00	245 602,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,40	12 258,60	11 536,10	11 576,90	0,00	0,00	0,00	47 700,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205,10	12 136,00	11 420,70	11 461,10	0,00	0,00	0,00	47 222,90

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	8 004,40	0,00	0,00	0,00	13 02 0,50	13 06 6,60	0,00	0,00	0,00	34 091,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	161 263,30	88 090,90	77 662,50	444 577,40	317 647,00	338 376,04	0,00	0,00	0,00	1 427 617,14
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	128 305,40	78 106,50	63 737,30	362 816,00	239 340,70	245 515,80	0,00	0,00	0,00	1 117 821,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	128 305,40	78 106,50	63 737,30	362 816,00	239 340,70	245 515,80	0,00	0,00	0,00	1 117 821,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	161 263,30	88 090,90	77 662,50	444 577,40	317 647,00	338 376,04	0,00	0,00	0,00	1 427 617,14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,90	4 287,80	4 229,40	3 980,10	3 994,10	0,00	0,00	0,00	22 460,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909,20	4 244,90	4 187,10	3 940,30	3 954,20	0,00	0,00	0,00	22 235,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909,20	4 244,90	4 187,10	3 940,30	3 954,20	0,00	0,00	0,00	22 235,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,90	4 287,80	4 229,40	3 980,10	3 994,10	0,00	0,00	0,00	22 460,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,60	4 799,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	14 714,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,60	4 751,00	4 767,80	0,00	0,00	0,00	14 567,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,60	4 751,00	4 767,80	0,00	0,00	0,00	14 567,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,60	4 799,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	14 714,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	35 659,20	5 753,80	5 824,10	5 480,90	5 500,30	0,00	0,00	0,00	58 218,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	31 746,50	5 178,40	5 765,90	5 426,10	5 445,30	0,00	0,00	0,00	53 562,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	31 746,50	5 178,40	5 765,90	5 426,10	5 445,30	0,00	0,00	0,00	53 562,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	35 659,20	5 753,80	5 824,10	5 480,90	5 500,30	0,00	0,00	0,00	58 218,30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]