

П А С П О Р Т

федерального проекта

Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения		Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Черкесова Б.М.		Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Дзюбинская С.А.		Заместитель директора		
Целевые группы федерального проекта					
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"		
		Направление (подпрограмма)	Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
1.1.	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

3. Показатели федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно																				
1.1.	Количество книжных и периодических печатных изданий для инвалидов и инвалидов по зрению	ФП	Единица	1 511,000 0	2021	-	-	-	-	1 511,0000	1 511,0000	1 510,0000	-	-	-	-	-	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
1.2.	Количество телеканалов, на которых произведена модернизация программноаппаратных комплексов для организации скрытого субтитрирования	ФП	Единица	8,0000	2022	-	-	-	-	8,0000	8,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
1.3.	Прирост по отношению к базовому году книжных и периодических изданий для инвалидов и инвалидов по зрению	ФП	Процент	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	200,0000	273,4000	346,8000	420,3000	493,7000	567,2000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"

4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2024 году

[illegible]

5. Результаты федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.1. 5	Количество наименований рельефно- графической продукции	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00 00	17,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
1.1. 6	Количество наименований тетрадей для письма с использованием шрифта Брайля	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
1.1. 7	Количество наименований тетрадей школьных для слабовидящих	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
Ежегодно осуществляется выпуск "говорящих книг" на флэш-картах и внешних жестких дисках, крупношрифтовых изданий, изданий, изготавливаемых шрифтом Брайля, рельефно-графической продукции, тетрадей для письма с использованием шрифта Брайля, тетрадей школьных для слабовидящих																							
1.2	Обеспечен выпуск периодических изданий для инвалидов по зрению, в том числе рельефно- точечным шрифтом Брайля, плоскопечатны м крупно- шрифтовым способом	-	Единица	4,0000	2021	-	-	-	-	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Прирост по отношению к базовому году книжных и периодически х изданий для инвалидов и инвалидов по зрению	Увеличение доли креативных (творческих) индустрий в экономике;	Государственна я программа Российской Федерации "Доступная среда"
1.2. 1	Количество номеров изданий для инвалидов или инвалидов по зрению, планируемых к выпуску за счет субсидий	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Ежегодно осуществляется выпуск номеровпериодическихизданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом																							
1.3	Обеспечен выпуск периодических печатных	-	Единица	7,0000	2021	-	-	-	-	7,000 0	6,000 0	11,00 00	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	Оказани е услуг (выполн ение	-	Прирост по отношению к базовому году книжных и	Увеличение доли креативных (творческих) индустрий в	Государственна я программа Российской Федерации

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно												
1.1.	Обеспечен выпуск книг, изданий , в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	60 000,00	90 000,00	120 000,00	150 000,00	180 000,00	210 000,00	239596,3
1.2.	Обеспечен выпуск периодических изданий для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	61 664,30	61664,3
1.3.	Обеспечен выпуск периодических печатных изданий (газет, журналов) для инвалидов, освещающих проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество	0,00	0,00	1 000,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1231
1.4.	Обновлено специальное оборудование типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 300,00	15300

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Информационная доступность для инвалидов
и маломобильных групп населения

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно							
1.1	Результат "Обеспечен выпуск книг, изданий , в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкесова Б. М.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пуля Ю. С.	Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 196 "Об утверждении Правил предоставления из	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	
1.1. 2	Контрольная точка "Завершен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	31.01.20 22	01	07	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ЕПГУ «Госуслуги»
1.1. 3	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на	-	31.03.20 22	06	08	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"						федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1.4	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	30.04.2022	07	09	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru
1.1.5	Контрольная точка "Заключены соглашения с	-	30.09.2022	08	05	Пуля Ю. С.	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациями-получателями субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "						на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Пуля Ю. С.	Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 196 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издующим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	
1.1. 8	Контрольная точка "Завершен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	15.03.20 23	01	09	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям"	-	31.03.20 23	08	10	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"						значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"	-	05.04.2023	09	11	Пуля Ю. С.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 11	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям	-	28.04.2023	10	12	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "							
1.1. 12	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-получателями субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	29.09.2023	11	05	Пуля Ю. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Пуля Ю. С.	Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации от 15 февраля 2021 г. № 196 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	
1.1. 15	Контрольная точка "Завершен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	15.03.20 24	01	09	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ЕПГУ «Госуслуги»
1.1. 16	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового	-	29.03.20 24	08	10	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"						развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"	-	15.04.20 24	09	11	Пуля Ю. С.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 18	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового	-	30.04.20 24	10	12	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "						субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 19	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-получателями субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	30.09.20 24	11	05	Пуля Ю. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 22	Контрольная точка "Осуществлен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	17.03.20 25	01	07	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 23	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета	-	31.03.20 25	06	08	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"						субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"	-	10.04.20 25	07	09	Дзюбинская С. А.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 25	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в	-	30.04.20 25	08	10	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "						зрению	
1.1. 26	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-получателями субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	30.09.20 25	09	03	Дзюбинская С. А.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию социально- значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 28	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пуля Ю. С.	Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 196 "Об утверждении Правил	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	инвалидов по зрению"						предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	
1.1. 29	Контрольная точка "Завершен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	15.03.20 26	01	06	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 30	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций	-	31.03.20 26	02	05	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"						Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"	-	15.04.20 26	06	07	Пуля Ю. С.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 32	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии при Министерстве цифрового развития, связи и	-	30.04.20 26	05	04	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета субсидий на реализацию	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "						социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 33	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-получателями субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	30.09.20 26	07	03	Пуля Ю. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 35	Контрольная точка "Принято решение о порядке предоставления субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	01.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 36	Контрольная точка "Осуществлен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	15.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально- значимых проектов, выпуск книг, изданий, в	-	10.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"						представлен получателями субсидий	
1.1. 38	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru
1.1. 39	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-получателями субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дзюбинская	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
40	"Услуга оказана (работы выполнены)"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С. А.	Информация Минцифры России о достижении результата	бюджет"
1.1. 41	Контрольная точка "Принято решение о порядке предоставления субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 42	Контрольная точка " Осуществлен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка	-	10.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дзюбинская	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
43	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С. А.	о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru
1.1.45	Контрольная точка "Заклучены соглашения с организациями-получателями субсидии на реализацию социально-значимых проектов,	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"						пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 47	Контрольная точка "Принято решение о порядке предоставления субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 48	Контрольная точка "Осуществлен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"						книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	
1.1. 49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"	-	10.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 50	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 51	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями- получателями субсидии на реализацию социально- значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	30.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию социально- значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 52	Контрольная точка "Осуществлен выпуск "говорящих книг" на флеш-картах, крупношрифтовых изданий, изданий, изготавливаемых шрифтом Брайля, рельефно- графической продукции, тетрадей для письма с использованием шрифта Брайля, тетрадей школьных для слабовидящих"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 53	Контрольная точка "Принято решение о порядке предоставления субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально	-	01.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"							
1.1. 54	Контрольная точка "Осуществлен прием заявок на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	15.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок от организаций на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 55	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"	-	10.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 56	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по отбору заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению "	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций - получателей из федерального бюджета субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	Официальный сайт Минцифры России digital.gov.ru
1.1. 57	Контрольная точка "Заклучены соглашения с организациями- получателями субсидии на реализацию социально- значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию социально- значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 58	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2	Результат "Обеспечен выпуск периодических изданий для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкесова Б. М.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	31.01.20 22	01	05	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок орагнизаций	-
1.2. 3	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии"	-	31.03.20 22	04	06	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от организаций	Официальный сайт Минцифры России
1.2. 4	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями,	-	30.04.20 22	05	07	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.2. 5	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями- получателями субсидии"	-	30.09.20 22	06	03	Пуля Ю. С.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158 «Об	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению»	
1.2. 8	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	15.03.20 23	01	07	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	-
1.2. 9	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания"	-	31.03.20 23	06	08	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Конкурсной комиссии"						комиссии по рассмотрению заявок от организаций	
1.2. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный период"	-	10.04.20 23	07	09	Пуля Ю. С.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 11	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для	-	28.04.20 23	08	10	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.2. 12	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями- получателями субсидии"	-	29.09.20 23	09	03	Пуля Ю. С.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 23	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению»	
1.2. 15	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	31.01.2024	01	07	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	-
1.2. 16	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии"	-	31.03.2024	06	08	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от организаций	Официальный сайт Минцифры России
1.2. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный	-	10.04.2024	07	09	Пуля Ю. С.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	период"						финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	
1.2. 18	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	30.04.20 24	08	10	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России
1.2. 19	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями- получателями субсидии"	-	30.09.20 24	09	03	Пуля Ю. С.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 22	Контрольная точка "Осуществлен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск изданий для инвалидов по зрению"	-	20.03.20 25	01	07	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru
1.2. 23	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания комиссии по отбору"	-	31.03.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания комиссии по отбору заявок от организаций	Официальный сайт Минцифры России
1.2. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	10.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2. 25	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России
1.2. 26	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.09.20 25	08	03	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.2. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 28	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов по зрению"	-	03.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 29	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств	-	20.03.20 26	01	06	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.2. 30	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии"	-	31.03.20 26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от организаций	Официальный сайт Минцифры России
1.2. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный период"	-	10.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 32	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.2. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 26	07	03	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 35	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных	-	03.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов по зрению"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2. 36	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	20.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru
1.2. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный период"	-	10.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 38	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"			отсутствует	отсутствует			
1.2. 39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результата	
1.2. 41	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов по зрению"	-	03.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 42	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	20.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru
1.2. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	10.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	за предыдущий отчетный период"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2. 44	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 45	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.2. 46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 47	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов по зрению"	-	03.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 48	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации,	-	20.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.2. 49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный период"	-	10.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 50	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций-получателей субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2. 51	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 53	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов по зрению"	-	03.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 54	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			поддержки promote.budget.gov.ru
1.2. 55	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный период"	-	10.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 56	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций-получателей субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.2. 57	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 58	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Обеспечен выпуск периодических печатных изданий (газет, журналов) для инвалидов,	01.01.20 22	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черкесова Б. М.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	освещающих проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.3. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению»	Официальный сайт Минцифры России
1.3. 2	Контрольная точка "Завершен прием заявок	-	31.01.20 22	01	05	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"						организаций	
1.3. 3	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии"	-	31.03.20 22	04	06	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от организаций	Официальный сайт Минцифры России
1.3. 4	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими	-	30.04.20 22	05	07	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций-получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.3. 5	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями- получателями субсидии"	-	30.09.20 22	06	03	Пуля Ю. С.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158 «Об утверждении Правил	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению»	
1.3. 8	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	15.03.20 23	01	07	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	-
1.3. 9	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии"	-	31.03.20 23	06	08	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							заявок от организаций	
1.3. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный период"	-	10.04.2023	07	09	Пуля Ю. С.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 11	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по	-	28.04.2023	08	10	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций-получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	зрению"							
1.3. 12	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями- получателями субсидии"	-	29.09.20 23	09	03	Пуля Ю. С.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 23	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Отчет Отчет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению»	-
1.3. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	10.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует			постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению»	
1.3. 15	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по	-	31.01.20 24	01	07	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	зрению"							
1.3. 16	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии"	-	31.03.2024	06	08	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от организаций	Официальный сайт Минцифры России
1.3. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный период"	-	10.04.2024	07	09	Пуля Ю. С.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателями субсидий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 18	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование"	-	30.04.2024	08	10	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Перечень организаций-получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.3. 19	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-получателями субсидии"	-	30.09.2024	09	03	Пуля Ю. С.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 22	Контрольная точка "Осуществлен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск"	-	20.03.2025	01	07	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	изданий для инвалидов "							
1.3. 23	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания комиссии по отбору"	-	31.03.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от организаций	Официальный сайт Минцифры России
1.3. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 25	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.3. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 25	08	03	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 28	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям	-	03.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для инвалидов"							
1.3. 29	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	20.03.20 26	01	06	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru
1.3. 30	Контрольная точка "Назначена дата проведения заседания Конкурсной комиссии"	-	31.03.20 26	02	05	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Объявление о проведении заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от организаций	Официальный сайт Минцифры России
1.3. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 32	Контрольная точка "Проведено заседание"	-	30.04.20 26	05	04	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций-	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"						получателей субсидии	
1.3. 33	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 35	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов"	-	03.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 36	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	20.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru
1.3.	Контрольная точка	-	10.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дзюбинская	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
37	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С. А.	Отчет	бюджет"
1.3. 38	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций-получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России
1.3. 39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.3. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 41	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов"	-	03.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 42	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых	-	20.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.3. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 44	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации,	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.3. 45	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 47	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов"	-	03.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Решение Решение о порядке предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 48	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	20.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru
1.3. 49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 50	Контрольная точка "Проведено заседание Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций- получателей субсидии	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"							
1.3. 51	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.	Контрольная точка	-	03.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дзюбинская	Решение	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
53	"Объявлен прием заявок на получение субсидии редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациям для инвалидов"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С. А.	Решение о порядке предоставления субсидии	бюджет"
1.3. 54	Контрольная точка "Завершен прием заявок на получение субсидии организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"	-	20.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень заявок организаций	Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru
1.3. 55	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 56	Контрольная точка "Проведено заседание	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Перечень организаций-	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, осуществляющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		получателей субсидии	
1.3. 57	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 58	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Обновлено специальное оборудование типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению"	01.01.20 22	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкесова Б. М.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 1	Контрольная точка "Получателем субсидии проведен отбор предложений на поставку и монтаж оборудования"	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Пуля Ю. С.	Входящее письмо Информационное письмо от получателя субсидии о проведении отбора предложений	Сайт получателя
1.4. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 22	04	05	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Проект соглашения с получателем	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 3	Контрольная точка "Утвержден приказ по применению перечисления средств по	-	31.05.20 22	01	06	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"						юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.4. 4	Контрольная точка "Заключено соглашение с организацией получателем субсидии на обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению"	-	30.06.20 22	05	07	Пуля Ю. С.	Соглашение с организацией- получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 5	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.20 22	06	03	Пуля Ю. С.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	Сайт Поулчателя
1.4. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 7	Контрольная точка "Получателем субсидии проведен отбор	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Пуля Ю. С.	Входящее письмо Информационное письмо от получателя субсидии о	Сайт Получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предложений на поставку и монтаж оборудования"			контрольными точками отсутствует			проведении отбора предложений	
1.4. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обновление оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"	-	01.04.20 23	06	01	Пуля Ю. С.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 23	07	08	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Проект соглашения с получателем	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 10	Контрольная точка "Утвержден приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных	-	31.05.20 23	01	09	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	товаров, выполненных работ, оказанных услуг"						работ, оказанных услуг	
1.4. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение с организацией получателем субсидии на обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению"	-	30.06.20 23	08	10	Пуля Ю. С.	Соглашение с организацией- получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 12	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.20 23	09	03	Пуля Ю. С.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	Сайт Получателя
1.4. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 14	Контрольная точка "Получателем субсидии проведен отбор предложений на поставку и монтаж оборудования"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Пуля Ю. С.	Входящее письмо Информационное письмо от получателя субсидии о проведении отбора предложений	Сайт Получателя
1.4.	Контрольная точка	-	01.04.20 24	06	01	Пуля Ю. С.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
15	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"						о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателем субсидии	бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2024	07	08	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Проект соглашения с получателем	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Утвержден приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.05.2024	01	09	Пуля Ю. С.	Приказ Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Официальный сайт Минцифры России
1.4.18	Контрольная точка "Заключено соглашение с	-	30.06.2024	08	10	Пуля Ю. С.	Соглашение с организацией-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	организацией получателем субсидии на обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению"						получателем субсидии	
1.4. 19	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.2024	09	03	Пуля Ю. С.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	Сайт Получателя
1.4. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуля Ю. С.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Проект соглашения с получателем	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Приказ Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы,	СЭД Минцифры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.4. 23	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии"	-	30.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Приказ Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Официальный сайт Минцифры России
1.4. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 25	Контрольная точка "Получателем субсидии проведен отбор предложений на поставку и монтаж оборудования"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Входящее письмо Информационное письмо от получателя субсидии о проведении отбора предложений	Сайт Получателя
1.4. 26	Контрольная точка "Осуществлен прием и	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными	07	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Проект соглашения с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проверка документов необходимых для заключения соглашения"			результатами и контрольными точками отсутствует			получателем	
1.4. 27	Контрольная точка "Утвержден приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.05.20 26	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	СЭД Минцифры России
1.4. 28	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дзюбинская С. А.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	СЭД Минцифры России
1.4. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Сведения о кассовом исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.	Контрольная точка	-	10.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дзюбинская	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
30	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению за предыдущий отчетный период"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С. А.	о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателем субсидии	бюджет"
1.4. 31	Контрольная точка "Осуществлен прием и проверка документов необходимых для заключения соглашения"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Проект соглашения с получателем	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 32	Контрольная точка "Утвержден приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	СЭД Минцифры России
1.4. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение с	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дзюбинская С. А.	Соглашение с организацией-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организацией получателем субсидии на обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		получателем субсидии	
1.4. 34	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	Сайт Получателя
1.4. 35	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	СЭД Минцифры России
1.4. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 37	Контрольная точка "Осуществлен прием и проверка документов необходимых для	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Проект соглашения с получателем	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	заключения соглашения"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 39	Контрольная точка "Утвержден приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	СЭД Минцифры России
1.4. 40	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение с организацией-получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.4. 41	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	СЭД Минцифры России
1.4. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 43	Контрольная точка "Осуществлен прием и проверка документов необходимых для заключения соглашения"	-	31.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Проект соглашения с получателем	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							которых является субсидия, представлен получателем субсидии	
1.4.45	Контрольная точка "Утвержден приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	СЭД Минцифры России
1.4.46	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение с организацией-получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.47	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дзюбинская С. А.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	СЭД Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 49	Контрольная точка "Осуществлен прием и проверка документов необходимых для заключения соглашения"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Проект соглашения с получателем	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 50	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 51	Контрольная точка "Утвержден приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств"	-	31.05.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дзюбинская С. А.	Приказ по применению перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц в	СЭД Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			отсутствует	отсутствует		пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.4. 52	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Соглашение с организацией-получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 53	Контрольная точка "Проведена покупка и монтаж оборудования"	-	30.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Входящее письмо Информационное письмо о покупке и монтаже оборудования	СЭД Минцифры России
1.4. 54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дзюбинская С. А.	Прочий тип документа Информация Минцифры России о достижении результата	ГИИС "Электронный бюджет"