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Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Доступная среда"

Обеспечение условий доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения, а также информационной доступности
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2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

1.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2 Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных

каналов

2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным

шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно

1.1.

Количество книжных

и периодических

печатных изданий для

инвалидов и

инвалидов по зрению

1 511,000

0

2021

- - - - 1 511

,0000

1 511

,0000

1 510

,0000

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

1 109

,0000

1 109

,0000

- - - -

2 Приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования

2.1.

Количество

телеканалов, на

которых произведена

модернизация

программноаппаратн

ых комплексов для

организации скрытого

субтитрирования

8,0000 2022

- - - - 8,000

0

8,000

0

-

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным

шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно

1.1. Количество книжных и периодических

печатных изданий для инвалидов и инвалидов

по зрению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1 510,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным

шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно

1.1

Обеспечен

выпуск книг,

изданий , в том

числе

учебников и

учебных

пособий, для

инвалидов по

зрению, в том

числе рельефно-

точечным

шрифтом

Брайля,

плоскопечатны

м крупно-

шрифтовым

способом

Единица

- - - 1 50

0,

000

0

1 50

0,

000

0

1 50

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1 500,00

00

2021

1 10

0,

000

0

-

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

1 10

0,

000

0

- - - -

Ежегодно осуществляется выпуск говорящих" книг на флэш-картах, крупношрифтовых изданий, изданий, изготовляемых шрифтом Брайля, рельефно-графической продукции,

тетрадей для письма с использованием шрифта Брайля, тетрадей школьных для слабовидящих"

1.2

Обеспечен

выпуск

периодических

изданий для

инвалидов по

Единица

- - - 4,00

00

4,00

00

4,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 4,0000 2021

3,00

00

-

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

3,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

зрению, в том

числе рельефно-

точечным

шрифтом

Брайля,

плоскопечатны

м крупно-

шрифтовым

способом

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

Ежегодно осуществляется выпуск номеровпериодическихизданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным

крупно-шрифтовым способом

1.3

Обеспечен

выпуск

периодических

печатных

изданий (газет,

журналов) для

инвалидов,

освещающих

проблемы

людей с

ограниченными

физическими

возможностями

и

способствующи

е их интеграции

Единица

- - - 7,00

00

6,00

00

6,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 7,0000 2021

6,00

00

-

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

6,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в общество

Ежегодно осуществляется выпуск номеровпериодических печатных изданий (газет, журналов) для инвалидов, освещающих проблемы людей с ограниченными физическими

возможностями и способствующие их интеграции в общество

1.4

Обновлено

специальное

оборудование

типографии для

выпуска

литературы для

инвалидов по

зрению

Единица

- - - 2,00

00

2,00

00

2,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 2,0000 2021

2,00

00

-

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

2,00

00

- - - -

Ежегодно обеспечиваетсяобновлениеспециального оборудования ОАО Московская специализированная типография № 27" для выпуска литературы для инвалидов по зрению"

2

Приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования

2.1

Произведена

модернизация

оборудования

на телеканалах

для организации

скрытого

Единица

- - - 8,00

00

8,00

00

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 8,0000 2022

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

субтитрировани

я

Телерадиовещательными организациями закуплено и установлено оборудование для выполнения работ по организации скрытого субтитрирования на восьми общероссийских

обязательных общедоступных телеканалах
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом

Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно 0

Обеспечен выпуск книг,

изданий , в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов

по зрению, в том числе

рельефно-точечным

шрифтом Брайля,

плоскопечатным крупно-

шрифтовым способом

1.1

185 541

,50

0,00 0,000,000,00 239 596

,30

1 011 762,30215 541

,50

0,00185 541

,50

0,00185 541

,50

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

185 541

,50

0,00 0,000,000,00 239 596

,30

1 011 762,30215 541

,50

0,00185 541

,50

0,00185 541

,50

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен выпуск

периодических изданий

для инвалидов по

зрению, в том числе

рельефно-точечным

шрифтом Брайля,

плоскопечатным крупно-

шрифтовым способом

1.2

46 966,

00

0,00 0,000,000,00 61 664,

30

263 618,1061 055,

80

0,0046 966,

00

0,0046 966,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

46 966,

00

0,00 0,000,000,00 61 664,

30

263 618,1061 055,

80

0,0046 966,

00

0,0046 966,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен выпуск

периодических печатных

изданий (газет,

журналов) для

инвалидов, освещающих

проблемы людей с

ограниченными

физическими

возможностями и

способствующие их

интеграции в общество

1.3

1 231,0

0

0,00 0,000,000,00 1 231,0

0

6 155,001 231,0

0

0,001 231,0

0

0,001 231,0

0

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

1 231,0

0

0,00 0,000,000,00 1 231,0

0

6 155,001 231,0

0

0,001 231,0

0

0,001 231,0

0

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



12

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обновлено специальное

оборудование

типографии для выпуска

литературы для

инвалидов по зрению

1.4

15 300,

00

0,00 0,000,000,00 15 300,

00

76 500,0015 300,

00

0,0015 300,

00

0,0015 300,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

15 300,

00

0,00 0,000,000,00 15 300,

00

76 500,0015 300,

00

0,0015 300,

00

0,0015 300,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования0

Произведена

модернизация

оборудования на

телеканалах для

организации скрытого

субтитрирования

2.1

168 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 315 000,00147 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

168 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 315 000,00147 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 417 03

8,50

440 12

8,30

317 79

1,60

1 673 035,400,00

в том числе:

федеральный бюджет

417 03

8,50

0,00 0,000,000,00 317 79

1,60

1 673 035,40440 12

8,30

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

249 03

8,50

249 03

8,50

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00249 03

8,50

0,00249 03

8,50

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным

шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно

1.1. Обеспечен выпуск книг, изданий , в том

числе учебников и учебных пособий, для

инвалидов по зрению, в том числе

рельефно-точечным шрифтом Брайля,

плоскопечатным крупно-шрифтовым

способом

0,00 0,00 0,00 10 000,00 30 000,00 60 000,00

239596.3

210 000,0

0

180 000,0

0

150 000,0

0

120 000,0

0

90 000,00

1.2. Обеспечен выпуск периодических

изданий для инвалидов по зрению, в том

числе рельефно-точечным шрифтом

Брайля, плоскопечатным крупно-

шрифтовым способом

0,00 0,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00

61664.3

61 664,3060 000,0055 000,0050 000,0040 000,00

1.3. Обеспечен выпуск периодических

печатных изданий (газет, журналов) для

инвалидов, освещающих проблемы

людей с ограниченными физическими

возможностями и способствующие их

интеграции в общество

0,00 0,00 1 000,00 1 231,00 1 231,00 1 231,00

1231

1 231,001 231,001 231,001 231,001 231,00

1.4. Обновлено специальное оборудование

типографии для выпуска литературы для

инвалидов по зрению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15300

15 300,0010 000,005 000,000,000,00

2 Приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования

2.1. Произведена модернизация

оборудования на телеканалах для

организации скрытого субтитрирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Информационная доступность для инвалидов

и маломобильных групп населения

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Обеспечение выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным

шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом на уровне не менее 1500 ед. ежегодно

Результат "Обеспечен

выпуск книг, изданий , в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению, в

том числе рельефно-

точечным шрифтом

Брайля, плоскопечатным

крупно-шрифтовым

способом"

1.1

Черкесова Б.

М.

01.01.20

22

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

1

Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 15 февраля

2021 г. № 196 "Об

утверждении Правил

предоставления из

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издющим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на предоставление

субсидии издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

1.1.

2

Прочий тип документа

Перечень заявок от

организаций на

предоставление субсидии

издательствам и издающим

организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕПГУ «Госуслуги»

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

1.1.

3

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации по отбору

заявок на предоставление из

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

1.1.

4

Прочий тип документа

Перечень организаций -

получателей из

федерального бюджета

субсидий на реализацию

социально значимых

проектов, выпуск книг,

изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

1.1.

5

Соглашение

о предоставлении субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями-

получателями субсидии на

реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

на реализацию социально-

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

6

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

7

Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 15 февраля

2021 г. № 196 "Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издющим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на предоставление

субсидии издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

1.1.

8

Прочий тип документа

Перечень заявок от

организаций на

предоставление субсидии

издательствам и издающим

организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

1.1.

9

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации по отбору

заявок на предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям на

реализацию социально

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru



21

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению за

предыдущий отчетный

период"

1.1.

10

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

05.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

1.1.

11

Прочий тип документа

Перечень организаций -

получателей из

федерального бюджета

субсидий на реализацию

социально значимых

проектов, выпуск книг,

изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru



22

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии на

реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

1.1.

12

Соглашение

о предоставлении субсидии

на реализацию социально-

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

13

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

14

Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации на основании

постановления

Правительства Российской

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru



23

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации от 15 февраля

2021 г. № 196 "Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издющим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на предоставление

субсидии издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

1.1.

15

Прочий тип документа

Перечень заявок от

организаций на

предоставление субсидии

издательствам и издающим

организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕПГУ «Госуслуги»

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

1.1.

16

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии при

Министерстве цифрового

-

Пуля Ю. С.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru



24

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации по отбору

заявок на предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению за

предыдущий отчетный

период"

1.1.

17

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

1.1.

18

Прочий тип документа

Перечень организаций -

получателей из

федерального бюджета

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru



25

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

субсидий на реализацию

социально значимых

проектов, выпуск книг,

изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии на

реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

1.1.

19

Соглашение

о предоставлении субсидии

на реализацию социально-

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

20

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



26

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

21

Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 15 февраля

2021 г. № 196 "Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению"

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на предоставление

субсидии издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

1.1.

22

Прочий тип документа

Перечень заявок от

организаций на

предоставление субсидии

издательствам и издающим

организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕПГУ «Госуслуги»



27

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвалидов по зрению" пособий, для инвалидов по

зрению

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

1.1.

23

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации по отбору

заявок на предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

1.1.

24

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



28

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвалидов по зрению за

предыдущий отчетный

период"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

1.1.

25

Прочий тип документа

Перечень организаций -

получателей из

федерального бюджета

субсидий на реализацию

социально значимых

проектов, выпуск книг,

изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии на

реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

1.1.

26

Соглашение

о предоставлении субсидии

на реализацию социально-

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



29

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвалидов по зрению "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

27

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен прием заявок

на предоставление

субсидии издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

1.1.

28

Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 15 февраля

2021 г. № 196 "Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издющим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению"

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

1.1.

29

Прочий тип документа

Перечень заявок от

-

Пуля Ю. С.

15.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



30

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на предоставление

субсидии издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

организаций на

предоставление субсидии

издательствам и издающим

организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению"

1.1.

30

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации по отбору

заявок на предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям на

реализацию социально

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru

Контрольная точка

1.1.

ОтчетПуля Ю. С.

15.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению за

предыдущий отчетный

период"

31

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии при

Министерстве цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

предоставление из

федерального бюджета

субсидий издательствам и

издающим организациям

на реализацию социально

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

1.1.

32

Прочий тип документа

Перечень организаций -

получателей из

федерального бюджета

субсидий на реализацию

социально значимых

проектов, выпуск книг,

изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

digital.gov.ru

Контрольная точка

1.1.

СоглашениеПуля Ю. С.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии на

реализацию социально-

значимых проектов,

выпуск книг, изданий, в

том числе учебников и

учебных пособий, для

инвалидов по зрению "

33

о предоставлении субсидии

на реализацию социально-

значимых проектов, выпуск

книг, изданий, в том числе

учебников и учебных

пособий, для инвалидов по

зрению

-

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

34

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечен

выпуск периодических

изданий для инвалидов по

зрению, в том числе

рельефно-точечным

шрифтом Брайля,

плоскопечатным крупно-

шрифтовым способом"

1.2

Черкесова Б.

М.

01.01.20

22

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

1

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

на основании

постановления

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

1.2.

2

Прочий тип документа

Перечень заявок

орагнизаций

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



34

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.2.

3

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

1.2.

4

Прочий тип документа

Перечень организаций-

получателей субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

1.2.

5

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получателями субсидии" контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

6

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

7

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

зрению»

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

1.2.

8

Прочий тип документа

Перечень заявок

организаций

-

Пуля Ю. С.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.2.

9

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за предыдущий отчетный

период"

1.2.

10

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

-

Пуля Ю. С.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидий

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

1.2.

11

Прочий тип документа

Перечень организаций-

получателей субсидии

-

Пуля Ю. С.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии"

1.2.

12

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.

Прочий тип документа

-

Пуля Ю. С.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

13

Сведения о кассовом

исполнении

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

14

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

1.2.

15

Прочий тип документа

Перечень заявок

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

организацийрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.2.

16

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за предыдущий отчетный

период"

1.2.

17

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

1.2.

18

Прочий тип документа

Перечень организаций-

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Официальный сайт

Минцифры России



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

получателей субсидиирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии"

1.2.

19

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

20

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

21

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

1.2.

22

Прочий тип документа

Перечень заявок

организаций

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.2.

23

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

24

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

1.2.

25

Прочий тип документа

Перечень организаций-

получателей субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отбору заявок на

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

26

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

27

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Объявлен прием заявок

на получение субсидии

редакциями печатных

средств массовой

информации и

издающими организациям

для инвалидов по зрению"

1.2.

28

Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций на

основании постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

1.2.

29

Прочий тип документа

Перечень заявок

организаций

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.2.

30

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за предыдущий отчетный

период"

1.2.

31

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

1.2.

32

Прочий тип документа

Перечень организаций-

получателей субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

33

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

34

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Обеспечен

выпуск периодических

печатных изданий (газет,

журналов) для инвалидов,

освещающих проблемы

людей с ограниченными

физическими

возможностями и

способствующие их

интеграции в общество"

1.3

Черкесова Б.

М.

01.01.20

22

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

1

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвалидов и инвалидов по

зрению»

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

1.3.

2

Прочий тип документа

Перечень заявок

организаций

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.3.

3

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

1.3.

4

Прочий тип документа

Перечень организаций-

получателей субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отбору заявок на

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии"

1.3.

5

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

6

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.3.

7

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

и массовых коммуникаций

на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

1.3.

8

Прочий тип документа

Перечень заявок

организаций

-

Пуля Ю. С.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.3.

9

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за предыдущий отчетный

период"

1.3.

10

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

1.3.

11

Прочий тип документа

Перечень организаций-

получателей субсидии

-

Пуля Ю. С.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии"

1.3.

12

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

13

Отчет

Отчет в соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

-

Пуля Ю. С.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

14

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

1.3.

15

Прочий тип документа

Перечень заявок

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Официальный сайт

Минцифры России



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

организацийрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.3.

16

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за предыдущий отчетный

период"

1.3.

17

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

1.3.

18

Прочий тип документа

Перечень организаций-

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Официальный сайт

Минцифры России



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

получателей субсидиирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

получателями субсидии"

1.3.

19

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

20

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

21

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

на основании

постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

1.3.

22

Прочий тип документа

Перечень заявок

организаций

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.3.

23

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

24

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

1.3.

25

Прочий тип документа

Перечень организаций-

получателей субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отбору заявок на

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

26

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

27

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Объявлен прием заявок

на получение субсидии

редакциями печатных

средств массовой

информации и

издающими организациям

для инвалидов"

1.3.

28

Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций на

основании постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2021 г. № 158 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий организациям,

осуществляющим выпуск,

распространение и

тиражирование социально

значимых проектов в

области печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению»

-

Пуля Ю. С.

10.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Завершен прием заявок

на получение субсидии

организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

1.3.

29

Прочий тип документа

Перечень заявок

организаций

-

Пуля Ю. С.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Назначена дата

проведения заседания

Конкурсной комиссии"

1.3.

30

Прочий тип документа

Объявление о проведении

заседания Конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок от организаций

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

31

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателями

субсидий

-

Пуля Ю. С.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Конкурсной комиссии

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отбору заявок на

1.3.

32

Прочий тип документа

Перечень организаций-

получателей субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

26

30 31 Официальный сайт

Минцифры России



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получение из

федерального бюджета

субсидий организациями,

осуществляющими

выпуск, распространение

и тиражирование

социально значимых

проектов в области

печатных средств

массовой информации,

выпуск изданий для

инвалидов и инвалидов по

зрению"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

33

Соглашение

Соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

26

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

34

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Обновлено

специальное

оборудование типографии

для выпуска литературы

для инвалидов по зрению"

1.4

Черкесова Б.

М.

01.01.20

22

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Получателем субсидии

проведен отбор

предложений на поставку

и монтаж оборудования"

1.4.

1

Входящее письмо

Информационное письмо от

получателя субсидии о

проведении отбора

предложений

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт получателя

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

2

Прочий тип документа

Проект соглашения с

получателем

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден приказ по

применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

1.4.

3

Приказ

Приказ по применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Пуля Ю. С.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ, оказанных услуг"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

организацией получателем

субсидии на обновление

специального

оборудования типографии

для выпуска литературы

для инвалидов по зрению"

1.4.

4

Соглашение

с организацией-

получателем субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена покупка и

монтаж оборудования"

1.4.

5

Входящее письмо

Информационное письмо о

покупке и монтаже

оборудования

-

Пуля Ю. С.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Поулчателя

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

6

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получателем субсидии

проведен отбор

предложений на поставку

и монтаж оборудования"

1.4.

7

Входящее письмо

Информационное письмо от

получателя субсидии о

проведении отбора

предложений

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Получателя

Контрольная точка

1.4.

ОтчетПуля Ю. С.

01.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на обновление

специального

оборудования типографии

для выпуска литературы

для инвалидов по зрению

за предыдущий отчетный

период"

8

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателем

субсидии

-

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

9

Прочий тип документа

Проект соглашения с

получателем

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден приказ по

применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг"

1.4.

10

Приказ

Приказ по применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Пуля Ю. С.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

1.4.

11

Соглашение

с организацией-

-

Пуля Ю. С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организацией получателем

субсидии на обновление

специального

оборудования типографии

для выпуска литературы

для инвалидов по зрению"

получателем субсидиирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена покупка и

монтаж оборудования"

1.4.

12

Входящее письмо

Информационное письмо о

покупке и монтаже

оборудования

-

Пуля Ю. С.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Получателя

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

13

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получателем субсидии

проведен отбор

предложений на поставку

и монтаж оборудования"

1.4.

14

Входящее письмо

Информационное письмо от

получателя субсидии о

проведении отбора

предложений

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Получателя

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.4.

15

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

-

Пуля Ю. С.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на обновление

специального

оборудования типографии

для выпуска литературы

для инвалидов по зрению

за предыдущий отчетный

период"

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателем

субсидии

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

16

Прочий тип документа

Проект соглашения с

получателем

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден приказ по

применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг"

1.4.

17

Приказ

Приказ по применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Пуля Ю. С.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

организацией получателем

субсидии на обновление

специального

1.4.

18

Соглашение

с организацией-

получателем субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования типографии

для выпуска литературы

для инвалидов по зрению"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведена покупка и

монтаж оборудования"

1.4.

19

Входящее письмо

Информационное письмо о

покупке и монтаже

оборудования

-

Пуля Ю. С.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Получателя

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

20

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получателем субсидии

проведен отбор

предложений на поставку

и монтаж оборудования"

1.4.

21

Входящее письмо

Информационное письмо от

получателя субсидии о

проведении отбора

предложений

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Получателя

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.

22

Прочий тип документа

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

-

Пуля Ю. С.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представлен получателем

субсидии

Контрольная точка

"Утвержден приказ по

применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг"

1.4.

23

Приказ

Приказ по применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Пуля Ю. С.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

24

Соглашение

с организацией-

получателем субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена покупка и

монтаж оборудования"

1.4.

25

Входящее письмо

Информационное письмо о

покупке и монтаже

оборудования

-

Пуля Ю. С.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Сайт Получателя
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

26

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

27

Прочий тип документа

Проект соглашения с

получателем

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получателем субсидии

проведен отбор

предложений на поставку

и монтаж оборудования"

1.4.

28

Входящее письмо

Информационное письмо от

получателя субсидии о

проведении отбора

предложений

-

Пуля Ю. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Получателя

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на обновление

специального

оборудования типографии

для выпуска литературы

для инвалидов по зрению

1.4.

29

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидии и отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

представлен получателем

субсидии

-

Пуля Ю. С.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за предыдущий отчетный

период"

Контрольная точка

"Осуществлен прием и

проверка документов

необходимых для

заключения соглашения"

1.4.

30

Прочий тип документа

Проект соглашения с

получателем

-

Пуля Ю. С.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден приказ по

применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг"

1.4.

31

Приказ

по применению

перечисления средств по

оплате обязательств

юридических лиц в

пределах суммы,

необходимой для оплаты

фактически поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Пуля Ю. С.

31.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

организацией получателем

субсидии на обновление

специального

оборудования типографии

для выпуска литературы

для инвалидов по зрению"

1.4.

32

Соглашение

с организацией-

получателем субсидии

-

Пуля Ю. С.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.4.

Входящее письмо

-

Пуля Ю. С.

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Сайт Получателя
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведена покупка и

монтаж оборудования"

33

Информационное письмо о

покупке и монтаже

оборудования

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

34

Прочий тип документа

Сведения о кассовом

исполнении

-

Пуля Ю. С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2

Приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования

Результат "Произведена

модернизация

оборудования на

телеканалах для

организации скрытого

субтитрирования"

2.1

Черкесова Б.

М.

31.12.20

22

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для заключения

соглашений"

2.1.

1

Входящее письмо

о предоставлении

документов, необходимых

для заключения соглашений

-

Черкесова Б.

М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведена проверка

документов, необходимых

для заключения

2.1.

2

Исходящее письмо

о результатах проверки

представленных

документов, необходимых

-

Черкесова Б.

М.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений" для заключения соглашенийточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам"

2.1.

3

Соглашение

о предоставлении субсидии

заключено

-

Черкесова Б.

М.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден приказ на

перечисление субсидий"

2.1.

4

Приказ

на перечисление субсидий

издан

-

Черкесова Б.

М.

16.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения результата

предоставления субсидий"

2.1.

5

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидий и отчет о расходах

представлен получателями

субсидий

-

Черкесова Б.

М.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Произведена оценка

эффективности

приобретение товаров,

работ, услуг"

2.1.

6

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидий и отчет о расходах

представлен получателями

субсидий

-

Черкесова Б.

М.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

2.1.

7

Прочий тип документа

-

Черкесова Б.

31.12.20

22

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

срок действия соглашения о

предоставлении субсидии

окончен

М.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оценка

эффективности

приобретение товаров,

работ, услуг"

2.1.

8

Соглашение

о предоставлении субсидии

заключено

-

Черкесова Б.

М.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения результата

предоставления субсидий"

2.1.

9

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидий и отчет о расходах

представлен получателями

субсидий

-

Черкесова Б.

М.

20.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения результата

предоставления субсидий"

2.1.

10

Отчет

о достижении значений

результата предоставления

субсидий и отчет о расходах

представлен получателями

субсидий

-

Черкесова Б.

М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.

11

 

-

Черкесова Б.

М.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.

12

 

-

Черкесова Б.

М.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

13

Прочий тип документа

Срок действия соглашения

о предоставлении субсидии

окончен

-

Черкесова Б.

М.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество книжных и

периодических печатных изданий для

инвалидов и инвалидов по зрению",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечен выпуск книг, изданий , в том числе

учебников и учебных пособий, для инвалидов по

зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом

Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым

способом

1 011 762,30 85,00 85,00

2.Обеспечен выпуск периодических изданий для

инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным

шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-

шрифтовым способом

263 618,10 9,00 9,00

3.Обновлено специальное оборудование типографии

для выпуска литературы для инвалидов по зрению

76 500,00 5,00 5,00

4.Обеспечен выпуск периодических печатных изданий

(газет, журналов) для инвалидов, освещающих

проблемы людей с ограниченными физическими

возможностями и способствующие их интеграции в

общество

6 155,00 1,00 1,00



2

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество книжных и

периодических печатных изданий для

инвалидов и инвалидов по зрению",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

1 358 035,40 100,00 100,00


