
УТВЕРЖДАЮ 

Ответственный за

разработку и

реализацию КПМ

______________

(Должность) 

Вовченко Алексей

Витальевич

_________________

(ФИО) 

______________

(Подпись) 

______________

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации,

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»

ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели

Бюджет

Справочно: объем не

исполненных бюджетных

ассигнований

Не предусмотрено

Наличие

критических

отклонений

Наличие

отклонений

4452.5

Мероприятия

(результаты)

Контрольные

точки

--

99,9900

Процент кассового исполнения
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата Дата фиксации риска

1

Риск недостижения значения результата,

Причина риска: Недостижение планового

значения результата обусловлено

следующими причинами:

при сборе статистических данных и

мониторингов учитываются только сведения

о поступивших инвалидах, представивших

соответствующие справки и заключения;

для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ

традиционно приоритетным является

получение среднего профессионального

образования с гарантированным

трудоустройством из-за специфики рынка

труда и конкуренции на нем;

абитуриенты с инвалидностью

рассматривают возможность получения

высшего образования только за счет средств

федерального бюджета (в рамках особой

квоты)., Вероятность: 100%, Последствия

наступления:Сутевые: Снижение охвата

инвалидов и лиц с ОВЗ, получающих высшее

образование, Риск снят

Предлагаемые решения: 1 Минобрнауки

России в целях достижения значения

результата для сети РУМЦ в

государственное задание на 2024 год

дополнительно включены работы,

непосредственно направленные на

увеличение притока абитуриентов с

инвалидностью, такие как: проведение

мероприятий по повышению

информационной осведомленности лиц с

инвалидностью (включая детей-инвалидов)

и их родителей (законных представителей)

о возможностях получения высшего

образования; обеспечение работы «горячей

линии» вузов (в том числе на базе четырех

вузов новых субъектов Российской

Федерации) для информирования целевой

группы по вопросам получения высшего

образования и содействия в

трудоустройстве, а также подготовка и

размещение соответствующих

информационных блоков о работе «горячей

линии» на сайтах вузов, в социальных сетях

и средствах массовой информации;

создание презентационных роликов о вузе с

участием обучающихся с инвалидностью

для информирования будущих

абитуриентов;  актуализация сборника

«Вопросы и ответы» для call-центров сети

РУМЦ и вузов-партнеров; проведение

информационно-просветительских

мероприятий о возможностях получения

высшего образования в условиях инклюзии

с вузами новых субъектов Российской

Федерации., Срок исполнения 31.12.2024, В

целях недопущения риска недостижения

значения результата в

Обеспечена деятельность ресурсных

учебно-методических центров по

обучению инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья на базе образовательных

организаций высшего образования в

целях повышения качества и

доступности высшего инклюзивного

образования.

31.12.2023
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата Дата фиксации риска

будущих периодах будет усилен контроль

со стороны Минобрнауки России за

деятельностью сети РУМЦ

2

Риск недостижения значения результата по

итогам года, Причина риска: Недостижение

планового значения показателя обусловлено

следующим: увеличение количества

получателей ТСР по сравнению с 2022 годом

более, чем на 100,0 тыс. человек; рост

количества выданных изделий ТСР по

электронному сертификату (далее – ЭС) без

уменьшения обеспечения в натуральной

форме и посредством выплаты компенсации

за самостоятельно приобретенные изделия

ТСР, что повлияло на увеличение расходов

средств федерального бюджета на выпуск

ЭС; наличие заявок, поступивших в конце

2023 года, которые в силу длительности

проведения конкурсных процедур для

обеспечения инвалидов ТСР в натуральной

форме не могли быть удовлетворены в 2023

году; рост средних цен по отдельным

номенклатурным позициям ТСР в связи с

удорожанием импортных комплектующих (по

информации отделений СФР в 2023 году в

ИПРА инвалидов, разработанных

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, по отдельным видам

ТСР стали указываться индивидуальные

характеристики ТСР, влияющие на стоимость

изделий); рост количества заявок инвалидов

на выдачу высокотехнологичных

дорогостоящих протезов (в частности

протезов с микропроцессорным управлением)

., Вероятность: 100%, Последствия

наступления:Сутевые: Ввиду того, что по

итогу 2023 года оставались необеспеченными

техническими средствами реабилитации

инвалиды, подавшие

Предлагаемые решения: 1 Усиление

контроля в отношении недобросовестного

исполнения поставщиками своих

обязательств в части нарушений условий

заключенных государственных контрактов

в целях недопущения расторжения

государственных контрактов, что может

привести к длительности обеспечения

инвалидов ТСР., Срок исполнения

31.12.2024, В течение 2024 года.

Инвалиды обеспечены техническими

средствами реабилитации, отдельные

категории граждан из числа ветеранов -

протезами, протезно-ортопедическими

изделиями.

31.12.2023
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата Дата фиксации риска

заявления в ноябре-декабре 2023 года

(например, ввиду длительности изготовления

протезных изделий, длительности обучения

собак-проводников и др.), оставшаяся

заявленная потребность в обеспеченности

инвалидов ТСР в конце 2023 года

закрывается в начале года, следующего за

отчетным (т.е. в 2024 году) за счет

переходящих остатков.

Таким образом, влияние недостижения

планового значения показателя на

обеспеченность инвалидами ТСР

отсутствует.,

3

Риск недостижения значения результата по

итогам года, Причина риска: Недостижение

планового значения показателя обусловлено

следующим: увеличение количества

получателей ТСР по сравнению с 2022 годом

более, чем на 100,0 тыс. человек; рост

количества выданных изделий ТСР по

электронному сертификату (далее – ЭС) без

уменьшения обеспечения в натуральной

форме и посредством выплаты компенсации

за самостоятельно приобретенные изделия

ТСР, что повлияло на увеличение расходов

средств федерального бюджета на выпуск

ЭС; наличие заявок, поступивших в конце

2023 года, которые в силу длительности

проведения конкурсных процедур для

обеспечения инвалидов ТСР в натуральной

форме не могли быть удовлетворены в 2023

году; рост средних цен по отдельным

номенклатурным позициям ТСР в связи с

удорожанием импортных комплектующих (по

информации отделений СФР в 2023 году в

ИПРА инвалидов, разработанных

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, по отдельным видам

ТСР стали указываться индивидуальные

характеристики ТСР,

Предлагаемые решения: 1 Усиление

контроля в отношении недобросовестного

исполнения поставщиками своих

обязательств в части нарушений условий

заключенных государственных контрактов

в целях недопущения расторжения

государственных контрактов, что может

привести к длительности обеспечения

инвалидов ТСР., Срок исполнения

31.12.2024, В течение 2024 года.

Исполнены переданные полномочия

Российской Федерации по

обеспечению инвалидов техническими

средствами реабилитации, отдельных

категорий граждан из числа ветеранов

протезами, протезно-ортопедическими

изделиями...

31.12.2023
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата Дата фиксации риска

влияющие на стоимость изделий); рост

количества заявок инвалидов на выдачу

высокотехнологичных дорогостоящих

протезов (в частности протезов с

микропроцессорным управлением).,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления:Сутевые: Ввиду того, что по

итогу 2023 года оставались необеспеченными

техническими средствами реабилитации

инвалиды, подавшие заявления в ноябре-

декабре 2023 года (например, ввиду

длительности изготовления протезных

изделий, длительности обучения собак-

проводников и др.), оставшаяся заявленная

потребность в обеспеченности инвалидов

ТСР в конце 2023 года закрывается в начале

года, следующего за отчетным (т.е. в 2024

году) за счет переходящих остатков.

Таким образом, влияние недостижения

планового значения показателя на

обеспеченность инвалидами ТСР

отсутствует.,
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5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Оказание мер поддержки гражданам и организациям, в том числе обеспечение к 2030 году с сохранением 98-процентного охвата инвалидов, обеспеченных техническими средствами

реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов

1

1.1

Результат "Обеспечена

деятельность ресурсных

учебно-методических

центров по обучению

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

на базе образовательных

организаций высшего

образования в целях

повышения качества и

доступности высшего

инклюзивного

образования." Дата:

31.12.2022

Гришкин

Виталий

Викторович

1.

Подтверж

дающий

документ

Иной

документ

МИНИСТ

ЕРСТВО

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

2 №б/н

приложен

файл

Не выполнено.

Предоставлена

информация: 108

из 109,6

108Процент 109.3 108

- -

109.6Факт

1.2

Результат "Оказаны услуги

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

реализаци

и

пилотног

о проекта

по

оказанию

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 2 из

2

2Единиц 0 2

- -

2Факт

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2ef70c15-8507-4f70-869c-a38f3dcc4cb2
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

услуг по

комплекс

ной

реабилит

ации и

абилитац

ии детей-

инвалидо

в

Постанов

ление

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.12.202

1 №2339

приложен

файл

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Утверждены

(актуализированы при

необходимости) правила

реализации пилотного

проекта по оказанию услуг

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Постанов

ление

Правител

ьства

Российск

ой

Федераци

и

Постанов

ление

Правител

Выполнено. 

20.01.2023 10.01.2023

- - -- Факт --

Система

«Консуль

тантПлю

с»

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=274f7b56-9562-4b7d-ba02-86a413c3885e
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ьства РФ

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.12.202

1 №2339

приложен

файл

1.2.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

предоставленных услугах

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

Письмо

служебно

е

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

11.01.202

3 №СЧ-

3803-

8400-П

приложен

файл

Выполнено. 

15.02.2023 12.01.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.2. Вовченко

25.04.2023 07.04.2023

- - -- Факт --

Не

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=66b58d36-ff24-4418-9931-89c1b034fc22
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=79b60aa6-a666-4e51-aa2c-479901b288f4
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал о предоставленных

услугах по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации" результата

Алексей

Витальевич

1. о

направле

нии

отчета за

1 квартал

ФСС

Письмо

служебно

е

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

07.04.202

3 №НП-

38-

14/55843

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

предусмо

трена

1.2.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал о предоставленных

услугах по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Отчетная

информац

ия за 2

квартал

2023 года

Письмо

служебно

е ФОНД

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2023 07.07.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e3e0cb7e-8da4-43b4-84d0-cfed0ee40081


10

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации" результата

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

07.07.202

3 №НП-

38-

14/112268

приложен

файл

1.2.

K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал о предоставленных

услугах по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

информац

ию о

приобрет

енной

услуге по

комплекс

ной

реабилит

ации и

абилитац

ии в

пользу

детей-

инвалидо

в с

использо

ванием

Выполнено. 

25.10.2023 17.10.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e2f49401-ab29-44c6-a6b0-4d810acb3adb
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

электрон

ного

сертифик

ата по

состояни

ю на 30

сентября

2023 г.

Письмо

служебно

е ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

06.10.202

3 №НП-

38-

14/175002

приложен

файл

указана 

ссылка

1.3

Результат "Оказаны услуги

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов" Дата:

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

3Единиц 0 0

- -

3Прогноз

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=47bc0e75-e62f-4668-9bf9-4c36f6b5b058
%d0%bd%d0%b5%d1%82
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

31.12.2024 3,0000

1.3.

K.1

Контрольная точка

"Утверждены

(актуализированы при

необходимости) правила

реализации пилотного

проекта по оказанию услуг

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

ПОСТАН

ОВЛЕНИ

Е

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

А

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29 ноября

2023 г. N

2016 "О

ВНЕСЕН

ИИ

ИЗМЕНЕ

НИЙВ

ПОСТАН

ОВЛЕНИ

Е

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

А

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИОТ

17

ДЕКАБР

Я 2021 Г.

N 2339"

Постанов

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

19.01.2024 18.01.2024

- - -- Прогноз --

Система

«Консуль

тантПлю

с»
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ление

Правител

ьства РФ

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.11.202

3 №2016

приложен

файл

указана 

ссылка

1.3.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

предоставленных услугах

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

15.02.2024 15.02.2024

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.4

Результат "Обучены

специалисты учреждений

социальной защиты

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

выполнен

ии

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

1434

Человек

в год

0 1434

- -

1040Факт

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=15804f67-48e7-48d9-b54b-cd295ca3eed9
%d0%bd%d0%b5%d1%82
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

субъектов Российской

Федерации по программам

дополнительного

образования" Дата:

31.12.2023

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫЙ

НАУЧНО

-

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НЫЙ

ЦЕНТР

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ И

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИМ. Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

Предоставлена

информация: 1434

из 1040
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

3 №149-

00004-23-

05/01

приложен

файл

1.4.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

государст

венное

задание

СПбИУВ

ЭК

Государс

твенное

задание

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.01.202

Выполнено. 

20.01.2023 16.01.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=be0f075c-85a0-4881-8730-db3cbfd7ea53
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

3 №149-

00002-23-

00

приложен

файл

указана 

ссылка

1.4.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.01.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

Выполнено. 

24.02.2023 25.01.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.4.

K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал отчетного года о

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.04.2023 05.04.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=54f4e0d6-d71e-489d-b980-6b9185312741
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzRegistry
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=33cdc91f-fa2a-42e7-9d98-7dff68b0eee1
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

выполнении

государственного задания"

результата

государст

венного

задания

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

05.04.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

бюджет"

1.4.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2023 19.07.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=439490d3-b3f6-4eef-8ca6-19af6b439002
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛН

ИТЕЛЬН

ОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТВ

ОВАНИЯ

ВРАЧЕЙ-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

19.07.202

3 №149-
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

00002-23-

00/02

приложен

файл

указана 

ссылка

1.4.

K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

за 3 кв.

2023 г.

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫЙ

НАУЧНО

-

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НЫЙ

ЦЕНТР

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

Выполнено. 

25.10.2023 17.10.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=173e7c5c-15d4-4af2-b599-6208833f3f4a
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ И

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИМ. Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.10.202

3 №1450

приложен

файл

указана 

ссылка

1.5

Результат "Обучены

специалисты учреждений

социальной защиты

субъектов Российской

Федерации по программам

дополнительного

образования" Дата:

31.12.2024

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

1271,0000

1271

Человек

в год

0 0

- -

1271Прогноз

1.5. Вовченко

19.01.2024 18.01.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bff276e5-d542-4171-9955-42cf2baedfb4
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Алексей

Витальевич

1.

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

ЗАДАНИ

Е № 149-

00002-24-

00 на

2024 год

и на

плановый

период

2025 и

2026

годов

Государс

твенное

задание

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

28.12.202

3 №149-

00002-24-

00

приложен

файл

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4c76eb61-04eb-4366-9803-6a401ee7f144
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

 указана 

ссылка

1.5.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

№149-

00004-23-

05 Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫЙ

НАУЧНО

-

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НЫЙ

ЦЕНТР

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ И

РЕАБИЛ

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

23.02.2024 18.01.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzRegistry
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ИТАЦИИ

ИМ. Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.01.202

4 №149-

00004-23-

05

приложен

файл

указана 

ссылка

1.6

Результат "Проведены

конференции, конгрессы

по вопросам реабилитации,

ранней помощи и

сопровождаемого

проживания, научно-

практические конференции

молодых ученых" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 3 из

3

3Единиц 2 3

- -

3Факт

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4a400e7c-ed3c-465a-94ed-93248bf7b38b
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЦИИ от

28.09.202

3 №1362

приложен

файл

2. Отчет

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.06.202

3

№371/202

3

приложен

файл

1.6.

K.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

между Министерством

труда и центром,

предоставляющим услугу

за предыдущий отчетный

год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

соглашен

ия Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Выполнено. 

15.02.2023 06.02.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ba176b4c-186a-4ef7-8e9a-d1152af4171d
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4a76bf98-b93b-4f3f-8703-e277387b633a
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

06.02.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

1.6.

K.2

Контрольная точка

"Заключено соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и центром,

предоставляющим услугу "

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Соглашен

ие между

Минтруд

ом

России и

организац

иями,

предостав

ляющим

услугу

Соглашен

ие

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

Выполнено. 

31.05.2023 06.02.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=97d76b39-9507-41cb-99a1-63db4e74e3cf
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

06.02.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

1.6.

K.3

Контрольная точка

"Предоставлена программа

проведения конференций,

конгрессов по вопросам

реабилитации, ранней

помощи и

сопровождаемого

проживания, научно-

практических конференций

молодых ученых"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Шестой

национал

ьный

конгресс:

Реабилит

ация-XXI

век:

Традиции

и

Инноваци

и.

Програм

ма

проведен

ия

научно-

практичес

ких

конферен

ций Иной

документ

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

29.09.2023 18.09.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1a5fad40-2c46-4735-a580-d87119c4b79e
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#FoivAgreementMainPage
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

18.09.202

3 №б/н

приложен

файл

1.6.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет по

результатам проведения в

отчетном году

конференций, конгрессов

по вопросам реабилитации,

ранней помощи и

сопровождаемого

проживания, научно-

практических конференций

молодых ученых"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

проведен

ии

конферен

ции

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.06.202

3

№371/202

3

приложен

файл

указана 

ссылка

2. отчет о

проведен

Выполнено. 

25.12.2023 25.12.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1ae534f4-3fc3-44eb-a6f3-892f1a10305d
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=26a3cc87-7d0a-4262-825b-f0dc35854b34
%d0%bd%d0%b5%d1%82
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ии

конферен

ции и

конгресса

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫЙ

НАУЧНО

-

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НЫЙ

ЦЕНТР

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ И

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИМ. Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИСТ

ЕРСТВА
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

28.09.202

3 №1362

приложен

файл

указана 

ссылка

1.7

Результат "Проведены

конференции, конгрессы

по вопросам реабилитации,

ранней помощи и

сопровождаемого

проживания, научно-

практические конференции

молодых ученых" Дата:

31.12.2024

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

3

3Единиц 2 0

- -

3Прогноз

1.7.

K.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

между Министерством

труда и центром,

предоставляющим услугу

за предыдущий отчетный

год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

15.02.2024 15.02.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.8

Результат "Обучены

специалисты,

Уразов

Максим

1. Книга

регистрац

Выполнено.

Отклонения

235

Человек

в год

235 235

- -

235Факт

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=603cb02b-ab2a-4a71-bded-a372d00b1154
%d0%bd%d0%b5%d1%82
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

обеспечивающие учебно-

тренировочный процесс

среди инвалидов и других

маломобильных групп

населения" Дата:

31.12.2023

Сергеевич

ии

выдачи

бланков

строгой

отчетност

и (Бланк

удостовер

ения о

повышен

ии

квалифик

ации)

Иной

документ,

подтверж

дающий

размер и

факт

поставки

товаров,

выполнен

ия работ,

оказания

услуг

МИНИСТ

ЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

07.12.202

3 №б/н

приложен

файл

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 235

из 235

1.8.

K.1

Уразов

Максим

Сергеевич

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3e254ad1-c7ff-4183-a5f0-4a8f22819dac
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание на

право заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

1. Письмо

Минспор

та России

высшим

учебным

заведения

м с

приложен

ием

техническ

ого

задания

на

оказание

услуг по

обучению

специали

стов,

обеспечи

вающих

учебно-

трениров

очный

процесс

среди

инвалидо

в и

других

маломоби

льных

групп

населени

я Письмо

служебно

е

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

31.03.2023 13.03.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИСТ

ЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

13.03.202

3 №ИСХ-

03-6-

11/3734

приложен

файл

1.8.

K.2

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на оказание услуг по

мероприятию" результата

Уразов

Максим

Сергеевич

1.

Государс

твенный

контракт

оказание

услуг по

обучению

специали

стов,

обеспечи

вающих

учебно-

трениров

очный

процесс

среди

инвалидо

в и

других

маломоби

льных

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 19.06.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=05d36103-ed2f-40c9-a1c3-0315945c0268
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

групп

населени

я

Государс

твенный

контракт

МИНИСТ

ЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

19.06.202

3

№017310

00144230

00004

приложен

файл

1.8.

K.3

Контрольная точка

"Предоставлен график

проведения обучения в

отчетном году" результата

Уразов

Максим

Сергеевич

1. График

проведен

ия

обучения

специали

стов,

обеспечи

вающих

учебно-

трениров

очный

процесс

среди

инвалидо

в и

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

31.08.2023 01.08.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=650813eb-2da2-4b05-af21-e8aaa84034fb
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

других

маломоби

льных

групп

населени

я Письмо

служебно

е

АВТОНО

МНАЯ

НЕКОМ

МЕРЧЕС

КАЯ

ОРГАНИ

ЗАЦИЯ

ДОПОЛН

ИТЕЛЬН

ОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"СИБИРС

КИЙ

ИНСТИТ

УТ

ПРАКТИ

ЧЕСКОЙ

ПСИХОЛ

ОГИИ,

ПЕДАГО

ГИКИ И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

РАБОТЫ

" от

24.07.202

3 №01-

065

приложен

файл

1.8.

K.4

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

результатов оказанных

услуг по государственному

контракту" результата

Уразов

Максим

Сергеевич

1.

Отчетная

документ

ация

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

24.11.202

3 №б/н

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

15.12.2023 24.11.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.9

Результат "Обучены

специалисты,

обеспечивающие учебно-

тренировочный процесс

среди инвалидов и других

маломобильных групп

населения" Дата:

31.12.2024

Уразов

Максим

Сергеевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

235

235

Человек

в год

235 0

- -

235Прогноз

1.9.

K.1

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание на

Уразов

Максим

Сергеевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

29.03.2024 29.03.2024

- - -- Прогноз --

Официал

ьный

сайт

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=dadf703e-6d34-47ec-9228-4c504e7b8ed7
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f91f83c8-efb7-4310-af12-8b6124ca0545
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

право заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.10

Результат "Произведены

выплаты компенсации

инвалидам страховых

премий по договорам

обязательного страхования

гражданской

ответственности

владельцев транспортных

средств." Дата: 31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

расходах

средств

федераль

ного

бюджета

на

осуществ

ление

выплат

пособий

и

компенса

ций

граждана

м,

подвергш

имся

воздейств

ию

радиации

вследстви

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 100

из 100

100Процент 100 100

- -

100Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

е ядерных

испытани

й и

техноген

ных

катастро

ф,

инвалида

м

компенса

ций

страховы

х премий

по

договору

обязатель

ного

страхован

ия

гражданс

кой

ответстве

нности

владельце

в

транспорт

ных

средств, а

также

военносл

ужащим

и членам

их семей

Отчет

ФОНД
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

3 №ТС-

02-

14/4239

приложен

файл

1.10

.K.1

Контрольная точка

"Утверждены

(актуализированы при

необходимости) правила

предоставления инвалидам

компенсации страховых

премий по договорам

ОСАГО" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. ОБ

УТВЕРЖ

ДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРЕДОС

ТАВЛЕН

ИЯ

ИНВАЛИ

ДАМ (В

ТОМ

ЧИСЛЕ

ДЕТЯМ-

ИНВАЛИ

ДАМ),

ИМЕЮЩ

ИМ

ТРАНСП

ОРТНЫЕ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

20.01.2023 19.01.2023

- - -- Факт --

Система

«Консуль

тантПлю

с»

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0fc9ec85-2fc9-46ea-a87a-f13f6687dce9
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СРЕДСТ

ВА В

СООТВЕ

ТСТВИИ

С

МЕДИЦ

ИНСКИ

МИ

ПОКАЗА

НИЯМИ,

ИЛИ ИХ

ЗАКОНН

ЫМ

ПРЕДСТ

АВИТЕЛ

ЯМ

КОМПЕН

САЦИИ

В

РАЗМЕР

Е 50

ПРОЦЕН

ТОВ ОТ

УПЛАЧЕ

ННОЙ

ИМИ

СТРАХО

ВОЙ

ПРЕМИИ

ПО

ДОГОВО

РУ

ОБЯЗАТ

ЕЛЬНОГ

О
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СТРАХО

ВАНИЯ

ГРАЖДА

НСКОЙ

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТИ

ВЛАДЕЛ

ЬЦЕВ

ТРАНСП

ОРТНЫХ

СРЕДСТ

В, А

ТАКЖЕ

ПРЕДСТ

АВЛЕНИ

Я

ПЕНСИО

ННОМУ

ФОНДУ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ

СВЕДЕН

ИЙ ДЛЯ

ПРЕДОС

ТАВЛЕН

ИЯ

УКАЗАН

НОЙ

КОМПЕН

САЦИИ,

ИЗМЕНЕ

НИИ И
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ПРИЗНА

НИИ

УТРАТИ

ВШИМИ

СИЛУ

НЕКОТО

РЫХ

АКТОВ

И

ОТДЕЛЬ

НЫХ

ПОЛОЖ

ЕНИЙ

НЕКОТО

РЫХ

АКТОВ

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

А

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ

Постанов

ление

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.12.202

1 №2579

приложен
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

файл

1.10

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за

предыдущий отчетный год

(при осуществлении

указанной работы)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

расходах

средств

федераль

ного

бюджета

на

осуществ

ление

выплат

пособий

и

компенса

ций

граждана

м,

подвергш

имся

воздейств

ию

радиации

вследстви

е ядерных

испытани

й и

техноген

ных

катастро

ф,

инвалида

м

компенса

ций

Выполнено. 

15.02.2023 24.01.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fcf818e3-7430-46db-be17-539a8e18402a
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

страховы

х премий

по

договору

обязатель

ного

страхован

ия

гражданс

кой

ответстве

нности

владельце

в

транспорт

ных

средств, а

также

военносл

ужащим

и членам

их семей

Отчет

ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

24.01.202

3 №б/н

приложен

файл

1.10

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за 1 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

расходах

средств

федераль

ного

бюджета

на

осуществ

ление

выплат

пособий

и

компенса

ций

граждана

м,

подвергш

имся

воздейств

ию

радиации

вследстви

е ядерных

испытани

й и

техноген

ных

катастро

ф,

инвалида

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.04.2023 17.04.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7234b790-02d3-4f25-8954-28a4ff56fbbd
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

м

компенса

ций

страховы

х премий

по

договору

обязатель

ного

страхован

ия

гражданс

кой

ответстве

нности

владельце

в

транспорт

ных

средств, а

также

военносл

ужащим

и членам

их семей

Отчет

ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.04.202

3 №ТС-

02-

14/61977

приложен

файл

1.10

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за 2 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

направле

нии

информац

ии

Письмо

служебно

е ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.07.202

3 №ТС-

02-

14/117841

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2023 14.07.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

25.10.2023 17.10.2023

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=23235239-54be-484d-99b2-1e186a4de354
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4aeb08eb-bf3e-4bcc-b6fa-8b63f77a4451
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.10

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за 3 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

направле

нии

информац

ии

Письмо

служебно

е ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.10.202

3 №ТС-

02-

14/181929

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.11

Результат "Произведены

выплаты компенсации

инвалидам страховых

премий по договорам

обязательного страхования

гражданской

ответственности

владельцев транспортных

средств." Дата: 31.12.2024

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

100

100Процент 100 0

- -

100Прогноз

19.01.2024 19.01.2024

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d3ae7b37-b273-4a19-bc92-ea159ea16948
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.11

.K.1

Контрольная точка

"Утверждены

(актуализированы при

необходимости) правила

предоставления инвалидам

компенсации страховых

премий по договорам

ОСАГО" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

- - -- Прогноз --

Система

«Консуль

тантПлю

с»

1.11

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за

предыдущий отчетный год

(при осуществлении

указанной работы)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

15.02.2024 15.02.2024

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.12

Результат "Проведены

репрезентативные

социологические

исследования оценки

уровня удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

государственной услуги по

обеспечению инвалидов

техническими средствами

реабилитации, от общего

числа граждан,

получивших технические

средства реабилитации."

Дата: 31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Детализи

рованный

отчет по

проведен

ию

социолог

ических

исследова

ний

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

Выполнено. С

целью проведения

социологического

исследования

оценки уровня

удовлетворенност

и граждан

качеством

предоставления

государственной

услуги по

обеспечению

инвалидов

техническими

средствами

90.2Процент 90 90.2

- -

90Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

3 №б/н

приложен

файл

реабилитации от

общего числа

граждан,

получивших

технические

средства

реабилитации был

заключен

государственный

контракт на

оказание услуги.

Однако ввиду

недобросовестнос

ти Исполнителя

Минтрудом

России было

принято решение

об отказе в

одностороннем

порядке от

исполнения

контракта

Исполнителем.

Также ФАС

России принято

решение о

включении

Исполнителя в

реестр

недобросовестных

поставщиков. С

целью оценки

уровня

удовлетворенност

и граждан

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5bca53bb-bed2-4587-af3d-be2d6ffc5348
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

качеством

предоставления

государственной

услуги по

обеспечению

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации от

общего числа

граждан,

получивших

технические

средства

реабилитации,

Минтрудом

России проведено

социологическое

исследование

путем

организации на

Платформе

обратной связи

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (функций)

проведения

онлайн опроса по

оценке уровня

удовлетворенност

и граждан

качеством

предоставления

государственной
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

услуги по

обеспечению

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации в

2023 году. Общий

объем выборки

составил всего 2

529 респондентов.

Анализ

полученных

данных позволил

сделать вывод о

достижении

запланированного

значения

показателя.

Предоставлена

информация: 90,2

из 90 Сведения

уточнены.

1.12

.K.1

Контрольная точка

"Сформирован проект

технического задания на

право заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Письмо

в

организац

ии с

направле

нием

техническ

ого

задания

на

оказание

услуг по

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

31.03.2023 31.03.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм



52

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

подготов

ке и

проведен

ию

репрезент

ативных

социолог

ических

исследова

ний

оценки

уровня

удовлетво

ренности

граждан

качество

м

предостав

ления

государст

венной

услуги по

обеспече

нию

инвалидо

в

техническ

ими

средствам

и

реабилит

ации от

общего

числа

граждан,

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

получивш

их

техническ

ие

средства

реабилит

ации

Письмо

служебно

е

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

31.03.202

3 №13-

6/В-589

приложен

файл

1.12

.K.2

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на право

заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Техничес

кое

задание

Техничес

кое

задание

МИНИСТ

ЕРСТВО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 07.06.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ca1ac332-d929-4bc2-af27-45332df16b10
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

07.06.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.12

.K.3

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на оказание услуг по

мероприятию" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Государс

твенный

контракт

на

оказание

услуг по

подготов

ке и

проведен

ию

репрезент

ативных

социолог

ических

исследова

ний

оценки

уровня

удовлетво

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

15.09.2023 01.09.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=045de639-12bf-4a0b-bfe8-2c65bfcc5c94
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0195100000323000025
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ренности

граждан

качество

м

предостав

ления

государст

венной

услуги по

обеспече

нию

инвалидо

в

техническ

ими

средствам

и

реабилит

ации от

общего

числа

граждан,

получивш

их

техническ

ие

средства

реабилит

ации

Государс

твенный

контракт

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.06.202

3

№019510

00003230

00025000

1

приложен

файл

1.12

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении первого этапа

работ по государственному

контракту" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Решение

об

одностор

оннем

отказе от

исполнен

ия

Государс

твенного

контракта

от

30.06.202

3 №

01951000

00323000

0250001

Решение

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

30.10.2023 02.10.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7ed57d3b-2d8c-423e-9bb9-9226b1955168
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

02.10.202

3 №б/н

приложен

файл

1.12

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

контракта" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Решение

об

одностор

оннем

отказе от

исполнен

ия

Государс

твенного

контракта

от

30.06.202

3 №

01951000

00323000

0250001

Решение

МИНИСТ

ЕРСТВО

Выполнено.

Заказчик на

основании статьи

782 ГК РФ, пункта

9 статьи 95 ФЗ от

05.04.2013 № 44-

ФЗ "О

контрактной

системе в сфере

закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных

и муниципальных

нужд" и пункта

10.2 Контракта

принял решение

отказаться в

одностороннем

порядке от

15.12.2023 15.12.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=16dfb2c5-32a9-4862-8aef-5d6bb8da38d6
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

02.10.202

3 №б/н

приложен

файл

2.

Справка

из

реестра

недоброс

овестных

поставщи

ков

Решение

ФЕДЕРА

ЛЬНАЯ

АНТИМ

ОНОПОЛ

ЬНАЯ

СЛУЖБА

от

25.10.202

3

№230097

97

приложен

файл

исполнения

Гос.контракта от

30.06.2023 №

0195100000323000

0250001 с

исполнителем.

ФАС России

принято решение

о включении

исполнителя в

реестр

недобросовестных

поставщиков

(решение от

25.10.2023 №

23009797)

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=928c31fd-1bbc-46c3-91a9-c0fb84e0659f
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9f8010c7-52cc-40de-9cc1-d2e00992d304
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

 указана 

ссылка

1.13

Результат "Проведены

репрезентативные

социологические

исследования оценки

уровня удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

государственной услуги по

обеспечению инвалидов

техническими средствами

реабилитации, от общего

числа граждан,

получивших технические

средства реабилитации."

Дата: 31.12.2024

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

90

90Процент 90 0

- -

90Прогноз

1.13

.K.1

Контрольная точка

"Сформирован проект

технического задания на

право заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

29.03.2024 29.03.2024

- - -- Прогноз --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.14

Результат "Разработаны

(актуализированы)

Шалаев

Антон

1.

Отчетные

Выполнено.

Отклонения

10Единиц 9 10

- -

10Факт

https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/printForm/view.html?printFormId=386470
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

национальные стандарты в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и

ухода" Дата: 31.12.2023

Павлович

материал

ы - том 1,

2, 3 Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМУ

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

12.05.202

3 №б/н

приложен

файл

2.

заключен

ие

экспертно

й

комиссии

по итогам

Заключен

ие

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМУ

РЕГУЛИ

РОВАНИ

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 10 из

10

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=db3c9088-4b99-4775-92d1-c8fef6126187
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

15.05.202

3 №130-

29/2022-2

приложен

файл

3.

Перечень

стандарто

в Иной

документ

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМУ

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

15.05.202

3 №б/н

приложен

файл

1.14

.K.1

Контрольная точка

"Определены

национальные стандарты в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

Шалаев

Антон

Павлович

1. Письмо

о

направле

нии

перечня

стандарто

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

31.03.2023 31.03.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=473d8f73-b632-4278-819a-55b3e8eae76b
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8e588b6b-20ed-447a-b964-67338960af35
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

самообслуживания и ухода,

подлежащие разработке и

актуализации" результата

в Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМУ

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

31.03.202

3 №АШ-

1368/03

приложен

файл

1.14

.K.2

Контрольная точка

"Сформирована

конкурсная документация

(техническое задание),

заключены

соответствующие

государственные

контракты в области

технических средств

реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и

ухода" результата

Шалаев

Антон

Павлович

1.

Государс

твенный

контракт

Государс

твенный

контракт

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМУ

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

28.04.2023 28.04.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=dbbfadff-a8e4-49bb-ab91-dba7a413cb29
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

01.04.202

2 №130-

29/2022

приложен

файл

1.14

.K.3

Контрольная точка

"Разработаны первые

редакции проектов

национальных стандартов

и пояснительных записок"

результата

Шалаев

Антон

Павлович

1. Об

утвержде

нии

национал

ьного

стандарта

Российск

ой

Федераци

и Приказ

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМУ

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

01.05.202

3 №б/н

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

31.07.2023 01.07.2023

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

Росстанд

арта в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.14 Шалаев

25.12.2023 01.05.2023

- - -- Факт --

Официал

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c2d902d4-b846-4008-aba1-2a647c4d8824
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=dfb7970e-6ccb-4b55-bcad-433bedd3a1f3
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

.K.4

Контрольная точка

"Утверждены

национальные стандарты и

пояснительные записки в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и ухода

и произведена оплата за

выполненные работы

согласно государственному

контракту" результата

Антон

Павлович

1. Об

утвержде

нии

национал

ьного

стандарта

Российск

ой

Федераци

и Приказ

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМУ

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

01.05.202

3 №б/н

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

ьный

сайт

Росстанд

арта в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

,

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.15

Результат "Разработаны

(актуализированы)

национальные стандарты в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и

ухода" Дата: 31.12.2024

Шалаев

Антон

Павлович

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

10

10Единиц 9 0

- -

10Прогноз

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=957e1388-44c8-4896-939f-f7595f98ba55
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.15

.K.1

Контрольная точка

"Утверждены приказы

Росстандарта об

утверждении и введении в

действие национальных

стандартов в области

технических средств

реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и

ухода" результата

Шалаев

Антон

Павлович

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

02.12.2024 29.03.2024

- - -- Прогноз --

Информа

ционная

система

protect.go

st.ru

1.16

Результат "Обеспечена

деятельность методических

и методологических

федеральных центров по

ранней помощи и

сопровождению, а также по

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов и

детей-инвалидов в целях

привлечения субъектов

Российской Федерации к

формированию системы

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов."

Дата: 31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 90 из

62

90Процент 52 90

- -

62Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТИЗЫ"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

2. Отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0001e159-4ec2-45b9-8ad2-6c24c5a1b500
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

АЛЬНЫЙ

НАУЧНО

-

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НЫЙ

ЦЕНТР

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ И

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИМ. Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

1.16

.K.1

Вовченко

Алексей

Витальевич

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c7e726de-b54f-4aff-b5e2-ced5b1ca4bc2
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution


68

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Контрольная точка

"Утверждены

государственные

(муниципальные) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

методического и

методологического

федерального центра по

ранней помощи и

сопровождению, а также по

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов и

детей-инвалидов"

результата

1.

государст

венное

задание

Альбрехт

а

Государс

твенное

задание

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.01.202

3 №149-

00004-23-

00

приложен

файл

указана 

ссылка

2.

государст

венное

задание

ФБ МСЭ

Государс

твенное

Выполнено. 

20.01.2023 16.01.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c6df47f4-2b6d-4bf1-a35d-b6171621bba6
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzRegistry
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

задание

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.01.202

3 №149-

00001-23-

00

приложен

файл

указана 

ссылка

1.16

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственных заданий в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

Выполнено. 

24.02.2023 11.01.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2fa206fd-47fb-4288-9950-2af79906c77a
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzRegistry
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.01.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

1.16

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты за

1 квартал отчетного года о

выполнении

государственных заданий"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

07.04.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

2. отчет о

выполнен

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.04.2023 07.04.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fec41943-04e1-44ed-b61c-efd4c7a90c8d
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=79468b7e-0784-427a-af22-9c41f9a242e3
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ии

государст

венного

задания

ФБМСЭ

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.04.202

3 №б/н

приложен

файл

указана 

ссылка

1.16

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты за

2 квартал отчетного года о

выполнении

государственных заданий"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2023 10.07.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bad102c5-40cf-4fee-b721-2ec05c107cc5
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/


72

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.07.202

3

№40042.

ФБ.77/20

23

приложен

файл

указана 

ссылка

2. отчет о

выполнен

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c01c8427-4fef-4f4f-b9c8-314bbb8214a1
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫЙ

НАУЧН

ЫЙ

ЦЕНТР

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИНВАЛИ

ДОВ ИМ.

Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ФЕДЕРА

ЦИИ от

05.07.202

3 №907

приложен

файл

указана 

ссылка

1.16

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты за

3 квартал отчетного года о

выполнении

государственных заданий"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

за 3 кв.

2023 г.

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

Выполнено. 

25.10.2023 17.10.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=009f852b-3cb4-4ef3-a1d4-0cd652e563e4
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.10.202

3

№56128.

ФБ.77/20

23

приложен

файл

указана 

ссылка

2. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

за 3 кв.

2023 г.

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a01a9522-1146-45c7-b203-1d7248900340
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫЙ

НАУЧНО

-

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НЫЙ

ЦЕНТР

МЕДИКО

-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ И

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИМ. Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИСТ

ЕРСТВА

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.10.202

3 №1450
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

приложен

файл

указана 

ссылка

1.17

Результат "Обеспечена

деятельность методических

и методологических

федеральных центров по

ранней помощи и

сопровождению, а также по

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов и

детей-инвалидов в целях

привлечения субъектов

Российской Федерации к

формированию системы

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов."

Дата: 31.12.2024

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

67

67Процент 52 0

- -

67Прогноз

1.17

.K.1

Контрольная точка

"Утверждены

государственные

(муниципальные) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

методического и

методологического

федерального центра по

ранней помощи и

сопровождению, а также по

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов и

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

19.01.2024 19.01.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=50270015-17bb-4a30-ae3a-f3ffee9665ad
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#GzExecution
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

детей-инвалидов"

результата

1.17

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственных заданий в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

23.02.2024 23.02.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.18

Результат "Обеспечена

деятельность федерального

ресурсного центра по

развитию системы

комплексного

сопровождения детей с

инвалидностью в целях

повышения квалификации

специалистов органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации" Дата:

31.12.2023

Фальковская

Лариса

Павловна

1. Отчет о

выполнен

ии работ

в рамках

исполнен

ия

государст

венного

задания

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

3 №б/н

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 4653

из 1000

4653

Человек

в год

1000 4653

- -

1000Факт

1.18

.K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

Фальковская

Лариса

Павловна

1.

Государс

твенное

задание

Выполнено. Риски

отсутствуют

Просрочка: 19

дня.

20.01.2023 08.02.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=af2f05b7-7fb2-4fa8-9774-3836704f4044
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Государс

твенное

задание

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

08.02.202

3 №073-

00063-23-

01

приложен

файл

указана 

ссылка

1.18

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Фальковская

Лариса

Павловна

1. Отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания в

предыду

щем

отчетном

году

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=00ad30a7-4ae9-4bfa-9e58-eaaf4d09999a
%d0%bd%d0%b5%d1%82
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

15.02.202

3 №б/н

приложен

файл

2. Отчет

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

01.01.202

3 №073-

00067-22-

04_02

приложен

файл

1.18

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Фальковская

Лариса

Павловна

1. отчет

за 1

квартал

отчетного

года о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.04.2023 24.04.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=025d1217-a0b9-49c4-bcac-ed271e53a960
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fe79642c-af67-41df-942d-352c330da62a
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

24.04.202

3 №АБ-

96/07

приложен

файл

1.18

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Фальковская

Лариса

Павловна

1. Отчет

за 3

квартал

отчетного

года о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.07.202

3 №АБ-

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2023 12.07.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a6dc1063-4f64-498a-9ad5-7185e0ac3c04
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

178/07

приложен

файл

1.18

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Фальковская

Лариса

Павловна

1. отчет

за 3

квартал

отчетного

года о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.10.202

3 №б/н

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.10.2023 25.10.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.19

Результат "Обеспечена

деятельность федерального

ресурсного центра по

развитию системы

комплексного

сопровождения детей с

инвалидностью в целях

повышения квалификации

Фальковская

Лариса

Павловна

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

1000

1000

Человек

в год

1000 0

- -

1000Прогноз

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5004a747-d5e5-441c-a646-3659acd21d7a
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ee09288d-cfbd-4b36-a52b-56f64161409b
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

специалистов органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации" Дата:

31.12.2024

1.19

.K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Фальковская

Лариса

Павловна

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

19.01.2024 19.01.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.19

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Фальковская

Лариса

Павловна

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

15.02.2024 15.02.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.20

Результат "Исполнены

переданные полномочия

Российской Федерации по

обеспечению инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами,

протезно-ортопедическими

изделиями..." Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Сведения

об

обеспече

нности

инвалидо

в

техническ

ими

средствам

и

реабилит

ации, а

также

Не выполнено.

Предоставлена

информация: 80,7

из 98 Сведения

уточнены.

80.7Процент 98 80.7

- -

98Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ветеранов

протезам

и и

протезно-

ортопеди

ческими

изделиям

и Отчет

ДЕПАРТ

АМЕНТ

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

НАСЕЛЕ

НИЯ

ГОРОДА

МОСКВ

Ы от

31.12.202

3 №01-

06-844/18

приложен

файл

1.20

.K.1

Контрольная точка

"Распределены субвенции

на обеспечение инвалидов

техническими средствами

реабилитации, включая

изготовление и ремонт

протезно-ортопедических

изделий бюджетам

субъектов Российской

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

федераль

ном

бюджете

на 2023

год и на

плановый

период

2024 и

Выполнено. 

10.01.2023 10.01.2023

- - -- Факт --

Система

«Консуль

тантПлю

с»

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a38a4bdb-88ce-4363-80f9-d9475fdfbde1
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Федерации" результата

2025

годов

Федераль

ный

закон

Государс

твенная

Дума

Федераль

ного

Собрания

Российск

ой

Федераци

и от

05.12.202

2 №466-

ФЗ

приложен

файл

1.20

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

расходах

бюджета

субъекта

Российск

ой

Федераци

и,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

которых

Выполнено. 

25.01.2023 24.01.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c9d4fa23-eba2-4827-b4dd-c7f4d2472298
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

является

субвенци

я,

предостав

ленная из

федераль

ного

бюджета

бюджету

субъекта

Российск

ой

Федераци

и на

осуществ

ление

переданн

ых

полномоч

ий

Российск

ой

Федераци

и по

предостав

лению

мер

социальн

ой

защиты

инвалида

м и

отдельны

м

категория
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

м

граждан

из числа

ветеранов

Отчет

ДЕПАРТ

АМЕНТ

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

НАСЕЛЕ

НИЯ

ГОРОДА

МОСКВ

Ы от

24.01.202

3 №б/н

приложен

файл

1.20

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 1 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

расходах

бюджета

субъекта

Российск

ой

Федераци

и,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

14.04.2023 07.04.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8d4ee40e-80ad-4189-95b2-930d0fdf90b9
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

которых

является

субвенци

я,

предостав

ленная из

федераль

ного

бюджета

бюджету

субъекта

Российск

ой

Федераци

и на

осуществ

ление

переданн

ых

полномоч

ий

Российск

ой

Федераци

и по

предостав

лению

мер

социальн

ой

защиты

инвалида

м и

отдельны

м



89

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

категория

м

граждан

из числа

ветеранов

Отчет

ДЕПАРТ

АМЕНТ

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

НАСЕЛЕ

НИЯ

ГОРОДА

МОСКВ

Ы от

07.04.202

3 №01-

22-

1914/23

приложен

файл

1.20

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 2 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

направле

нии

отчета об

обеспече

нии

инвалидо

в

техническ

ими

средствам

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

14.07.2023 12.07.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bd21c242-1ff5-4908-8c40-6c3281ec6335
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

и

реабилит

ации,

отдельны

х

категорий

граждан

из числа

ветеранов

протезам

и (кроме

зубных

протезов)

,

протезно-

ортопеди

ческими

изделиям

и Письмо

служебно

е

ДЕПАРТ

АМЕНТ

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

НАСЕЛЕ

НИЯ

ГОРОДА

МОСКВ

Ы от

12.07.202

3 №01-
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

22-

7223/23

приложен

файл

1.20

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 3 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

Письмо

служебно

е

ДЕПАРТ

АМЕНТ

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

НАСЕЛЕ

НИЯ

ГОРОДА

МОСКВ

Ы от

12.10.202

3 №01-

22-

9101/23

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

13.10.2023 12.10.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.21

Результат "Исполнены

переданные полномочия

Российской Федерации по

обеспечению инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами,

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

98

98Процент 98 0

- -

98Прогноз

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6250de65-f525-4ab9-9180-3d0980c8c34d
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3b81e0c6-3771-40c6-9b19-ea4890baa2fe
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

протезно-ортопедическими

изделиями..." Дата:

31.12.2024

1.21

.K.1

Контрольная точка

"Распределены субвенции

на обеспечение инвалидов

техническими средствами

реабилитации, включая

изготовление и ремонт

протезно-ортопедических

изделий бюджетам

субъектов Российской

Федерации" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

10.01.2024 10.01.2024

- - -- Прогноз --

Система

«Консуль

тантПлю

с»

1.21

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

25.01.2024 25.01.2024

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.22

Результат "Инвалиды

обеспечены техническими

средствами реабилитации,

отдельные категории

граждан из числа ветеранов

- протезами, протезно-

ортопедическими

изделиями." Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Сведения

об

обеспече

нности

инвалидо

в

техническ

ими

средствам

Не выполнено.

Предоставлена

информация: 88 из

98 Сведения

уточнены.

88Процент 98 88

- -

98Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

и

реабилит

ации, а

также

ветеранов

протезам

и и

протезно-

ортопеди

ческими

изделиям

и Отчет

ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

31.12.202

3 №НС-

27-

14/7862

приложен

файл

1.22

.K.1

Контрольная точка

"Заключено соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Платежно

е

поручени

е

Выполнено.

Ежегодно

федеральным

законом о

бюджете Фонда

28.02.2023 28.02.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=166eb9f2-0289-47f3-925e-363fbaed1523
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Федерации и Фондом

социального страхования

Российской Федерации о

предоставлении бюджету

Фонда социального

страхования Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета на

реализацию мероприятия в

отчетном году" результата

Платежно

е

поручени

е

(платежн

ый

документ

)

МИНИСТ

ЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

28.02.202

3 №б/н

приложен

файл

социального

страхования

Российской

Федерации на

очередной год и

на плановый

период (далее –

ФСС,

федеральный

закон о бюджете

ФСС) на

предоставление

инвалидам

технических

средств

реабилитации и

услуг,

обеспечение

отдельных

категорий граждан

из числа ветеранов

протезами (кроме

зубных протезов),

протезно-

ортопедическими

изделиями,

включая расходы

на осуществление

указанных

полномочий

(далее – ТСР)

ФСС

предусматриваютс

я средства

федерального

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=81ef6934-2d93-4160-93c0-398225f9a719
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

бюджета

(межбюджетные

трансферты).

Ранее ФСС в

соответствии с

нормами

федеральных

законов о бюджете

ФСС осуществлял

расходы по

предоставлению

инвалидам ТСР,

включая расходы

на осуществление

указанных

полномочий, за

исключением

расходов по

данному

направлению,

осуществляемых

субъектами

Российской

Федерации по

соглашениям

между

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции по

выработке и

реализации

государственной
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

политики и

нормативно-

правовому

регулированию в

сфере социальной

защиты населения,

и органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации о

передаче им

указанных

полномочий,

источником

финансового

обеспечения

которых являются

межбюджетные

трансферты.

Также правила

предоставления

ФСС

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета на

указанные цели

утверждались

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции по
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

выработке и

реализации

государственной

политики и

нормативно-

правовому

регулированию в

сфере социальной

защиты населения

в соответствии с

нормами

федеральных

законов о бюджете

ФСС. Начиная с

2023 года

вышеуказанные

положения в

Федеральном

законе от

05.12.2022 № 467-

ФЗ «О бюджете

Фонда

пенсионного и

социального

страхования

Российской

Федерации на

2023 год и на

плановый период

2024 и 2025

годов» (далее –

Федеральный

закон № 467-ФЗ,

СФР)

отсутствуют.
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Вместе с тем, в

соответствии с

подпунктом 1-2

пункта 1 статьи 3

Федерального

закона № 467-ФЗ,

Минтрудом

России

предусмотрены и

доведены лимиты

бюджетных

обязательств на

2023 год до СФР

на обеспечение

инвалидов ТСР в

полном объеме в

размере 42 275

083,3 тыс. рублей.

В целях

организации

работы СФР по

бесперебойному

обеспечению

инвалидов ТСР в

2023 году

Минтрудом

России

ежемесячно

перечисляется

СФР

межбюджетные

трансферты в

размере 3 522

923,6 тыс. рублей,

что составляет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1/12 (одну

двенадцатую)

часть от

предусмотренного

Федеральным

законом № 467-ФЗ

объема средств

федерального

бюджета на 2023

год.

1.22

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

расходах

территор

иальных

органов

ФСС РФ,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

которых

являются

предостав

ляемые

бюджету

ФСС РФ

межбюдж

етные

трансфер

ты из

федераль

ного

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

01.03.2023 01.03.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

бюджета

на

предостав

ление

инвалида

м

техническ

их

средств

реабилит

ации и

услуг,

обеспече

ние

отдельны

х

категорий

граждан

из числа

ветеранов

протезам

и (кроме

зубных

протезов)

,

протезно-

ортопеди

ческими

изделиям

и,

услугами,

включая

расходы

на

осуществ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ление

указанны

х

полномоч

ий, за

2022 год

Отчет

ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

27.01.202

3 №СЧ-

10-

14/10624

приложен

файл

1.22

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет о

расходах

на ТСР за

1 квартал

2023 года

Отчет

ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

28.04.2023 14.04.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a5d176ae-a764-4f4d-8b4c-b99d1b9c781c
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

изделиями за 1 квартал"

результата

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.04.202

3 №ЧА-

10-

14/60555

приложен

файл

1.22

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 2 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

направле

нии

отчета об

обеспече

нии

инвалидо

в

техническ

ими

средствам

и

реабилит

ации,

отдельны

х

категорий

граждан

из числа

ветеранов

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

31.07.2023 18.07.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5b6f1942-16b4-4259-a506-b0051d09daa9
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

протезам

и (кроме

зубных

протезов)

,

протезно-

ортопеди

ческими

изделиям

и за 2

квартал

2023 года

Письмо

служебно

е ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

18.07.202

3 №ЧА-

10-

14/120571

приложен

ы файлы

файл 1

файл 2

31.10.2023 16.10.2023

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4fbb1e85-d3da-4ae6-9277-c90ca4baa991
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=baa60194-6ea7-4064-9bf4-e05c5a6e8aa6
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.22

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 3 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

направле

нии

отчета за

3 квартал

Письмо

служебно

е ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

16.10.202

3 №ЧА-

10-

14/181021

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.23

Результат "Инвалиды

обеспечены техническими

средствами реабилитации,

отдельные категории

граждан из числа ветеранов

- протезами, протезно-

ортопедическими

изделиями." Дата:

31.12.2024

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

98

98Процент 98 0

- -

98Прогноз

28.02.2024 28.02.2024

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6ef25454-b7d9-40b9-adfa-34a7317c7e86
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.23

.K.1

Контрольная точка

"Заключено соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и Фондом

социального страхования

Российской Федерации о

предоставлении бюджету

Фонда социального

страхования Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета на

реализацию мероприятия в

отчетном году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.23

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

01.03.2024 01.03.2024

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.24

Результат "Обеспечена

деятельность ресурсных

учебно-методических

центров по обучению

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

Гришкин

Виталий

Викторович

1.

Подтверж

дающий

документ

о

достижен

ии

Не выполнено.

Предоставлена

информация: 104,2

из 109,9 Сведения

уточнены.

104.2Процент 109.3 104.2

- -

109.9Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

на базе образовательных

организаций высшего

образования в целях

повышения качества и

доступности высшего

инклюзивного

образования." Дата:

31.12.2023

результат

а Иной

документ

МИНИСТ

ЕРСТВО

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

31.12.202

3 №МН-

11/1116

приложен

файл

1.24

.K.1

Контрольная точка

"Обновлены сведения от

РУМЦ по новому

учебному году на портале

Инклюзивноеобразование.р

ф" результата

Гришкин

Виталий

Викторович

1.

Сведения

от РУМЦ

по

новому

учебному

году на

портале

Инклюзи

вноеобраз

ование

РФ

Письмо

служебно

е

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

01.09.2023 01.09.2023

- - -- Факт --

Портал

Инклюзи

вноеобра

зование.

рф

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4a0f0e35-0853-441c-a6a3-c7ed7393e386
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИСТ

ЕРСТВО

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

01.09.202

3 №б/н

приложен

файл

1.24

.K.2

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования по вопросам

приема, обучения и

трудоустройства лиц с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья"

результата

Гришкин

Виталий

Викторович

1. О

направле

нии

информац

ии о

результат

ах

деятельно

сти

РУМЦ

Письмо

служебно

е

МИНИСТ

ЕРСТВО

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

15.12.2023 15.12.2023

- - -- Факт --

Портал

информа

ционного

взаимоде

йствия с

учрежден

иями,

подведом

ственным

и

Минобрн

ауки

России

(https://w

ww.cbias.

ru/) и

аналогич

ные

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3ba24785-a863-4f99-9684-23f67fb790ca
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.12.202

3 №б/н

приложен

ы файлы

файл 1

файл 2

порталы

иных

ФОИВ

1.24

.K.3

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета Минобрнауки

России по вопросам

повышения доступности

высшего образования для

инвалидов,

профессиональной

ориентации инвалидов и

содействия в их

последующем

трудоустройстве, в том

числе в целях

формирования

направлений деятельности

РУМЦ на следующий год"

результата

Гришкин

Виталий

Викторович

1.

Протокол

совещани

я

Протокол

МИНИСТ

ЕРСТВО

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

24.10.202

3 №1

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

- -

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2e44c840-3553-4147-b6eb-2907fc33f028
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=adacdabb-2287-4853-a244-4dd6d9cc20d7
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=29370b93-bee8-417e-87ed-b3c8094e6884


109

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.25

Результат "Обеспечена

деятельность

Всероссийского центра для

слепых обучающихся,

проявивших выдающиеся

академические

способности" Дата:

31.12.2024

Бугаев

Александр

Вячеславови

ч

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

12

12

Человек

в год

0 0 12Прогноз

1.25

.K.1

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которого является грант в

форме субсидии, за

предыдущий отчетный год"

результата

Бугаев

Александр

Вячеславови

ч

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

31.01.2024 31.01.2024

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.26

Результат "Обеспечена

деятельность

Всероссийского центра для

слепых обучающихся,

проявивших выдающиеся

академические

способности" Дата:

31.12.2023

Бугаев

Александр

Вячеславови

ч

1. Письмо

Письма

федераль

ных

органов

исполнит

ельной

власти

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

11.12.202

3 №МП-

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 7 из

6

7

Человек

в год

0 7

- -

6Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

П-7016

приложен

файл

1.26

.K.1

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии на

текущий финансовый год"

результата

Бугаев

Александр

Вячеславови

ч

1.

Соглашен

ие о

предостав

лении из

федераль

ного

бюджета

грантов в

форме

субсидий

в

соответст

вии с

пунктом

4 статьи

78.1

Бюджетн

ого

кодекса

Российск

ой

Федераци

и

Соглашен

ие

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

Выполнено. 

25.01.2023 25.01.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=250635a7-c0b0-4036-8bfa-7984ba9c3a07
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ФЕДЕРА

ЦИИ от

23.01.202

3 №073-

2023-073-

15-2023-

007

приложен

файл

1.26

.K.2

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которого является грант в

форме субсидии, за I

квартал" результата

Бугаев

Александр

Вячеславови

ч

1. Отчет о

расходах,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

которого

является

грант в

форме

субсидии,

за I

квартал

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.04.202

3 №073-

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.04.2023 10.04.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=32f494ca-bd81-46d9-b18f-56a0a1539cb8
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

15-2023-

007/1

приложен

файл

1.26

.K.3

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которого является грант в

форме субсидии, за II

квартал" результата

Бугаев

Александр

Вячеславови

ч

1. Отчет о

расходах,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

которого

является

грант в

форме

субсидии,

за 2

квартал

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

04.07.202

3 №073-

15-2023-

007/02

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2023 04.07.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

25.10.2023 05.10.2023

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0a03eff4-65db-4432-bcab-96d9d00fdd89
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3472b914-0577-41ed-89f8-11789b284a02
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.26

.K.4

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которого является грант в

форме субсидии, за III

квартал" результата

Бугаев

Александр

Вячеславови

ч

1. отчет о

расходах,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

которого

является

грант в

форме

субсидии,

за III

квартал

Отчет

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

05.10.202

3 №073-

15-2023-

007/3

приложен

файл

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.26

.K.5

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии на

очередной финансовый

Бугаев

Александр

Вячеславови

ч

1.

Соглашен

ие о

предостав

лении из

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

29.12.2023 29.12.2023

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9183754a-1622-446c-8e0a-fdfa9d05510a
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

год" результата

федераль

ного

бюджета

грантов в

форме

субсидий

в

соответст

вии с

пунктом

4 статьи

78.1

Бюджетн

ого

кодекса

Российск

ой

Федераци

и

Соглашен

ие

МИНИСТ

ЕРСТВО

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

23.01.202

3 №073-

2023-073-

15-2023-

007

приложен
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

файл

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=817df807-43d2-4531-8667-f92bd30832a8
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6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Оказание мер поддержки гражданам и организациям, в том числе обеспечение к 2030 году с сохранением 98-процентного охвата инвалидов, обеспеченных техническими

средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов

Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения Дата: 31.12.2023

1.1

План

Факт/прогноз

235,0000

235,0000

Человек в год

Обеспечена деятельность Всероссийского центра для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности Дата: 31.12.2023

1.2

План

Факт/прогноз

6,0000

7,0000

Человек в год

Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода Дата: 31.12.2023

1.3

План

Факт/прогноз

10,0000

10,0000

Единиц

Обеспечена деятельность федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях повышения квалификации

специалистов органов государственной власти субъектов Российской Федерации Дата: 31.12.2023

1.4

План

Факт/прогноз

1 000,0000

4 653,0000

Человек в год

Обучены специалисты учреждений социальной защиты субъектов Российской Федерации по программам дополнительного образования Дата: 31.12.2023

1.5

План

Факт/прогноз

1 040,0000

1 434,0000

Человек в год

Оказаны услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов Дата: 31.12.2023

1.6
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№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

2,0000

2,0000

Единиц

Проведены конференции, конгрессы по вопросам  реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практические конференции молодых ученых Дата:

31.12.2023

1.7

План

Факт/прогноз

3,0000

3,0000

Единиц

Произведены выплаты компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Дата:

31.12.2023

1.8

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000

Процент

Обеспечена деятельность методических и методологических федеральных центров по ранней помощи и сопровождению, а также по комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов и детей-инвалидов в целях привлечения субъектов Российской Федерации к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Дата: 31.12.2023

1.9

План

Факт/прогноз

62,0000

90,0000

Процент

Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций

высшего образования в целях повышения качества и доступности высшего инклюзивного образования. Дата: 31.12.2023

1.10

План

Факт/прогноз

109,9000

104,2000

Процент

Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, отдельные категории граждан из числа ветеранов - протезами, протезно-ортопедическими изделиями. Дата:

31.12.2023

1.11

План

Факт/прогноз

98,0000

88,0000

Процент
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№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов

протезами, протезно-ортопедическими изделиями... Дата: 31.12.2023

1.12

План

Факт/прогноз

98,0000

80,7000

Процент

Проведены репрезентативные социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению

инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации. Дата: 31.12.2023

1.13

План

Факт/прогноз

90,0000

90,2000

Процент
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7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия (результата) и

источника финансового обеспечения

Процент

исполнения

(7)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Принятые

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

4321 6 9875

Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов

реабилитационными и абилитационными

услугами, а также техническими средствами

реабилитации, включая изготовление и ремонт

протезно-ортопедических изделий» (всего), в

том числе:

66 466 415,3 66 466 415,3 66 466 361,8 66 461 962,8 99,99 -66 467 915,3

Федеральный бюджет 64 255 163,1 64 253 663,1 64 253 663,1 64 253 609,6 64 249 210,6 99,99 -

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

63 361 913,5 63 361 913,5 63 361 913,5 63 361 913,5 63 361 913,5 100,00 -

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 264 825,6 2 264 825,6 2 264 825,6 2 264 825,6 2 260 426,6 99,81 -

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

Внебюджетные источники, всего 0,0 - - - 0,0 0,00 -
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Задача: Оказание мер поддержки

гражданам и организациям, в том числе

обеспечение к 2030 году с сохранением

98-процентного охвата инвалидов,

обеспеченных техническими средствами

реабилитации (услугами) в соответствии с

федеральным перечнем в рамках

индивидуальной программы

реабилитации, в общей численности

инвалидов

1 - - - - - - -

Обеспечена деятельность

федерального ресурсного центра по

развитию системы комплексного

сопровождения детей с

инвалидностью в целях повышения

квалификации специалистов органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации, в том числе:

1.1 59 555,2 59 555,2 59 555,2 59 555,2 59 555,2 100,00 -

Федеральный бюджет1.1.1 59 555,2 59 555,2 59 555,2 59 555,2 59 555,2 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.1.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Инвалиды обеспечены техническими

средствами реабилитации, отдельные

категории граждан из числа

ветеранов - протезами, протезно-

ортопедическими изделиями., в том

числе:

1.2 63 091 596,4 63 091 596,4 63 091 596,4 63 091 596,4 63 091 596,4 100,00 -
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Федеральный бюджет1.2.1 60 878 844,2 60 878 844,2 60 878 844,2 60 878 844,2 60 878 844,2 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 63 091 596,4 63 091 596,4 63 091 596,4 63 091 596,4 63 091 596,4 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.2.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.2.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Исполнены переданные полномочия

Российской Федерации по обеспечению

инвалидов техническими средствами

реабилитации, отдельных категорий

граждан из числа ветеранов

протезами, протезно-

ортопедическими изделиями..., в том

числе:

1.3 2 264 825,6 2 264 825,6 2 264 825,6 2 264 825,6 2 260 426,6 99,81 -

Федеральный бюджет1.3.1 2 264 825,6 2 264 825,6 2 264 825,6 2 264 825,6 2 260 426,6 99,81

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 2 264 825,6 2 264 825,6 2 264 825,6 2 264 825,6 2 260 426,6 99,81

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.3.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.3.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Обеспечена деятельность

методических и методологических

федеральных центров по ранней

помощи и сопровождению, а также

по комплексной реабилитации и

абилитации инвалидов и детей-

инвалидов в целях привлечения

субъектов Российской Федерации к

формированию системы комплексной

реабилитации и абилитации

инвалидов., в том числе:

1.4 185 537,4 185 537,4 185 537,4 185 537,4 185 537,4 100,00 -

Федеральный бюджет1.4.1 185 537,4 185 537,4 185 537,4 185 537,4 185 537,4 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.4.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Проведены конференции, конгрессы по

вопросам  реабилитации, ранней

помощи и сопровождаемого

проживания, научно-практические

конференции молодых ученых, в том

числе:

1.5 209 858,6 208 358,6 208 358,6 208 305,1 208 305,1 99,97 -

Федеральный бюджет1.5.1 209 858,6 208 358,6 208 358,6 208 305,1 208 305,1 99,97

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.5.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.5.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Произведены выплаты компенсации

инвалидам страховых премий по

договорам обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств., в

том числе:

1.6 70 317,1 70 317,1 70 317,1 70 317,1 70 317,1 100,00 -

Федеральный бюджет1.6.1 70 317,1 70 317,1 70 317,1 70 317,1 70 317,1 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 70 317,1 70 317,1 70 317,1 70 317,1 70 317,1 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.6.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.6.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Обучены специалисты учреждений

социальной защиты субъектов

Российской Федерации по программам

дополнительного образования, в том

числе:

1.7 45 997,3 45 997,3 45 997,3 45 997,3 45 997,3 100,00 -
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Федеральный бюджет1.7.1 45 997,3 45 997,3 45 997,3 45 997,3 45 997,3 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.7.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.7.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Оказаны услуги по комплексной

реабилитации и абилитации детей-

инвалидов, в том числе:

1.8 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 100,00 -

Федеральный бюджет1.8.1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.8.2 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.8.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.8.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.8.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Разработаны (актуализированы)

национальные стандарты в области

технических средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и ухода, в том

числе:

1.9 7 740,0 7 740,0 7 740,0 7 740,0 7 740,0 100,00 -

Федеральный бюджет1.9.1 7 740,0 7 740,0 7 740,0 7 740,0 7 740,0 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.9.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.9.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.9.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.9.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Обеспечена деятельность ресурсных

учебно-методических центров по

обучению инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья на базе образовательных

организаций высшего образования в

целях повышения качества и

доступности высшего инклюзивного

образования., в том числе:

1.10 270 512,7 270 512,7 270 512,7 270 512,7 270 512,7 100,00 -

Федеральный бюджет1.10.1 270 512,7 270 512,7 270 512,7 270 512,7 270 512,7 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.10.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.10.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.10.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.10.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Обучены специалисты,

обеспечивающие учебно-

тренировочный процесс среди

инвалидов и других маломобильных

групп населения, в том числе:

1.11 1 975,0 1 975,0 1 975,0 1 975,0 1 975,0 100,00 -

Федеральный бюджет1.11.1 1 975,0 1 975,0 1 975,0 1 975,0 1 975,0 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.11.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.11.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.11.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.11.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Обеспечена деятельность

Всероссийского центра для слепых

обучающихся, проявивших

выдающиеся академические

способности, в том числе:

1.12 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 100,00 -

Федеральный бюджет1.12.1 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.12.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.12.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.12.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники, всего1.12.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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9. Дополнительная информация

Достижение целей комплекса процессных мероприятий по итогам реализации прогнозируется в рамках установленных плановых значений.


